ACTA DE INICIO
CONTRATO Nº 247 OBRA

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL AL-MIR 2024
NIT	901.890.919-9
REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO RIVERA BALLESTEROS
C.C.	1.049.615.222 DE TUNJA
C.D.P	703 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	1807 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN: CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A, Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL BARRIO VILLA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
FECHA DEL CONTRATO	21 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS PESOS M/CTE ($ 278.007.999,30
FECHA PRESENTE ACTA	21 DE NOVIEMBRE DE 2024

En el municipio de Miraflores, el día 21 de Noviembre de 2024, en la oficina de la SECRETARIA DE PLANEACION, se reunieron: La Ing. **DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO**, Secretaria de Planeación e Infraestructura en su calidad de Supervisora y **GONZALO RIVERA BALLESTEROS** R/L UNION TEMPORAL AL-MIR 2024, como Contratista.

El objeto de la presente reunión es suscribir la presente acta con la que se da inicio formalmente a la ejecución del contrato antes citado.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ORIGINAL FIRMADO POR:

DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO
Supervisor

GONZALO RIVERA BALLESTEROS
R/L UNION TEMPORAL AL-MIR 2024
Contratista

Elaboró: Nancy Martínez G.