ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural
2024

Alcaldía Mayor De Riohacha
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Distrital

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO CARTA DE ACEPTACION N° 013 DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESCAPOTE MECANICO DE SEDIMENTOS PARA EL DRENAJE DE AGUA LLUVIA EN LOS DIFERENTES CANALES NATURALES DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA

VALOR:	$ 82.590.913
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	VEINTICINCO (25) DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2024
PERIODO DE EJECUCION	VEINTICINCO (25) DE SEPTIMBRE DE 2024 HASTA VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2024

CONTROL DE PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		VIGENCIAS	
COBERTURA	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
Cumplimiento	3018701	$ 8.259.092,00	25/09/2024	24/04/2025
Pago de salarios y prestaciones sociales	3018701	$ 4.129.546,00	25/09/2024	24/10/2027
Estabilidad de la obra	3018701	$ 8.259.092,00	24/10/2024	24/10/2025
Responsabilidad civil	1014488	$ 200.000.000,00	25/09/2024	24/10/2024

El veintinueve (24) de octubre de 2024 en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Riohacha se reunieron JAIME ORLANDO BRUGES MORENO, en su condicion de Secretario de infraestructura y servicios publicos, en calidad de supervisor del contrato, MARLON AGUSTIN BRUGES FREYLE, identificado con cedula de ciudadania N° 84.092.580 de Riohacha, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final de obra, a la ejecucion de actividades correspondientes al contrato carta de aceptacion N° 013 del 2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESCAPOTE MECANICO DE SEDIMENTOS PARA EL DRENAJE DE AGUA LLUVIA EN LOS DIFERENTES CANALES NATURALES DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA", Celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento, el Supervisor del contrato puso en conocimiento lo siguiente:

CONDICIONES CONTRATUALES						CONDICIONES ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE MODIFICATORIA N°001		OBRAS EJECUTADAS ACTA DE RECIBO FINAL		TOTAL OBRAS EJECUTADAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES MODIFICADAS	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR PARCIAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	PRELIMINAR				$ 18.829.292,00		$ 18.829.292,00		$ 18.829.292,00		$ 18.829.292,00	100,00%
1.1	TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA	VIAJE	2,00	$ 1.167.226,00	$ 2.334.452,00	2,00	$ 2.334.452,00	2,00	$ 2.334.452,00	2,00	$ 2.334.452,00	100,00%
1.2	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO, NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1.060,00	$ 8.014,00	$ 8.494.840,00	1060,00	$ 8.494.840,00	1060,00	$ 8.494.840,00	1060,00	$ 8.494.840,00	100,00%
2	MOVIMIENTO DE TERRENO				$ 58.349.162,00		$ 58.349.162,00		$ 58.349.162,00		$ 58.349.162,00	100,00%
2.1	DESCAPOTE MECANICO EN MATERIAL HUMEDO Y SEDIMENTOS (LODOS)	M3	1.587,00	$ 27.320,00	$ 43.356.840,00	1587,00	$ 43.356.840,00	1587,00	$ 43.356.840,00	1587,00	$ 43.356.840,00	100,00%
2.2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (SEDIMENTOS) CON CARGUE MECANICO	M3	317,40	$ 22.030,00	$ 6.992.322,00	317,40	$ 6.992.322,00	317,40	$ 6.992.322,00	317,40	$ 6.992.322,00	100,00%
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 61.178.454		$ 61.178.454		$ 61.178.454		$ 61.178.454	100,00%
	ADMINISTRACION			29,00%	$ 17.741.752		$ 17.741.752		$ 17.741.752		$ 17.741.752	100,00%
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 611.785		$ 611.785		$ 611.785		$ 611.785	100,00%
	UTILIDAD			5,00%	$ 3.058.923		$ 3.058.923		$ 3.058.923		$ 3.058.923	100,00%
	TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 21.412.459		$ 21.412.459		$ 21.412.459		$ 21.412.459	100,00%
	COSTO TOTAL				$ 82.590.913		$ 82.590.913		$ 82.590.913		$ 82.590.913	100,00%
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO			0,00%	$ -							
	VALOR COSTO TOTAL SEGÚN CONDICIONES MODIFICADA N°001						$ 82.590.913					
	VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL								$ 82.590.913			
	VALOR TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL										$ 82.590.913	
	VALOR TOTAL GENERAL OBRAS NO EJECUTADAS SALDO A FAVOR DEL DISTRITO									$ 0		
	PORCENTAJE TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL											100,00%

RESUMEN DE ACTIVIDADES	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 82.590.913
AMORTIZACION DEL ANTICIPO SEGÚN CONTRATO INICIAL	$ 0
VALOR DEL ADICION DEL CONTRATO	$ 0
VALOR COSTO TOTAL SEGÚN CONDICIONES MODIFICADA N°001	$ 82.590.913
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 82.590.913
VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 82.590.913
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL MENOS LA AMORTIZACION	$ 82.590.913
VALOR TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	$ 82.590.913
VALOR TOTAL GENERAL OBRAS NO EJECUTADAS SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 0,00
PORCENTAJE TOTAL GENERAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	100,0%

Total a pagar en la presente ACTA DE RECIBO FINAL SON: Ochenta y Dos Millones Quinientos Noventa Mil Novecientos Trece Pesos

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ARQ. JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor Distrital

MARLON AGUSTIN BRUGES FREYLE
CONTRATISTA

Scanned with CamScanner