| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADO | Código: F-ADM-CC-07 |
|---|---|---|
| | | Versión: 2 |
| | ACTA DE PAGO | Fecha de aprobación: 19-07-2023 |
| | | Página 1 de 3 |

| No: | 01 | Fecha: | 22 | de | NOVIEMBRE | de | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o apoyo a la supervisión o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Contrato:** CONTRATO DE COMPRAVENTA. | | **No. Contrato: 338** (Del 27 de agosto de 2024) | |
| **No. Compromiso Presupuestal** | **1943 del 27/08/2024** | **Rubro Presupuestal:** | 2.3.2.02.02.009.22.01.69 **$14.213.986,29**<br>2.3.2.02.02.009.22.01.70 **$10.750.552,71**<br>2.3.2.02.02.009.22.01.71 **$89.120.039** |
| **Objeto del contrato:** "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MENAJE PARA LA DOTACIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ VIGENCIA 2024." | | | |
| **Supervisor (es)** | **ROSALÍA CÓRDOBA PALACIOS**, identificada con la cédula de ciudadanía número **54.257.778** expedida en el municipio de Quibdó - Choco; Secretaria de Despacho de Educación y Cultura. | | |
| **Apoyo (s) a la supervisión** | N/A. | | |
| **Contratista:** | **JOSÉ ALJAIR CASTRO SÁNCHEZ** identificado con C.C. Nro. **16.800.877** de La Victoria (Valle). | | |

| | |
|---|---|
| **Valor del contrato:** | CIENTO CATORCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L. **($114.084.578)**. |
| **Duración del contrato:** DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO. | |

## CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y el señor **JOSÉ ALJAIR CASTRO SÁNCHEZ** identificado con C.C. Nro. **16.800.877** de La Victoria (Valle), se celebró el **CONTRATO DE COMPRAVENTA NRO. 338 (DEL 27 DE AGOSTO DE 2024)**, cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MENAJE PARA LA DOTACIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ VIGENCIA 2024"** por un valor de CIENTO CATORCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L. **($114.084.578)**, y un plazo de **DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO**.

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día **02 de septiembre de 2024**, quedando como fecha de terminación el día **11 de septiembre de 2024**.

- Que mediante **OTROSÍ EN TIEMPO NRO. 01 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024**, se adicionó al plazo del contrato el tiempo de **NUEVE (09) DÍAS CALENDARIO**, quedando un plazo total del contrato de **DIECINUEVE (19) DÍAS CALENDARIO**. **La nueva fecha de terminación del contrato fue el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

- Que el Contratista presentó **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PL91744 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024** y **NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA No. NC5968 del 22/11/2024** por valor de **$2.798.426** por concepto del **PRIMER Y ÚNICO** pago, por el periodo comprendido entre el **02 al 20 de septiembre de 2024**, en cumplimiento del **CONTRATO DE COMPRAVENTA NRO. 338 (DEL 27 DE AGOSTO DE 2024)**. Servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que la supervisora recibió a satisfacción los servicios por parte del contratista.

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 y Decreto 1601 de 2022. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato).*

- Se practicó descuento por valor de $2.798.426, dado que se efectúo un cambio técnico de los 6 congeladores de 357 litros inicialmente contratados, pero por no disponibilidad en el mercado se ajustó el cambio por uno de 300 litros que cumplía con las especificaciones solicitadas y que su diferencia en litros no afectaba para el uso requerido en la prestación del servicio, pero se le aplicó una disminución en el valor del contrato, teniendo en cuenta que, al ser de menor capacidad, es de menor costo, es decir, se cotizó el precio de mercado y se ajustó el precio.

- Que una vez firmada la presente acta de pago quedó un saldo de inejecución a favor del municipio de Apartadó por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M.L. ($2.798.426)**, para lo cual la Profesional Universitaria de Presupuesto libera el saldo y se reintegra al presupuesto del municipio, estos **$2.798.426** pesos nos representan el 2,5% de inejecución del valor del contrato, se indica una ejecución del 97,5%, para indicar que no hubo ejecución total del contrato y queda un saldo a favor del Municipio.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

| Descripción | Valor Contrato | Valor Pagado | Valor Acta | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Pago Acta Nro.01 | **$114.084.578** | $0 | **$111.286.152** | $2.798.426 |

| NOMBRE DE RUBRO | NUMERO DE RUBRO | VALOR DE RUBRO |
|---|---|---|
| Implementación del programa de alimentación escolar - PAE en las instituciones educativas oficiales del municipio de Apartadó- Menaje-RF. | 2.3.2.02.02.009.22.01.69 | $14.213.986 |
| Implementación del programa de alimentación escolar - PAE en las instituciones educativas oficiales del municipio de Apartadó- Menaje-Superávit. | 2.3.2.02.02.009.22.01.70 | $10.750.552 |
| Implementación del programa de alimentación escolar - PAE en las instituciones educativas oficiales del municipio de Apartadó- Menaje-Superávit. | 2.3.2.02.02.009.22.01.71 | $86.321.614 |

**ACUERDAN:**

Pagar al Contratista la suma de **CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M.L. ($111.286.152)** correspondientes al **Acta de Pago Nro. 01** según tabla adjunta.

**ROSALÍA CÓRDOBA PALACIOS**
Supervisora
Secretaria de Despacho de Educación y Cultura.

Elaboró: T. O de Contratación/ Ana Lucía Palacios

Revisó: P. U de Permanencia/ Jessica Meluk Montes

Revisó P. U de Adm. y Financiera/ Luisa Fernanda Arias