MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

IMCCA

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03

DATOS GENERALES:

SEGUIMIENTO:	X	FINAL:	
FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
N° DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - 093 - 2024		
CONTRATISTA:	SEBASTIÁN PUERTA ORTIZ		
IDENTIFICACIÓN:	1.028.006.097 de Apartadó, Antioquia		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE COMUNICACIONES Y ESCUELA DE NUEVAS TENDENCIAS PARA LOS PROCESOS CULTURALES Y DE CIUDADANÍA, INFORMACIÓN, Y COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y CIUDADANÍA DE APARTADÓ, ANTIOQUIA.		
PLAZO DEL CONTRATO:	5 MESES		
VALOR DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)			
	ASISTENTES A LA REUNIÓN		
SUPERVISOR:	**HENRY PALACIOS VALENCIA,** identificado con cédula de ciudadanía número 71.947.035 expedida en el municipio de Apartado (Antioquia); Director Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó, Antioquia - IMCCA.		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:	**SEBASTIÁN PUERTA ORTIZ** identificado con cédula de ciudadanía número 1.028.006.097 de Apartadó, Antioquia		
LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNIÓN	**Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó (IMCCA).**		
HORA DE INICIO (a.m./p.m.)	**8:00 am**	HORA DE FINALIZACIÓN (a.m./p.m.)	**9:30 am**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES (%)	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
1) Aportar desde sus saberes en el área de comunicaciones para la creación de una oferta cultural digital y desde la radio y las redes sociales para llegar a los distintos espacios y sectores del Municipio de Apartadó.	100%	Hizo acompañamiento al área de comunicaciones del Instituto, por medio de creación de publicaciones sobre la Estrategia de Cultura Ciudadana Cultivarte, Actividad de Freestyle en el Marco de la Semana de la Juventud, Festival Nacional del Libro y la Poesía en Apartadó, FENALPA, Festival Interclase de Teatro de la Institución Educativa José Celestino Mutis, Reunión con los presidentes de Juntas de Acción Comunal de Apartadó, Escuela Social de Patrimonio, Vacaciones Creativas Biblioteca, Cultivarte, Escuela de Música, Escuela de Artes Plásticas, durante el periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre.
2) Participar de la planeación y ejecución de los planes, programas y proyectos de promoción, difusión y capacitación cultural planteados por el instituto municipal de cultura y ciudadanía, que conlleva a la creación y consolidación de procesos culturales.	100%	Participó, como parte del equipo técnico del IMCCA, los días 28 de septiembre, 4, 11 y 18 de octubre de 2024.
3) Acompañar el desarrollo de las actividades y eventos institucionales, de la administración municipal y sus dependencias, desde su lugar de formador, con los grupos en proceso de formación que acompaña, así mismo apoyar actividades de coordinación y logística en los eventos de carácter institucional, cultural y las festividades que se realicen en el ámbito nacional, departamental y municipal.	100%	Apoyó como parte del Equipo técnico del IMCCA, el encuentro de padres realizado por la Escuela de Danza y también en las reuniones que se han realizado para darle forma a las actividades propias del IMCCA y la Feria del Banano.
4) Acompañar con metodologías y estrategias artísticas y culturales desde los medios digitales y en espacios físicos, las acciones de educación ciudadana y cívicas que el Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó liderará o participe.	100%	Participó y organizó en nombre del equipo de trabajo de la Escuela de Nuevas Tendencias en actividades de Apoyo en las en el Complejo Agroindustrial, Pecuario y Turística en el Municipio de Apartadó y en el Batallón de Carepa.
5) Conformar como mínimo 2 grupos de formación en Nuevas Tendencias, urbanos y rurales, de los cuales debe entregar	100%	Estuvo, en representación del Instituto Municipal de Cultura, brindando capacitación sobre

reportes mensuales de avances del proceso de enseñanza en su informe mensual, estos grupos deben ser intervenidos cuatro (4) horas semanales, con un mínimo de 15 personas.		periodismo y cultura en la Universidad de Antioquia durante el periodo comprendido entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre
6) Apoyar permanentemente la difusión de los procesos, resultados, eventos, proyectos y acciones de las ESAC, el IMCCA y la Administración municipal en los distintos medios y soportes de difusión para mantener informada a la comunidad.	100%	Constantemente comparte y, con el permiso del coordinador de comunicaciones y el director del IMCCA, publica contenido en la página oficial de Facebook del IMCCA.
7) Establecer actividades de trabajo en equipo, creación conjunta y construcción de procesos colaborativos con los otros formadores y el coordinador de la ESAC de la que hace parte, para responder por los compromisos de la ESAC y velar por la buena gestión del área de Nuevas Tendencias, en todas las diligencias, para dar la atención adecuada y oportuna a las diferentes situaciones a la comunidad y al IMCCA.		Dentro de las reuniones del equipo técnico se ha venido planeando la realización de eventos en conjunto de todas las escuelas como lo son; gran desfile Carnaval de Festivales, Ferias del Banano y planeación de Apoyos a la administración, en donde como parte de la Escuela de Nuevas Tendencias y Comunicaciones he estado puesto al trabajo colaborativo con el resto de equipo de trabajo.
8) presentar informes mensuales a más tardar cinco (05) días después de cada mes ejecutado de manera puntual ante las instalaciones administrativas del Instituto de Cultura y Ciudadanía de Apartadó.		El informe se entrega en los tiempos requeridos por la organización.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA		
CONCEPTO	VALOR		CONCEPTO (ACTA DE PAGO)	FECHA	VALOR
Valor inicial del contrato	$15.000.000		ACTA 1	28/08/2024	$ 3.000.000
Valor Adiciones	$0		ACTA 2	04/10/2024	$ 3.000.000
Valor Total del Contrato	$15.000.000				
Valor pagado	$6.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	$3.000.000				
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$9.000.000(60%)				
Valor saldo por ejecutar	$6.000.000				
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	UN (3) MESES (60%)			TOTAL:	$6.000.000

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (20) días del mes de noviembre del 2024

HENRY PALACIOS VALENCIA
SUPERVISOR(E)