Santiago de Cali, Noviembre 20 del 2024.

Secretaría de Movilidad del Distrito Santiago de Cali
Juan Carlos López Valencia
Supervisor contrato No. 4152.010.26.1.765-2024

Asunto: Oferta economica para adicion presupuestal de las obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura de los espacios físicos para la atención efectiva a los usuarios de la Secretaría de Movilidad.

Cordial saludo,

En respuesta a la solicitud realizada por el organismo, de acuerdo a los compromisos establecidos en el acta 4152.010.14.12.06.2024 nos permitimos presentar la siguiente información con respecto al Contrato Número 4152.0.10.26.1.765-2024.

De acuerdo con la evaluación realizada, se ha determinado que es necesario realizar una adición presupuestal para cubrir mayores cantidades de obra. Estas actividades se encuentran establecidas mediante precios contractuales y valor unitario. Para las actividades que no se encuentran establecidas, se presenta la siguiente cotización para aprobación del organismo.

La presente edición responde a las diferentes afectaciones causadas por la ola invernal actual que afecta al país, generando filtraciones y daños en la infraestructura de la Secretaría de Movilidad. Estos daños han impactado negativamente en los espacios físicos donde se realizan actividades de atención al público y labores administrativas, afectando la debida atención a la ciudadanía y el desempeño de los funcionarios públicos.

Detalle de la oferta economica y cotizacion.

Items	Descrpcion de la actividad	Und	Vr Unit.	Mayores Cant.	Valor (+)
1,01	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	3.750,00	92,79	347.963,00
1,02	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA	M2	4.400,00	33,54	147.576,00
1,03	DESMONTE SOLAPA PERIMETRAL LAMINA ZINC	ML	650,00	56,20	36.530,00

1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METALICA PERLINES, incluye soldadura y demas requeridos para la instalación	KLS	16.000,00	468,30	7.492.848,00
1,05	TEJA UPVC	M2	82.450,00	115,23	9.500.714,00
1,06	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	ML	18.645,00	56,20	1.047.849,00
1,07	DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	3.384,00	92,79	314.001,00
1,08	C.F.PANEL BOARD 8MM S.JUNTA+VINILO	M2	71.650,00	92,79	6.648.404,00
1,09	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	9.000,00	60,60	545.400,00
1,10	SAL LAMP PVC	UND	59.900,00		-
1,11	PANEL LED 30X120	UND	184.900,00		-
1,12	RETIRO DE SALDOS EN SITIO: ACARREO A SITIO DE DISPOSICIÓN O ACOPIO EN OBRA MAYOR A 50 MT Y CARGUE A VOLQUETA	M3	5.500,00	9,28	51.035,00
1,13	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION.	M3K	2.230,00	185,58	413.843,00
1,14	LIMPIEZA GENERAL	M2	500,00	92,79	46.395,00
	ITEMS NO PREVISTOS				-
NP-1	DESMONTE CUBIERTA LAMINA	M2	3.750,00	22,44	84.150,00
NP-2	IMPERM.CANAL-LOSA MANTO 3MM FOIL ALUM	M2	56.370,00	20,00	1.127.400,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 27.804.108**
	ADMINISTRACION		**29,00%**		**$ 8.063.191**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**$ 278.041**
	UTILIDAD		**5,0%**		**$ 1.390.205**
	TOTAL AU		**35,0%**		**$ 9.731.438**
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO CON AU				**$ 37.535.546**

Con base en lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el Acta, el monto estimado para cubrir las actividades adicionales requeridas asciende a $37.535.546.

Solicitamos que se proceda a la aprobación de la adición presupuestal correspondiente, con el fin de garantizar la continuación de los trabajos en el marco del contrato y mitigar los efectos de la ola invernal en la infraestructura de la Secretaría.

Agradecemos su atención a este asunto y quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.

Atentamente,

Laura Pastrana C.

LAURA ISABEL PASTRANA CAMPO
REPRESENTANTE LEGAL - HERCA INGENIERIA CIC SAS
CONTRATISTA

LUIS SEBASTIAN HERRERA CARDONA
Residente de Obra - HERCA INGENIERIA CIC SAS