FECHA DE ELABORACIÓN	05/11/2024

INFORME No:	N°07	PARCIAL	X	FINAL	☐
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/10/2024	Hasta:	31/10/2024	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°	ORDEN DE CONMPRA No 159-2024-OC	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15/04/2024	
FECHA ACTA DE INICIO:	15/04/2024	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO RIONEGRO S.A.S.		
CONTRATISTA /	**NOMBRE:**	TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.
	NIT	8110407745
VALOR [$]:	*SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($73.360.000)* INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR.	
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O AGOTAR RECURSOS.	

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES		OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO	TRATAMIENTO
1	Prestar los servicios objeto del contrato, con observancia de las *características*, condiciones y especificaciones, exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas en su propuesta, la cual hará parte integral del contrato.	Durante el mes de septiembre el contratista presta el servicio de manera responsable atendiendo las indicaciones realizadas por el supervisor.	*Indicaciones telefónicas de los* servicios que debe de realizar.
2	Contar con los permisos necesarios emitidos por autoridad competente, en el que se le autorice para la prestación del servicio de transporte.	El contratista cuenta con toda la documentación y permisos para el trasporte de personal.	Verificación de documentos.
3	Tener en cuenta las *observaciones y*	Se evidencia disponibilidad y buena actitud *en la prestación del servicio.*	

	recomendaciones que formule el supervisor del contrato de ESO Rionegro S.A.S.		
4	Disponer del recurso humano, equipos y herramientas necesarias para cumplir oportunamente con el objeto del contrato.	El contratista cuenta con el recurso humano con capacidad para la prestación del servicio de trasporte.	Se evidencia experiencia del conductor para el transporte del personal.
5	*Cumplir con el pago* oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema General de Seguridad Social, Parafiscales y demás emolumentos a que tenga derecho el personal que desarrollará las actividades contractuales.	Se recibe por parte de TURISCAR la documentación ARL, EPS, Y PENSION pagados por el señor Edwin Ferney Gómez Ramirez.	
6	Llevar un registro del valor ejecutado con el fin de no sobrepasar el valor del contrato	Se lleva registro diario de los servicios *efectivamente prestado.*	
7	Presentar la respectiva factura o cuenta de cobro y RUT y demás documentos que la Subgerencia Administrativa y Financiera requiera para realizar os pagos.	El contratista cumple con la entrega de la documentación menciona nada anteriormente.	Se adjunta documentación con el presente informe.
8	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Política Interna de Calidad de la ESO Rionegro S.A.S. que permitan dar aplicación a la normatividad vigente, así como a la consecución de objetivos y logros de la Empresa.	EL contratista cumple con las políticas internas de la ESO. Para el logro conjunto *de los logros visiónales de la empresa.*	

9	Cumplir con la normatividad ambiental vigente y los documentos que tienen relación con ella, en especial los consignados en el Sistema Ambiental de la ESO Rionegro S.A.S. si esta le aplicare, atendiendo los lineamientos enmarcados en la Política Ambiental, para mitigar el daño y deterioro de los recursos naturales	Cumple	
11	Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato	Todas las actividades estipuladas en el contrato se han realizado, de acuerdo a las situaciones que se presentan en el día laboral.	

2.1.4. REUNIONES DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE SEGUIMIENTO	TEMA
N/A	N/A	N/A

2.1.5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN

COMPONENTE	C	CP	NC	OBSERVACIONES
Técnico	100%	0%	0%	CUMPLE
Administrativo/Financiero	100%	0%	0%	CUMPLE
Jurídico	100%	0%	0%	CUMPLE
TOTALES	**100%**	**0%**	**0%**	

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO.

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD	ESO	ASOCIADO	TOTAL
a. Recursos iniciales comprometidos	$73.360.000	$0	$73.360.000
b. Adiciones	*$0*	*$0*	*$0*

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
ENTIDAD	**ESO**	**ASOCIADO**	**TOTAL**
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	**$73.360.000**	$0	**$73.360.000**
d. Anticipos	$0	$0	$0
e. Recursos pagados / desembolsados	$38.080.000	$0	$38.080.000
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	$0	$0	$0
g. Recursos ejecutados	$54.880.000	$0	$54.880.000
h. Recursos no ejecutados **(C-F-G)**	**$18.480.000**	$0	**$18.480.000**

2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
PERÍODO DE VERIFICACIÓN	Octubre de 2024	
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	Planilla correspondiente al mes de octubre de 2024
Pensiones	Cumple	Planilla correspondiente al mes de octubre de 2024
Riesgos Laborales	Cumple	Planilla correspondiente al mes de octubre de 2024
Parafiscales	Cumple	Se anexa paz y salvo de seguridad social integral, salarios y parafiscal

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. DESCUENTOS		
PERIODO DE *VERIFICACIÓN*	Octubre de 2024	
CONCEPTO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A
TOTALES	**Valor total**	

3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	15/04/2024	$73.360.000				$73.360.000
Adiciones		$0				$0
Pago No.1	22/05/2024		$4.480.000	$0	$4.480.000	**$68.880.000**
Pago No.2	06/06/2024		$8.400.000	$0	$8.400.000	**$60.480.000**
Pago No.3	10/07/2024		$8.400.000	$0	$8.400.000	**$52.080.000**
Pago No.4	05/08/2024		$8.400.000	$0	$8.400.000	**$43.680.000**
Pago No.5	11/09/2024		$8.400.000	$0	$8.400.000	**$35.280.000**

Pago No.6	07/10/2024		$8.400.000	$0	$8.400.000	**$26.880.000**
Pago No.7	*01/11/2024*		*$8.400.000*	*$0*	*$8.400.000*	***$18.480.000***
TOTALES		**$73.360.000**	$8.400.000	**$0**	$8.400.000	**$18.480.000**

4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS		
CONCEPTO	**FECHA**	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	N/A	N/A
4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES		
RIESGO	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**	
N/A	N/A	

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Anexo 1. Informe de ejecución del mes de octubre de 2024.
Anexo 2. Planilla seguridad social
Anexo 3. Certificados parafiscales
Anexo 4. Factura No. FE 1918
Anexo 5. Preoperacional
Anexo 6. Planilla de control vehículo

Para constancia, se firma el presente informe:

DANILO RAMIREZ MORALES
SUPERVISOR