ACTA DE AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSIÓN N°02
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 134 DE 2024

CONTRATISTA:	JUAN PABLO MATAMOROS ACOSTA.
NIT:	7.175.732
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN PABLO MATAMOROS ACOSTA.
CC:	7.175.732 DE TUNJA
C.D.P:	378 (15/05/2024)
REGISTRO PRESUPUESTAL:	901 (14/06/2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	CARACTERIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES PARA EL REPORTE AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS - SINC
FECHA DEL CONTRATO:	14 DE JUNIO DE 2024.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES.
FECHA ACTA DE SUSPENSION 1:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA REINICIO 1:	04 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 20.000.000 M/CTE**
VALOR ADICIONAL:	**$ N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 20.000.000 M/CTE**
FECHA ACTA DE INICIO:	20 DE JUNIO DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024

En el municipio de Miraflores, el **22 DE NOVIEMBRE 2024**, en la oficina de La Secretaría de Planeación e Infraestructura, se reunieron: **DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO**, en su calidad de Secretaría de planeación e infraestructura del Municipio y **JUAN PABLO MATAMOROS ACOSTA,** en su calidad de contratista.

El objeto de la presente reunión es suscribir el **ACTA DE AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN N° 02** por un término de **UN (01) MES** a la ejecución del contrato soportado en lo siguiente:

- Se recibió oficio de aprobación del Plan Vial por parte del Ministerio de Transporte con radicado No. 20245301397811 del 8-1-2024, sin embargo, el componente de caracterización vial aún se encuentra a la espera de la respuesta por parte del Ministerio de Transporte sobre su revisión y aprobación, bajo el entendido de que la entidad para este tipo de revisión

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora

JUAN PABLO MATAMOROS ACOSTA
CONTRATISTA

Proyecto: Victor Manuel Ávila Arenas / Contratista Alcaldía de Miraflores / Apoyo Secretaria de Planeación
Reviso y Aprobó: Diana Nayibe Quintero Moreno / Secretaria de Planeación e Infraestructura