UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	CÓDIGO: FR-1703-SMD-11	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	Hoja 2 de 4	Fecha: 18/03/2024

PLAN PRESUPUESTO DEL PAE

FECHA APROBACIÓN:	FECHA ACTUALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	NOMBRE DEL PRESIDENTE (A) /GOBERNADOR (A) /ALCALDE (SA):	DIRECTOR (A) UNGRD / COORDINADOR (A)	APROBÓ (CNGR /CDGRD /CMGRD):	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
6/05/2024	6/05/2024	RISARALDA	PEREIRA	MAURICIO SALAZAR PELAEZ	DAYANA ANDREA GOMEZ JIMENEZ	CMGRD	JULIAN BUITRAGO ARANGO (Secretario de Planeación)
Versión: 01	**Versión:** 01						

OBJETIVO GENERAL:	**Definir las actividades y acciones de planificación, gestión y ejecución que permitan reducir las consecuencias, pérdidas y/o daños generados por las temporadas de lluvias del año 2024**	**TIPO DE DECLARATORIA:**	
		NÚMERO Y FECHA:	
		TERMINO:	
		DECRETO DE MODIFICACIÓN (No. / Fecha):	
		DECRETO DE PRORROGA (No. / Fecha):	
		DECRETO RETORNO A LA NORMALIDAD (N	

FASES DE LA EMERGENCIA	SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA / LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ID	SECTOR (ES) / TERRITORIO (S)	ACTIVIDADES	ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	MUNICIPAL	DEPARTAMENTAL	NACIONAL	SECTOR PRIVADO	COOPERACIÓN	TOTAL
FASE DE RESPUESTA	Accesibilidad y transporte	FR1	Corregimientos de Altagracia, Tribunas y La Bella	Recuperación de la transitabilidad mediante obras y acciones de estabilidad y protección inmediatas	Secretaria de Infraestructura	$ 300.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000,00
		FR2	Sector urbano y rural del municipio	Alquiler de maquinaria amarilla destinada para el mantenimiento preventivo y para apertura de vías en el municipio de Pereira.	Secretaria de Infraestructura	$ 80.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000.000,00
	Salud	FR3	Sector urbano y rural del municipio	Monitoreo psicosocial y de atencion en salud en el primer momento de los afectados por las emergencias generadas por las temporadas de lluvias	Secretaria de Salud	$ 15.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.000.000,00
	Seguridad y Convivencia	FR4	Sector urbano y rural del municipio	Acompañamiento para brindar seguridad a las zonas criticas en las cuales se realizó evacuación de la población	Secretaria de Gobierno	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000,00
	Agropecuario	FR5	Sector rural del municipio	Asesoría e insumos agropecuarios para rehabilitación y mejoramiento de sistemas productivos afectados por las	Secretaria de Desarrollo Rural	$ 120.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.000.000,00
	Logística de Soporte Operacional	FR6	Sector urbano y rural del municipio	Ayuda Humanitaria para atender la calamidad	DIGER	$ 150.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 200.000.000,00
		FR7	Sector urbano y rural del municipio	Instalación de lugares para alojamiento temporal	Secretaria de Desarrollo Social	$ 80.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000.000,00
		FR8	Sector urbano y rural del municipio	Resguardo y protección para seres sintientes	Ukumari	$ 50.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.000.000,00
		FR9	Sector urbano y rural del municipio	Logística, transporte, vallas y/o cerramientos e información pública y preventiva necesaria para el conocimiento y atención de los eventos asociados a las temporadas de lluvias	DIGER	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000,00
		FR10	Sector urbano y rural del municipio	Subsidio de arrendamientos	DIGER	$ 200.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.000.000,00
	Accesibilidad ytransporte	FRT1	Sector urbano y rural del municipio	Mantenimiento de sumideros y alcantarillas afectadas por los eventos generados debido a las temporadas de lluvias	Aguas y Aguas de Pereira	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00
	Servicios públicos (Agua, saneamiento, energía eléctrica y gas)	FRT2	Sector urbano del municipio	Adecuación de infraestructura de redes de acueducto y alcantarillado, gas o energía por los eventos generados debido a las temporadas de lluvias	Aguas y Aguas de Pereira, EFIGAS Empresa de Energía de Pereira	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00
		FRT3	Sector rural. del municipio	Intervención de zonas con afectación en los acueductos rurales por temporadas de lluvias	Secretaria de Desarrollo Rural	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000,00
		FRT4	Sector urbano y rural del municipio	Corte y suspensión de servicios públicos de las viviendas afectadas por los eventos generados debido a las temporadas de lluvias	Aguas y Aguas de Pereira, EFIGAS, Empresa de Energía de Pereira y Acueductos Rurales	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000,00

FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA	Educación	FRT5	Sector urbano y rural del municipio	Realizar estudios, diseños e intervenciones que aseguren la integridad de las Instituciones Educativas que se vean afectadas por eventos generados por las temporadas de lluvias	Secretaria de Educación, Secretaria de Infraestructura Municipal	$ 150.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000.000,00
		FRT6	Sector urbano y rural del municipio	Caracterizar y desarrollar gestiones correspondientes a la relocalización de los estudiantes que se puedan ver afectados por los procesos de evacuación efectuados en el sector	Secretaria de Educación	$ 60.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.000.000,00
	Vivienda	FRT7	Sector urbano y rural del municipio	Caracterización social y evaluación predial (avalúos) de las viviendas ubicadas en la zona que se encuentren afectas por eventos generados debido a las temporadas de lluvias	Secretaria de Vivienda, Secretaria de Hacienda	$ 120.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.000.000,00
		FRT8	Sector urbano y rural del municipio	Relocalización, reubicación, compra o desalojo de las viviendas ubicadas en la zona que se encuentren afectas por eventos asociados a las temporadas de lluvias y otras zonas de la ciudad previo concepto de la Dirección de Gestión del Riesgo	Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Infraestructura.	$ 1.500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000.000,00
		FRT9	Sector urbano y rural del municipio	Gestionar los actos administrativos tendientes a la exoneración del pago del impuesto predial, por la inhabitabilidad de las viviendas afectadas por los eventos	Secretaria de Hacienda	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		FRT10	Sector urbano y rural del municipio	Asignación de mejoramientos de vivienda a las viviendas afectadas por algún evento asociado a las temporadas de	Secretaria de Vivienda	$ 300.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000,00
	Tecnología de la información y de las comunicaciones	FRT12	Sector urbano y rural del municipio	Realizar la ampliación y mejora del sistema de alertas tempranas para el monitoreo de taludes del municipio	DIGER	$ 370.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 370.000.000,00
		FRT13	Sector urbano y rural del municipio	Realizar la ampliación y mejora del sistema de alertas tempranas por inundaciones y crecientes súbita en el municipio	DIGER	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000,00
FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR	Mitigación Del Riesgo	FAR1	Sector rural del municipio	Estudios, diseños y construcción de obras para los puntos criticos en la Via Altagracia sector Filo Bonito, y La Berlla sector El Chocho.	Secretaria de Infraestructura	$ 1.500.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000.000,00
		FAR2	Comunas Del Café, El Jardin y Olimpica	Estudios, diseños y costruccion de obras para los puntos criticos de Puente de acceso al I.E. Hugo Ángel Jaramillo, socavación de la quebrada La Dulcera en la urbanización Caminos de Maraya y movimiento en masa de Olivar de los Vientos Etapa II y demás zonas de la ciudad que lo requieran debido a las	Secretaria de Infraestructura	$ 700.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700.000.000,00
TOTAL						$ 6.120.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 6.170.000.000,00

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN:

Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables.
El Plan de Acción una vez construido deberá ser socializado al CNGR/CDGRD o CMGRD

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	CÓDIGO: FR-1703-SMD-11	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	Hoja 3 de 4	Fecha: 18/03/2024

PLAN CRONOGRAMA DEL PAE

FECHA APROBACIÓN:	FECHA ACTUALIZACIÓN:	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	NOMBRE DEL PRESIDENTE (A) /GOBERNADOR (A) /ALCALDE (SA):	DIRECTOR (A) UNGRD / COORDINADOR (A) CDGRD	APROBÓ (CNGR /CDGRD /CMGRD):	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
6/05/2024	6/05/2024	RISARALDA	PEREIRA	MAURICIO SALAZAR PELAEZ	DAYANA ANDREA GOMEZ JIMENEZ		JULIAN BUITRAGO ARANGO (Secretario de Planeación)
Versión: 01	Versión: 01						

OBJETIVO GENERAL:	Definir las actividades y acciones de planificación, gestión y ejecución que permitan reducir las consecuencias, pérdidas y/o daños generados por las temporadas de lluvias del año 2024	TIPO DE DECLARATORIA:	
		NUMERO Y FECHA:	
		TERMINO:	
		DECRETO DE MODIFICACION (No. / Fecha):	
		DECRETO DE PRORROGA (No. / Fecha):	
		CRETO RETORNO A LA NORMALIDAD (No. / Fecha:	

FASES DE LA EMERGENCIA	SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA / LÍNEAS DE INTERVENCIÓN	ID	SECTOR (ES) / TERRITORIO (S)	ACTIVIDADES	ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS	LINEA DE TIEMPO EJECUCIÓN MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
FASE DE RESPUESTA	Accesibilidad y transporte	FR1	Corregimientos de Altagracia, Tribunas y La Bella	Recuperación de la transitabilidad mediante obras y acciones de estabilidad y protección inmediatas.	Secretaria de Infraestructura												
		FR2	Sector urbano y rural del municipio	Alquiler de maquinaria amarilla destinada para el mantenimiento preventivo y para apertura de vías en el municipio de Pereira.	Secretaria de Infraestructura												
	Salud	FR3	Sector urbano y rural del municipio	Monitoreo psicosocial y de atencion en salud en el primer momento de los afectados por las emergencias generadas por las temporadas de	Secretaria de Salud												
	Agropecuario	FR4	Sector urbano y rural del municipio	Acompañamiento para brindar seguridad a las zonas criticas en las cuales se realizó evacuación de la	Secretaria de Gobierno												
	Logística de Soporte Operacional	FR5	Sector rural del municipio	Asesoría e insumos agropecuarios para rehabilitación y mejoramiento de sistemas productivos afectados por las temporadas de lluvias	Secretaria de Desarrollo Rural												
	Logística de Soporte Operacional	FR6	Sector urbano y rural del municipio	Ayuda Humanitaria para atender la calamidad	DIGER												
		FR7	Sector urbano y rural del municipio	Instalación de lugares para alojamiento temporal	Secretaria de Desarrollo Social												
		FR8	Sector urbano y rural del municipio	Resguardo y protección para seres sintientes	Ukumari												
		FR9	Sector urbano y rural del municipio	Logística, transporte, vallas y/o cerramientos e información pública y preventiva necesaria para el conocimiento y atención de los eventos asociados a las temporadas de lluvias	DIGER												
		FR10	Sector urbano y rural del municipio	Subsidio de arrendamientos	DIGER												
	Accesibilidad ytransporte	FRT1	Sector urbano y rural del municipio	Mantenimiento de sumideros y alcantarillas afectadas por los eventos generados debido a las temporadas de lluvias	Aguas y Aguas de Pereira												
	Servicios públicos (Agua, saneamiento, energía eléctrica y gas)	FRT2	Sector urbano del municipio	Adecuación de infraestructura de redes de acueducto y alcantarillado, gas o energía por los eventos generados debido a las temporadas de lluvias	Aguas y Aguas de Pereira, EFIGAS Empresa de Energía de Pereira												
		FRT3	Sector rural. del municipio	Intervención de zonas con afectación en los acueductos rurales por temporadas de lluvias	Secretaria de Desarrollo Rural												
		FRT4	Sector urbano y rural del municipio	Corte y suspensión de servicios públicos de las viviendas afectadas por los eventos generados debido a las temporadas de lluvias	Aguas y Aguas de Pereira, EFIGAS, Empresa de Energía de Pereira y Acueductos Rurales												

FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA	Educación	FRT5	Sector urbano y rural del municipio	Realizar estudios, diseños e intervenciones que aseguren la integridad de las Instituciones Educativas que se vean afectadas por eventos generados por las temporadas de lluvias	Secretaria de Educación, Secretaria de Infraestructura Municipal
		FRT6	Sector urbano y rural del municipio	Caracterizar y desarrollar gestiones correspondientes a la relocalización de los estudiantes que se puedan ver afectados por los procesos de evacuación efectuados en el sector	Secretaria de Educación
	Vivienda	FRT7	Sector urbano y rural del municipio	Caracterización social y evaluación predial (avalúos) de las viviendas ubicadas en la zona que se encuentren afectas por eventos generados debido a las temporadas de lluvias	Secretaria de Vivienda, Secretaria de Hacienda
		FRT8	Sector urbano y rural del municipio	Relocalización, reubicación, compra o desalojo de las viviendas ubicadas en la zona que se encuentren afectas por eventos asociados a las temporadas de lluvias y otras zonas de la ciudad previo concepto de la Dirección de Gestión del Riesgo	Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Infraestructura.
		FRT9	Sector urbano y rural del municipio	Gestionar los actos administrativos tendientes a la exoneración del pago del impuesto predial, por la inhabitabilidad de las viviendas afectadas por los eventos generados debido a las temporadas de lluvias	Secretaria de Hacienda
		FRT1(	Sector urbano y rural del municipio	Asignación de mejoramientos de vivienda a las viviendas afectadas por algún evento asociado a las temporadas de lluvias	Secretaria de Vivienda
	Tecnología de la información y de las comunicaciones	FRT1:	Sector urbano y rural del municipio	Realizar la ampliación y mejora del sistema de alertas tempranas para el monitoreo de taludes del municipio	DIGER
		FRT1:	Sector urbano y rural del municipio	Realizar la ampliación y mejora del sistema de alertas tempranas por inundaciones y crecientes súbita en el municipio	DIGER
FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR	Mitigación Del Riesgo	FAR1	tor rural del munic	Estudios, diseños y construcción de obras para los puntos críticos en la Via Altagracia sector Filo Bonito, y La Berlla sector El Chocho.	Secretaria de Infraestructura
		FAR2	Comunas Del Café, El Jardin y Olimpica	Estudios, diseños y costruccion de obras para los puntos críticos de Puente de acceso al I.E. Hugo Ángel Jaramillo, socavación de la quebrada La Dulcera en la urbanización Caminos de Maraya y movimiento en masa de Olivar de los Vientos Etapa II y demás zonas de la ciudad que lo requieran debido a las temporada de lluvias	Secretaria de Infraestructura

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN:

Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables.
El Plan de Acción una vez construido deberá ser socializado al CNGR/CDGRD o CMGRD

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión	PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	CÓDIGO: FR-1709-SMD-11 Hoja 1 de 4	VERSIÓN: 04 Fecha: 18/03/2024

FASES Y LÍNEAS GENERALES DEL PAE

FECHA APROBACIÓN	FECHA ACTUALIZACIÓ	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	NOMBRE DEL PRESIDENTE (A) /GOBERNADOR (A) /ALCALDE (SA):	DIRECTOR (A) UNGRD / COORDINADOR (A) CDGRD - CMGRD	APROBÓ (CNGR /CDGRD /CMGRD):	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:
06/05/2024	06/05/2024	RISARALDA	PEREIRA	MAURICIO SALAZAR PELAEZ	DAYANA ANDREA GOMEZ JIMENEZ	CMGRD	JULIAN BUITRAGO ARANGO (Secretario de Planeación)
Versión: 01	**Versión:** 01						

OBJETIVO GENERAL:	Definir las actividades y acciones de planificación, gestión y ejecución que permitan reducir las consecuencias, pérdidas y/o daños generados por las temporadas de lluvias del año 2024	**TIPO DE DECLARATORIA:**	
		NÚMERO Y FECHA:	
		TÉRMINO:	
		DECRETO DE MODIFICACION (No. / Fecha):	
		DECRETO DE PRÓRROGA (No. / Fecha):	
		DECRETO RETORNO A LA NORMALIDAD (No.	

FASES DE LA EMERGENCIA	OBJETIVOS	SERVICIOS BÁSICOS DE RESPUESTA / LÍNEAS DE	ID	SECTOR (ES) / TERRITORIO (S)	ACTIVIDADES	RESULTADOS ESPERADOS	ENTIDADES RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES	ENTIDADES QUE APOYARÁN LAS ACTIVIDADES
FASE DE RESPUESTA	Generar estrategias que permitan atender de adecuada manera los eventos generados en las temporadas de lluvias de 2024	Accesibilidad y transporte	FR1	Corregimientos de Altagracia, Tribunas y La Bella	Recuperación de la transitabilidad mediante obras y acciones inmediatas de estabilidad y proteccion.	Recuperar la transitabilidad segura por las vías afectas en el municipio del municipio de Pereira	Secretaria de Infraestructura	CMGRD
			FR2	Sector urbano y rural del municipio	Alquiler de maquinaria amarilla destinada para el mantenimiento preventivo y para apertura de vías en el municipio de Pereira.	Transitabilidad segura por las vías urbanas y rurales del municipio	Secretaria de Infraestructura	CMGRD
		Salud	FR3	Sector urbano y rural del municipio	Monitoreo psicosocial y de atencion en salud en el primer momento de los afectados por las emergencias generadas por las temporadas de lluvias	Reducción de Riesgo en la Salud	Secretaria de Salud	CMGRD
		Seguridad y Convivencia	FR4	Sector urbano y rural del municipio	Acompañamiento para brindar seguridad a las zonas criticas en las cuales se realizó evacuación de la población	Garantizar las zonas seguras y orden publico	Secretaria de Gobierno	Ejercito y Policia
		Agropecuario	FR5	Sector rural del municipio	Asesoría e insumos agropecuarios para rehabilitación y mejoramiento de sistemas productivos afectados por las temporadas de lluvias	Impacto negativo de los agricultores del municipio mitigado	Secretaria de Desarrollo Rural	CMGRD
		Logística de Soporte Operacional	FR6	Sector urbano y rural del municipio	Ayuda Humanitaria para atender la calamidad	Mantenimiento condiciones dignas de la población	DIGER	CMGRD
			FR7	Sector urbano y rural del municipio	Instalación de lugares para alojamiento temporal	Protección y bienestar a las personas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una habitación	Secretaria de Desarrollo Social	CMGRD
			FR8	Sector urbano y rural del municipio	Resguardo y protección para seres sintientes	Seres sintientes temporalmente atendido en protección y bienestar	Ukumari	CMGRD
			FR9	Sector urbano y rural del municipio	Logística, transporte, vallas y/o cerramientos e información pública y preventiva necesaria para el conocimiento y atención de los eventos asociados a las temporadas de lluvias	Articulación de acciones de operación de la emergencia	DIGER	CMGRD
			FR10	Sector urbano y rural del municipio	Subsidio de arrendamientos	Asistir a las familias afectadas en la primera etapa de la emergencia	DIGER	CMGRD
FASE DE RECUPERACIÓN TEMPRANA	Generar estrategias que permitan reducir las condiciones de Riesgo del municipio frente a eventos generados por las temporadas de lluvias de 2024	Accesibilidad y transporte	FRT 1	Sector urbano y rural del municipio	Mantenimiento de sumideros y alcantarillas afectadas por los eventos generados debido a las temporadas de lluvias	Sumideros con óptimo manejo de aguas lluvias	Aguas y Aguas de Pereira	Secretaria de Infraestructura
		Servicios públicos (Agua, saneamiento, energía eléctrica y gas)	FRT 2	Sector urbano del municipio	Adecuación de infraestructura de redes de acueducto y alcantarillado, gas o energía por los eventos generados debido a las temporadas de lluvias	Correcto funcionamiento en las redes de acueducto, alcantarillado, gas y energía eléctrica	Aguas y Aguas de Pereira, EFIGAS Empresa de Energía de Pereira	CMGRD
			FRT 3	Sector rural del municipio	Intervención de zonas con afectaciones en los acueductos rurales por temporadas de lluvias	Mitigación las afectaciones sobre la prestación del servicio de acueductos rurales	Secretaria de Desarrollo Rural	Aguas y Aguas de Pereira, CARDER, DIGER
			FRT 4	Sector urbano y rural del municipio	Corte y suspensión de servicios públicos de las viviendas afectadas por los eventos generados debido a las temporadas de lluvias	Mitigación del impacto social y económico de las familias afectadas por los eventos	Aguas y Aguas de Pereira, EFIGAS, Empresa de Energía de	CMGRD
		Educación	FRT 5	Sector urbano y rural del municipio	Realizar estudios, diseños e intervenciones que aseguren la integridad de las Instituciones Educativas que se vean afectadas por eventos generados por las temporadas de lluvias	Garantizar la estabilidad de la institución educativa y la prestación del servicio educativo	Secretaria de Educación, Secretaria de Infraestructura Municipal	DIGER
			FRT 6	Sector urbano y rural del municipio	Caracterizar y desarrollar gestiones correspondientes a la relocalización de los estudiantes que se puedan ver afectados por los procesos de evacuación efectuados en el sector	Acceso a la educación de la población estudiantil garantizado	Secretaria de Educación	DIGER
		Vivienda	FRT 7	Sector urbano y rural del municipio	Caracterización social y evaluación predial (avalúos) de las viviendas ubicadas en la zona que se encuentren afectas por eventos generados debido a las temporadas de lluvias	Viabilidad de relocalización, compra o desalojo de los sectores críticos identificada	Secretaria de Vivienda, Secretaria de Hacienda	Secretaria de Gobierno, Secretaria Desarrollo Social, DIGER
			FRT 8	Sector urbano y rural del municipio	Relocalización, reubicación, compra o desalojo de las viviendas ubicadas en la zona que se encuentren afectas por eventos asociados a las temporadas de lluvias y otras zonas de la ciudad previo concepto de la Dirección de Gestión del Riesgo	Elementos expuestos a riesgo relocalizados, compras o desalojo de las zonas críticas para eliminar los elementos expuestos de las zonas críticas	Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Infraestructura.	DIGER, CMGRD
			FRT 9	Sector urbano y rural del municipio	Gestionar los actos administrativos tendientes a la exoneración del pago del impuesto predial, por la inhabitabilidad de las viviendas afectadas por los eventos generados debido a las temporadas de lluvias	Mitigación del impacto social y económico de las familias evacuadas de sus viviendas mediante el no cobro del impuesto predial	Secretaria de Hacienda	CMGRD
			FRT 10	Sector urbano y rural del municipio	Asignación de mejoramientos de vivienda a las viviendas afectadas por algún evento asociado a las temporadas de lluvias	condiciones dignas de vivienda de la población afectada brindadas	Secretaria de Vivienda	CMGRD
		Tecnología de la información y de las comunicaciones	FRT 12	Sector urbano y rural del municipio	Realizar la ampliación y mejora del sistema de alertas tempranas para el monitoreo de taludes del municipio	Disponibilidad de información, para toma de decisiones, clara y actualizada al Sistema Municipal de Gestión de Riesgos en la comunidad en general	DIGER	Secretaria de las T.I.C, CMGRD
			FRT 13	Sector urbano y rural del municipio	Realizar la ampliación y mejora del sistema de alertas tempranas por inundaciones y crecientes súbita en el municipio	Disponibilidad de información, para toma de decisiones, clara y actualizada al Sistema Municipal de Gestión de Riesgos en la comunidad en genera	DIGER	Secretaria de las T.I.C, CMGRD
FASE DE ADAPTACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA EL BUEN VIVIR	Generar estrategias que permitan el restablecimiento de las condiciones iniciales de las infraestructuras afectadas en las temporadas de lluvias de 2024	Mitigación Del Riesgo	FAR 1	Sector rural del municipio	Estudios, diseños y construcción de obras para los puntos críticos en la Vía Altagracia sector Filo Bonito, y La Berlia sector El Chocho.	Transitabilidad segura por el sector Filo Bonito del corregimiento de Altagracia	Secretaria de Infraestructura	CMGRD
			FAR 2	Comunas Del Café, El Jardín y Olímpica	Estudios, diseños y construcción de obras para los puntos críticos de Puente de acceso al I.E. Hugo Ángel Jaramillo, socavación de la quebrada La Dulcera en la urbanización Caminos de Maraya y movimiento en masa de Olivar de los Vientos Etapa II y demás zonas de la ciudad que lo requieran debido altas temporada de lluvias	Identificar las acciones y obras adecuadas para la intervencion de los puntos criticos del municipio	Secretaria de Infraestructura	CMGRD

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN:

Nota: El plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.
El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial y debe estar concertado con los responsables.