ACTA DE REINICIO No.	002
CONTRATO No. y FECHA:	2216 del 11 de julio de 2023
No. PROCESO EN SECOP II	AI-LOP-82-2022
CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
SECRETARIA EJECUTORA:	INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS YPRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE- TOLIMA.
VALOR DEL CONTRATO:	(1.500’000.000.oo) MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE
PLAZO:	CUATRO (04) MESES, a partir de la Legalización del Contrato y firma del acta de inicio
FECHA DE ACTA DE INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTA SUSPENSIÓN No.:01	29 DE ENERO DE 2024
FECHA DE ACTA DE REINICIO:	02 DE JULIO DE 2024
FECHA ACTA DE SUPENSIÓN 02	08 DE AGOSTO DE 2024 (15) DIAS
FECHA ACTA DE PRORROGA 01 SUPENSIÓN 02	23 DE AGOSTO DE 2024 (15) DIAS
FECHA ACTA DE PRORROGA 02 SUPENSIÓN 02	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (10) DIAS
FECHA ACTA DE PRORROGA 03 SUPENSIÓN 02	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 10 DIAS
FECHA ACTA DE PRORROGA 04 SUPENSIÓN 02	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (05) DIAS
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

En Ibagué, a los 30 días del mes de septiembre de 2024 en la secretaria de Infraestructura, se reunieron el contratista JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO, identificada con CC. No. 1.032.400.034, representando a BIOCIVIL ING SAS, identificado con el Nit. No. 809.006.054-1 de Ibagué, MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. representada legalmente por ORLANDO RIVERA MORA quien obra en representación de la Interventoría y

MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL director técnico de la Secretaría de Infraestructura, Supervisor; con el fin de oficializar el Reinicio 002 del contrato antes mencionado, luego de haberse superado los motivos que generaron la suspensión.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron:

CONTRATISTA DE OBRA

JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO
CC. 1.032.400.034
Rep. Legal BIOCIVIL ING. S.A.S.

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

ORLANDO RIVERA MORA
CC. 79.311.791
R.L. MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

SUPERVISOR

MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL
C.C. 1.110.497.660
Supervisor Contrato 2216 de 2023
Secretario de Infraestructura.

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'