OBRAS Y SERVICIOS CM SAS

NIT: 901.256.327-0

Puerto Asís - Putumayo 21 de noviembre 2024

Señores
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS – PUTUMAYO
Dra. Eugenia Francisca Álvarez
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Supervisora Contrato 0462-2024 derivado del proceso SAMC-020-2024
Puerto Asís (Putumayo)

REF: SOLICITUD PRORROGA AL CONTRATO 0462-2024 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-020-2024.

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que el Municipio de Puerto Asís suscribió el Contrato 0462-2024 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-020-2024 con OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S, cuyo objeto es "DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE TORNEO DE FUTBOL INFANTIL MIXTO, CATEGORÍAS: 3, 4 Y 5 AÑOS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". Con acta de inicio por un término de cuatro (4) semanas contadas desde el 28 de octubre 2024 hasta el 24 de noviembre 2024.

En mi calidad de representante legal vigente de OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S, mediante la presente me permito solicitar una prórroga de dos (2) semanas a partir del 25 de noviembre hasta el 08 de diciembre, debido a las condiciones climáticas y actividades internas imprevistas en los Hogares Infantiles y CDI´s participantes del torneo que son 24 los equipos inscritos. Debido a esto el cronograma de actividades se ha postergado impidiendo el desarrollo normal en la ejecución del cronograma inicialmente pactado, al tratarse de un torneo de futbol infantil con niñas y niños de 3, 4 y 5 años de edad. Es el motivo por el cual no se ha podido realizar todas las actividades correspondientes al contrato en el plazo inicialmente pactado.

De igual manera me comprometo actualizar la póliza con las nuevas fechas, una vez que se haya aprobado la prórroga.

Agradeciendo la atención prestada y en espera de una respuesta a nuestra solicitud me suscribo.

Liz Madroñero.

OBRAS Y SERVICIOS CM S.A.S
R/L Liz Katerin Madroñero Álzate
CONTRATISTA