GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: _____ACTA DE REINICIO N° 1_____

FECHA PRESENTE ACTA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO No:	2109 DE 2024
CONTRATISTA:	BUENAVENTURA ROJAS MURCIA
INTERVENTOR:	MANUEL ARCADIO RODRIGUEZ CERVANTES

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERAR DIVERSOS ANÁLISIS GEOGRÁFICOS DE LAS LÍNEAS LIMÍTROFES DEL DEPARTAMENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ASOCIADOS AL TERRITORIO (1,02).

VALOR:	$ 28,872,000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	23 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 1 de fecha 12 de noviembre de 2024 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No 2109 de 2024

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°.2109 a partir del 22 de noviembre de 2024

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

BUENAVENTURA ROJAS MURCIA
CONTRATISTA

MANUEL ARCADIO RODRIGUEZ CERVANTES
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Gobernación de Boyacá | Contratación
TRAMITADO
MIGUEL ANGEL CORONADO
FECHA *22/11/2024*