GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-037
ACTA DE SUSPENSIÓN		**FECHA: 10/Sep/2019**

ACTA No: _01___
FECHA PRESENTE ACTA: 12/11/2024
CONTRATO No: 2109
CONTRATISTA: BUENAVENTURA ROJAS MURCIA
INTERVENTOR: MANUEL ARCADIO RODRIGUEZ CERVANTES

OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GENERAR DIVERSOS ANÁLISIS GEOGRÁFICOS DE LAS LÍNEAS LIMÍTROFES DEL DEPART AMENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ASOCIADOS AL TERRITORIO (1,0 2).

VALOR: $28872000
PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES Y CERO (0)DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 14/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO 13/11/2024

CONSIDERANDO

PRIMERO: A solicitud del contratista, por cuando debe atender actividades personales, lo cual le impide continuar parcialmente con las obligaciones pactadas de forma inmediata.

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el plazo para la ejecución del contrato N° 2109 de 2024, a partir del 12/11/2024, por un término de quince (15) días

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

TERCERO: Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas (N/A).

CUARTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
BUENAVENTURA ROJAS MURCIA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
MANUEL ARCADIO RODRIGUEZ CERVANTES

NOTA: Los clausulados del cuarto al séptimo, pueden modificarse o suprimirse de acuerdo al tipo de contrato.

Gobernación de Boyacá | Contratación
TRAMITADO
JUAN SEBASTIAN ULLOA
FECHA 12/11/2024