CONTRATO O CONVENIO No.	No.050-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	16-06-2024
CONTRATISTA:	LABORATORIO DE METROLOGIA BIOMEDICA SAS
NIT:	900378809-9
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	25-11-2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Noviembre

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTROL METROLÓGICO Y CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS Y BÁSICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
				VALOR TOTAL	

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$43.601.970,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$43.601.970,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SERVICIO	$43.601.970,00

3.2. OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2024	4824	11-01-2024	$43.601.970.00	11824	2024-06-14	$43.601.970.00

4.1. OBSERVACIONES

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO BOGOTA	CORRIENTE	173633751

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	29 NOVIEMBRE 2024
PLAZO DE DURACIÓN	5 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	29 NOVIEMBRE 2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	BQ-100086294
FECHA EXPEDICIÓN:	13-06-2024
FECHA EXPEDICIÓN:	13-06-2024
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	12-06-2024	29-03-2025	$8.720.394.00
CALIDAD DE SERVICIO	12-06-2024	29-03-2025	$8.720.394.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	
FECHA EXPEDICIÓN:	
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**
			VALOR TOTAL	**$0**

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**

			VALOR TOTAL	$0

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	$0

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	**VIGENCIA**	**VALOR $**	**OBLIGACIÓN No.**	**FECHA OBLIGACIÓN**	**ORDEN DE PAGO No.**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$43.601.970,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$37.731.754.43
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$37.731.754.43
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$43.601.970,00
SALDO POR LIBERAR	$5.870.215.57

OBSERVACIONES

_____
_____
_____

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

A la fecha 18-07-2024 Se realizan Ordenes de pedido programando para el mes de agosto las calibraciones de UBATM

4. N° ITEM	5, N° ITEM CONTRATO	6, DESCRIPCIÓN	7, MARCA	8, PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9, CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	TOTAL
1	6	CALIBRACIÓN DE BASCULA	N/A	UND	5	$ 264.635,76	$ 50.280,79	$ 314.916,55	$ 1.574.582,77
2	7	CALIBRACIÓN DE BLANZA PESA BEBE	N/A	UND	2	$ 264.635,76	$ 50.280,79	$ 314.916,55	$ 629.833,11
3	13	CALIBRACIÓN DE DESFIBRILADOR	N/A	UND	1	$ 259.350,59	$ 49.276,61	$ 308.627,20	$ 308.627,20
4	28	CALIBRACIÓN DE MONITOR SIGNOS VITALES BASICO	N/A	UND	1	$ 307.699,76	$ 58.462,95	$ 366.162,71	$ 366.162,71
5	34	CALIBRACIÓN DE RAYOS X FIJO / PORTATIL / PANOREX / PERIAPICAL	N/A	UND	1	$ 1.639.349,65	$ 311.476,43	$ 1.950.826,08	$ 1.950.826,08
6	38	CALIBRACIÓN DE TENSIOMETRO	N/A	UND	3	$ 173.082,59	$ 32.885,69	$ 205.968,28	$ 617.904,85
7	41	CALIBRACION TERMOMETRO	N/A	UND	1	$ 193.620,00	$ 36.787,80	$ 230.407,80	$ 230.407,80
TOTAL							$ 552.663,28	$ 3.461.417,39	$ 5.678.344,52

A LA FECHA SE REALIZO TRAMITE DE FACTURACION POR UN VALOR DE $ 5.678.344,52, DANDO CUMPLIMENTO CON 98% EJECUCION DE CONTRATO

12. APORTES PARAFISCALES

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha 17-11-2024

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA SE HA INTERESADO POR DAR RESPUESTAS DURANTE EL INICIO DE CONTRATO.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

A LA FECHA SE REALIZO PAGOS DE FACTURAS POR UN VALOR DE $37.731.754.43, CON 86.5% EJECUCION DE CONTRATO


16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)


17. **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

18. ANEXOS

19. **ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)**

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>





MA1 RODRIGUEZ LASSO CLARIBEL
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO O CONVENIO
CARGO BIOMEDICO
DEPENDENCIA DMBHM-DIVILOG