ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

25 SEP 2019

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20195200620003

Bogotá D.C. 25-09-2019

PARA: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: ÁREA DE RECREACIÓN

ASUNTO: Remisión Original del Acta de Suspensión del Contrato de Prestación de servicios No. IDRD-CTO-1152-2019

Con el fin de que repose en la carpeta original del contrato relacionado en el asunto, suscrito con GONZÁLEZ ALGARRA NORMA LIZETH, me permito remitir el Original del acta Reiniciación del contrato en mención.

Expediente virtual No. 2019800201100644E

Cordialmente,


HERMES LÓPEZ HERNÁNDEZ
Supervisor de contrato

Anexos: 3

Copia:

Elaboró: HERMES LÓPEZ HERNÁNDEZ- Técnico Operativo 314-07- Área de Recreación
Proyectó: HERMES LÓPEZ HERNÁNDEZ- Técnico Operativo 314-07- Área de Recreación
Revisó: N/A
Aprobó: N/A

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2019.09.26 09:00:45 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE



Bogotá, 16 de septiembre del 2019

LICENCIADA

MARIA DEL AMPARO WISWELL AREVALO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 06

COORDINADORA PROGRAMA RECREACIÓN INCLUYENTE
Calle 63 No. 59 A 06 IDRD
Teléfonos 6605400 extensión 548

ASUNTO: SUSPENSIÓN CONTRATO IDRD-CTO-1152-2019/ EXPEDIENTE VIRTUAL N0 **20198002011006 44E**

Cordial Saludo

La siguiente tiene por objeto solicitar la suspensión de prestación de servicios de contrato N0 1152 por un lapso de 14 días a partir del 29 de septiembre del 2019 hasta el 13 de octubre del 2019.

La suspensión se realiza por motivos familiares ya que soy madre cabeza de hogar de una niña de 14 años que entro a la etapa de la adolescencia, La niña actualmente no vive conmigo por cuestiones laborales ella vive fuera de la ciudad y pues yo trabajo buscando mejorar la calidad de vida de mi familia y nos vemos cada 15 días según mi tiempo de compromisos que tenga en el trabajo.

Por tal motivo, se ha presentado diferentes problemáticas haciendo énfasis en lo emocional y la recuperación del ámbito familiar. la idea es realizar un acompañamiento y seguimiento a mi hija donde podamos compartir tiempo y poder explicarle diferentes aspectos que se van a presentar en esta etapa como los cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales. Por tal razón quisiera pasar un tiempo ya que como padre y madre soy el apoyo fundamental durante esta etapa.

Debo resaltar que en el contrato he cumplido con mis metas y compromisos hasta la fecha, pues lo expuesto anteriormente se presentó en una circunstancia imprevista, dado que al firmar el contrato no pensé que me iba a exponer a esta situación.

Agradezco su atención a la siguiente solicitud.

Cordialmente

NORMA LIZETH GONZALE

AGENTE RECREATIVO INCLUYENTE

CC 23301545 DE ALMEIDA BOYACA

CALLE 137 N0 102ª-12

TEL. 3125164612

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATOS O CONVENIOS

SUSPENSION No.	1	AMPLIACION SUSPENSIÓN No. (si aplica)	
CONTRATO O CONVENIO No.	IDRD-CTO-1152-2019	AÑO DE SUSCRIPCIÓN	2019

TIPO DE CONTRATO
(Indique con una "X" el tipo de contrato)

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN	X	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		OBRA	
CONSULTORIA		COMPRA VENTA O SUMINISTROS		CONVENIO	
INTERVENTORIA		OTRO			

¿Cuál? _____

INFORMACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO O CONVENIO
(registre la información correspondiente de acuerdo al tipo de contrato seleccionado)

NOMBRE	**GONZALEZ ALGARRA NORMA LIZETH** Registre el nombre o razón social del contratista u organización con la existe el convenio
IDENTIFICACIÓN	**C.C. 23.301.545** Registre la identificación del contratista u organización con la que existe el convenio
SUPERVISOR	**HERMES LOPEZ HERNANDEZ** Registre el nombre del supervisor del contrato o el nombre del supervisor/interventor del convenio
CONTRATISTA INTERVENTORIA	SOLO PARA CONTRATOS DE OBRA – Registre el nombre o razón social del interventor y el número del contrato
COORDINADOR	SOLO PARA CONTRATOS DE OBRA – Registre el nombre de la persona delegada por el Supervisor encargarse del contrato
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SOLO PARA CONTRATOS DE OBRA – Sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad
OBJETO	Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para ejecutar las acciones recreativas orientadas a la inclusión de las poblaciones en condiciones diferenciales, en los escenarios de desarrollo de las mismas, acorde con las orientaciones definidas por el Plan de Acción y el Plan Operativo Institucional. Registre el objeto del contrato o convenio
PLAZO INICIAL	**ONCE (11) MESES** Registre el número de días o meses que para ejecutar el contrato o el convenio
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (Plazo inicial+Prorrogas)	**ONCE (11) MESES** Registre el número de días o meses totales incluyendo las prorrogas para ejecutar el contrato o convenio

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO	**20** Dia	**2** Mes	**2019** Año
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	**19** Dia	**1** Mes	**2020** Año
FECHA DE INICIACIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO / CONVENIO	**29** Dia	**9** Mes	**2019** Año
FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO / CONVENIO	**13** Dia	**10** Mes	**2019** Año
FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO	**14** Dia	**10** Mes	**2019** Año
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO	**3** Dia	**2** Mes	**2020** Año

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	**25.410.000,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (VALOR INICIAL + ADICIONES)	$	**25.410.000,00**

INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

(diligencie solamente para contratos de obra)

PRORROGAS A LA FECHA

N°	Periodo (días o meses calendario)	Fecha del Documento	Desde (Inicio)	Hasta (Terminó)	Nueva fecha de terminación contrato

SUSPENSIONES A LA FECHA

N°	Periodo (días o meses calendario)	Fecha del Documento	Desde (Inicio)	Hasta (Terminó)	Reiniciación	Nueva fecha de terminación del contrato

SUSPENSION / AMPLIACIÓN SOLICITADA

N°	Periodo (días o meses calendario)	Fecha del Documento	Desde (Inicio)	Hasta (Terminó)	Reiniciación	Nueva fecha de terminación del contrato

JUSTIFICACION DE LA SUSPENSIÓN

Solicitud escrita de la contratista mediante radicado 20192100337062 del 16/09/2019 para suspender el contrato de prestación de servicios entre el 29/09/2019 y el 13/10/2019, debido a una adversidad familiar que la obliga a estar fuera de la ciudad.

Una vez analizada la solicitud por parte de la supervisión del contrato, se evidencia que la misma encaja dentro de las causales de suspensión de los contratos establecida en el numeral 4.2.1.3 del Manual Unificado de Contratación, Supervisión e Interventoría del IDRD vigente a través de la Resolución 783 del 09/11/2018, en el que se indica que "La suspensión es la interrupción temporal del plazo de ejecución del contrato o convenio por razones de fuerza mayor, caso fortuito o alguna circunstancia ajena a la responsabilidad del contratista, convenida entre las partes o por el interés público, velando en todo caso, por el cumplimiento de los fines estatales.

De la misma manera, jurisprudencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA, del once (11) de abril de dos mil doce (2012), Radicación número: 52001-23-31-000-1996-07799-01 (17434), ha indicado que: "La suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir con el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido.

De lo anteriormente expuesto se deduce que el hecho se constituye como un evento de fuerza mayor dado que contiene los elementos que hacen parte de su definición, estoy es (i) es un hecho externo (ii) es un hecho imprevisible y (iii) es un hecho irresistible.

En este sentido, y analizado la solicitud y soportes allegados, se evidencia que se trata de un evento que no fue posible de prever por parte de la contratista y que impacta la ejecución del contrato y le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de septiembre de 2019

FIRMA

Nombre del Supervisor: HERMES LOPEZ HERNANDEZ

Documento identificación del Supervisor C.C. 19.458.320

FIRMA

Nombre del Ordenador del Gasto JOSÉ JOAQUÍN SAENZ MORENO

Documento identificación del Ordenador del Gasto C.C. 91.425.559

FIRMA

Nombre del contratista / Representante entidad convenio: GONZALEZ ALGARRA NORMA LIZETH

Documento contratista / Identificación entidad convenio C.C. 23.301.545

FIRMA

Nombre del Interventor (si aplica)

Documento del Interventor (si aplica)

FIRMA

Nombre del Coordinador (si aplica)

Documento del Coordinador (si aplica)