Lunes 23 de Septiembre /2024
Estado del tiempo: Soleado, lluvias el día anterior el terreno se encuentra saturado
Equipo disponible y en uso: minicargador (4h), mezcladora, carretilla, herramienta menor.
Personal en obra: Residente, SSE, maestro general 2 oficiales, 2 ornamentadores, 2 ayudantes
Actividades:
- Armado de doble parrilla de refuerzo de 3/8 cada 15 para placa tanques
- Fundida de alfeizar -altajía- 40ml.
- Conformación de terreno para sendero
- Instalación de tubo para cerramiento en malla
- Se realizan 2 apiques para diseño de la cimentación del puente peatonal

Observación:
El minicargador tubo problemas mecánicos y unicamente trabajo medio día.

Rubén Cineda
residente de obra

Martes 24 de septiembre de 2024.
Se solicita realizar jornada de orden y aseo, señalización de materiales, lo que ayudará al mejoramiento de accidentabilidad. Además, realizar la disposición de los sobrantes de excavación.

Sandra Martínez.
SST EDUBAR S.A

Actividades:
- Conformación y corte de terreno para construcción de sendero - 2mt de ancho - incluyendo bordillo
- Pañete de muro - cara interna - específicamente las columnetas y la cara interna de la altajía, se sacan dilataciones de columnetas

Jueves 26 de septiembre de 2024.
Estado del tiempo: mañana: lluvias, tarde: soleado
Equipo disponible y en uso: minicargador, 2 volquetas
Herramienta menor
Personal en obra: Residente, SST, Social, maestro general, 2 oficiales 7 ayudantes.
Actividades en obra:
- Retiro de material de excavación en volquetas
- Amarre de acero de la placa de tanques
- Fundida de alfajía
- Impermeabilización de pañete sobre muro usando producto igasol
- Se traen a obra 400 bloques
- Se llevan 11 cilindros para ensayo a compresión.

Hora finalización: 17:00.

Viernes 27 de Septiembre /2024
Estado del tiempo: día soleado
Equipo disponible y en uso: Minicargador, mezcladora, herramienta menor
Personal en obra: Residente, SST, maestro general 2 mamposteros, 7 ayudantes.
Actividades:
- Se funde la mitad faltante de la placa de contrapiso
- Se retoman las actividades de levante de muros
- Conformación de terreno para sendero, se acopia material de la excavación para retirarlo
- A obra llega tubería sanitaria de 4 pulgadas
- Se trae 1 viaje de recebo y 1 arena

Hora finalización jornada: 17:00

Rubén Cuello

Sábado 28 de septiembre /2024
Estado del tiempo: lluvia al medio dia
Equipo disponible y en uso: Minicargador, volquetas mezcladora, carretillas, herramienta menor
Personal en obra: Residente, SSE, maestro general, 2 oficiales, 7 ayudantes.
Actividades:
- Retiro de material de excavación en volquetas 9 viajes
- Armado de acero de requerto para vigas bordillo de 15 x 20
- Se deja formaleteado el bordillo para fundir.
- Levante de muros en la caseta de administración
Hora finalización de la jornada: 17:00
Se trabaja todo el día como compensación del medio día del miércoles 25.

Rubén Cineda

Lunes 30 de septiembre /2024
Estado del tiempo: día nubado
Equipo disponible y en uso: Herramienta menor, mezcladora.
Personal en obra: Residente, SSE, maestro general, 2 oficiales, 7 ayudantes
Actividades:
- Se construyen 20 ml de alfajía
- Se funden 24 ml de bordillo
- Conformación de terreno manualmente para costrucción de corcamo. Se define el nivel terminado a 40 cm sobre la viga de cimentación y manteniendo la misma pendiente de la viga 0,3%.-
- armado de formaleta para construcción de bordillo
Hora finalización jornada: 17:00

Rubén Cineda
residente de obra

Martes 1 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: lluvias a medio día y a las 14:30
Equipo disponible y en uso: Mezcladora y herramienta menor - El minicargador se retira de obra.
Personal en obra: Residente, SST, maestro general, 2 oficiales, 2 ornamentadores, 7 ayudantes
Actividades:
- Armado de acero para carcamo
- Conformación de terreno, extendido de recebo y compactación para construcción de carcamo
- Fundido de bordillo - 24 ml -
- Construcción de alfajía 20 ml
Hora de finalización: 17:00

Rubén Cineda

Miércoles 2 de octubre de 2024

Se realiza inspección de obra, evidenciando la ejecución de pañete de muro, conformación de terreno para viga variable, armado y fundido para construcción de carcamo, no encontrando observaciones a lo ejecutado tampoco hay enfoques Técnicas y de diseño.
Se evidencia la implementación de PMT y las señales en buen estado, se observa que el RCD producto de las excavaciones se ha ido retirando, por lo que se solicita la entrega de los soportes que Valide el Gestor Transportador de RCD.

Julián Lozano Pérez
EDUBAR SA.

Angelith U. Sarder Martínez
EDUBAR S.A. EDUBAR SA SST

Actividades:
- Se funden 40 ml de cárcamo
- Se deja formaleteado 12 ml de viga variable
- Pañete en muro interno - columnetas.

Powered by CamScanner

Personal en obra: Residente, SST, maestro general, 2 oficiales, 7 ayudantes.
Maquinaria y equipo: Mezcladora, carretillos, herramienta menor.
Estado del tiempo: Se presentaron lluvias a las 10:15, 12:30 y 2:10, periodos en que se suspendieron las actividades durante unos 30 minutos.

Rubén Cineda
residente de obra.

Jueves 3 de octubre de 2024
Estado del tiempo: Dia nublado
Equipo disponible y en uso: mezcladora, herramienta menor
Personal en obra: Residente, SST, maestro general 2 oficiales, 7 ayudantes
Actividades:
- Construcción de viga variable en la zona N°1
- Conformación de terreno, extendida de material - caliche y compactación del mismo para construcción del cárcamo
- Pañete de muro de cerramiento - cara interna

Rubén Cineda

Viernes 4 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: Día soleado
Equipo disponible y en uso: Mezcladora, herramienta menor
Personal en obra: Residente, SST, maestro general, 2 oficiales, 7 ayudantes
Actividades:
- Se funde la placa de piso de 20 ml de cárcamo
- Se construyen 24 ml de viga variable
- Levante de muros en la caseta de administración

Rubén Cineda

Powered by CamScanner

Sábado 5 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: mañana soleada
Equipo disponible y en uso: Herramienta menor
Personal en obra: Residente, maestro general
2 oficiales, 7 ayudantes
Actividades:
- Figurado, y armado de estructura de refuerzo para carcamo
- Excavación manual para rampa.
- Peñete de muro en caseta administración

Rubén Cineda

Lunes 7 de Octubre de 2024
Estado del tiempo. lluvias fuertes a medio día
Equipo disponible y en uso: Herramienta menor
Personal en obra: Reside de obra, SSE, maestro general, 2 oficiales, 3 ayudantes
Actividades:
- Armado de acero de refuerzo para construcción de cárcamo
- Peñete muros en caseta de administración.

Observaciones:
Por motivo de las fuertes lluvias presentadas hacia el medio día, fue necesario suspender peñetado de los muros de la caseta administrativa por el resto de la jornada laboral. Luego de un receso de 2horas se continuaron las actividades de figurado y armado de acero de refuerzo para el cárcamo.
Hora finalización jornada:
17:00

Rubén Cineda
residente de obra

Martes 8 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: aguacero al medio día
Equipo disponible y en uso: Herramienta menor.
Personal en obra: residente de obra, SST, 2 oficiales, 6 ayudantes
Actividades:
- Extendido y compactación de recebo para construcción de cárcamo
- Figurado de acero para viga variable
- Pañete en caseta administrativa :
Observaciones:
Debido al aguacero y el riesgo de descarga eléctrica fue necesario suspender la jornada.
Hora finalización jornada: 13:00

Rubén Cineda
residente de obra.

EDUBAR SA.

Miércoles 9 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: día soleado
Equipo disponible y en uso: Mezcladora, herramienta menor.
Personal en obra: Residente, SST, 6 ayudantes.
Actividades:
- Vaciado de concreto de viga variable en la rampa de acceso de la zona 1
- Armado de muros de carcamo
- Conformación de terreno -manual- para construcción de carcamo
Hora finalización de jornada: 17:00

Rubén Cineda
residente de obra

EDUBAR SA

Jueves 10 de octubre de 2024
Equipo disponible y en uso: Herramiento menor
Estado del tiempo: Lluvias a la 13:00
Personal en obra: Residente, SST, maestro general, 1 oficial, 7 ayudantes
Actividades:
- Armado de muros de cárcamo
- Se inicia armado de vigas variables en la Zona N°2

Observaciones: Por motivos de lluvia se suspenden actividades a las 14:00 h.

Rubén Cineda
residente de obra.

EAMSA SA.

Viernes 11 de Octubre de 2024
Equipo disponible y en uso: Mezcladora, herramienta menor
Estado del tiempo: día Soleado
Personal en obra: Residente, SISO, maestro general, 2 oficiales, 7 ayudantes
Actividades:
- Vaciado de concreto en piso de carcamo 12 ml
- Armado de Viga variable en Zona 2
- Figurado de acero de refuerzo para vigas de cierre en la caseta de admón
- impermeabilización de muro con igasol denso producto Sika
- Se comenzarón excavaciones para instalaciones de fontanería en caseta administrativa.

Hora finalización jornada: 17:00

Rubén Cineda
residente de obra.

EAMSA SA.

Powered by CamScanner

Sábado 12 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: día soleado
Equipo disponible y en uso: Mezcladora, herramienta menor
Personal en obra: Residente, maestro general, 2 oficiales, 7 ayudantes
Actividades:
- Se funde el piso del cárcamo 1.5 ml.
- Relleno y compactación de recebo para construcción de cárcamo
- Figurado de acero y armado de refuerzo para cárcamo
- Actividades de fontanería - armado de la red sanitaria
Hora finalización jornada: 14:15

Lunes 14 de Octubre de 2024
- Día festivo: no se trabaja

Rubén Cineda
residente de obra

Martes 15 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: día nublado
Equipo disponible y en uso: Mezcladora, herramienta menor, minicargador (entro a las 9:30, se trabaja hasta las 13:30).
Personal en obra: Residente, social, maestro general, 2 oficiales, 7 ayudantes (1 nuevo).
Actividades:
- Conformación con suelo-cemento la entrada a obra. (Minicargador)
- Extendida de material (Minicargador)
- Se funde la totalidad del piso del cárcamo
- Se construye caja sanitaria y se termina la red sanitaria
Hora finalización jornada: 14:00 por partido futbol

Rubén Cineda

Miércoles 16 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: día nublado
Equipo disponible y en uso: Mezcladora, herramienta menor
Personal en obra: Residente, Social, maestro general, 2 oficiales, 7 ayudantes
Actividades:
- Armado de la red sanitaria de la caseta administración
- Se realizó prueba exitosa de estanqueidad
- Fundida de piso de cárcamo y pared
- Impermeabilización de zapata muro lindero con arroyo
- Excavaciones para red sanitaria a conexión a pozo
- Corte y figurado de acero para EDURA SA
  refuerzo de cárcamo.
Hora finalización jornada: 17:00

Rubén Cimada
residente de obra.

Jueves 17 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: mañana: soleada, tarde: lluvias
Equipo disponible y en uso. Mezcladora, herramienta menor, minicargador, volquetas
Personal en obra: Residente, SST, maestro general, director de obra, 2 oficiales, 7 ayudantes.
Actividades:
- Relleno y compactación de baños en la caseta de administración con recebo, se instala plástico y mallas
- Armado de muro cárcamo
- Retiro de material de excavación en volquetas
- Lluvias en la tarde que obligan a suspender la obra.
Hora finalización jornada: 14:15

EDURA SA.

Se solicita la entrega de dotación al personal (Reposición botas, jeans y botas ; ya que se evidencian en mal estado y algunos no tienen botas.

Rubén Cimada

Sandra Martínez.
SST EDURA SA

Viernes 18 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: día soleado
Equipo disponible y en uso: Herramienta menor, mezcladora minicargador
Personal en obra: Residente, sst, maestro general 2 oficiales, 8 ayudantes, director de obra
Actividades:
- Fundida de muro cerramo - 27 ml.
- Fundida de placa de contra piso - los 3 baños.
- Pañete en caseta administración
- Localización de sendero en zona 1
- Descapote en zona 2.
Hora finalización jornada: 17:00

Rubén Cineda
residente de obra.

Sábado 19 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: mañana soleada
Equipo disponible y en uso: Minicargador, herramienta menor
Personal en obra: Residente, maestro general, 2 oficiales, 8 ayudantes.
Actividades:
- Corte, figurado y armado del acero de refuerzo para viga variable.
- Pañete muros en la caseta de administración
- Corte, descapote y limpieza de terreno en zona No. 3
Hora finalización jornada: 12:00

Rubén Cineda
residente de obra.

Powered by CamScanner

Lunes 21 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: día nublado
Equipo disponible y en uso: Minicargador, mezcladora herramienta menor
Personal en obra: Residente, SST, maestro general, 1 oficial, 8 ayudantes
Actividades:
- Se funde la placa de piso del área de oficina y baño en la caseta administrativa
- Excavaciones en para vigas variables de la construcción del sendero
- Excavaciones y retiro de material en volquetas
- Figurado y armado de acero de refuerzo para vigas corona de la caseta administrative.

Hora finalización jornada: 17:00

Rubén Cineda
residente de obra.

Martes 22 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: mañana: soleada, tarde: lluvias
Equipo disponible y en uso: Minicargador, mezcladora herramienta menor
Personal en obra: Residente, SST, maestro general, 1 oficial, 8 ayudantes.
Actividades:
- Fundida de 24 ml de viga variable para construcción de sendero
- Fundida de 24 ml de muro de cárcamo
- Figuración y armado de refuerzo para vigas corona - caseta de admon -
- Se retiran 5 viajes de material de excavación

Observaciones: Lluvias desde las 11:30 hasta 13:02, hora en que se retoman actividades

Rubén Cineda
residente de obra.

Powered by CamScanner

Miercoles 23 de Octubre de 2024
Estado del tiempo: día soleado
Equipo disponible y en uso: Minicargador, mezcladora y herramienta menor
Personal en obra: Residente, SST, maestro general, 2 oficiales, 8 ayudantes
Actividades:
- Conformación de terreno en zona 2
- Fundida de viga vertable para confinar sendero: Zona 1
- Figurado y armado de acero de refuerzo para vigas corona en caseta administración
- Fundida de pared de cerramo

Hora finalización jornada: 17:00

Rubén Pineda
residente de obra:

Powered by CamScanner