
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**JELOG**
Nombre del Interventor de Contrato	**MARIO DE JESUS GIL CARDONA**
Ordenador del Gasto	**DIFRA**
No. Contrato	**138-00-A-COFAC-DIFRA-2023**
Objeto del contrato	**OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"**
Valor del contrato	**$ 4.503.371.902,00**
Adición	**$ 2.523.441.151,98**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 7.026.813.053,98**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
1502	0100	34	0	1502090	02				10	02-01-01-001-001-07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	**$ 2.251.685.951,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 2.251.685.951,00**
1502	0100	34	20107 B	1502090	02				11	02-01-01-001-001-07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ	**$ 4.743.699.548,98**
1502	0100	34	20107 B	1502090	02				11	02-01-01-001-001-07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	TRÁMITE CERTIFICACIÓN Y CONEXIÓN DE RED DE GAS CON REVISIÓN PERIODICA OBLIGATORIA Y APERTURA DE SERVICIO, INCLUYE GESTIONES Y MODIFICACIONES NECESARIAS POR PERSONAL CERTIFICADO	**$ 9.907.251,00**
1502	0100	34	20107 B	1502090	02				11	02-01-01-004-003-09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER DE 9000 BTU, INCLUYE CONDENSADORA, EVAPORADORA, CONTROL REMOTO, KIT DE TUBERIA PARA REFRIGERACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	**$ 13.476.968,00**
1502	0100	34	20107 B	1502090	02				11	02-01-01-004-003-09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER DE 24000 BTU, INCLUYE CONDENSADORA, EVAPORADORA, CONTROL REMOTO, KIT DE TUBERIA PARA REFRIGERACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	**$ 8.043.335,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 4.775.127.102,98**
TOTAL VIGENCIAS 2023 / 2024													**$ 7.026.813.053,98**
											Control - Su contrato se ha modificado en: **(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)**		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC FEBRERO 2024	N/A	ANTICIPO CON RESERVA PRESUPUESTAL	1502-0100-34-0-1502090 -02-10	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 2.251.685.951,00	$ 2.251.685.951,00	$ 0,00
2	PAC ADICIONAL ABRIL 2024	N/A	1ER PAGO PARCIAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 89.695.668,59	$ 89.695.668,59	$ 4.654.003.880,39
		ABRIL	AMORTIZACION 50%	1502-0100-34-0-1502090 -02-10	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 89.695.668,58	$ 89.695.668,58	$ 2.161.990.282,42
3	PAC JUNIO 2024	N/A	2do PAGO PARCIAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 96.323.206,37	$ 96.323.206,37	$ 4.557.680.674,02
		JUNIO	AMORTIZACION 50%	1502-0100-34-0-1502090 -02-10	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 96.323.206,37	$ 96.323.206,37	$ 2.065.667.076,05

4	PAC ADICIONAL JULIO 2024	N/A	3er PAGO PARCIAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 137.139.441,02	$ 137.139.441,02	$ 4.420.541.233,00
		JULIO	AMORTIZACION 50%	1502-0100-34-0-1502090 -02-10	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 137.139.441,02	$ 137.139.441,02	$ 1.928.527.635,03
5	PAC AGOSTO 2024	N/A	4to PAGO PARCIAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 210.191.242,35	$ 210.191.242,35	$ 4.210.349.990,65
		AGOSTO	AMORTIZACION 50%	1502-0100-34-0-1502090 -02-10	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 210.191.242,34	$ 210.191.242,34	$ 1.718.336.392,69
6	PAC ADICIONAL AGOSTO 2024	N/A	5to PAGO PARCIAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 90.505.427,84	$ 90.505.427,84	$ 4.119.844.562,81
		AGOSTO	AMORTIZACION 50%	1502-0100-34-0-1502090 -02-10	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 90.505.427,84	$ 90.505.427,84	$ 1.627.830.964,85
7	PAC ADICIONAL SEPTIEMBRE PAC OCTUBRE 2024	N/A	6to PAGO PARCIAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 109.174.333,23	$ 109.174.333,23	$ 4.010.670.229,58
		SEPTIEMBRE Y/O OCTUBRE	AMORTIZACION 50%	1502-0100-34-0-1502090 -02-10	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 109.174.333,23	$ 109.174.333,23	$ 1.518.656.631,62
8	PAC ADICIONAL OCTUBRE 2024	N/A	7to PAGO PARCIAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 162.786.999,46	$ 162.786.999,46	$ 3.847.883.230,12
		SEPTIEMBRE Y/O OCTUBRE	AMORTIZACION 50%	1502-0100-34-0-1502090 -02-10	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 162.786.999,46	$ 162.786.999,46	$ 1.355.869.632,16
TOTALES							**$ 3.147.502.269,86**	**$ 3.147.502.269,86**	**$ 3.879.310.784,12**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MARIO FELIPE JESUS GIL CARDONA
FECHA	30/08/2024