ACTA No. GEE-1241			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – AGROPECUARIA SIERRA VERDE SAS			
CIUDAD Y FECHA:	Riohacha, 08 de noviembre de 2024	**HORA INICIO:** 5:00 p.m.	**HORA FIN:** 6:00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	Oficinas del SBDC/SENA	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira, Centro Industrial y Energías Alternativas-CIEA.	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Avances en la puesta en marcha de la empresa FE			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – AGROPECUARIA SIERRA VERDE SAS			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se valida el avance de la puesta en marcha de la empresa en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:

Datos generales del plan de negocio.

ID y Nombre del Plan de Negocios 81432- AGROPECUARIA SIERRA VERDE
Nombre de la empresa: AGROPECUARIA SIERRA VERDE SAS
NIT: 901.796.005-0
Representante Legal: Tonkey Solano Figueroa
Dirección : Calle 28 # 7H1 – 36
Teléfono 302 865 7267
Email : tonkeysolano@gmail.com
Valor Aprobado: $ 93.000.000
Convocatoria Nacional No. 93 JÓVENES EMPRENDEDORES / CORTE 1

Concepto del negocio. La empresa se encarga de la Producción, comercialización y venta de leche en caliente, venta de terneros ¾ Girolando y vacas de descarte.

Breve Historia: La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con 901.796.005-0 del 01 de febrero de 2024 respectivo registro mercantil. La empresa recibe la primera visita de interventoría en la fecha 18 de junio de 2024, firmando acta de inicio del contrato, dado inicio a la puesta en marcha de la empresa.

Lugar de Operaciones: El lugar de operaciones fue aprobado por la interventoría el 20 de agosto del presente año.

Acondicionamiento del lugar: El empresario realiza las adecuaciones con sus propios recursos. En la visita al predio se identificó que está pendiente unas adecuaciones como son las instalaciones de barandas en la sala de ordeño y realizar el encerramiento de la sala de espera.

Semovientes: El empresario manifestó que las novillas se encuentran en buen estado en etapa de preparto.

Equipo de Ordeño: El avance del equipo de ordeño fue aprobado y montó el pago, está a la espera de la revisión del interventor.

Publicidad: El empresario montó las evidencias de 6 eventos de mercadeo, está en espera de la revisión del interventor. Pendiente con el Evento de lanzamiento y participación en ferias.

Capacidad de producción: La empresa no ha iniciado producción, las novillas están en la etapa de preparto.

Capacidad de Comercialización: La empresa no ha iniciado ventas

Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:
Estados financieros: Anexó la información contable del mes de septiembre 2024. Pendiente de montar la del mes octubre que tiene plazo hasta el 15 de noviembre.
Declaración de Industria y Comercio: Anexar el Acuerdo municipal del Municipio y que el certificado del contador se sustente con el número del Acuerdo y sus respectivos artículos o numerales.
Asesoría contable: La empresa contrató al contador.
Informes tributarios: Anexó la información tributaria del mes septiembre del 2024. Pendiente de montar la del mes octubre que tiene plazo hasta el 15 de noviembre.

Avances indicadores de gestión

Nombre del Impacto económico	Meta	% de ejecución	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	4	0%	El empresario contrató a la contadora, a partir del 01 de octubre. Fue aprobado por el interventor. La contratación del Gerente fue aprobada por el interventor y su contrato rige a partir del de 01 de septiembre.
Gestión en la Ejecución Presupuestal	$93.000.000	96,35%	La empresa ejecutó hasta la fecha $ 89,610,000.00. Presupuesto Disponible $ 3,390,000
Gestión en Mercadeo	8	0%	El empresario montó las evidencias de 6 eventos de mercadeo, está en espera de la revisión del interventor. Pendiente con el Evento de lanzamiento y participación en ferias.
Contrapartidas	5	0%	Realizó cinco contrapartidas, está pendiente de la revisión del interventor.
Gestión de Producción	61.767 litros de leche en caliente. 450	0%	La empresa no ha iniciado producción, las novillas están en la etapa de preparto.
Gestión en Ventas	$ 105.003.900	0%	La empresa no ha iniciado ventas, las novillas están en la etapa de preparto.

CONCLUSIONES


Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.
Se revisa los compromisos con la interventoría y el estado actual del proyecto.
El empresario realiza las adecuaciones con sus propios recursos. En la visita al predio se identificó que está pendiente unas adecuaciones como son las instalaciones de barandas en la sala de ordeño y realizar el encerramiento de la sala de espera.
El empresario manifestó que las novillas se encuentran en buen estado en etapa de preparto.
El avance del equipo de ordeño fue aprobado y montó el pago, está a la espera de la revisión del interventor.
El empresario montó las evidencias de 6 eventos de mercadeo, está en espera de la revisión del interventor. Pendiente con el Evento de lanzamiento y participación en ferias.
La empresa no ha iniciado producción, las novillas están en la etapa de preparto.
La empresa no ha iniciado ventas
Anexó la información contable del mes de septiembre 2024. Pendiente de montar la del mes octubre que tiene plazo hasta el 15 de noviembre.
Anexó la información tributaria del mes de septiembre 2024. Pendiente de montar la del mes octubre que tiene plazo hasta el 15 de noviembre.

Gestión en la Generación de Empleo: El empresario contrató a la contadora, a partir del 01 de octubre. Fue aprobado por el interventor.
La contratación del Gerente fue aprobada por el interventor y su contrato rige a partir del de 01 de septiembre.
La empresa ejecutó hasta la fecha $ 89,610,000.00. Presupuesto Disponible $ 3,390,000
El empresario montó las evidencias de 6 eventos de mercadeo, está en espera de la revisión del interventor.
Pendiente con el Evento de lanzamiento y participación en ferias para completar el 100% de los eventos.
Realizó cinco contrapartidas, está pendiente de la revisión del interventor.
Nuevamente se le recomienda al empresario iniciar el soporte de los aportes del emprendedor más los componentes de innovación y ambiental.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Cumplir con los compromisos adquiridos con la interventoría	30/11/2024	Tonkey Solano Figueroa – Empresario	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Tonkey Solano Figueroa – Empresario	AGROPECUARIA SIERRA VERDE SAS	SI	N/A	
Albani Cornado Felizzola	Orientador SBDC-SENA	SI	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Imagen Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE



Fuente propia SBDC/SENA – Riohacha, AGROPECUARIA SIERRA VERDE – 8 de noviembre 2024

