I. Identificación

Fecha acta	14/06/2024					
Contrato No.	20240482	**Fecha Cont.**	06/06/2024	**Tipo**	CONTRATO DE OBRA	
Contratista	EDIZA INGENIERIA SAS			**Id.**	900342685	
Supervisor o interventor	JOSÉ FELIPE CHAPARRO CAMARGO					
Objeto del contrato	MANTENIMIENTOYADECUACIÓNDELACUBIERTADELOSSALONESNOROCCIDENTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACÁ"					
Valor	CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS PESOS M/LC ($53.116.700)					
Plazo	2 meses que se cuentan a partir de la presente acta de inicio que en la fecha se sube a la plataforma SECOP II	**inicia**	18/06/2024	**Fin**	18/08/2024	

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si X	No _	Fecha aprobación	30/05/2024	
Póliza	Compañía	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.			Número	51-44 101026624 Y 52-40-101009061
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantía pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.					
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.					
Seg. social						
Salud	Compañía		Fecha Afiliación	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	Aporte	$
Pensión	Compañía		Fecha Afiliación	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	Aporte	$

Powered by CamScanner

ARL	Compañía		Fecha Afiliación	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	Aporte	$
Registro P.	Número	2024001485	Valor	$ 53.116.700		

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Dejamos también constancia de lo siguiente: (Entrega de elementos de trabajo, entrega de diseños o planos, inspección de sitio de trabajo, de sitio de la obra, constancia de existencia de equipos, constancia de presencia de personal, entre otras circunstancias que resulten de interés.)

Suscribimos:

JOSÉ FELIPE CHAPARRO CAMARGO
jefe oficina gestión del riesgo y ambiente.

LINA MARCELA ÁVILA ZAMBRANO
EDIZA INGENIEROS SAS

Powered by CamScanner