	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Planeación y Ambiente** **JUSTIFICACIÓN** **OTROSÍ**
Version 2	Vigencia: 10-2012

MODIFICACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.2208 DEL 23 DE JULIO DE 2024 Y NÚMERO DE SECOP. CO1.PCCNTR. 6539674.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No CONVENIO INTERNO	**2208-2024**
No CONVENIO SECOP II	**CO1.PCCNTR. 6539674**
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE PREDIOS ADQUIRIDOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO UBICADOS EN CUENCAS ABASTECEDORAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993, MODIFICADO POR EL ARTICULO 210, LEY 1450 DE 201, LA LEY 2320 DE 2023 Y DEMAS NORMAS REGLAMENTARIAS.
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	AGUAS Y ASEO DE RISARALDE S.A. E.S.P.
NIT DE LA ENTIDAD	**900259215-4**
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA	ANA MARÍA CAMACHO BECERRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.088.312.397
IMPUTACIONES	Rubro No 0302-2.3.2.02.02.009 Disponibilidad No.2134 del 30 de mayo de 2024. Registro No 3883 del 24 de julio de 2024
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIACION	25 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	24 de noviembre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$510.000.000
APORTE DEL DEPARTAMENTO	$500.000.000
APORTE DE LA ENTIDAD ASOCIADA	$10.000.000
ANTICIPO	N.A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Planeación y Ambiente** **JUSTIFICACIÓN** **OTROSÍ**
Version 2	Vigencia: 10-2012

MODIFICACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.2208 DEL 23 DE JULIO DE 2024 Y NÚMERO DE SECOP. CO1.PCCNTR. 6539674.

Como supervisor del convenio interadministrativo No. 2208 de 2024 suscrito con la empresa **AGUAS Y ASEO DE RISARALDE S.A. E.S.P**, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE PREDIOS ADQUIRIDOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO UBICADOS EN CUENCAS ABASTECEDORAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993, MODIFICADO POR EL ARTICULO 210, LEY 1450 DE 201, LA LEY 2320 DE 2023 Y DEMAS NORMAS REGLAMENTARIAS", realizando un análisis de las condiciones actuales del convenio y teniendo en cuenta que en la plataforma SECOP II se publicó un presupuesto diferente a la versión final, se requiere que sea tramitado otrosí modificatorio al convenio y así publicar la versión correcta de dicho presupuesto, aclarando que el valor total del convenio no tendrá modificación.

JAIRO LEANDRO JARAMILLO RIVERA
Secretario de Planeación y Ambiente AD-HOC
Supervisor Convenio Administrativo

Proyectó: Hellman Vargas Jiménez
Abogada contratista

Revisó: Daniela Robledo Giraldo
Abogada contratista