	GESTIÓN JURIDICA	Código: JUR-02-P06-F09 Versión: 02
	ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA	Fecha: 13/11/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº	No. CM-077-2023	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**VALOR ACTA PARCIAL 1**	**FECHA DE INICIO CONTRATO**
		$ 33,985,160.4000	$ 33,985,160.4000	**23/10/2024**
OBJETO	MEJORAMIENTO DEL CRUCE EN EL PASO PUENTE HAMACA COMUNIDAD BARROSA DEL MUNICIPIO DE CUBARA	**VALOR ADICIONAL AL CONTRATO (MYM)**	**PORCENTAJE ACTA PARCIAL 1** 100%	**ACTA PARCIAL Nº1** 13/11/2024
CONTRATISTA:	KLE INGENIERIA SAS R/L: JOSE FRANCISCO CASTELLANOS RIOS NIT No. 901565680-1	----------	**VALOR TOTAL EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA** $ 33,985,160.40	**PRORROGA Nº1** -----
			PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA 100%	**SUSPENSION 1 Y REINICIO 1** ------
SUPERVISOR :	ING. JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	**SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (MYM)**	**VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO** $ 33,985,160.4000	**SUSPENSION 2 Y REINICIO 2** -----
		----------	**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO ACUMULADO** 100%	**FECHA DE TERMINACION** 13/11/2024
PERIODO DEL ACTA:	23/10/2024 AL 13/11/2024	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** ----------	**ESTADO** TERMIANDO	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA** 13/11/2024

En el Municipio de Cubará, a los ocho(08) días del mes de abril del año 2024, se reunieron: GILDARDO MURCIA BUITRADO actuando como alcalde del Municipio de Cubará (Boyacá) , el ING. JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS en calidad de Supervisor, Secretario de Planeacion y Obras Publicas del Municipio de Cubará (Boyacá), el señor KLE INGENIERIA SAS R/L: JOSE FRANCISCO CASTELLANOS RIOS NIT No. 901565680-1 en calidad de contratista, para dejar constancia de la presente Acta de recibo final, en la cual se consignan las siguientes cantidades del Contrato de consultoria No MC-077-2024 "MEJORAMIENTO DEL CRUCE EN EL PASO PUENTE HAMACA COMUNIDAD BARROSA DEL MUNICIPIO DE CUBARA" ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Municipio de Cubará:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR TOTAL ($)
1.01	DESMONTE DE MADERA EXISTENTE	M2	192.00	$ 18,559.00	$ 3,563,328.00
1.02	SUMINISTRO E INTALACION DE TABLAS EN MADERA	UND	256.00	$ 92,494.70	$ 23,678,643.20
1.03	SUMINISTRO E INTALACION DE CUARTONES EN MADERA	UND	190.00	$ 26,880.70	$ 5,107,333.00
1.04	SUMINISTRO E INTALACION DE LISTON EN MADERA	UND	66.00	$ 24,785.70	$ 1,635,856.20
				COSTO TOTAL OBRA	$ 33,985,160.4000
				COSTO DIRECTO OBRA	$ 33,985,160.4000
				ADMINISTRACION 24%	$ 25,552,752.18
				IMPREVISTO 2%	$ 6,132,660.52
				UTILIDAD 7%	$ 511,055.04
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1,788,692.65
					$ 8,432,408.22

Valor Inicial del contrato	$	**33,985,160.40**
valor acta parcial 1	$	**33,985,160.40**
Valor Total Ejecutado Acumulado	$	**33,985,160.40**
Valor de la presente acta	$	**33,985,160.40**
Valor neto a pagar	$	**33,985,160.40**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	**$ 0.00**

SON: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECINETOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($33.985.160,40) M/CTE

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, por los que en ella intervinieron, en Cubará a los trece (13) días del mes de octubre del año 2024

Firma: _____
KLE INGENERIAS SAS
R/L JOSE FRANCISCO CASTELLANOS RIOS
Contratista

Firma: _____
JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS
Secretario de Planeación y obras publicas
Supervisor

Firma: _____
GILDARDO MURCIA BUITRAGO
Alcalde de Cubará

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE OBRA No MC-077-2024	
CLASE:	**OBRA.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23 octubre de 2024.
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.
CONTRATISTA:	KLE INGENIERIA SAS R/L: JOSE FRANCISCO CASTELLANOS RIOS NIT No. 901565680-1 **Cc:1.049.394.658 de Cubara, Boyacá**
OBJETO:	MEJORAMIENTO DEL CRUCE EN EL PASO PUENTE HAMACA COMUNIDAD BARROSA DEL MUNICIPIO DE CUBARA
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y TRES MILLONES NOVECINETOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($33.985.160,40) M/CTE**
VALOR ANTICIPO:	No Aplica
VALOR ADICIONADO:	No aplica
VALOR DEL CONTRATO TOTAL	**TREINTA Y TRES MILLONES NOVECINETOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($33.985.160,40) M/CTE**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO
PRÓRROGA	No Aplica.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO
FORMA DE PAGO:	**A.** Un solo pago, con el cien por ciento (100%) del valor del contrato de obra, el cual se pagará mediante presentación del Acta de Recibo final y suscripción del Acta de Liquidación del contrato, y su correspondiente aprobación del acta de recibo a satisfacción del supervisor designado por el Municipio, previa presentación de los siguientes documentos: - Registro fotográfico (antes, durante, después) impresas a color y medio digital. - Memorias de cantidades de obra. - Pago de seguridad social integral del representante legal - Si los pagos del personal se realizan por nomina anexar: Soportes de pago de seguridad social, afiliación, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF (cuando aplique), caja de compensación familiar y nóminas. - Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad social integral (salud, pensión) de los meses laborados. - Paz y salvo de la caja de compensación familiar y aportes al FIC. - Informe del contratista. - Informe de Supervisión. - Certificado de recibo satisfacción por parte de la Supervisión.

31454421	Octubre / Noviembre	$52.000	$208.000	$90.000	$52.000

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	0	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron **JOSÉ LEONARDO ARAQUE CONTRERAS** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de supervisor del Contrato No. **MC-077-2024 de KLE INGENIERIA SAS R/L: JOSE FRANCISCO CASTELLANOS RIOS NIT No. 901565680-**1en calidad de contratista, con el fin de suscribir el presente informe de supervisión final de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

El día veintitrés (23) de octubre de 2024, el Municipio de Cubará, Boyacá, suscribió Contrato de Obra Pública **No MC-077-2024**, con KLE INGENIERIA SAS R/L: JOSE FRANCISCO CASTELLANOS RIOS NIT No. 901565680-1, cuyo objeto es realizar el: **"MEJORAMIENTO DEL CRUCE EN EL PASO PUENTE HAMACA COMUNIDAD BARROSA DEL MUNICIPIO DE CUBARA",** para tal efecto se pactó la suma **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECINETOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($33.985.160,40) M/CTE** y cuyo término de ejecución fueron **VEINTIDOS (22) DIAS** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previos los requisitos de suscripción y legalización.

1. Que el día veintitrés (23) de octubre de 2024, una vez aprobadas las garantías contractuales, se suscribió acta de inicio en donde se estableció como fecha de terminación el día trece (13) de noviembre de 2024.

2. Que el día día trece (13) de noviembre de 2024 se realizó acta de recibo final, en donde consta que el contratista realizó la entrega a satisfacción de los productos del contrato de obra No. **MC-077-2024**.

3. Que el contratista allega informe de ejecución del objeto contractual junto con el pago de la seguridad social para el periodo comprendido entre el **23 de octubre al 13 de noviembre de 2024.**

4. Que, el supervisor del contrato ha elaborado el respectivo informe final de supervisión en donde se evidencia el cumplimiento del objeto contractual una vez realizada la entrega de los elementos requeridos de conformidad a las especificaciones técnicas del proceso contractual.

5. Que, frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento conforme a las especificaciones técnicas del proceso contractual.

6. Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los siguientes resultados de su ejecución:

ASPECTOS TÉCNICOS:

"MEJORAMIENTO DEL CRUCE EN EL PASO PUENTE HAMACA COMUNIDAD BARROSA DEL MUNICIPIO DE CUBARA".					
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	DESMONTE DE MADERA EXISTENTE	M2	192	$ 18.559,00	$ 3.563.328,00
2	SUMINISTRO E INTALACION DE TABLAS EN MADERA	UND	256	$ 92.494,70	$ 23.678.643,20
3	SUMINISTRO E INTALACION DE CUARTONES EN MADERA	UND	190	$ 26.880,70	$ 5.107.333,00
4	SUMINISTRO E INTALACION DE LISTON EN MADERA	UND	66	$ 24.785,70	$ 1.635.856,20
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$ 33.985.160,40**
COSTO DIRECTO DE LA OBRA					$ 25.552.752,18
ADMINISTRACION 24%					$ 6.132.660,52
IMPREVISTO 2%					$ 511.055,04
UTILIDAD 7%					$ 1.788.692,65
TOTAL A.I.U.					**$ 8.432.408,22**

BALANCE ECONÓMICO:

VALOR DEL CONTRATO		**$33.985.160,40**
VALOR ADICIONAL		**0**
VALOR A PAGAR	**$33.985.160,40**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0	
SUMAS IGUALES	**$33.985.160,40**	**$33.985.160,40**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

ACTA DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No MC-077-2024	
CLASE:	**OBRA.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23 octubre de 2024.
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.
CONTRATISTA:	KLE INGENIERIA SAS R/L: JOSE FRANCISCO CASTELLANOS RIOS NIT No. 901565680-1 **Cc:1.049.394.658 de Cubara, Boyacá**
OBJETO:	MEJORAMIENTO DEL CRUCE EN EL PASO PUENTE HAMACA COMUNIDAD BARROSA DEL MUNICIPIO DE CUBARA
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y TRES MILLONES NOVECINETOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($33.985.160,40) M/CTE**
VALOR ANTICIPO:	No Aplica
VALOR ADICIONADO:	No aplica
VALOR DEL CONTRATO TOTAL	**TREINTA Y TRES MILLONES NOVECINETOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($33.985.160,40) M/CTE**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO
PRÓRROGA	No Aplica.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO
FORMA DE PAGO:	**A.** Un solo pago, con el cien por ciento (100%) del valor del contrato de obra, el cual se pagará mediante presentación del Acta de Recibo final y suscripción del Acta de Liquidación del contrato, y su correspondiente aprobación del acta de recibo a satisfacción del supervisor designado por el Municipio, previa presentación de los siguientes documentos: - Registro fotográfico (antes, durante, después) impresas a color y medio digital. - Memorias de cantidades de obra. - Pago de seguridad social integral del representante legal - Si los pagos del personal se realizan por nomina anexar: Soportes de pago de seguridad social, afiliación, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF (cuando aplique), caja de compensación familiar y nóminas. - Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad social integral (salud, pensión) de los meses laborados. - Paz y salvo de la caja de compensación familiar y aportes al FIC. - Informe del contratista. - Informe de Supervisión. - Certificado de recibo satisfacción por parte de la Supervisión.

	- Actualización de las garantías exigidas debidamente ampliada y aprobada. - Paz y salvo del personal utilizado. - Acta de recibo final. - Factura. - Acta de liquidación firmada.	
SUPERVISOR:	**JOSÉ LEONARDO ARAQUE CONTRERAS** Secretario de Planeación y Obras Públicas	
CDP:	2024000561 del 07/10/2024	
CDP ADICIONAL:	**N/A**	
RP:	2024000761 del 17/10/2024	
RP ADICIONAL:	**N/A**	
Pólizas:	**No.**	BY-100046346
	Anexo:	0
	Compañía:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	Fecha de expedición:	18/10/2024
	Fecha de aprobación:	Secop II
	No.	BY-100006854
	Anexo:	0
	Compañía:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	Fecha de expedición:	31/10/2024
	Fecha de aprobación:	
	No.	
	Anexo:	
	Compañía:	
	Fecha de expedición:	
	Fecha de aprobación:	
	No.	
	Anexo:	
	Compañía:	
	Fecha de expedición:	
	Fecha de aprobación:	
	No.	
	Anexo:	
	Compañía:	
	Fecha de expedición:	
	Fecha de aprobación:	
FECHA DE INICIO:	**23/10/2024**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	No Aplica	
FECHA DE REINICIO:	No Aplica	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**13/11/2024**	

SEGURIDAD SOCIAL:	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	X	

No. PLANILLA	**PERIODO COTIZACION**	**APORTE SALUD**	**APORTE PENSIÓN**	**APORTE ARL**	**APORTE CCF**

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por finalizada la ejecución del objeto del Contrato No. **MC-077-2024** de conformidad a la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato y en la plataforma Secop II.

SEGUNDO: El municipio de Cubará, Boyacá deberá pagar al contratista la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECINETOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($33.985.160,40) M/CTE**

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2024.

Por el Municipio de Cubará, Boyacá	Contratista,
GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde Municipal **JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS** Secretario de Planeación y Obras Publicas	KLE INGENIERIA SAS R/L: JOSE FRANCISCO CASTELLANOS RIOS NIT No. 901565680-1 **Cc:1.049.394.658 de Cubara, Boyacá**

Revisó: Sheyla Julieth Parada Mora
Apoyo Profesional Oficina de Contratación.

Proyectó: Jesus Iván Quiñones Rueda
Profesional de Apoyo Sec. de Planeación y Obras Públicas.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA No MC-077-2024	
CLASE:	**OBRA.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23 octubre de 2024.
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.
CONTRATISTA:	KLE INGENIERIA SAS R/L: JOSE FRANCISCO CASTELLANOS RIOS NIT No. 901565680-1 **Cc:1.049.394.658 de Cubara, Boyacá**
OBJETO:	MEJORAMIENTO DEL CRUCE EN EL PASO PUENTE HAMACA COMUNIDAD BARROSA DEL MUNICIPIO DE CUBARA
VALOR DEL CONTRATO:	**TREINTA Y TRES MILLONES NOVECINETOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($33.985.160,40) M/CTE**
VALOR ANTICIPO:	No Aplica
VALOR ADICIONADO:	No aplica
VALOR DEL CONTRATO TOTAL	**TREINTA Y TRES MILLONES NOVECINETOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($33.985.160,40) M/CTE**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO
PRÓRROGA	No Aplica.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO
FORMA DE PAGO:	**A.** Un solo pago, con el cien por ciento (100%) del valor del contrato de obra, el cual se pagará mediante presentación del Acta de Recibo final y suscripción del Acta de Liquidación del contrato, y su correspondiente aprobación del acta de recibo a satisfacción del supervisor designado por el Municipio, previa presentación de los siguientes documentos: - Registro fotográfico (antes, durante, después) impresas a color y medio digital. - Memorias de cantidades de obra. - Pago de seguridad social integral del representante legal - Si los pagos del personal se realizan por nomina anexar: Soportes de pago de seguridad social, afiliación, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF (cuando aplique), caja de compensación familiar y nóminas. - Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad social integral (salud, pensión) de los meses laborados. - Paz y salvo de la caja de compensación familiar y aportes al FIC. - Informe del contratista. - Informe de Supervisión.

	- Certificado de recibo satisfacción por parte de la Supervisión. - Actualización de las garantías exigidas debidamente ampliada y aprobada. - Paz y salvo del personal utilizado. - Acta de recibo final. - Factura. - Acta de liquidación firmada.	
SUPERVISOR:	**JOSÉ LEONARDO ARAQUE CONTRERAS** Secretario de Planeación y Obras Públicas	
CDP:	2024000561 del 07/10/2024	
CDP ADICIONAL:	**N/A**	
RP:	2024000761 del 17/10/2024	
RP ADICIONAL:	**N/A**	
Pólizas:	**No.**	BY-100046346
	Anexo:	0
	Compañía:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	Fecha de expedición:	18/10/2024
	Fecha de aprobación:	Secop II
	No.	BY-100006854
	Anexo:	0
	Compañía:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	Fecha de expedición:	31/10/2024
	Fecha de aprobación:	
	No.	
	Anexo:	
	Compañía:	
	Fecha de expedición:	
	Fecha de aprobación:	
	No.	
	Anexo:	
	Compañía:	
	Fecha de expedición:	
	Fecha de aprobación:	
	No.	
	Anexo:	
	Compañía:	
	Fecha de expedición:	
	Fecha de aprobación:	
FECHA DE INICIO:	**23/10/2024**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	No Aplica	
FECHA DE REINICIO:	No Aplica	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**13/11/2024**	

SEGURIDAD SOCIAL:	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	X	

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	APORTE SALUD	APORTE PENSIÓN	APORTE ARL	APORTE CCF
31454421	Octubre / Noviembre	$52.000	$208.000	$90.000	$52.000

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	0	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** Alcalde municipal, **JOSÉ LEONARDO ARAQUE CONTRERAS** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de supervisor del Contrato No. **MC-077-2024 de KLE INGENIERIA SAS R/L: JOSE FRANCISCO CASTELLANOS RIOS NIT No. 901565680-1** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.394.658 de Cubara, Boyacá en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. El día veintitrés (23) de octubre , el municipio de Cubará, Boyacá e **de KLE INGENIERIA SAS R/L: JOSE FRANCISCO CASTELLANOS RIOS NIT No. 901565680-1** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.394.658 de Cubara, Boyacá , suscribieron Contrato No. **MC-077-2024** cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DEL CRUCE EN EL PASO PUENTE HAMACA COMUNIDAD BARROSA DEL MUNICIPIO DE CUBARA".**

2. Que el día veintitrés (23) de octubre de 2024, una vez aprobadas las garantías contractuales, se suscribió acta de inicio en donde se estableció como fecha de terminación el día trece (13) de noviembre de 2024.

3. Que el día día trece (13) de noviembre de 2024 se realizó acta de recibo final, en donde consta que el contratista realizó la entrega a satisfacción de los productos del contrato de obra No. **MC-077-2024**.

4. Que el contratista allega informe de ejecución del objeto contractual junto con el pago de la seguridad social para el periodo comprendido entre el **23 de octubre al 13 de noviembre de 2024.**

5. Que, el supervisor del contrato ha elaborado el respectivo informe final de supervisión en donde se evidencia el cumplimiento del objeto contractual una vez realizada la entrega de los elementos requeridos de conformidad a las especificaciones técnicas del proceso contractual.

6. Que, en consecuencia, se procederá a la liquidación del contrato que se hará de común acuerdo entre el contratista y el Municipio, de conformidad al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

7. Que se consideran surtidos todos los trámites de ejecución del contrato y en consecuencia se procederá a liquidarlo de mutuo acuerdo.

Que con merito en lo expuesto las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el Contrato No. **MC-077-2024**, suscrito entre el municipio de Cubará, Boyacá e **KLE INGENIERIA SAS R/L: JOSE FRANCISCO CASTELLANOS RIOS NIT No. 901565680-1** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.394.658 de Cubara, Boyacá de acuerdo con la información contenida en el informe final de supervisión, los documentos citados en la parte considerativa, así como la información registrada en la plataforma Secop II.

SEGUNDO: Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato, que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

TERCERO: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato No. **MC-077-2024**.

CUARTO: El contratista mantendrá indemne al municipio de Cubará, Boyacá y libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del contrato.

QUINTO: Con la aprobación del presente documento en la plataforma de Secop II, las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por tal razón aceptan irrevocablemente el resumen financiero contenido en el mismo, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

SEXTO: La liquidación del contrato será efectiva a partir de la fecha de publicación en la Plataforma SECOP II.

Revisó Aspectos Jurídicos:	Sheyla Julieth Parada Mora; Apoyo Profesional Oficina de Contratación.	
Revisó Aspectos de Supervisión:	José Leonardo Araque Contreras; Secretario de Planeación y Obras Públicas.	
Proyectó:	Jesus Ivan Quiñones; Apoyo Profesional Sec. de Planeación y Obras Públicas.	