Contrato No.:	00-175-2024	**Proceso No.:**	IMC-00-041-2024
Objeto:	"Adecuación, remodelación y mantenimiento de acceso a parqueadero de la sede Escuela de la Dirección de Impuestos y Aduanas."		
Contratista:	SERVICIO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES FENIX S.A.S		
NIT:	901475652		
Valor del contrato:	$ 23.968.509,60		
Plazo del contrato:	Hasta el 10 de diciembre de 2024		
Fecha de inicio:	10 de octubre de 2024		
Fecha de terminación	10 de diciembre de 2024		
Tipo de supervisión:	Supervisor		

En Bogotá, a los diez (10) días de mes de octubre de 2024 se reunieron Héctor Fernando Briceño Casas en su calidad de supervisor y Jasbleidy Verónica Avilan Penagos en calidad de representante legal del contratista Servicio de Tecnología y Comunicaciones Fénix SAS con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta del inicio real y efectivo de la ejecución del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución legales y contractuales, así:

(i) Registro presupuestal No. 253824 de 1 de octubre de 2024
(ii) Aprobación de la garantía de cumplimiento No. 4036087-0 expedida por suramericana; los riesgos amparados corresponden a la cobertura y vigencia pactada, de acuerdo con la verificación efectuada por el Supervisor
(iii) Paz y salvo vigente por concepto de seguridad social y parafiscales, expedido por el representante legal del contratista;
(iv) Acreditación de afiliación y cubrimiento de EPS, ARL y AFP del siguiente personal, con el que el contratista informa ejecutará el contrato:

Nombres y apellidos	CC	EPS	AFP	ARL
JASBLEIDY VERÓNICA AVILAN PENAGOS	32937753	SANITAS EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA
JHON RICHARD VANEGAS CUFIÑO	80245594	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA
ANDRÉS HERNÁNDEZ TORRES	79812968	SALUD TOTAL EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA
JORGE STEEVEN GARZÓN CUELLAR	1033762806	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA
HENRY DAVID PENAGOS	79886958	COMPENSAR EPS	PROTECCIÓN (ING+PROTECCION)	AXA COLPATRIA
JORGE ARMANDO TORRES	80791642	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA
SAUL ERNESTO BERMÚDEZ CONTRERAS	80735203	SANITAS EPS	PROTECCIÓN (ING+PROTECCION)	AXA COLPATRIA

VALENTINA AHUMADA GARCÍA	1000364204	COMPENSAR EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA
ERIK ALEJANDRO NOMEZQUE ALARCÓN	1032447765	COMPENSAR EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA
IVÁN BERMÚDEZ	1030607957	SANITAS EPS	PROTECCIÓN (ING+PROTECCION)	POSITIVA
WILMER HOLGUÍN	1010189002	COMPENSAR EPS	PROTECCIÓN (ING+PROTECCION)	POSITIVA

(v) Plan de manejo ambiental
(vi) Cronograma de actividades

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los diez (10) días de octubre de 2024





Supervisor
HÉCTOR FERNANDO BRICEÑO CASAS
Gestor 1
Coordinación de Infraestructura

Contratista
JASBLEIDY VERÓNICA AVILAN PENAGOS
Servicio de Tecnología y Comunicaciones
Fénix SAS

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Vigencia		Descripción de cambios
	Desde	Hasta	

1		5/04/2017	Se actualiza el contenido técnico del documento
2	6/04/2017	27/05/2019	Se actualiza el contenido técnico del documento
3	28/05/2019	31/10/2019	Se actualiza el contenido técnico del documento
4	18/10/2019	4/11/2021	Se actualiza el contenido técnico del documento
5	5/11/2021	22/12/2022	Se actualiza el contenido técnico del documento
6	23/12/2022		Se actualiza el contenido técnico del documento

Elaboró:	Lina Constanza Mendieta Cano **Elaboración Metodológica**	Gestor II	Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
	Rossy Liliana Ascencio Pachón **Elaboración Técnica**	Inspector IV	Subdirección de Compras y Contratos
Revisó:	Camilo Octavio Contreras Bravo	Subdirector	Subdirección de Compras y Contratos
Aprobó:	Camilo Octavio Contreras Bravo	Subdirector	Subdirección de Compras y Contratos