FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-COA-CNRP

FECHA INFORME: Día: 03 Mes 07 Año 2020

CONTRATO N° 066-00-A-COFAC-DILOS-2020

CONTRATISTA: **B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA**

VALOR DEL CONTRATO: $ 11.000.000.00

FORMA DE PAGO
Se efectuará un pago total después de radicada la factura correspondiente; se tramita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.
• NOTA: el pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC diciembre por parte del ministerio de hacienda y crédito público.

FECHA FIRMA: Día 27 Mes 04 Año: 2020

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMNEDICO UTILIZADOS EN LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

FECHA ACTA INICIO: Día 29 Mes 04 Año: 2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
A partir del cumplimiento del último requisito de ejecución y hasta el 30 de octubre del 2020.

Porcentaje avance en tiempo: 37.80 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No _X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No _X_. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- SE REALIZA ACTA DE INICIO DE FECHA 29-04-2020

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

- RECIBIR ELEMENTOS SIN NOVEDAD DE ACUERDO A FICHA TECNICA
  PLAZO HASTA EL 30 OCTUBRE DE 2020.
- ALMACEN BACOF REALIZARÁ ORDEN DE ALTA DOC MATERIAL.
- ENTREGAR DOCUMENTOS PARA PAGO PAC MES DICIEMBRE
- ACTA DE LIQUIDACION SI SE REQUIERE.
- PAGO TOTAL CONTRATO PAC MES DICIEMBRE

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO__X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Técnico Jefe NOEL ALEJANDRO APONTE PEREZ

FIRMA:



C.C. No. 79806329 DE BOGOTA

DEPENDENCIA: COA-CNRP-SEVTA