INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS SAS
NIT 900.819.630-1
Calle 2 B No 81A-460
Tel: (57) 3122031439
Medellín - Colombia
interproyectos@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. IP 123

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	Cll 25 G No. 73 - 90 Ed Centro Empresarial Central Point	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/11/2024, 16:30
Expedición	12/11/2024, 16:30
Vencimiento	12/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta Parcial No. 8 - Del contrato de interventoría No. 4827 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE URRAO Y CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	1.00	8,027,741.20

Total items: 1

Valor en Letras:
Ocho millones veintisiete mil setecientos cuarenta y un pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 8,027,741.20

Total Bruto	6,746,001.01
IVA 19%	1,281,740.19
Total a Pagar	**8,027,741.20**

Observaciones:
#$24-02-00;4827-2023;mhoyos@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071422980 aprobado en 20240526 prefijo IP desde el número 77 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5/1000
CUFE: d4de4f287b6c5b4e9657461c9ae079993afccf9b49e3b461157fbeba90731569fccbc59df414ed89fab66f87391f3b98

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INTERPROYECTOS S.A.S

INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 900.819.630-1

CONTRATO No. 4827 DE 2023

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URRAO Y CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

ACTA DE COSTOS No. 8

PERIODO:

1 AL 15 DE JULIO DE 2024

CAICEDO Y URRAO - ANTIOQUIA

INTERPROYECTOS S.A.S

HOJA DE RUTAY ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA

MEPI-MN1-IN-8FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 10/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 6,746,001.01 PERIODO MES: 1 al 15 de julio de 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10-nov-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10-nov-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	10-nov-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	10-nov-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO SIERRA HOYOS	Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4827 DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URRAO Y CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S **NIT.** 900.819.630-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. MAURICIO HOYOS SIERRA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 8,027,741.20 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 8 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1 al 15 de julio de 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre: N/A
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INTERPROYECTOS S.A.S

FORMATO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

AFINCO-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4827 DE 2023

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	X	8	1 al 15 de julio de 2024
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1342123	RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO $ 8,027,741.20
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $ -
			TOTAL ACTA $ 8,027,741.20

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT

INTERPROYECTOS S.A.S

ACTA DE COSTOS No. 8 MES DE JULIO DE 2024

MEPI-MN1-IN-8FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 04/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 8 **ACTA FINAL** ☑ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 6,746,001 **PERIODO:** 1 al 15 de julio de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4827-2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE URRAO Y CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HATO — CONTRATO DE OBRA No.: 3743 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHAQUE — CONTRATO DE OBRA No.: 4154 DE 2023

PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 7 meses 3 dias (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 60,989,548.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 60,989,548.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				**$ 12,960,000.00**						**$ 2,403,600.00**		**$ 18,607,600.00**
1	1	Director de interventoria	$ 5,800,000.00		0.6	$ 3,480,000.00					0.100	$ 580,000.00	1.100	$ 6,380,000.00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 2,600,000.00		3.00	$ 7,800,000.00					0.50	$ 1,300,000.00	3.50	$ 9,100,000.00
3	1	Profesional Ambiental	$ 2,800,000.00		0.30	$ 840,000.00					0.117	$ 327,600.00	0.37	$ 1,027,600.00
4	1	Profesional Social	$ 2,800,000.00		0.30	$ 840,000.00					0.07	$ 196,000.00	0.75	$ 2,100,000.00
		PERSONAL ESPECIALIZADO				**$ 3,112,975.00**						**$ -**		**$ -**
5	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				$ 3,112,975.00								
		Especialista en pavimento y/o vías	$ 4,800,000.00								0	$ -	0.00	$ -
		Especialista en geologia y/o Geotecnia	$ 4,800,000.00								0	$ -	0.00	$ -
		Especialista en Estructuras	$ 4,800,000.00								0	$ -	0.00	$ -
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 4,800,000.00								0	$ -	0.00	$ -
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 4,800,000.00								0	$ -	0.00	$ -
		PERSONAL TECNICO				**$ 2,400,000.00**						**$ 130,722.46**		**$ 403,722.46**
6	1	Inspector Sst	$ 1,200,000.00		2.00	**$ 2,400,000.00**	$ 1,300,000.00				0.10056	$ 130,722.46	0.31056	$ 403,722.46
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 18,472,975.00**						**$ 2,534,322.46**		**$ 19,011,322.46**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.36**						**2.36**		**2.36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 43,596,221.00**						$ 5,981,001.01		**$ 44,866,721.00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS				**$ 500,000.00**						**$ 200,000.00**		**$ 700,000.00**
7	1	Viaticos Director y/o especialistas	$ 100,000.00	Dia	5.00	$ 500,000.00					2.00	$ 200,000.00	7.00	$ 700,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				**$ 6,300,000.00**						$ 375,000.00		$ 4,925,000.00
8	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, invluye combistible y SOAT)	$ 450,000.00	Mes	6.00	$ 2,700,000.00					0.50	$ 225,000.00	3.50	$ 1,575,000.00
9	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 1,200,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 2,400,000.00					0.00	$ -	2.00	$ 2,400,000.00
10	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos)	$ 200,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 600,000.00					0.00	$ -	1.00	$ 200,000.00
11	1	Oficina/Campamento (Incluye dotacion y servicios publicos)	$ 300,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 600,000.00					0.50	$ 150,000.00	2.50	$ 750,000.00
		OTROS COSTOS				**$ 855,500.00**						$ 190,000.00		$ 760,000.00
12	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustibles)	$ 100,000.00	Según comprobante por mes	2.00	$ 200,000.00					1.00	$ 100,000.00	3.00	$ 300,000.00
13	1	Edicion de informes, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografias, videos, etc.	$ 90,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 270,000.00					1.00	$ 90,000.00	4.6833	$ 421,500.00
14	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	$ 90,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 270,000.00					0.00	$ -	0.00	$ -

15		Veeduria tecnica comunitaria	$ 38,500.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 115,500.00					0.00	$ -	1.00	$ 38,500.00
		Ajuste por Acta de modificación												$ 0.01
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 7,655,500.00**				$ -		$ 765,000.00		$ 6,385,000.01
		* Valor total basico (C) = (A) + (B)				$ 51,251,721.00				$ -		$ 6,746,001.01		$ 51,251,721.01
		* Provision para ajustes y frente adicional (D)				$ -				$ -		$ -		$ -
		* Subtotal costos basicos (E) = (C) + (D)				$ 51,251,721.00				$ -		$ 6,746,001.01		$ 51,251,721.01
		* IVA (F) = (E) * (19% IVA)				$ 9,737,827.00				$ -		$ 1,281,740.19		$ 9,737,826.99
		* Costo Total = (E) + (F)				$ 60,989,548.00				$ -		$ 8,027,741.20		$ 60,989,548.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 6,746,001.01
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 6,746,001.01

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DE PERSONAL	$ 5,981,001.01	$ 1,136,390.19	$ 7,117,391.20
COSTOS DIRECTOS	$ 765,000.00	$ 145,350.00	$ 910,350.00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 6,746,001.01	$ 1,281,740.19	$ 8,027,741.20

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 8,027,741.20
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe i

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202147775CND

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INTERPROYECTOS S.A.S

IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

AFINCO-FR-13

INVIAS	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 4827 DE 2023 Contratista INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

Objeto del Contrato

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URRAO Y CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

Acta N° 6 Valor basico $ 6,746,001.01 Período JUNIO DE 2024

Valor Incluido Iva $ $ 8,027,741.20

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		Caicedo - Vereda El Hato Urrao - Vereda Chaque	$ 8,027,741.20	$ -	**$ -**	**$ 8,027,741.20**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 8,027,741.20**	**$ -**	**$ -**	**$ 8,027,741.20**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.984.224-4	MUNICIPIO 1	Caicedo	$ 4,013,870.60	$ 3,373,000.51
890.907.515-4	MUNICIPIO 2	Urrao	$ 4,013,870.60	$ 3,373,000.51
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		$ 8,027,741.20	$ 6,746,001.01

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre: CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-147775CND

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Nombre: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202096971 ANT

INTERPROYECTOS S.A.S

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 10/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4827 DE 2023

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S

MES INFORME MENSUAL: JULIO

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URRAO Y CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

CONTRATO DE OBRA No: 3743 DE 2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HATO

CONTRATO DE OBRA No: 4154 DE 2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHAQUE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1342123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	Contrato Principal	$ 60,989,548	$ -
			TOTAL			$ 60,989,548	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 60,989,548**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
01	12 al 31 de diciembre de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1342123 /2023-12-07	$ 60,989,548.00	**$ 60,989,548.00**		
02	1 al 31 de enero de 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1342123 /2023-12-07	$ 60,989,548.00	**$ 60,989,548.00**		
03	1 al 29 de febrero de 2024	$ 2,799,100.00	$ 531,829.00	$ 3,330,929.00	$ -	$ -	$ -	1342123 /2023-12-07	$ 57,658,619.00	**$ 57,658,619.00**		
04	1 al 31 de marzo de 2024	$ 8,344,100.00	$ 1,585,379.00	$ 9,929,479.00	$ -	$ -	$ -	1342123 /2023-12-07	$ 47,729,140.00	**$ 47,729,140.00**		
05	1 al 30 de abril de 2024	$ 5,211,200.00	$ 990,128.00	$ 6,201,328.00	$ -	$ -	$ -	1342123 /2023-12-07	$ 41,527,812.00	**$ 41,527,812.00**		
06	1 al 31 de mayo de 2024	$ 14,075,160.00	$ 2,674,280.40	$ 16,749,440.40	$ -	$ -	$ -	1342123 /2023-12-07	$ 24,778,371.60	**$ 24,778,371.60**		
07	1 al 30 de junio de 2024	$ 14,076,160.00	$ 2,674,470.40	$ 16,750,630.40	$ -	$ -	$ -	1342123 /2023-12-07	$ 8,027,741.20	**$ 8,027,741.20**		
08	1 al 15 de julio de 2024	$ 6,746,001.01	$ 1,281,740.19	$ 8,027,741.20	$ -	$ -	$ -	1342123 /2023-12-07	$ (0.00)	**$ (0.00)**		
TOTALES		**$ 51,251,721.01**	**$ 9,737,826.99**	**$ 60,989,548.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**-$ 0.00**	**-$ 0.00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

$ 8,027,741.20

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 44,866,721.01	$ 8,524,676.59	$ 53,391,397.60
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 6,385,000.00	$ 1,213,150.40	$ 7,598,150.40
*			
VALOR TOTAL	$ 51,251,721.01	$ 9,737,826.99	$ 60,989,548.00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-147775CND

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INTERPROYECTOS S.A.S

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 4/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4827 DE 2023

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URRAO Y CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No.: 3743 DE 2023
4154 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HATO
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHAQUE

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO	79953305	DIRECTOR	$ 580,000	X X X X X X X X X X X X X X X	10.0%	INTERPROYECTOS S.A.S	$ 4,000,000	$ 278,400	V	SURA	9473344678 3	$ 160,000	PORVENIR	94733446783	$ 640,000	$ 160,000	N/A	N/A	
2	SANTIAGO MANTILLA CEBALLOS	1035442053	INGENIERO RESIDENTE	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X	50%	INTERPROYECTOS S.A.S	$ 1,300,000	$ 90,500	V	SAVIA SALUD	9474073110	$ 52,000	PORVENIR	9467567039	$ 208,000	$ 104,000	N/A	N/A	
3	CRUZ ANGELICA LOZANO	39427037	P. AMBIENTAL	$ 327,600	X X X X X X X X X X X X X X X	11.7%	INTERPROYECTOS S.A.S	$ 1,300,000	$ 90,500	V	SURA	9474073110	$ 52,000	COLPENSIONES	9474073110	$ 208,000	$ 52,000	N/A	N/A	
4	AIDA VANESSA ROCA	1067949960	P. SOCIAL	$ 196,000	X X X X X X X X X X X X X X X	7%	INTERPROYECTOS S.A.S	$ 1,300,000	$ 90,500	V	SALUD TOTAL	9473324157	$ 52,000	PORVENIR	9473324157	$ 208,000	$ 52,000	N/A	N/A	
5	CRUZ ANGELICA LOZANO	39427037	INSPECTOR SST	$ 130,722	X X X X X X X X X X X X X X X	10%	INTERPROYECTOS S.A.S	$ 1,300,000	$ 90,500	V	SURA	9474073110	$ 52,000	COLPENSIONES	9474073110	$ 208,000	$ 52,000	N/A	N/A	
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
N																				
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 2,534,322																

El Interventor adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Sequridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-147775CND

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S identificado(a) con NI 900819630 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para AIDA VANESSA ROCA PUPO identificado(a) con CC 1067949960

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9473324157	915351943	E	2024-09-16	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30		X																$1,300,000	4%	$52,000
9473324157	915351943	E	2024-09-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30		X																$1,300,000	16%	$208,000
9473324157	915351943	E	2024-09-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	30		X																$1,300,000		$0
9473324157	915351943	E	2024-09-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	30		X																$1,300,000		$0
9473324157	915351943	E	2024-09-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	30		X																$0	0%	$0
9473324157	915351943	E	2024-09-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	30		X																$0	0%	$0
9473324157	915351943	E	2024-09-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30		X																$1,300,000	6.96%	$90,500
9473324157	915351943	E	2024-09-16	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30		X																$1,300,000	4%	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-10-02 a las 07:06.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S identificado(a) con NI 900819630 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO identificado(a) con CC 79953305

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9473446783	921072561	E	2024-09-18	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30																		$4,000,000	4%	$160,000
9473446783	921072561	E	2024-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$4,000,000	16%	$640,000
9473446783	921072561	E	2024-09-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	30																		$4,000,000		$0
9473446783	921072561	E	2024-09-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	30																		$4,000,000		$0
9473446783	921072561	E	2024-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	30																		$0	0%	$0
9473446783	921072561	E	2024-09-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	30																		$0	0%	$0
9473446783	921072561	E	2024-09-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$4,000,000	6.96%	$278,400
9473446783	921072561	E	2024-09-18	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30																		$4,000,000	4%	$160,000

Este certificado se expide el día 2024-10-02 a las 11:01.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S identificado(a) con NI 900819630 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRUZ ANGELICA LOZANO VELASQUEZ identificado(a) con CC 39427037

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9474073110	943999697	E	2024-09-30	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30		X																$1,300,000	4%	$52,000
9474073110	943999697	E	2024-09-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30		X																$1,300,000	16%	$208,000
9474073110	943999697	E	2024-09-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	30		X																$1,300,000		$0
9474073110	943999697	E	2024-09-30	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	30		X																$1,300,000		$0
9474073110	943999697	E	2024-09-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	30		X																$0	0%	$0
9474073110	943999697	E	2024-09-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	30		X																$0	0%	$0
9474073110	943999697	E	2024-09-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30		X																$1,300,000	6.96%	$90,500
9474073110	943999697	E	2024-09-30	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30		X																$1,300,000	4%	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-10-02 a las 09:58.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S identificado(a) con NI 900819630 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANTIAGO MANTILLA CEBALLOS identificado(a) con CC 1035442053

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9474073110	943999697	E	2024-09-30	EPS	EPS040	SAVIA SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	15		X																$1,300,000	4%	$52,000
9474073110	943999697	E	2024-09-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	15		X																$1,300,000	16%	$208,000
9474073110	943999697	E	2024-09-30	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	15		X																$1,300,000		$0
9474073110	943999697	E	2024-09-30	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	15		X																$1,300,000		$0
9474073110	943999697	E	2024-09-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	15		X																$0	0%	$0
9474073110	943999697	E	2024-09-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	15		X																$0	0%	$0
9474073110	943999697	E	2024-09-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	15		X																$1,300,000	6.96%	$90,500
9474073110	943999697	E	2024-09-30	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	15		X																$1,300,000	4%	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-10-02 a las 09:34.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.953.305 en mi condición de representante legal de INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S identificada con NIT 900.819.630-1 conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Medellín, a los 28 días del mes de agosto de 2024.



CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO

Representante Legal

MEDELLIN NOVIEMBRE DE 2024

El supervisor de contrato comunica que a la fecha del presente documento el contratista **INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S con NIT. 900.819.630-1** presento copias correspondientes a los pagos de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (SENA, ICBF Y cajas de compensación familiar de personal) **para el mes de JULIO de 2024 en el contrato 4827 de 2023** cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE URRAO Y CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. Información que se registra en el formato MEPI-MN1- IN-15-FR-7 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA del manual de interventoría vigente. La información contenida en dichas copias y el cumplimiento de la obligación legal de los pagos de seguridad social integral y parafiscales, son de responsabilidad del contratista INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S con NIT. 900.819.630-1



MAURICIO HOYOS SIERRA

Supervisor del contrato

INTERPROYECTOS S.A.S

SOPORTES – OTROS COSTOS DIRETOS

INTERPROYECTOS S.A.S

VIÁTICOS DIRECTOR Y/O ESPECIALISTAS.

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
C.C: 79.953.305

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($200.000)

POR CONCEPTO DE: Viáticos del director de interventoría, de visitas realizadas los días 11 y 12 de julio de 2024, en los municipios de Urrao y Caicedo, Antioquia.

Lo anterior se enmarca en el contrato de interventoría No. 4827, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URRAO Y CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Atentamente,



CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA S.
C.C: 79.953.305

INTERPROYECTOS S.A.S

MOTOCICLETAS (150 CC O MAYOR, MODELO 2014 EN ADELANTE, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 7/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JULIO
PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4827-2023
INTERVENTORÍA: INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S
CONTRATO DE OBRA No. 3743 DE 2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL HATO
CONTRATO DE OBRA No. 4154 DE 2023
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHAQUE

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, LINEA XTZ150-2 (XTZ150), MODELO 2024, CILINDRAJE CC 149, PLACA RGF40G.	MOTOCICLETA (150 CC O MAYOR MODELO 2014 EN ADELANTE, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A															

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:
No aplica.

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: Cesar Mauricio Castañeda
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No 25202147775CND

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma
Nombre: Mauricio Hoyos Sierra
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 900.819.630-1

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($225.000)

POR CONCEPTO DE: Motocicleta (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) dispuesta en los municipios de Urrao y Caicedo - Antioquia en el mes de julio de 2024.

Lo anterior se enmarca en el contrato de interventoría No. 4827, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URRAO Y CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Atentamente,

CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA S.
C.C: 79.953.305

Contrato de alquiler de motocicleta

Por una parte, Alexander Urrego Tangarife identificado con cédula de ciudadanía 1036620254 quien se denominará el arrendador y de la otra Interproyectos – Interventorías y proyectos S.A.S con Nit 900.819.630, representada legalmente por Cesar Castañeda Salcedo, en calidad de arrendatario, convienen celebrar el siguiente contrato de alquiler de motocicleta de acuerdo con las siguientes clausulas:

Primera: El arrendador alquila a la arrendataria, la siguiente motocicleta: Marca Yamaha, Línea XTZ150-2 (XTZ150), modelo 2024, cilindrada cc 149, placa RGF40G. Segunda: Estado del vehículo: El vehículo a que se refiere la cláusula anterior se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal. Tercera: Utilización del vehículo: - El arrendatario se compromete a utilizar la motocicleta de acuerdo con las normas básicas de conducción y circulación, y conforme a las especificaciones de uso del tipo de Vehículo. - El arrendatario se compromete a utilizar la motocicleta para fines lícitos. - Sólo están autorizados a conducir la motocicleta la persona o personas identificadas y aceptadas por la empresa arrendadora. - Queda expresamente prohibido al arrendatario ceder, hipotecar, vender o de cualquier manera dar en garantía: la motocicleta, el contrato de alquiler, las llaves, la documentación, el equipamiento, o cualquier parte o pieza del mismo, o tratar lo anterior de manera que cause perjuicio al arrendador. - Queda expresamente prohibido al arrendatario variar cualquier característica técnica de la motocicleta. Cuarta: reparaciones: El arrendatario no está autorizado a ordenar reparaciones en la motocicleta sin la autorización expresa del arrendador. Quinta: Plazo: El alquiler de la motocicleta se llevará a cabo desde el 1 de mayo

de 2024 hasta la fecha de devolución efectiva de la misma. Sexta: valor. El precio pactado corresponde a un valor mensual de Cuatrocientos cincuenta mil pesos moneda corriente ($450.000). Séptima: devolución: El arrendatario se compromete a realizar la devolución de la motocicleta en las condiciones entregadas, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal. Octava: Modificaciones: Cualquier modificación de las cláusulas y condiciones del presente contrato deberá constar expresamente por escrito, sin lo cual quedará nula y sin efecto.

Se firma por las partes el 26 de abril de 2024.

Alexander Urrego

Alexander Urrego Tangarife
El arrendatario

Cesar ~~Castañeda~~
R/L Interproyectos
El arrendador

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029037132

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
RGF40G	YAMAHA	XTZ150-2 (XTZ150)	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
149	BLANCO NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
G3L1E098709	N	9FKDG3612R2098709

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FKDG3612R2098709	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
URREGO TANGARIFE ALEXANDER	C.C. 1036620254

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
12

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902023000063620

I/E
I

FECHA IMPORT.
25/04/2023

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
05/05/2023

FECHA EXP. LIC. TTO.
05/05/2023

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA



LT06005010311

Powered by CamScanner

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

RGF40G

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10029037132

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

MOTOCICLETA

Información general del vehículo

MARCA:

YAMAHA

LÍNEA:

XTZ150-2 (XTZ150)

MODELO:

2024

COLOR:

BLANCO NEGRO

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

G3L1E098709

NÚMERO DE CHASIS:

9FKDG3612R2098709

NÚMERO DE VIN:

9FKDG3612R2098709

CILINDRAJE:

149

TIPO DE CARROCERÍA:

SIN CARROCERIA

TIPO COMBUSTIBLE:

GASOLINA

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

05/05/2023

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Código tarifa	Entidad expide SOAT	Estado
88230309	05/05/2024	06/05/2024	05/05/2025	120	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	VIGENTE
85506807	04/05/2023	05/05/2023	04/05/2024	120	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	NO VIGENTE

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

INTERPROYECTOS S.A.S

OFICINA/CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS)

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 900.819.630-1

LA SUMA DE:
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($150.000)

POR CONCEPTO DE: Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) del 1 al 15 de julio de 2024.

Lo anterior se enmarca en el contrato de interventoría No. 4827, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URRAO Y CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Atentamente,

CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA S.
C.C: 79.953.305

Urrao, Antioquia.

CUENTA DE COBRO

INTERPROYECTOS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S

NIT. 900.819.630-1

DEBE A:
WILSON GONZÁLEZ CEBALLOS
C.C: 15.478.079

La suma de:
Ciento Cincuenta mil pesos M/Cte $150.000

Concepto: Pago de arriendo de espacio para oficina/campamento en el barrio Centro, desde el 1 de julio de 2024 al 15 de julio de 2024 para llevar a cabo el contrato de interventoría No. 5023 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URRAO Y CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

Por favor consignar a la cuenta de Bancolombia Ahorros 444-804-154-58

Wilson González

WILSON GONZÁLEZ CEBALLOS
C.C: 15.478.079 de Urrao Antioquia.

INTERPROYECTOS S.A.S

TRANSPORTES AÉREOS Y/O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLES)

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 900.819.630-1

LA SUMA DE:
CIEN MIL PESOS M/CTE ($100.000)

POR CONCEPTO DE: Transporte terrestre (Combustible) para los desplazamientos realizados los días 11 y 12 de julio de 2024, a los municipios de Urrao y Caicedo, Antioquia.

Lo anterior se enmarca en el contrato de interventoría No. 4827, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URRAO Y CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Atentamente,

CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA S.
C.C: 79.953.305

Factura Electrónica de Venta No

IAOC84809

Fecha Validación DIAN: 2024-07-11 09:19:25
Fecha Emisión: 2024-07-11 09:19:23

DOLPHINS PLUS S.A
ESTRELLA DE OCCIDENTE

NIT: 811014733-3 - Responsable de IVA

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764072375375 de 2024-06-05
De IAOC-25001 A IAOC-1400000 - Desde: 2024-06-05 Hasta: 2026-06-05
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CL 8 B 65 191 OF 505 ED PUERTO SECO
Medellín - Antioquia - Colombia
Telefono: 3006012330
E-mail: notificacionfacturasdolphins@gmail.com

CC o NIT: 900819630 - 1
Cliente: INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A
Dirección: CALLE 0 00-00
Ciudad:
Telefono: 0000000000
E-mail: INTERPROYECTOS@OUTLOOK.ES

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2024-07-11

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	PLUS	14.061	galón	16,340	0	0	229,757	229,757	0.00	0.00	229,757

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	229,757
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	229,757
Impuestos:	
Total Factura:	229,757

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE COP

Firma Digital:

azJQQTR8Ui3p2XJUE3aA7VqMZo2nqy7u7eFrc4mHqmgjZ7p/vSfzeNfq0GjslmTFp1nw2+5PujUZBcFgJKpI2sjQDIgQ+UQcR1P84wDYXS0TJ25eiz86Q+w4+AbUrsWvmFKpFTT3UJ4G8M3
Q5xr5BNeU8DPtsZp+ACKPILyYCLWVjSIo0cP8isKnKHiOFWjSB91hChkofvS8y9CTDs0ZHeEk60io3N01Aor/gqL4RArO/m08ya0khFrD2chVQ+KRZ2CXEWrEY/gVU3iF4fIq7D5jLUn0tEMG
py3gDs09HzS3huG59bBv6+wV0oxg0ltlIe6KrY7Tm6wzTz70YJYbTA==

INTERPROYECTOS S.A.S

EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC.

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A:
INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S
NIT. 900.819.630-1

LA SUMA DE:
NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($90.000)

POR CONCEPTO DE: Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. Del mes de julio de 2024.

Lo anterior se enmarca en el contrato de interventoría No. 4827, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE URRAO Y CAICEDO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Atentamente,

CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA S.
C.C: 79.953.305

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830037946 - 3

REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 012220 DIC.26/22.
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 37E- No 275001 A 37E- No 400000
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. #18764072322622
DEL 2024-06-05 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-37 MEDELLIN CC LOS MOLINOS
Calle 30 A No 82 A 26 C.C. Los Molinos Loc. 2139

TEL: 6046652-

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 37E - 278147

FECHA: 2024-06-19 7:22:38

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	VALOR
TAJALÁPIZ C/DEPOSITO MINI SURTIDO GRIP				
488450		19	1	10,500
COSEDORA MINI N°10 15H C/GRAPAS OSO PAND				
547939		19	1	12,900
PAD MOUSE GENÉRICO MP001A-4 18 X22 SURT				
92366		19	1	4,900
CABLE P/IMPRESORA 3M USB A USB 3.0 NGR				
654004		19	1	34,900
PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75G PREMIUM 500 HJ				
104334		19	5	97,000
BOLSA 40.5X25X72.5CM C/FUELLE Y MANIJA				
586115		19	2	468
ITEMS COMPRADOS:			**11**	

SUB-TOTAL..... **160,800**

TOTAL **160,800**

TARJETA 160,800

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	135,015	25,653
	IPOCONSUMO	132

CLIENTE: INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS SAS
NIT 900819630-1

ATENDIO:AILEN YANINA MADRID JARABA
CAJA: 3
EMPACADOR:AILEN YANINA MADRID JARABA

MEDIO DE PAGO CONTADO
========== HORARIO DE ATENCION ==========
Domingos y Festivos 11:00 a.m. a 8:00 p.m.
Lunes a S bado 10:00 a.m. a 9:00 p.m.



2024-06-19T19:25:24

CUFE
2aa1aff7581613c65431c42e82bc5e89e1d371e15d8d9af299bb828278f94982cf73
6597d5699075d8c5f066337737b7

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A.S Nit: 900.965.992 - 7 COFIDI
"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

Firma Cliente:_____

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

CIUDAD	02	07	2024	$ 20.500

PAGADO A: Variedades el Paisa

CONCEPTO: Caja ganchos cosedora, sobre de manila, Paquete gancho legajador Caja de clips grande.

VALOR (en letras): Veinte mil quinientos pesos mlcte.

CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Luz Nelly Valencia
	C.C. ☒ NIT. ☐ No. 24.643.915.

INTERPROYECTOS S.A.S

COPIA RUT

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14945038815

(415)7707212489984(8020) 000001494503881 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 9 6 3 0	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 2 B 81 A 460 IN 1404

42. Correo electrónico interproyectos@outlook.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 2 0 3 1 4 3 9	5 8 6 6 4 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 5 1 0 0 1	4 2 9 0	2 0 1 5 0 1 1 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 07 / 11 : 47: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASTAÑEDA SALCEDO CESAR MAURICIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14945038815

(415)7707212489984(8020) **000001494503881 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 9 6 3 0	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 1 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 2 1 2	
77. No. Matrícula mercantil	2 1 5 2 9 9 6 6 1 2	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 1 1 0	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 2 0 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14945038815

(415)7707212489984(8020) **000001494503881 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 9 6 3 0	1	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 1 2 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 9 5 3 3 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTAÑEDA	SALCEDO	CESAR	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14945038815

(415)7707212489984(8020) **000001494503881 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 9 6 3 0	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 5 2 0 8 9 6 9		1 6 8 7 3 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ATENCIO	FELIZZOLA	NICOLAS	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14945038815

(415)7707212489984(8020) **000001494503881 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 9 6 3 0	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Otro tipo de establecimiento 9 9	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: INTERPROYECTOS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

165. Dirección: CL 2 B 81 A 460 IN 1404

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 1 5 8 5 2 0 3 0 2	2 0 1 5 0 2 1 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 2 2 0 3 1 4 3 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO