ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 005 DE 2024

Número del Contrato:	**005 DE 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	"Remodelación de la oficina de control fiscal de la Contraloría General del Departamento del Magdalena".
CONTRATANTE:	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
CONTRATISTA:	JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA
SUPERVISOR:	ANDRES FELIPE FERGUSSON DACONTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($18.098.746) IVA, AIU Y DEMÁS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES INCLUIDOS.
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($18.098.746) IVA, AIU Y DEMÁS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES INCLUIDOS.
PLAZO DEL CONTRATO:	VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE INICIO:	22 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE MARZO DE 2024
FECHA DEL PRESENTA ACTA:	12 DE MARZO DE 2024

En la ciudad de Santa Marta – Magdalena, a los doce (12) días del mes de marzo de 2024, se reunieron los suscritos a saber; **ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES**, en calidad de Contralor General del Dpto. del Magdalena; **ANDRES FELIPE FERGUSSON DACONTE**, en su condición de SUPERVISOR del contrato en mención, en nombre y representación de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, de una parte, como CONTRATANTE y **JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA**, identificado con C.C. 1.124.020.640 como CONTRATISTA, con el fin de levantar el acta de recibo final del Contrato No. 005 DE 2024.

Que el contratista cumplió con las obligaciones en ejecutar las actividades y/o entregables contratados cuyo objeto: "**Remodelación de la oficina de control fiscal de la Contraloría General del Departamento del Magdalena**", y se relacionan a continuación:

CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	M2	28,2	MURO SECO SUPERBOARD Fc 8 mm (2 CARAS) (m2)	$ 145.940,00	$ 4.115.508,00
2	M2	225,38	PINTURA DE MUROS Y CIELO RASO	$ 15.900,00	$ 3.583.542,00
3	UND	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED DE 18 WATT. (incluye ductos y cableado)	$ 102.750,00	$ 205.500,00
4	UND	6	TRASLADO DE LAMPARAS LED DE 18 WATT.	$ 61.650,00	$ 369.900,00
5	GBL	1	REPARACION DE CIELO RASO POR TRASLADO DE LAMPARAS LED.	$ 498.600,00	$ 498.600,00
6	UND	2	TRASLADO DE PUERTA DE MADERA	$ 180.000,00	$ 360.000,00
7	GBL	1	DEMOLICION DE MURO DE SUPERBOARD 2 CARAS (VANO DE PUERTA)	$ 150.000,00	$ 150.000,00
8	UND	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
9	UND	16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS	$ 51.800,00	$ 828.800,00
10	UND	16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS	$ 54.605,00	$ 873.680,00
11	ML	61,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA	$ 38.000,00	$ 2.333.200,00
12	UND	1	TABLERO DE CIRCUITO	$ 545.100,00	$ 545.100,00
13	GBL	1	ADECUACION DE GUARDA ESCOBA EN MADERA	$ 345.200,00	$ 345.200,00
			SUBTOTAL		**$ 15.209.030,00**
			IVA		**$ 2.889.716,00**
			TOTAL		**$ 18.098.746,00**

PÓLIZAS CONTRACTUALES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO GENERAL	29/01/2024	13/07/2024	$1.809.876,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29/01/2024	13/07/2024	$260.000.0000,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los doce (12) días del mes de marzo de 2024.

ALBERTO MARIO GARZÓN WILCHES
Contralor General del Dpto. del Magdalena

JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA
Contratista

ANDRÉS F. FERGUSSON DACONTE
Supervisor