INFORME DE SUPERVISIÓN 01
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6875303 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Automatización Industrial
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6875303 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 de octubre de 2024
OBJETO	"Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo a los equipos de los laboratorios de nanotecnología, biotecnología, ciencias básicas, tecnologías virtuales e ingeniería y diseño de la Tecnoacademia Fija e Itinerante perteneciente al Centro de Automatización Industrial, de acuerdo con la relación detallada en la ficha técnica. LOTE 1 BIOTECNOLOGIA, LOTE 2 NANOTECNOLOGIA y LOTE 3 CIENCIAS BASICAS."
CONTRATISTA	Outsourcing Comercial S.A.S
CC o NIT	810.004.774-9
LUGAR DE EJECUCIÓN	Manizales, Caldas
FECHA DE INICIO	11 de octubre de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Cuarenta y cinco (45) días calendario
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($38.754.730)
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de noviembre de 2024
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($38.754.730)
FORMA DE PAGO	El SENA pagará al contratista mediante PAGO TOTAL POR LOTE, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo con la Ley), previa recepción a satisfacción de los bienes, elementos o productos recibidos por parte de la supervisión.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	N° 1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 11/10/2024 al 22/11/2024.

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Nota: Por ser un contrato de prestación de servicios, aún se encuentra en ejecución por tal motivo aún no existe cumplimiento de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato, ya que la ejecución del mismo se realiza mediante única entrega a satisfacción de la totalidad del mantenimiento.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

OBLIGACIONES AMBIENTALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A
OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
N/A	N/A	N/A

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Por ser un contrato de prestación de servicios, aún se encuentra en ejecución por tal motivo el estado financiero se encuentra en 0%, ya que la ejecución de este contrato se realiza mediante única entrega a satisfacción de la totalidad del mantenimiento.

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**N/A**	**N/A**

Nota: Por ser un contrato de prestación de servicios, aún se encuentra en ejecución por tal motivo aún no existe cumplimiento de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato, ya que la ejecución del mismo se realiza mediante única entrega a satisfacción de la totalidad del mantenimiento

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que el contrato **No. CO1.PCCNTR.6875303 DE 2024** cuyo objeto es: *"Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo a los equipos de los laboratorios de nanotecnología, biotecnología, ciencias básicas, tecnologías virtuales e ingeniería y diseño de la Tecnoacademia Fija e Itinerante perteneciente al Centro de Automatización Industrial, de acuerdo con la relación detallada en la ficha técnica. LOTE 1 BIOTECNOLOGIA, LOTE 2 NANOTECNOLOGIA y LOTE 3 CIENCIAS BASICAS."* se pactó inicialmente hasta el 25/11/2024; el contratista OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S a través de su representante legal Julio César Ocampo López, mediante comunicación por correo electrónico del 21 de noviembre de 2024 solicita al supervisor de contrato una prórroga.

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A		
NRO. DE PÓLIZA	42-46-101029945		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	09 de octubre de 2024		
FECHA APROBACIÓN	11 de octubre de 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del Contrato	09/10/2024	31/03/2025	$ 3.875.473,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	09/10/2024	30/11/2025	$ 3.875.473,00
Salarios y prestaciones sociales	09/10/2024	30/11/2027	$ 1.937.736,50
Calidad del servicio	09/10/2024	30/11/2025	$ 3.875.473,00

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

Exponer de forma detallada la justificación para aprobar la prórroga al contrato por parte del Supervisor Dyro Alexis Giraldo Bustamante.

Teniendo en cuenta que el contrato **No. CO1.PCCNTR.6875303 DE 2024** cuyo objeto es: *"Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo a los equipos de los laboratorios de nanotecnología, biotecnología, ciencias básicas, tecnologías virtuales e ingeniería y diseño de la Tecnoacademia Fija e Itinerante perteneciente al Centro de Automatización Industrial, de acuerdo con la relación detallada en la ficha técnica. LOTE 1 BIOTECNOLOGIA, LOTE 2 NANOTECNOLOGIA y LOTE 3 CIENCIAS BASICAS."* se pactó inicialmente hasta el 25/11/2024; el contratista OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S a través de su representante legal Julio César Ocampo López, mediante comunicación por correo electrónico del 21 de noviembre de 2024 solicita al supervisor de contrato una prórroga argumentando lo siguiente. "…*Respetados señores: El suscrito JULIO CÉSAR OCAMPO LÓPEZ, actuando en calidad de Representante legal del proponente OUTSOURCING COMERCIAL SAS, solicito una prórroga hasta el día 30 de noviembre para la finalización del contrato del asunto, la razón del mismo es que se han presentado demoras en la entrega de uno de los repuestos por congestión en los trámites de legalización y logística de aprovisionamiento. Agradezco su atención…"*

El supervisor de contrato Dyro Alexis Giraldo Bustamante da visto bueno y recomienda al ordenador del gasto realizar la prórroga por cinco (05) días, argumentando lo siguiente:" …*Cordial saludo Subdirector, De acuerdo con la solicitud adjunta del proveedor del contrato Nro. CO1.PCCNTR.6875303, cuyo objeto es el mantenimiento de equipos de varios lotes de la TecnoAcademia, debido a demora en la entrega de respuestas por parte del fabricante por los trámites de legalización y logística de aprovisionamiento sobre lo cual anexa solicitud, y teniendo en cuenta el avance en el mantenimiento de los demás equipos, se recomienda aceptar dicha solicitud. La prórroga sería del 25 hasta el 30 de noviembre (5 días). Por lo anterior solicitamos su autorización frente a dicha solicitud de prórroga. Quedamos atentos…"*

En concordancia a la solicitud presentada es importante indicar que es posible realizar la prórroga; toda vez que el supervisor presenta la solicitud con la justificación; así mismo, no se ha vencido el plazo de cumplimiento estipulado para el contrato y las razones expuestas son válidas para el centro de formación; no obstante, se deberán hacer los ajustes de las pólizas con el fin de que se amplie el plazo de cobertura del contrato inicial.

Esta solicitud fue autorizada por el Ordenador del gasto, Juan Carlos Ruge Osorio subdirector (e) del Centro de Automatización Industrial del Sena, Regional Caldas

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en **cinco (05) días** calendario, con lo cual la fecha de finalización será el **treinta (30) de noviembre de 2024**

1. VIGENCIA Y PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Cuarenta y cinco (45) días calendario.**
	Desde el día once (11) de octubre de 2024 hasta el veinticinco (25) de noviembre de 2024. Fecha establecida en Secop II.
	Cinco (05) días calendario.


2. PRORROGA No. 1:	*Desde el día veintiséis (26) de noviembre de 2024 hasta el treinta (30) de noviembre de 2024. Fecha establecida en Secop II.*
3. VIGENCIA Y PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Cincuenta (50) días calendario.**
	Desde el día once (11) de octubre de 2024 hasta el día treinta (30) de noviembre de 2024. Fecha establecida en Secop II.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II y teniendo en cuenta que el presente contrato es de prestación de servicios (mantenimiento) certifico que se ha ido cumpliendo a cabalidad por parte del contratista lo establecido en la ficha técnica durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, solicito su aprobación para realizar la modificación (prórroga) conforme a lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Para constancia se firma a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2024.



DYRO ALEXIS GIRALDO BUSTAMANTE
Supervisor del contrato