DIAN

ACTA DE INICIO FT-ADF-2085

Contrato No.:	**20-008-2024**	**Proceso No.:**	**IMC-20-008-2024**
Objeto:	**REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE TUNJA.**		
Contratista:	**CONSTRUVIABLE S.A.S.**		
NIT/CC:	**901739623-1**		
Valor del contrato:	**$98.789.360,05**		
Plazo del contrato:	**Hasta el quince (15) de diciembre de 2024**		
Fecha de inicio:	**07/11/2024**		
Fecha de terminación	**15/12/2024**		
Tipo de supervisión:	**Supervisor**		

En Tunja, (Boyacá) el siete (07) de noviembre de 2024 se reunieron **JUAN JOSE PLAZAS CHAPARRO** en su calidad de supervisor y **SANDRA PAOLA LOPEZ VEGA** actuando en calidad de representante legal del contratista **CONSTRUVIABLE S.A.S.**, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta del inicio real y efectivo de la ejecución del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución legales y contractuales, así:

(i) Registro presupuestal No. 19324 de 30/10/2024
(ii) Aprobación garantía única de cumplimiento representada en la póliza de seguros N° BY-100046646 expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A.
(iii) Aprobación póliza de responsabilidad civil extracontractual N° BY-100006830 expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A
(iv) Aprobación hojas de vida del personal mínimo requerido
(v) Presentación del Plan de Gestión Ambiental de la Obra

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el siete (07) de noviembre de 2024.

Supervisor
JUAN JOSE PLAZAS CHAPARRO
Gestor III
División Administrativa y Financiera

Contratista
SANDRA PAOLA LOPEZ VEGA
Representante Legal
CONSTRUVIABLE S.A.S

Elaboró Rafael Eduardo Higuera Medina – Auxiliar Jurídico – División Administrativa y Financiera
Revisión: Fredy Rodriguez Naranjo – Jefe División Administrativa y Financiera