# ANEXO ACTA DE INICIO CONTRATO 210-15563-4

7/1/20
4:00

CONSORCIO CONSERVACIÓN | IM
901.881.356-4

Bucaramanga, noviembre 21 de 2024

Señores:
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB**
**BUCARAMANGA-SANTANDER**

**Ref:** Contrato No Interventoría No 210-15563-4 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HIDRÍCO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB". (RA-INTERVENTORÍA-03).

**Asunto:** Entrega Hojas de vida profesionales a cargo del Contrato de Interventoría No 210-15563-4.

Cordial saludo.

Se hace entrega en la presente comunicación de la documentación de hojas de vida de los profesionales de la Interventoría a cargo de la ejecución del contrato No 210-15563-4 para su revisión y aprobación. El personal que se vincula al desarrollo del contrato corresponde al mismo ofertado durante el proceso de selección.

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | % DEDICACIÓN |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | MIGUEL FERNADO QUIRÓS GÓMEZ | 1.096.949.307 | 40% |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | MARÍA ALEXANDRA SÁNCHEZ RODRIGUEZ | 1.098.698.064 | 100% |
| ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRÍCOS O HIDRÁULICOS | DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS | 33.369.716 | 30% |
| INGENIERO AMBIENTAL | ANGIE DANIELA MERCHÁN PÉREZ | 1.098.770.897 | 30% |
| INGENIERO FORESTAL | LUIS ANGEL PINTO ROJAS | 13.543.090 | 30% |
| PROFESIONAL SISO | PAULA EMILIA FAJARGO SILGADO | 1.102.804.163 | 100% |

Cordialmente,

**MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ**
R.L. CONSORCIO CONSERVACIÓN IM
cc: Archivo

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL PROFESIONAL

Bucaramanga, 20 de noviembre de 2024.


Señores
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**
Bucaramanga

REFERENCIA:
**CONTRATO No. 210.15563.4 QUE TIENE POR OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB. (RA-INTERVENTORIA-03)"**

Yo MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ, identificado con C.C. 1.096.949.307 de Málaga, Ingeniero civil magister y especialista, confirmo la disponibilidad para iniciar labores como parte del equipo de trabajo del **CONSORCIO CONSERVACIÓN IM**, con una disponibilidad del 40%, desempeñando funciones en el cargo de **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**. Mi participación consiste en el desarrollo de las actividades correspondientes al objeto de la propuesta presentada, conforme a los términos y requisitos establecidos por la entidad.

Reitero el manifiesto BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés, a las que se refieren los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2010; la ley 1471 de 2011 y demás normas que lo modifiquen.

Atentamente,



MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
C.C. No. 1.096.949.307 de Málaga
TP. 68202-229094 STD

## 8.5 FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

**CONTRATO No. :** 210.15563.4
**OBJETO: :** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL " MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB". (RA-INTERVENTORIA-03)
**Contratista: :** CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

| FORMATO EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO CONSERVACIÓN IM** | | | |
| **INFORMACION BASICA** | | | | |
| **CARGO:** | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | | | |
| **NOMBRE DEL PROFESIONAL:** | MIGUEL FERNANDO QUIROS GÓMEZ | | | |
| **ESTUDIOS GENERALES (TÉCNICOS, TECNOLOGÍA, UNIVERSITARIOS, POSTGRADOS O SUPERIOR) Y EXPERIENCIA** | | | | |
| **TITULO** | **FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROFESIONAL O FECHA DEL TITULO OBTENIDO, SEGÚN CORRESPONDA.** | | | **TOTAL, AÑOS DE EXPERIENCIA** |
| | **DIA** | **MES** | **AÑO** | |
| **PROFESIONAL:** INGENIERO CIVIL | 01 | 06 | 2012 | 12 AÑOS |
| **ESPECIALIZACIÓN O SUPERIOR:** ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL | 07 | 05 | 2014 | 10 AÑOS |
| **ESPECIALIZACIÓN O SUPERIOR:** MAGISTER EN RECURSOS HIDRICOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 24 | 09 | 2019 | 5 AÑOS |

| INFORMACION DE EXPERIENCIA MINIMA DEL PROFESIONAL (HABILITANTE) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **Nº CONTRATO.** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **CARGO** | **EMPLEADOR Y ENTIDAD CONTRATANTE** |
| 1 | 004-00460-2017 | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO "EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REGULACION DE CAUCES, CORRIENTES DE AGUA Y RECUPERACION DE TIERRAS PARA LA CONSERVACION DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | CONSORCIO INTERHUMEDAL BARRANCA - CDMB |
| **INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROFESIONAL** | | | | |
| **ITEM** | **Nº CONTRATO.** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **CARGO** | **EMPLEADOR Y ENTIDAD CONTRATANTE** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1832-18 | INTERVENTORÍA PARA: RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER - RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER | ASESOR GEOTECNIA | CONSORCIO BGP INTERVENTORES - GOBERNACIÓN DE SANTANDER |
| 2 | 12653-04 | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL EVENTO AVENIDA TORRENCIAL EN LA CUENCA DE ORO ALTO Y CHICAMOCHA PARA LA MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER. | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | CONSTRUINGENIERÍA – CDMB |
| 3 | 574-2018 | INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO FRIO EN EL SECTOR DE SAN JORGE, MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER | ASESOR EN GEOTECNIA | CONSORCIO INTERMALPASO - GOBERNACIÓN DE SANTANDER |

**ANEXAR: SOPORTES SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.**

Se aclara por parte de la Entidad que únicamente se tendrán en cuenta el número de contrato (s) requerido (s) para acreditar la experiencia del proponente que se especifique en el numeral 3.2.2. PERSONAL – EQUIPO DE TRABAJO. REQUISITO HABILITANTE - PERSONAL MINIMO REQUERIDO. Y FACTOR DE CALIDAD DEBIDO A LA FORMACION Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO. Si el proponente relaciona más contrato (s) que los requerido (s) por la entidad; la entidad procederá a evaluar el (los) primero (s) contrato (s) relacionado (s) hasta llegar al límite requerido en los numerales antes mencionados.

Se deberán adjuntar los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

**NOTA. TENIENDO EN CUENTA QUE MEDIANTE ESTE FORMATO SE EVALÚAN ASPECTOS PUNTUABLES, ÚNICAMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA LOS CONTRATOS DEBIDAMENTE RELACIONADOS EN ESTE FORMATO Y EFECTIVAMENTE APORTADOS DENTRO DE LA PROPUESTA.**

**Miguel Fernando Quirós Gómez**
**C.C. 1.906.949.307 de Málaga**
**T.P. 68202229094 STD**

Miguel Fernando Quirós Gómez
C.C. 1.906.949.307 de Málaga
Representante Legal
CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

# HOJA DE VIDA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | 210.15563.4 |
| **OBJETO** | Interventoría técnica, administrativa y financiera sobre el contrato que tiene por objeto el " mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en la jurisdicción del municipio de Floridablanca, definidos y priorizados por la CDMB". (ra-interventoria-03) |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CONSERVACIÓN IM |

| **INFORMACION BASICA DEL PROFESIONAL** | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL: | Miguel Fernando Quirós Gómez | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: | 1.098.949.307 | EXPED. EN: | Málaga |

**ESTUDIOS GENERALES DEL PROFESIONAL (UNIVERSITARIOS Y POSTGRADOS)**


| TITULO | INSTITUCION | LUGAR | FECHA | | TARJETA PROFESIONAL N° |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MES | AÑO | |
| Ingeniero Civil | UIS | B/manga | Diciembre | 2012 | **68202-229094 STD** |
| Especialista en Geotecnia Ambiental | UDES | B/manga | Mayo | 2014 | |
| Magister en Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental | UIS | B/manga | Septiembre | 2019 | |


**EXPERIENCIA PROFESIONAL**

| EXPERIENCIA | CARGO | EMPRESA |
|---|---|---|
| Realizar la interventoría técnica administrativa y financiera del proyecto "ejecución de actividades para la regulación de cauces, corrientes de agua y recuperación de tierras para la conservación del humedal san silvestre del municipio de Barrancabermeja. | Director de Interventoría | Consorcio Interhumedal Barranca - CDMB |
| Interventoría para: recuperación y obras de mitigación de los taludes ubicados en los barrios Santander y Nariño del municipio de Bucaramanga en el departamento de Santander - construcción de obras para la mitigación y reducción del escenario del riesgo en el sector parque principal y cementerio en el casco urbano del municipio de gambita Santander - recuperación del cauce de la quebrada la naranjera mediante un muro de contención en concreto reforzado desde la ABS. k+0.000 hasta la ABS. k+0.450 ubicado en el puente de la carrera sexta del municipio de el playón Santander | Asesor Geotecnia | Consorcio BGP interventores - Gobernación de Santander |
| Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a las obras para la atención de la emergencia generada por el evento avenida torrencial en la cuenca de oro alto y Chicamocha para la mitigación de la amenaza por desbordamiento e inundación en el municipio de Piedecuesta, Santander. | Director de Interventoría | Construingeniería – CDMB |
| Interventoría para la construcción de muro protección en la margen derecha del rio frio en el sector de san Jorge, municipio de Girón Santander | Asesor en Geotecnia | Consorcio Intermalpaso - Gobernación de Santander |

MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ
C.C. 1.098.949.307 de Málaga
TP. 68202-229094 STD


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.096.949.307
QUIROS GOMEZ
APELLIDOS
MIGUEL FERNANDO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 02-DIC-1988
MALAGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.81
ESTATURA
O-
G.S. RH
M
SEXO
04-DIC-2006 MALAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2713000-59156221-M-1096949307-20070409 02503 07099A 01 235048424





REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios

CVAD-2024-2992424

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA**

**COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1096949307, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-229094 desde el 01 de Junio de 2012, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 902.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

*Miguel Fernando Quiros Gómez*

*Soportes: Diploma educacion superior:*

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

# LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TÍTULO DE

## INGENIERO CIVIL

A

## MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ

CEDULA DE CIUDADANIA N° 1.096.949.307 expedida en MALAGA

*Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.*
*En testimonio de ello le otorga el presente*

## D I P L O M A

*En la ciudad de Bucaramanga,* EL 27 DE MARZO DE 2012

Registrado al folio 995 Libro 13-D Diplomas de Grado

Rector

Secretario General

Personería Jurídica UIS - Resolución No. 25 del 23 de Febrero de 1949 del Ministerio de Justicia

58159

*Soportes: Diploma Especializacion:*

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional y en su nombre

# La Universidad de Santander
## UDES

Aprobada por el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con la Personería Jurídica No. 810 de 1996 y la Resolución No. 6216 del 22 de diciembre de 2005

Teniendo en cuenta que:

## Miguel Fernando Quirós Gómez

C.C No. 1096.040.307 Expedida en: Málaga (Boy)

Cursó y aprobó los estudios y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el título de:

## Especialista en Geotecnia Ambiental

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma,
en la ciudad de Bucaramanga, el día 7 del mes Mayo del año 2014

Rector

Secretaria General

Directora del Programa

Registrado en el folio 20503 Libro No. 1 Fº de 2014 41218 Diploma No. 20786

*Soportes: Diploma MASTER RECURSOS HIDRICOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL*

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

# LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TÍTULO DE

## MAGÍSTER EN RECURSOS HÍDRICOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

A

## MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 1.096.949.307 expedida en MALAGA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

## DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Registrado al folio 827 Libro 14-F Diplomas de Grado

Rector

Sonia Pinzón Orain
Secretario General

Personería Jurídica UIS - Resolución No. 25 del 23 de Febrero de 1949 del Ministerio de Justicia

**ACTA DE LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 004-00460-2017, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER "CAS", Y EL CONSORCIO INTERHUMEDAL BARRANCA.**

Entre los suscritos a saber, **JUAN GABRIEL ALVAREZ GARCIA**, mayor de edad y vecino de la ciudad de San Gil, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.109.995 expedida en el municipio El Socorro, Santander, en su condición de Director General de la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS-, como consta en el acuerdo Numero 00322 de fecha 03 de enero de 2017 expedido por el Consejo Directivo de la C.A.S., debidamente posesionado mediante Acta No. 0438 de fecha 03 de enero de 2017, con plenas facultades para contratar por medio del artículo 11, numeral 1 de la Ley 80 de 1993 y demás decretos reglamentarios, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y demás normas reglamentarias y/o complementarias quien en adelante se llamará **LA CORPORACIÓN** y por la otra, CONSORCIO INTERHUMEDAL BARRANCA, identificado con **NIT. 901.126.725-1** representada legalmente por **MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ** con la cédula de ciudadanía **C.C. 1.096.949.307 de Málaga**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente acta de con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 ley 1150 de 2007 y el artículo 11 ley 1150 de 2007, demás normas complementarios y teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES: a) Que la Corporación autónoma regional - CAS realizo el proceso contractual de licitación pública No. CM-005-2017 del cual el día 01 de noviembre de 2017 se suscribió el Contrato de Interventoría. No. 004-00460-2017, cuyo objeto es: "LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO "EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REGULACIÓN DE CAUCES, CORRIENTES DE AGUA Y RECUPERACIÓN DE TIERRAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER", b) Que el valor inicial del Contrato es la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($123.308.019,90) IVA INCLUIDO, c) Que el plazo inicial del contrato de interventoría es de siete (7) meses contados a partir del 12 de diciembre de 2017 y fecha de finalización del 12 de Julio de 2018. d) Que el día 30 de abril de 2018 se realiza modificatorio a la CLAUSULA CUARTA del contrato de interventoría No. 004-00460-2017 la cual quedará asi: CLAUSULA CUARTA forma de pago: La corporación cancelara el valor del contrato, así: hasta el 80% del contrato en pagos parciales, dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de obra, y el presupuesto disponible y cumpliendo con los requisitos señalados en el contrato. e) Que el día 30 de abril de 2018, se suscribió acta No. 1 de suspensión por un término de un (1) mes desde el 17 de abril de 2018 hasta el 17 de mayo de 2018, f) Que el día 17 de mayo de 2018, se suscribió la Prorroga No. 1 a la suspensión No.1, por un término de veinte (20) días desde el día 18 de mayo de 2018 hasta el día 06 de junio de 2018, g) Que el día 06 de junio de 2018 se realizó la Prorroga No. 2 a la suspensión No. 1, por un término de treinta y cinco (35) días desde 7 de junio de 2018 hasta el día 30 de julio de 2018, h) Que se suscribe el acta de reinicio de las actividades del contrato 004-00460-2017, el día 31 de julio de 2018, i) Que el día 25 de octubre de 2018 se suscribió prorroga al plazo de ejecución del contrato No. 004-00460-2017, por el termino de treinta (30) días más. Que así las cosas el contrato tiene un plazo de ejecución final de ocho (08) meses, que transcurrieron hasta el día 25 de noviembre de 2018, j) Que el contratista el día 20 de noviembre de 2018, presento el oficio con en el aval técnico, administrativo y financiero para el pago de la obra, k) Que el 21 de noviembre de 2018 se celebró Acta de recibo final de interventoría, entre GABRIEL ABRIL ROJAS, Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental, en calidad de SUPERVISOR y MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.949.307 de Málaga, quien en su calidad de representante legal del CONSORCIO INTERHUMEDAL BARRANCA, identificada con NIT. 901.126.725-1 como contratista en el que se certifica que el objeto del contrato se recibió en una ejecución total del 100% y a entera satisfacción de la CAS, l) Que el supervisor mediante el apoyo técnico a cargo del ingeniero Robinson Triana, contratista CAS, el día 03 de diciembre de 2018 emitió el concepto técnico, sobre la revisión de la documentación correspondiente al contrato de interventoría, celebrado entre el CONSORCIO INTERHUMEDAL BARRANCA y LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS, con el fin de cumplir a cabalidad, para avalar el pago final correspondiente al 100% de avance, concluyendo que después de realizar la revisión del informe final de interventoría y demás documentos exigidos para el pago de avance correspondiente al 100% acumulada a la fecha, de forma que se puede continuar con el proceso de desembolso final, m) Que el día 19 de diciembre se suscribió el modificatorio No. 3 al contrato de interventoría, en el que se aclara el valor del contrato; ya que por error de digitación en la minuta contractual se estableció que, el valor del contrato era CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($123.308.019,90) IVA INCLUIDO, siendo el valor correcto CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($123.298.895,00) IVA INCLUIDO, n) Que la supervisión a través del apoyo financiero por parte de la contadora publica Diana María Nova Salazar emitió el concepto financiero y contable No. 00079-18 con fecha del 26 de diciembre de 2018, en el que concluye que el contratista allega soportes exigidos por la CAS , presentando planillas liquidadas y

pagadas al sistema general de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, como independientes, dando cumplimiento a las normas consagradas en la Ley 100/93 y sus reglamentarios, ley 789/02 art. 50 y la ley 828 de 2003, informe contable y financiero de lo ejecutado, con el cumplimiento del objeto del contrato de 100%, por lo tanto se puede continuar con el proceso de pago, según CLAUSULA CUARTA del contrato en referencia, o) Que EL CONTRATISTA cotizó a los regímenes de seguridad social, salud, pensión y ARP, p) Que de conformidad con lo expuesto y certificado por el SUPERVISOR de la interventoría, las partes acuerdan liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No. 004-00460-2017, en los siguientes términos económicos y financieros:

| | |
|---|---|
| Contrato de Interventoría: | No. 004-00460-2017 |
| Valor inicial del contrato: | $ 123.308.019,90 |
| Valor del contrato según modificatorio: | $ 123.298.895,00 |
| Fecha de inicio: | 12 de diciembre de 2017 |
| Fecha de terminación 1: | 12 de Julio de 2018 |
| Fecha Acta de suspensión: | 17 de abril de 2018 |
| Plazo de suspensión | 1 mes |
| Fecha Prorroga No. 1 de suspensión 1: | 17 de mayo de 2018 |
| Plazo de la prorroga No. 1 suspensión 1 | 20 días |
| Fecha Prorroga No. 2 de suspensión 1 | 06 de junio de 2018 |
| Plazo de la prorroga No. 2 suspensión 1 | 35 días |
| Fecha de reinicio: | 31 de julio de 2018 |
| Fecha de terminación 2: | 25 de octubre de 2018 |
| Plazo de la prorroga: | 30 días. |
| Fecha de terminación final | 25 de noviembre de 2018 |
| VALOR A PAGAR SEGÚN ESTA ACTA RECIBO FINAL: | $123.298.895,00 (100%) |
| VALOR TOTAL EJECUTADO: | $ 123.298.895,00 |
| SALDO A LIBERAR | $ 0,00 |

n). Una vez la Corporación cancele a **EL CONTRATISTA** la suma de ***CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($123.298.895,00) IVA INCLUIDO)*** correspondiente al pago final de las actividades ejecutadas durante el contrato; las partes declaran estar **PAZ Y SALVO** por el concepto del Contrato de Interventoría No. 004-00460-2017.

o). Sin perjuicio a lo anterior el contratista asumirá la responsabilidad por reclamaciones o acciones judiciales o extrajudiciales que se encuentren en trámite que adelanten en contra de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS, por motivos que sean imputables al contratista según lo establecido en el contrato objeto de la presente liquidación.

p). De conformidad con lo antes manifestado las partes declaran terminado y liquidado por mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría. No. 004-00460-2017 e imparten la aprobación a la presente acta de liquidación, por la cual no se consignan observaciones y obligaciones sin perjuicio de los requerimientos que llegasen a presentar con fundamento en las garantías prestadas.

En constancia y aceptación se firma por ella intervinieron en San Gil, a los,

**POR LA CORPORACION**

**JUAN GABRIEL ALVAREZ GARCIA**
**DIRECTOR**
**CAS**

**POR EL CONTRATISTA**

**MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ**
**R.L CONSORCIO INTERHUMEDAL**
**Interventor**

Elaboró: Robinson Triana / apoyo supervisión
Proyecto: Miguel Fernando Quiros, RL – interventor
Reviso y aprobó: Gabriel Abril Rojas/ Supervisor
Revisó: Jairo Jaimes Yañez/ Secretario General

| | | |
|---|---|---|
| CAS | INFORME SEGUIMIENTO INTERVENTORIAS | Codigo: F-PCT-008<br>Versión: 07<br>Hoja 1 de 1<br>Fecha Aprobación 12/09/2016 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACION INFORME | 29 de diciembre de 2017 | | | | |
| CLASE DE CONTRATO: | DE OBRA | X | CONSULTORIA | | |
| | CONVENIOS | | OTROS | | |
| No. DEL CONTRATO | 003-00439-2017 | | FECHA | 19 de octubre de 2017 | |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | | | CONSORCIO SAN SILVESTRE JE | | |
| FECHA INICIACION | 12 de diciembre de 2017 | | FECHA TERMINACION | 12 de julio de 2018 | |
| SUPERVISOR | Subd Planeación y Ordenamiento Ambiental | | INTERVENTOR | Consorcio Interhumedal Barranca | |

**ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL**

| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. PROGRAMADO | TIEMPO PROGRAMADO | VALOR EN % |
|---|---|---|---|
| Ejecución de actividades para la regulación de cauces, corrientes de agua y recuperación de tierras para la conservación del humedal San Silvestre del municipio de Barrancabermeja, Santander | $ 1.233.080.199 | Siete (7) meses | 100% |

INFORME INTERVENTORIA NUMERO: 1 MES: DICIEMBRE

**ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. EJECUTADO | TIEMPO DE EJECUCION | % Ejecutado periodo | % Acumulado Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Destaponamiento caños naturales . | $ 0,00 | 18 días | 0% | 0% |
| 1 2 Limpieza márgenes ciénaga | $ 0,00 | | 0% | 0% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTALES EJECUTADOS | $ 0,00 | | 0,00% | 0,00% |

| Acta No. | CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspensión, Reincio,etc) | FECHA INICIO DEL ACTA | FECHA TERMINACION DEL ACTA | POLIZA | VALORES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANTICIPO | AMORTIZADO | PAGOS EFECT. A LA FECHA |
| 1 | Acta de inicio | 12/12/2017 | 12/07/2018 | 1974551-1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**SEGUIMIENTO AL CONTROL AMBIENTAL Y LEGAL**

| ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA | REQUISTO LEGAL AMBIENTAL | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Consumo de energía | Disminución recursos naturales | Prog. Uso eficiente y ahorro energía | Matriz de requisitos legales reglamentarios y otros | 0% |
| Consumo de insumos | Disminución recursos naturales | Criterios amb en compra insumos | | 0% |
| Consumo combustibles | Contaminación suelo y aire | Control operacional vehículos | | 0% |
| | | | | |
| | | | | |

**SEGUIMIENTO AL CONTROL DE RIESGOS Y PELIGROS**

| RIESGOS Y PELIGROS EN OBRAS | SUB-PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL QUE LO CONTROLA | MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS | REQUISITO LEGAL SySO ASOCIADO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Radiaciones por sol | Sistemas de gestión-Salud y seguridad en el Trabajo | Uso de EPP apropiados | Matriz de riesgos CAS | 0% |
| Accidentes de transito | | Control operacional vehículos | | 0% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

El contrato fue suscrito el 19 de octubre de 2017, y hasta el día 22 de noviembre se entregaron las pólizas de garantía.
El día 12 de diciembre de 2017 se oficializó la firma del acta de inicio.
Se realizó visita a los sitios de obra para determinación de las zonas a intervenir

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO TECNICO

| CAS | INFORME SEGUIMIENTO OBRA | Codigo: F-PCT-008<br>Versión: 06<br>Hoja 1 de 1<br>Fecha Aprobación: 21/11/2014 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACION INFORME | 05 de Febrero de 2018 | | | | |
| CLASE DE CONTRATO: | DE OBRA | X | CONSULTORIA | | |
| | CONVENIOS | | OTROS | | |
| No. DEL CONTRATO | 003-00439-2017 | | FECHA | 19 OCTUBRE DE 2017 | |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | | | CONSORCIO SAN SILVESTRE JE | | |
| FECHA INICIACION | 12 de diciembre de 2017 | | FECHA TERMINACION 1 | 12 de julio de 2018 | |
| SUPERVISOR | Subdirección de Planeación y Ordenamiento | | INTERVENTOR | Consorcio Interhumedal Barranca | |

| ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. PROGRAMADO | TIEMPO PROGRAMADO | VALOR EN % |
| "EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REGULACION DE CAUCES, CORRIENTES DE AGUA Y RECUPERACION DE TIERRAS PARA LA CONSERVACION DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER" | $ 1.233.080.199,00 | Siete (07) meses | 100% |

INFORME SUPERVISION NUMERO: 2 MES: ENERO DE 2018

| ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. EJECUTADO | TIEMPO DE EJECUCION | % Ejecutado Periodo | % Acumulado Total |
| REUNIONES CONSTANTES CON LA COMUNIDAD.... LOGISTICA DE LOS TRABAJOS | $ 0,00 | 48 dias | 0% | 0% |
| Totales ejecutados | $ 0,00 | | 0,00% | 0,00% |

| Acta No. | CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc) | FECHA INICIO DEL ACTA | FECHA TERMINACION DEL ACTA | POLIZA | VALORES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANTICIPO | AMORTIZADO | PAGOS EFECT. A LA FECHA |
| 1 | Inicio | 12/12/2017 | 12/07/2018 | 1974551-1 | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL AMBIENTAL Y LEGAL

| ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA | REQUISTO LEGAL AMBIENTAL | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL DE RIESGOS Y PELIGROS

| RIESGOS Y PELIGROS EN OBRAS | SUB-PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL QUE LO CONTROLA | MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS | REQUISITO LEGAL SySO ASOCIADO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se asigna nuevo apoyo tecnico a la supervision
Se envia correo electronico informando nuevo apoyo tecnico

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO TÉCNICO

| CAS | INFORME SEGUIMIENTO OBRA | Codigo: F-PCT-008 |
|---|---|---|
| | | Versión: 06 |
| | | Hoja 1 de 1 |
| | | Fecha Aprobación: 21/11/2014 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACION INFORME | 02 de Marzo de 2018 | | | | |
| CLASE DE CONTRATO: | DE OBRA | X | CONSULTORIA | | |
| | CONVENIOS | | OTROS | | |
| No. DEL CONTRATO | 003-00439-2017 | | FECHA | 19 OCTUBRE DE 2017 | |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | CONSORCIO SAN SILVESTRE JE | | | | |
| FECHA INICIACION | 12 de diciembre de 2017 | | FECHA TERMINACION 1 | 12 de julio de 2018 | |
| SUPERVISOR | Subdirección de Planeación y Ordenamiento | | INTERVENTOR | Consorcio Interhumedal Barranca | |

| ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. PROGRAMADO | TIEMPO PROGRAMADO | VALOR EN % |
| "EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REGULACION DE CAUCES, CORRIENTES DE AGUA Y RECUPERACION DE TIERRAS PARA LA CONSERVACION DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER" | $ 1.233.080.199,00 | Siete (07) meses | 100% |

INFORME SUPERVISION NUMERO: 3 MES: FEBRERO DE 2018

| ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. EJECUTADO | TIEMPO DE EJECUCION | % Ejecutado Periodo | % Acumulado Total |
| DESTAPONAMIENTO DE CAÑOS NATURALES Y LIMPIEZA DE ESPEJOS DE AGUA.....LIMPIEZA MARGENES DE LA CIENAGA (REMOCION DE MATERIAL VEGETAL Y DISPOSICION DE RESIDUOS) | $ 24.661.603,98 | 2 meses y 16 dias | 2% | 2% |
| Totales ejeculados | $ 24.661.603,98 | | 2,00% | 2,00% |

| Acta No. | CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc) | FECHA INICIO DEL ACTA | FECHA TERMINACION DEL ACTA | POLIZA | VALORES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANTICIPO | AMORTIZADO | PAGOS EFECT. A LA FECHA |
| 1 | Inicio | 12/12/2017 | 12/07/2018 | 1974551-1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL AMBIENTAL Y LEGAL

| ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA | REQUISTO LEGAL AMBIENTAL | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL DE RIESGOS Y PELIGROS

| RIESGOS Y PELIGROS EN OBRAS | SUB-PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL QUE LO CONTROLA | MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS | REQUISITO LEGAL SySO ASOCIADO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Reiterados correos electronicos y llamadas al contratista de obra sin respuesta alguna.
Realizacion de reuniones con la comunidad que interfiere en los trabajos
Inducciones con personal experto en los trabajos.
Se realiza actividades en la ultima semana

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO TECNICO

| CAS | INFORME SEGUIMIENTO OBRA | Codigo: F-PCT-008 |
|---|---|---|
| | | Versión: 06 |
| | | Hoja 1 de 1 |
| | | Fecha Aprobación: 21/11/2014 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACION INFORME | 03 de Abril de 2018 | | | | |
| CLASE DE CONTRATO: | DE OBRA | X | CONSULTORIA | | |
| | CONVENIOS | | OTROS | | |
| No. DEL CONTRATO | 003-00439-2017 | | FECHA | 19 OCTUBRE DE 2017 | |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | CONSORCIO SAN SILVESTRE JE | | | | |
| FECHA INICIACION | 12 de diciembre de 2017 | | FECHA TERMINACION 1 | 12 de julio de 2018 | |
| SUPERVISOR | Subdirección de Planeación y Ordenamiento | | INTERVENTOR | Consorcio Interhumedal Barranca | |

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. PROGRAMADO | TIEMPO PROGRAMADO | VALOR EN % |
|---|---|---|---|
| "EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REGULACION DE CAUCES, CORRIENTES DE AGUA Y RECUPERACION DE TIERRAS PARA LA CONSERVACION DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER" | $ 1.233.080.199,00 | Siete (07) meses | 100% |

INFORME SUPERVISION NUMERO: 4 MES: MARZO DE 2018

ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. EJECUTADO | TIEMPO DE EJECUCION | % Ejecutado Periodo | % Acumulado Total |
|---|---|---|---|---|
| DESTAPONAMIENTO DE CAÑOS NATURALES Y LIMPIEZA DE ESPEJOS DE AGUA.....LIMPIEZA MARGENES DE LA CIENAGA (REMOCION DE MATERIAL VEGETAL Y DISPOSICION DE RESIDUOS) | $ 98.646.415,92 | 3 meses y 16 dias | 8% | 10% |
| Totales ejecutados | $ 123.308.019,90 | | 8,00% | 10,00% |

| Acta No. | CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc) | FECHA INICIO DEL ACTA | FECHA TERMINACION DEL ACTA | POLIZA | VALORES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANTICIPO | AMORTIZADO | PAGOS EFECT. A LA FECHA |
| 1 | Inicio | 12/12/2017 | 12/07/2018 | 1974551-1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL AMBIENTAL Y LEGAL

| ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA | REQUISTO LEGAL AMBIENTAL | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL DE RIESGOS Y PELIGROS

| RIESGOS Y PELIGROS EN OBRAS | SUB-PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL QUE LO CONTROLA | MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS | REQUISITO LEGAL SySO ASOCIADO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realizo visita al sitio para constatar la situacion con la comunidad.
Realizacion de reuniones con la comunidad.
Constantes dialogos con la comunidad aledaña al sitio de los trabajos.
Interrupciones constantes por personal de la zona.

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO TECNICO

| | | |
|---|---|---|
| CAS | INFORME SEGUIMIENTO OBRA | Codigo: F-PCT-008<br>Versión: 06<br>Hoja 1 de 1<br>Fecha Aprobación: 21/11/2014 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACION INFORME | 04 de Mayo de 2018 | | | | |
| CLASE DE CONTRATO: | DE OBRA | X | CONSULTORIA | | |
| | CONVENIOS | | OTROS | | |
| No. DEL CONTRATO | 003-00439-2017 | | FECHA | 19 OCTUBRE DE 2017 | |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | | | CONSORCIO SAN SILVESTRE JE | | |
| FECHA INICIACION | 12 de diciembre de 2017 | | FECHA TERMINACION 2 | 12 de Agosto de 2018 | |
| SUPERVISOR | Subdirección de Planeación y Ordenamiento | | INTERVENTOR | Consorcio Interhumedal Barranca | |

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. PROGRAMADO | TIEMPO PROGRAMADO | VALOR EN % |
|---|---|---|---|
| "EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REGULACION DE CAUCES, CORRIENTES DE AGUA Y RECUPERACION DE TIERRAS PARA LA CONSERVACION DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER" | $ 1.233.080.199,00 | Siete (07) meses | 100% |

INFORME SUPERVISION NUMERO: 5 MES: ABRIL DE 2018

ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. EJECUTADO | TIEMPO DE EJECUCION | % Ejecutado Periodo | % Acumulado Total |
|---|---|---|---|---|
| REUNIONES CON LA SUPERVISION.....SE SOLICITA SUSPENSION DE ACTIVIDADES | $ 0,00 | 4 meses | 0% | 10% |
| Totales ejecutados | $ 123.308.019,90 | | 0,00% | 10,00% |

| Acta No. | CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc) | FECHA INICIO DEL ACTA | FECHA TERMINACION DEL ACTA | POLIZA | VALORES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANTICIPO | AMORTIZADO | PAGOS EFECT. A LA FECHA |
| 1 | Inicio | 12/12/2017 | 12/07/2018 | 1974551-1 | | | |
| 2 | Reunion | 04/04/2018 | | | | | |
| 3 | Suspension 1 | 17/04/2018 | 17/05/2018 | | | | |
| | | | | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL AMBIENTAL Y LEGAL

| ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA | REQUISTO LEGAL AMBIENTAL | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL DE RIESGOS Y PELIGROS

| RIESGOS Y PELIGROS EN OBRAS | SUB-PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL QUE LO CONTROLA | MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS | REQUISITO LEGAL SySO ASOCIADO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Acta de reunion con el contratsita de obra, interventor y supervision.
Solicitud de suspension por parte del contratista de obra y el aval del interventor.
Suspension de labores por un mes desde el 17 de abril hasta el 17 de mayo de 2018

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO TECNICO

| CAS | INFORME SEGUIMIENTO OBRA | Codigo: F-PCT-008<br>Versión: 06<br>Hoja 1 de 1<br>Fecha Aprobación: 21/11/2014 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACION INFORME | 04 de Junio de 2018 | | | | |
| CLASE DE CONTRATO: | DE OBRA | X | CONSULTORIA | | |
| | CONVENIOS | | OTROS | | |
| No. DEL CONTRATO | 003-00439-2017 | | FECHA | 19 OCTUBRE DE 2017 | |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | | | CONSORCIO SAN SILVESTRE JE | | |
| FECHA INICIACION | 12 de diciembre de 2017 | | FECHA TERMINACION 3 | 01 de Septiembre de 2018 | |
| SUPERVISOR | Subdirección de Planeación y Ordenamiento | | INTERVENTOR | Consorcio Interhumedal Barranca | |

| ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. PROGRAMADO | TIEMPO PROGRAMADO | VALOR EN % |
| "EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REGULACION DE CAUCES, CORRIENTES DE AGUA Y RECUPERACION DE TIERRAS PARA LA CONSERVACION DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER" | $ 1.233.080.199,00 | Siete (07) meses | 100% |

INFORME SUPERVISION NUMERO: 6 MES: MAYO DE 2018

| ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. EJECUTADO | TIEMPO DE EJECUCION | % Ejecutado Periodo | % Acumulado Total |
| SOCIALIZACION EN EL SITIO DE LOS, TRABAJOS CON EL DIRECTOR DE LA CAS, SUPERVISOR , ENTES DE CONTROL Y COMUNIDAD ALEDAÑA.....SOLICITUD AMPLIACION A LA SUSPENSION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA CON EL AVAL DEL INTERVENTOR | $ 0,00 | 4 meses | 0% | 10% |
| Totales ejecutados | $ 123.308.019,90 | | 0,00% | 10,00% |

| Acta No. | CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc) | FECHA INICIO DEL ACTA | FECHA TERMINACION DEL ACTA | POLIZA | VALORES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANTICIPO | AMORTIZADO | PAGOS EFECT. A LA FECHA |
| 1 | Inicio | 12/12/2017 | 12/07/2018 | 1974551-1 | | | |
| 2 | Reunion | 04/04/2018 | | | | | |
| 3 | Suspension 1 | 17/04/2018 | 17/05/2018 | | | | |
| 4 | Prorroga 1 susp. 1 | 17/05/2018 | 06/06/2018 | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL AMBIENTAL Y LEGAL

| ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA | REQUISTO LEGAL AMBIENTAL | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL DE RIESGOS Y PELIGROS

| RIESGOS Y PELIGROS EN OBRAS | SUB-PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL QUE LO CONTROLA | MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS | REQUISITO LEGAL SySO ASOCIADO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Continuacion de los problemas con la comunidad, sin ningun acuerdo con ellos.
Suspension de labores por 20 dias mas desde el 18 de Mayo hasta el 06 de Junio de 2018.

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO TECNICO

| CAS | INFORME SEGUIMIENTO OBRA | Codigo: F-PCT-008 |
|---|---|---|
| | | Versión: 06 |
| | | Hoja 1 de 1 |
| | | Fecha Aprobación: 21/11/2014 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACION INFORME | 03 de Julio de 2018 | | | | |
| CLASE DE CONTRATO: | DE OBRA | X | CONSULTORIA | | |
| | CONVENIOS | | OTROS | | |
| No. DEL CONTRATO | 003-00439-2017 | | FECHA | 19 OCTUBRE DE 2017 | |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | | | CONSORCIO SAN SILVESTRE JE | | |
| FECHA INICIACION | 12 de diciembre de 2017 | | FECHA TERMINACION 4 | 25 de Octubre de 2018 | |
| SUPERVISOR | Subdirección de Planeación y Ordenamiento | | INTERVENTOR | Consorcio Interhumedal Barranca | |

| ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. PROGRAMADO | TIEMPO PROGRAMADO | VALOR EN % |
| "EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REGULACION DE CAUCES, CORRIENTES DE AGUA Y RECUPERACION DE TIERRAS PARA LA CONSERVACION DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER" | $ 1.233.080.199,00 | Siete (07) meses | 100% |

INFORME SUPERVISION NUMERO: 7 MES: JUNIO DE 2018

| ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. EJECUTADO | TIEMPO DE EJECUCION | % Ejecutado Periodo | % Acumulado Total |
| SEGUNDA SOLICITUD AMPLIACION A LA SUSPENSION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA CON EL AVAL DEL INTERVENTOR..... .....RESPUESTA A OFICIOS ENVIADOS POR LA SUPERVISION SOLICITANDO INFORMACION | $ 0,00 | 4 meses | 0% | 10% |
| Totales ejecutados | $ 123.308.019,90 | | 0,00% | 10,00% |

| Acta No. | CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reinclo,etc) | FECHA INICIO DEL ACTA | FECHA TERMINACION DEL ACTA | POLIZA | VALORES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANTICIPO | AMORTIZADO | PAGOS EFECT. A LA FECHA |
| 1 | Inicio | 12/12/2017 | 12/07/2018 | 1974551-1 | | | |
| 2 | Reunion | 04/04/2018 | | | | | |
| 3 | Suspension 1 | 17/04/2018 | 17/05/2018 | | | | |
| 4 | Prorroga 1 susp. 1 | 17/05/2018 | 06/06/2018 | | | | |
| 5 | Prorroga 2 susp. 1 | 07/06/2018 | 30/07/2018 | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL AMBIENTAL Y LEGAL

| ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA | REQUISTO LEGAL AMBIENTAL | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL DE RIESGOS Y PELIGROS

| RIESGOS Y PELIGROS EN OBRAS | SUB-PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL QUE LO CONTROLA | MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS | REQUISITO LEGAL SySO ASOCIADO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Continuacion de los problemas con la comunidad, sin ningun acuerdo con ellos.
Suspension de labores por 35 dias mas desde el 07 de Junio hasta el 30 de Julio de 2018.

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO TECNICO

| CAS | INFORME SEGUIMIENTO OBRA | Codigo: F-PCT-008 |
|---|---|---|
| | | Versión: 06 |
| | | Hoja 1 de 1 |
| | | Fecha Aprobación: 21/11/2014 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACION INFORME | 02 de Agosto de 2018 | | | | |
| CLASE DE CONTRATO: | DE OBRA | X | CONSULTORIA | | |
| | CONVENIOS | | OTROS | | |
| No. DEL CONTRATO | 003-00439-2017 | | FECHA | 19 OCTUBRE DE 2017 | |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | | | CONSORCIO SAN SILVESTRE JE | | |
| FECHA INICIACION | 12 de diciembre de 2017 | | FECHA TERMINACION 4 | 25 de Octubre de 2018 | |
| SUPERVISOR | Subdirección de Planeación y Ordenamiento | | INTERVENTOR | Consorcio Interhumedal Barranca | |

| ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. PROGRAMADO | TIEMPO PROGRAMADO | VALOR EN % |
| "EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REGULACION DE CAUCES, CORRIENTES DE AGUA Y RECUPERACION DE TIERRAS PARA LA CONSERVACION DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER" | $ 1.233.080.199,00 | Siete (07) meses | 100% |

INFORME SUPERVISION NUMERO: 8 MES: JULIO DE 2018

| ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. EJECUTADO | TIEMPO DE EJECUCION | % Ejecutado Periodo | % Acumulado Total |
| SUSPENDIDAS LABORES HASTA EL 30 DE JULIO DE 2018.....REUNION EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CAS CON EL DIRECTOR, SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACION SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA , CONTRATISTA E INTERVENTOR. | $ 0,00 | 4 meses | 0% | 10% |
| Totales ejecutados | $ 123.308.019,90 | | 0,00% | 10,00% |

| Acta No. | CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc) | FECHA INICIO DEL ACTA | FECHA TERMINACION DEL ACTA | POLIZA | VALORES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANTICIPO | AMORTIZADO | PAGOS EFECT. A LA FECHA |
| 1 | Inicio | 12/12/2017 | 12/07/2018 | 1974551-1 | | | |
| 2 | Reunion | 04/04/2018 | | | | | |
| 3 | Suspension 1 | 17/04/2018 | 17/05/2018 | | | | |
| 4 | Prorroga 1 susp. 1 | 17/05/2018 | 06/06/2018 | | | | |
| 5 | Prorroga 2 susp. 1 | 07/06/2018 | 30/07/2018 | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL AMBIENTAL Y LEGAL

| ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA | REQUISTO LEGAL AMBIENTAL | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL DE RIESGOS Y PELIGROS

| RIESGOS Y PELIGROS EN OBRAS | SUB-PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL QUE LO CONTROLA | MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS | REQUISITO LEGAL SySO ASOCIADO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Manifiesta el contratista de obra que reiniciará labores subcontratando personal de la zona.
La comunidad plantea la ejecucion con mano de obra no calificada aledaña a los trabajos.

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO TECNICO

| CAS | INFORME SEGUIMIENTO OBRA | Codigo: F-PCT-008<br>Versión: 06<br>Hoja 1 de 1<br>Fecha Aprobación: 21/11/2014 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACION INFORME | 03 de Septiembre de 2018 | | | | |
| CLASE DE CONTRATO: | DE OBRA | X | CONSULTORIA | | |
| | CONVENIOS | | OTROS | | |
| No. DEL CONTRATO | 003-00439-2017 | | FECHA | 19 OCTUBRE DE 2017 | |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | | | CONSORCIO SAN SILVESTRE JE | | |
| FECHA INICIACION | 12 de diciembre de 2017 | | FECHA TERMINACION 4 | 25 de Octubre de 2018 | |
| SUPERVISOR | Subdirección de Planeación y Ordenamiento | | INTERVENTOR | Consorcio Interhumedal Barranca | |

| ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. PROGRAMADO | TIEMPO PROGRAMADO | VALOR EN % |
| "EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REGULACIÓN DE CAUCES, CORRIENTES DE AGUA Y RECUPERACION DE TIERRAS PARA LA CONSERVACION DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER" | $ 1.233.080.199,00 | Siete (07) meses | 100% |

INFORME SUPERVISION NUMERO: 9 MES: AGOSTO DE 2018

| ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. EJECUTADO | TIEMPO DE EJECUCION | % Ejecutado Periodo | % Acumulado Total |
| DESTAPONAMIENTO DE CAÑOS NATURALES Y LIMPIEZA DE ESPEJOS DE AGUA.....9,3 HA<br>LIMPIEZA MARGENES DE LA CIENAGA (REMOCION DE MATERIAL VEGETAL Y DISPOSICION DE RESIDUOS)...57.162,5 M2 | $ 544.307.927,60 | 5 meses | 34,142135122% | 44,142135122% |
| Totales ejecutados | $ 554.857.437,69 | | 34,142135122% | 44,142135122% |

| Acta No. | CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc) | FECHA INICIO DEL ACTA | FECHA TERMINACION DEL ACTA | POLIZA | VALORES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANTICIPO | AMORTIZADO | PAGOS EFECT. A LA FECHA |
| 1 | Inicio | 12/12/2017 | 12/07/2018 | 1974551-1 | | | |
| 2 | Reunion | 04/04/2018 | | | | | |
| 3 | Suspension 1 | 17/04/2018 | 17/05/2018 | | | | |
| 4 | Prorroga 1 susp. 1 | 17/05/2018 | 06/06/2018 | | | | |
| 5 | Prorroga 2 susp. 1 | 07/06/2018 | 30/07/2018 | | | | |
| 6 | Reinicio | 31/07/2018 | | | | | |
| 7 | Acta Parcial 1 | 01/09/2018 | | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL AMBIENTAL Y LEGAL

| ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA | REQUISTO LEGAL AMBIENTAL | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL DE RIESGOS Y PELIGROS

| RIESGOS Y PELIGROS EN OBRAS | SUB-PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL QUE LO CONTROLA | MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS | REQUISITO LEGAL SySO ASOCIADO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se reinician labores desde el 31 de Julio de 2018.
Se realiza visita de inspeccion ocular al sitio de los trabajos.
El contratista de obra aclara no subcontratar y vincula un coordinador como jefe de personal de la zona.
Se mejora el rendimiento al aumentar personal.

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO TECNICO

| CAS | INFORME SEGUIMIENTO OBRA | Codigo: F-PCT-008<br>Versión: 06<br>Hoja 1 de 1<br>Fecha Aprobación: 21/11/2014 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACION INFORME | 05 de Octubre de 2018 | | | | |
| CLASE DE CONTRATO: | DE OBRA | X | CONSULTORIA | | |
| | CONVENIOS | | OTROS | | |
| No. DEL CONTRATO | 003-00439-2017 | | FECHA | 19 OCTUBRE DE 2017 | |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | | | CONSORCIO SAN SILVESTRE JE | | |
| FECHA INICIACION | 12 de diciembre de 2017 | | FECHA TERMINACION 4 | 25 de Octubre de 2018 | |
| SUPERVISOR | Subdirección de Planeación y Ordenamiento | | INTERVENTOR | Consorcio Interhumedal Barranca | |

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. PROGRAMADO | TIEMPO PROGRAMADO | VALOR EN % |
|---|---|---|---|
| "EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REGULACION DE CAUCES, CORRIENTES DE AGUA Y RECUPERACION DE TIERRAS PARA LA CONSERVACION DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER" | $ 1.233.080.199,00 | Siete (07) meses | 100% |

INFORME SUPERVISION NUMERO: 10 MES: SEPTIEMBRE DE 2018

ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. EJECUTADO | TIEMPO DE EJECUCION | % Ejecutado Periodo | % Acumulado Total |
|---|---|---|---|---|
| DESTAPONAMIENTO DE CAÑOS NATURALES Y LIMPIEZA DE ESPEJOS DE AGUA.....52,10 HA<br>LIMPIEZA MARGENES DE LA CIENAGA (REMOCION DE MATERIAL VEGETAL Y DISPOSICION DE RESIDUOS).....6.721 M2 | $ 426.333.302,15<br>Avance de obra sin pagar | 6 meses | 34,57% | 78,72% |
| Totales ejecutados | $ 970.641.229,75 | 10 | 78,72% | 78,72% |

| Acta No. | CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reinclo,etc) | FECHA INICIO DEL ACTA | FECHA TERMINACION DEL ACTA | POLIZA | VALORES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANTICIPO | AMORTIZADO | PAGOS EFECT. A LA FECHA |
| 1 | Inicio | 12/12/2017 | 12/07/2018 | 1974551-1 | | | |
| 2 | Reunion | 04/04/2018 | | | | | |
| 3 | Suspension 1 | 17/04/2018 | 17/05/2018 | | | | |
| 4 | Prorroga 1 susp. 1 | 17/05/2018 | 06/06/2018 | | | | |
| 5 | Prorroga 2 susp. 1 | 07/06/2018 | 30/07/2018 | | | | |
| 6 | Reinicio | 31/07/2018 | | | | | |
| 7 | Acta Parcial 1 | 05/10/2018 | | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL AMBIENTAL Y LEGAL

| ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA | REQUISTO LEGAL AMBIENTAL | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL DE RIESGOS Y PELIGROS

| RIESGOS Y PELIGROS EN OBRAS | SUB-PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL QUE LO CONTROLA | MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS | REQUISITO LEGAL SySO ASOCIADO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita de inspeccion ocular al sitio de los trabajos.
Se mejora el rendimiento al aumentar personal.
Se tramita un primer pago parcial de obra por $544.307.927,60 correspondiente al 44,1421351215778% de avance presupuestal
El presupuesto ejecutado en el mes de septiembre es conforme a las cantidades iniciales contratadas pero no se ha hecho pago de eso.

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO TECNICO

| CAS | INFORME SEGUIMIENTO INTERVENTORIAS | Codigo: F-PCT-008<br>Versión: 06<br>Hoja 1 de 1<br>Fecha Aprobación: 21/11/2014 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACION INFORME | 30 de Octubre de 2018 | | | | |
| CLASE DE CONTRATO: | DE OBRA | | CONSULTORIA | X | |
| | CONVENIOS | | OTROS | | |
| No. DEL CONTRATO | 004-00460-2017 | | FECHA | 01 NOVIEMBRE DE 2017 | |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | | | CONSORCIO INTERHUMEDAL BARRANCA | | |
| FECHA INICIACION | 12 de diciembre de 2017 | | FECHA TERMINACION 5 | 25 de Noviembre de 2018 | |
| SUPERVISOR | Subdirección de Planeación y Ordenamiento | | INTERVENTOR | N.A | |

| ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. PROGRAMADO | TIEMPO PROGRAMADO | VALOR EN % |
| REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO "EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REGULACION DE CAUCES, CORRIENTES DE AGUA Y RECUPERACION DE TIERRAS PARA LA CONSERVACION DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER" | $ 123.308.019,90 | Siete (07) meses | 100% |
| ADICIONAL EN TIEMPO | UN MES | Ocho (08) meses | 100% |

INFORME SUPERVISION NUMERO: 11 MES: OCTUBRE DE 2018

| ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. EJECUTADO | TIEMPO DE EJECUCION | % Ejecutado Periodo | % Acumulado Total |
| INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO "EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REGULACION DE CAUCES, CORRIENTES DE AGUA Y RECUPERACION DE TIERRAS PARA LA CONSERVACION DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER" | $ 20.418.647,46<br>Avance de interventoria sin ningun pago | 7 meses | 16,55905875057% | 95,27585516% |
| Totales ejecutados | $ 117.482.770,43 | | 95,2758552% | 95,275855155% |

| Acta No. | CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc) | FECHA INICIO DEL ACTA | FECHA TERMINACION DEL ACTA | POLIZA | VALORES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANTICIPO | AMORTIZADO | PAGOS EFECT. A LA FECHA |
| 1 | Inicio | 12/12/2017 | 12/07/2018 | 50-44-10100522 0 | | | |
| 2 | Reunion | 04/04/2018 | | | | | |
| 3 | Suspension 1 | 17/04/2018 | 17/05/2018 | | | | |
| 4 | Prorroga 1 susp. 1 | 17/05/2018 | 06/06/2018 | | | | |
| 5 | Prorroga 2 susp. 1 | 07/06/2018 | 30/07/2018 | | | | |
| 6 | Reinicio | 31/07/2018 | | | | | |
| 7 | Acta Parcial 1 de obra | 05/10/2018 | | | | | $ 544'307.927,60 |
| 8 | Adicional 1 tiempo | 25/10/2018 | | | | | |
| 9 | Acta Parcial 2 | 25/10/2018 | | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL AMBIENTAL Y LEGAL

| ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA | REQUISTO LEGAL AMBIENTAL | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SEGUIMIENTO AL CONTROL DE RIESGOS Y PELIGROS

| RIESGOS Y PELIGROS EN OBRAS | SUB-PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL QUE LO CONTROLA | MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS | REQUISITO LEGAL SySO ASOCIADO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Se realiza visita de inspeccion ocular al sitio de los trabajos para constatar personal de la interventoria.
Se recuerda al interventor sus funciones por correo electronico y llamadas telefonicas.
Aun no se tramita ningun pago parcial de interventoria y se cuenta con un porcentaje total acumulado de 95,27585515%
El presupuesto ejeculado de la interventoria en el mes de septiembre es conforme al porcentaje de avance de la obra para ese mes es decir del 16,559058%.

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO TECNICO

| CAS | INFORME SEGUIMIENTO OBRA | Codigo: F-PCT-008<br>Versión: 06<br>Hoja 1 de 1<br>Fecha Aprobación: 21/11/2014 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACION INFORME | 05 de Diciembre de 2018 | | | | |
| CLASE DE CONTRATO: | DE OBRA | X | CONSULTORIA | | |
| | CONVENIOS | | OTROS | | |
| No. DEL CONTRATO | 003-00439-2017 | | FECHA | 19 OCTUBRE DE 2017 | |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | | | CONSORCIO SAN SILVESTRE JE | | |
| FECHA INICIACION | 12 de diciembre de 2017 | | FECHA TERMINACION 5 | 25 de Noviembre de 2018 | |
| SUPERVISOR | Subdirección de Planeación y Ordenamiento | | INTERVENTOR | Consorcio Interhumedal Barranca | |

**ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL**

| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. PROGRAMADO | TIEMPO PROGRAMADO | VALOR EN % |
|---|---|---|---|
| "EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REGULACION DE CAUCES, CORRIENTES DE AGUA Y RECUPERACION DE TIERRAS PARA LA CONSERVACION DEL HUMEDAL SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER" | $ 1.233.080.199,00 | Siete (07) meses | 100% |
| ADICIONAL EN TIEMPO | UN MES | Ocho (08) meses | 100% |

INFORME SUPERVISION NUMERO: 12 MES: NOVIEMBRE DE 2018

**ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO**

| ALCANCE O ACTIVIDAD | PRESUP. EJECUTADO | TIEMPO DE EJECUCION | % Ejecutado Periodo | % Acumulado Total |
|---|---|---|---|---|
| DESTAPONAMIENTO DE CAÑOS NATURALES Y LIMPIEZA DE ESPEJOS DE AGUA.....38,6 HA<br>LIMPIEZA MARGENES DE LA CIENAGA (REMOCION DE MATERIAL VEGETAL Y DISPOSICION DE RESIDUOS).....116,40 M2 | $ 262.438.969,25<br><br>En tramite Acta final por $262'438.969,25 | 8 meses | 21,283203595% | 100% |
| Totales ejecutados | $ 1.233.080.199,00 | 12 | 100% | 100% |

| Acta No. | CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc) | FECHA INICIO DEL ACTA | FECHA TERMINACION DEL ACTA | POLIZA | VALORES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANTICIPO | AMORTIZADO | PAGOS EFECT. A LA FECHA |
| 1 | Inicio | 12/12/2017 | 12/07/2018 | 1974551-1 | | | |
| 2 | Reunion | 04/04/2018 | | | | | |
| 3 | Suspension 1 | 17/04/2018 | 17/05/2018 | | | | |
| 4 | Prorroga 1 susp. 1 | 17/05/2018 | 06/06/2018 | | | | |
| 5 | Prorroga 2 susp. 1 | 07/06/2018 | 30/07/2018 | | | | |
| 6 | Reinicio | 31/07/2018 | | | | | $ 544'307.927,60 |
| 7 | Acta Parcial 1 | 24/09/2018 | | | | | |
| 8 | Adicional 1 tiempo | 25/10/2018 | | | | | 426'333.302,15 |
| 9 | Acta Parcial 2 | 25/10/2018 | | | | | En tramite |
| 10 | Acta Final | 10/11/2018 | | | | | |

**SEGUIMIENTO AL CONTROL AMBIENTAL Y LEGAL**

| ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA | REQUISTO LEGAL AMBIENTAL | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**SEGUIMIENTO AL CONTROL DE RIESGOS Y PELIGROS**

| RIESGOS Y PELIGROS EN OBRAS | SUB-PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL QUE LO CONTROLA | MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS | REQUISITO LEGAL SySO ASOCIADO | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES**

Se realizó visita de inspeccion ocular final al sitio de los trabajos.
Se tramita el pago final de obra por $262.438.969,25 correspondiente al 21,283203595% de avance presupuestal para el periodo de cobro del 07 de Octubre del 2018 al 07 de Noviembre del 2018
El presupuesto ejecutado en el ultimo mes de trabajo es conforme a las cantidades Iniciales contratadas para cumplir con el 100% y queda pendiente ese pago final de obra.

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO TECNICO

# EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER- CAS

# CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO INTERHUMEDAL BARRANCA**, identificado con NIT No. **901.126.725-1,** representado Legalmente por el señor **MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ** con cedula de ciudadanía N0. 1.096.949.307 y conformado por **EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS** con una participación del **80%** y **MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ** con una participación del **20%** ejecutó con la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER- CAS el siguiente contrato:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | 004-00460-2017 |
| **OBJETO** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO "EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REGULACIÓN DE CAUCES, CORRIENTES DE AGUA Y RECUPERACIÓN DE TIERRAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL HUMDEAL SAN SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. |
| **VALOR INICIAL CONTRATADO** | CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS MCTE **($123.298.895,00)** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS MCTE **($123.298.895,00)** |
| **PLAZO INICIAL** | SIETE (07) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 12 DE DICIEMBRE DE 2017 |
| **FECHA DE TERMINACION No.1** | 12 DE JULIO DE 2018 |
| **ACTA DE SUSPENSION No.01** | 17 DE ABRIL DE 2018 |
| **PLAZO DE SUSPENSION** | UN (1) MES |
| **PRORROGA No.1 DE SUSPENSION No.1** | 17 DE MAYO DE 2018 |
| **PLAZO PORROGA No.1 DE SUSPENSION No.1** | VEINTE (20) DIAS |
| **PRORROGA No.2 DE SUSPENSION No.01** | 06 DE JUNIO DE 2018 |
| **PLAZO PORROGA No.2 DE SUSPENSION No.1** | TREINTA Y CINCO (35) DIAS |
| **FECHA DE REINICIO** | 31 DE JULIO DE 2018 |

NK-072-1

9264-1SC

OS-CER168458

387-1SA

| | |
|---|---|
| **PRORROGA No.01** | TREINTA (30) DIAS |
| **FECHA DE TERMINACION** | 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 |

**PERSONAL REQUERIDO:**

| CARGO | PERSONAL |
|---|---|
| **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** | Ing. MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ<br>C.C. 1.098.949.307<br>T.P. 68202-229094 STD |
| **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** | Ing. EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS<br>C.C. 63.555.895<br>T.P. 68236138571 STD |
| **TOPOGRAFO** | FREDY ALBERTO PABON PARRA<br>C.C. 91.491.511<br>L.P. 01-10493 |
| **AUXILIAR TOPOGRAFIA:** | DANIEL EDUARDO MORENO MORENO<br>C.C. 1.098.681.130<br>L.P. 01-14572 |

Que el contrato se encuentra liquidado mediante acta de liquidación por mutuo acuerdo del 02 de abril de 2019

Se expide a solicitud del interesado en constancia del contrato de interventoría que reposa en el archivo central del Entidad.

San Gil, a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2020

**CARLOS ERNESTO REYES MONSALVE**
Secretario General-CAS

Elaboró: Yenny Cárdenas M.

**LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

**CERTIFICA QUE:**

El **CONSORCIO BGP INTERVENTORES** identificado con NIT No. **901.211.604-2,** conformado por las empresas **COEDCO SAS (45%), CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS (25%) y ALFONSO VEGA ALBINO (30%),** ejecutó para el Departamento de Santander el siguiente contrato:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** | 1832 del 24 de octubre de 2018 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA PARA LA RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER – RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCION EN CONRETO REFORZADO DESDE LAS ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER. |
| **VALOR INICIAL CONTRATADO:** | MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MCTE **($1.313.337.550)** |
| **VALOR ADICIONAL:** | N/A |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO:** | MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MCTE **($1.313.337.550)** |
| **PLAZO INICIAL:** | DIECIOCHO (18) MESES |
| **FECHA INICIACION:** | 09 DE ENERO DE 2019 |
| **FECHA TERMINACION:** | 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| **FECHA DE LIQUIDACION:** | 02 DE DICIEMBRE DE 2019 |

**OBRAS EJECUTADAS OBJETO DE INTERVENTORIA**

- Muro de contención en concreto reforzado de 3500 PSI anclado, con anclajes activos de 3 torones de ½"
- Construcción de sendero mirador, vía Parque Principal - Cementerio
- Construcción de pantalla de concreto lanzado por vía húmeda, con anclajes activos de 3 torones de 1/2"
- Construcción de pantalla anclada en concreto lanzado por vía húmeda, con anclajes pasivos en nails de 1 1/14"
- Sistema de abatimiento y manejo de aguas subterráneas, mediante drenes de perforación horizontal y canales de recolección en concreto pie y corona de talud.
- Encamisado para perforaciones horizontales en anclajes activos, pasivo y drenes de penetración horizontal
- Control de cauce mediante Muro en concreto reforzado

**PERSONAL REQUERIDO**

| | |
|---|---|
| **Director de interventoría** | ALFONSO VEGA ALBINO |
| **Coordinador de Proyectos_** | MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ |
| **Residente de interventoria** | OMAR RUIZ RUEDA |
| **Residente 1** | JULIO LOZANO GARCIA |
| **Residente 2** | CARLOS FERNADO REYES RUIZ |
| **Residente 3** | LEDDING FARLLEY VERA BAUTISTA |
| **Asesor Geotecnia** | MIGUEL FERNÁNDO QUIROS GOMEZ |
| **Especialista Ambiental** | EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS |
| **Especialista Siso** | ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ |
| **Comisión topografica** | FREDY ALBERTO PABON |
| **Secretaria** | DAYANA GABRIELA MARIN VEGA |

Que no se evidencia hasta la fecha, ningún acto administrativo de declaratoria de multa o sanción en firme, ni requerimientos de siniestros efectuados por el departamento de Santander con posterioridad a la ejecución del plazo contractual.

Que el contrato se encuentra liquidado mediante acta de liquidación por mutuo acuerdo del 02 de diciembre del 2019.

Se expide a solicitud del interesado en constancia se expide a los diecisiete 17 días del mes de Diciembre de 2019.

**ING. LEONARDO DUEÑEZ GOMEZ**
Designación supervisor 30 de octubre de 2018

5376

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | INTERVENTORIA |
| CONTRATO No. Y FECHA: | 1832 del 24 de Octubre de 2018 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO CONTROL DE RIESGO |
| Nit o C.C. No. | 901.211.604-2 |
| OBJETO: | INTERVENTORIA PARA LA RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER – RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER" |
| VALOR INICIAL: | $ 1.313.337.550 |
| VALOR ADICIONAL: | N/A |
| ANTICIPO INICIAL: | N/A |
| ANTICIPO ADICIONAL: | N/A |
| AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL: | N/A |
| AMORTIZACION ANTICIPO ADICNAL: | N/A |
| PLAZO INICIAL: | DIECIOCHO (18) MESES |
| PLAZO ADICIONAL: | N/A |
| NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO | N/A |
| Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR: | ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ<br>Designación supervisor 30 de Octubre de 2018 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 09 de Enero de 2019 |
| ACTA DE Nº 0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSPENSIÓN | | | | | | | 5374 |
| ACTA DE REINICIACIÓN | Nº 0 | | | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | | | | 08 de Julio de 2020 | | | |
| MUNICIPIO: | | | | BUCARAMANGA - SANTANDER | | | |
| OFICINA GESTORA: | | | | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | | |

En Bucaramanga, a los dos días (2) del mes de Diciembre del 2019 se reunieron, **CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA** en calidad de Secretario de infraestructura del Departamento, el Ing. **LEONARDO DUEÑES GOMEZ**, en calidad de Supervisor del Departamento, y el ingeniero **ALFONSO VEGA ALBINO**, representante legal de CONSORCIO BGP INTERVENTORES, como Interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

**CONSIDERANDO:**

1. Que entre el Departamento de Santander y CONSORCIO BGP INTERVENTORES se celebró el contrato No. 1832 del 24 de Octubre de 2018, cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA LA RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER – RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER"

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato, ya que se da terminación a las obras ejecutadas del mencionado contrato a total satisfacción del contratante.

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de recibo Final suscrito el día 16 del mes de enero del 2018.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 1.313.337.550 equivalente al 100% del valor total del contrato.

6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

5378

**RELACION Y BALANCE**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | $ 1.313.337.550 | |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | $ | |
| ANTICIPO INICIAL | | $ 0 |
| ANTICIPO ADICIONAL | | $ 0 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 1 | | $ 212.892.016,86 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 2 | | $ 192.009.949,81 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 3 | | $ 132.121.757,53 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 4 | | $ 236.663.426,51 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 5 | | $ 215.124.690,69 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL | | $ 324.525.708,60 |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | $0 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | $0 |
| **SUMAS IGUALES** | **$1.313.337.550** | **$1.313.337.550** |

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

**RELACION DE PAGOS**

| Nº COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA (DDMMAAAA) | CONCEPTO | VALOR | FUENTE DE FINANCIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | ANTICIPO INICIAL | $ 0 | |
| 19012914 – 19012915 - 19012916 | 22/08/2019 | ACTA Nº 1 | $ 212.892.016,86 | Fondo de Desarrollo Regional 2017 - 2018 |
| 19013209-19013210-19013433 | 28/08/2019 | ACTA Nº 2 | $ 192.009.949,81 | Fondo de Desarrollo Regional 2017 - 2018 |
| 19014837-19014834-19014831 | 24/09/2019 | ACTA Nº 3 | $ 132.121.757,53 | Fondo de Desarrollo Regional 2017 - 2018 |
| 19016687-19016686-19016685 | 28/10/2019 | ACTA Nº 4 | $ 236.663.426,51 | Fondo de Desarrollo Regional 2017 - 2018 |
| 19017869-19017868-19017867 | 18/11/2019 | ACTA Nº 5 | $ 215.124.690,69 | Fondo de Desarrollo Regional 2017 - 2018 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 21/11/2019 | ACTA DE RECIBO FINAL | $ 324.525.708,60 | |

5379

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: no aplica

| SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | FECHA | VALOR $ | No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON |
|---|---|---|---|
| VALOR DESEMBOLSADO NO EJECUTADO | | $ | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | $ | |
| **TOTAL** | | NA | NA |

9. Que el día Veintiseis (26) del mes de Noviembre de 2019 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: CONFIANZA

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| GU073673 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 09/01/2019 | 09/01/2021 |
| GU073673 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 09/01/2019 | 10/07/2023 |
| GU073673 | CALIDAD DEL SERVICIO | 21/11/2019 | 20/11/2024 |

10. Que, durante la ejecución del contrato, se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**ACUERDAN**

Dar por liquidado el Contrato No 1832 de 2018, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor y al Interventor del contrato, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Departamento efectué el ultimo desembolso por valor de **TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE ($324.525.708,60)** correspondiente al pago del acta final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. 1832 de 2018, comprometiéndose la Secretaria de Infraestructura

Departamental a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

5780

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los dos (2) días del mes Diciembre de 2019.

**CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**ALFONSO VEGA ALBINO**
RL CONSORCIO INTERVENTORIA SOCORRO
INTERVENTOR

**ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ**
SUPERVISOR

## ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 1831 de 2018

12673

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA |
| **CONTRATO No. Y FECHA:** | No. 1831 del 24/10/2018 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CONTROL DE RIESGO RL. JULIAN ANDRES SERRANO GÓMEZ |
| **Nit o C.C. No.** | 901.199.848-1 |
| **OBJETO:** | OBJETO: RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER – RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER |
| **VALOR INICIAL:** | $ 21.236.718.655,22 |
| **VALOR ADICIONAL:** | $0 |
| **ANTICIPO INICIAL (0%):** | $ 4.247.343.731,04 |
| **ANTICIPO ADICIONAL (0%):** | $0 |
| **AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:** | $ 1.054.699.100,96 (Amortización anticipo acumulada $ 4.247.343.731,04) |
| **AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:** | $0 |
| **PLAZO INICIAL:** | DIECIOCHO (18) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL:** | N/A |
| **PORCENTAJE DE EJECUCION:** | 100% |
| **NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:** | CONSORCIO BGP INTERVENTORES RL. ALFONSO VEGA ALBINO |
| **Nit o C.C. DEL INTERVENTOR** | 901.211.604-2 |
| **SUPERVISOR:** | LEONARDO DUEÑES GOMEZ, 30 DE OCTUBRE DE 2018 |
| **FECHA DE INICIACION:** | 09 DE ENERO DE 2019 |
| **ACTA DE SUSPENSION** | |
| **ACTA DE REINICIACION** | |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| **MUNICIPIO:** | BUCARAMANGA - GAMBITA - PLAYON |
| **OFICINA GESTORA:** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |

En Bucaramanga, a los dos (2) días del mes de diciembre de 2019, en las instalaciones de la Gobernación se reunieron, LEONARDO DUEÑES GOMEZ, en calidad de Supervisor del Departamento y JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ, quien comparece como Representante legal del CONSORCIO CONTROL DE RIESGO, como contratista, con el fin de elaborar la presente acta Aclaratoria al acta de liquidación del Contrato.

## CONSIDERANDO

12674

1. Por error involuntario dentro del cuadro inicial se digito la oficina gestora: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.

2. Por error involuntario se digito de manera incorrecta el valor en el considerando número cinco el cual dice: 5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 21.236.718.655,22 equivalente al 100% del valor total del contrato.

3. Por error de digitación el número de póliza 96-44-101050154 correspondiente a contratistas y subcontratistas siendo:

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| ANEXO 2 | | | |
| 96-44-101050154 | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA | 9/01/2019 | 10/07/2020 |

4. Que por error involuntario de digitación la fecha ubicada en el párrafo final del acta, la cual dice: Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, el veintidós (22) día del mes noviembre de 2019.

## ACUERDAN

1. Se aclara en el acta de liquidación en todas sus a partes, tanto en el acta de recibo final y el informe de supervisor que la Secretaría de infraestructura es la oficina gestora.

2. Aclarar el valor en considerando número cinco por el valor $ 21.202.905.787,54 con un porcentaje del 99.84%.

3. Aclarar el número de póliza 96-40-101050154 correspondiente a contratistas y subcontratistas siendo:

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| ANEXO 2 | | | |
| 96-40-101050154 | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA | 9/01/2019 | 10/07/2020 |

4. Aclarar la fecha ubicada en el párrafo final del acta por: veinticinco (25) día del mes noviembre de 2019.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

**JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ**
RL. CONSORCIO CONTROL DE RIESGO
CONTRATISTA

**LEONARDO DUEÑES GOMEZ**
SUPERVISOR

**CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA**
VoBo. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTRURA

Proyectó: Leonardo Dueñes Gómez

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

GOBERNACION DE SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N° 1431 DE 2018

OBJETO: - RECUPERACION Y OBRAS DE MITIGACION DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y RAIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MINICIPIO DE GAMBITA SANTANDER.- RECUPERACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA HANANERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA ABS. K44+80 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRETA BESTA DEL MUNICIPIO DEL PLAYON. SANTANDER.

PORCENTAJE DE AVANCE 100,00%

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER.

| ITEM | NORMA U.INVIAS EDICIÓN VIGENTE | DESCRIPCION ITEM | UNID | CONDICIONES CONTRATADAS | | | ACTA PARCIAL 6 | | ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 9 CANTIDADES ACTUALIZADAS | | ACTA RECIBO FINAL | | CANTIDADES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 1 | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | DESCAPOTE Y RETIRO | M2 | 1464,54 | $ 843,38 | $ 1.016.997,79 | | $ - | 1.205,00 | $ 852.221,61 | | $ - | 1.205,00 | $ 852.221,61 |
| 1.2 | | DESMONTE Y LIMPIEZA | M2 | 1464,54 | $ 3.757,77 | $ 5.506.572,11 | | $ - | 937,00 | $ 3.551.153,70 | | $ - | 937,00 | $ 3.551.153,70 |
| 1.3 | | DESCAPOTE INCLUYE (RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS) | M3 | 2439,04 | $ 17.362,95 | $ 42.345.464,31 | | $ - | 482,92 | $ 8.230.975,62 | | $ - | 482,92 | $ 8.230.975,62 |
| 1.4 | | DEMOL. PAVIMENTO CONCRETO REFORZADO e=15CM INCLUYE RETIRO | M2 | 837,47 | $ 16.342,67 | $ 9.939.648,64 | | $ - | 536,00 | $ 9.943.909,56 | | $ - | 536,00 | $ 9.943.909,56 |
| 1.5 | | DEMOL. DE MURO EN GAVIONES INCLUYE RETIRO | M3 | 91 | $ 79.564,99 | $ 6.446.732,69 | | $ - | 81,00 | $ 6.444.728,60 | | $ - | 81,00 | $ 6.444.728,60 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 129.643.748,25 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 39.753.703,00 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 29.343.740,01 |
| 2 | | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | PERFILADA MECANICA EN MATERIAL COMUN PARA PANTALLAS | M3 | 1944,96 | $ 37.381,22 | $ 72.718.035,17 | | $ - | 476,00 | $ 17.795.878,00 | | $ - | 476,00 | $ 17.794.079,00 |
| 2.2 | | EXCAVACION(PERFORACION) A MAQUINA EN MATERIAL COMUN, PARA ANCLAJES GEWI | ML | 51,00 | $ 155.799,72 | $ 7.945.785,72 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3 | | EXCAVACION MATERIAL COMUN FILTRO Y CUNETA | M3 | 195,07 | $ 30.867,55 | $ 6.020.628,62 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.4 | | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 336,74 | $ 110.758,28 | $ 37.296.471,33 | | | 463,44 | $ 51.710.143,83 | 138,00 | $ 20.114.801,81 | 463,44 | $ 74.276.143,83 |
| 2.5 | | RELLENO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 3044,98 | $ 17.806,45 | $ 82.853.107,01 | | | 6.188,00 | $ 108.180.688,52 | 770,48 | $ 3.145.133,36 | 6.188,00 | $ 108.196.686,52 |
| 2.6 | | RELLENO COMP.MAT.SELECC.YUMA (ROCA INSERTA) | M3 | 171,70 | $ 155.374,47 | $ 26.680.305,99 | 0 | $ - | 3.867,00 | $ 414.699.575,64 | 1,21 | $ 186.053,11 | 3.867,00 | $ 414.885.564,91 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 1.208.833.165,18 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 611.183.117,13 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 614.772.124,86 |
| 3 | | ESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | CONCRETO LANZADO DE 3000 PSI PARA PANTALLA | M3 | 7557,70 | $ 132.558,72 | $ 1.210.581.378,66 | | | 804,00 | $ 76.743.363,11 | 804,00 | $ 76.709.203,16 | 804,00 | $ 76.763.203,16 |
| 3.2 | | CONCRETO DE 4000 PSI, PARA DADOS DE TERRAPLANAMIENTO PANTALLA GEWI | M3 | 76,61 | $ 862.999,77 | $ 63.315.897,29 | | | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.3 | | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI CORRUG, PARA DADOS DE TERRAPLANAMIENTO | KG | 76596,43 | $ 5.001,90 | $ 38.314.427,22 | 0 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.4 | | MALLA ELECTROSOLDADA 6mm @ 15M*15 mm | M2 | 2215 | $ 3.682,34 | $ 37.833.341,53 | 0 | $ - | 3.004,30 | $ 14.325.211,38 | 5.992,00 | $ 15.325.214,38 | 3.009,00 | $ 15.353.214,38 |
| 3.5 | | ANCLAJES PROF. VARIABLE Y REPARACION DE 3M HORIZONTAL,25 CON BARRA GEWI DIAMETRO 50 MM | ML | 3444 | $ 204.303,67 | $ 6.113.217.373,26 | 0 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.6 | | INYECCION DE LECHADA PARA ANCLAJES | KG | 69160 | $ 1.975,69 | $ 31.036.637,60 | 0 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.7 | | ORGANO HORIZONTALES EN 3" (LONG. 30 MT (INCLUYE EXCAVACION) | UNO | 327 | $ 975.844,67 | $ 15.515.541,69 | 0 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.8 | | ESTRUCTURA DE CUNETA (CUNETA, PANTALLA REFLECTORA Y LLAVES) EN CONCRETO DE 3500 PSI. | M3 | 47,79 | $ 651.488,25 | $ 71.114.123,62 | 0 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.9 | | JUNTA DE CONTRACCION CON SELLO PVC DE 150M | ML | 48,84 | $ 18.673,64 | $ 901.536,68 | 0 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.10 | | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI CORRUG, PARA CUNETA | KG | 2036,17 | $ 8.870,07 | $ 17.722.167,44 | 0 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.11 | | PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI PARA FILTRO | ML | 103,36 | $ 43.583,33 | $ 4.494.163,93 | 0 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.12 | | SUMINISTRO DE BOLO DE RIO D=30" (F, INCLUYE TRANSPORTE. | M3 | 81,87 | $ 137.115,14 | $ 12.625.743,18 | 0 | $ - | 54,58 | $ 8.737.243,73 | 3,57 | $ 632.990,26 | 81,87 | $ 8.737.245,17 |
| 3.13 | | GEOTEXTIL NO TEJIDO RT 2500 CON TRASLAPO 30CM | M2 | 3242,54 | $ 8.676,31 | $ 2.580.133,43 | 0 | $ - | 441,01 | $ 2.564.700,84 | 199,47 | $ 1.330.395,79 | 444,47 | $ 2.566.796,76 |
| 3.14 | | TUBO RANURADO DE 6" PARA FILTRO DE CUNETA | ML | 105,96 | $ 21.464,65 | $ 2.214.457,79 | 0 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 8.692.963.761,51 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 104.746.515,49 | SUBTOTAL | $ 94.040.825,65 | SUBTOTAL | $ 106.766.373,49 |
| 4 | | REVEGETALIZACION | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | PASTO VETIVER | M2 | 9198,00 | $ 5.364,71 | $ 49.346.117,80 | 0 | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 49.346.117,80 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - |
| 5 | | ITEMS NO PAGOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN | M3 | | $ 3.764,79 | $ - | | $ - | 3.815,79 | $ 14.446.811,18 | | $ - | 3.815,79 | $ 14.453.811,19 |
| 5.2 | | CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI RELLENO ESCAMA | M3 | | $ 626.998,50 | $ - | | $ - | 65,00 | $ 40.552.046,08 | | $ - | 65,00 | $ 40.552.046,08 |
| 5.3 | | CONCRETO DE 3000 PSI, PARA MURO DE CONTENCION | M3 | 0 | $ 757.979,51 | $ - | | $ - | 435,00 | $ 329.302.574,00 | | $ - | 435,00 | $ 329.302.574,00 |
| 5.4 | | PERFORACIONES HORIZONTALES PARA ANCLAJES DE 0,05 A 1,5 Metros | ML | | $ 271.836,38 | $ - | 1.418,00 | $ 385.354.377,68 | 3.515,00 | $ 1.388.372.539,00 | 788,00 | $ 305.988.468,00 | 3.515,00 | $ 1.665.508.539,00 |
| 5.5 | | PERFORACIONES HORIZONTALES PARA ANCLAJES MAYORES A 1,5M ms | ML | | $ 370.817,16 | $ - | 476,00 | $ 176.292.869,36 | 1.395,00 | $ 491.184.897,36 | 258,00 | $ 94.837.648,45 | 1.395,00 | $ 491.329.897,37 |
| 5.6 | | EXCAVACION DE PERFORACIONES HORIZONTALES PARA ANCLAJES Y DRENES DE PENETRACION HORIZONTAL | ML | | $ 117.653,73 | $ - | 1.888,00 | $ 221.199.812,66 | 5.490,00 | $ 644.702.449,80 | 1.200,00 | $ 141.184.476,00 | 5.490,00 | $ 644.702.449,80 |
| 5.7 | | DRENES HORIZONTALES EN 3" INCLUYE PERFORACIÓN Y TUBERIA | ML | | $ 346.514,83 | $ - | | $ - | 180,00 | $ 62.321.070,00 | 180,00 | $ 62.373.853,00 | 180,00 | $ 62.373.853,00 |
| 5.8 | | INYECCION DE LECHADA PARA ANCLAJES | KG | | $ 762.173,80 | $ - | 75,00 | $ 54.391.889,14 | 127,00 | $ 153.895.556,00 | 43,00 | $ 32.483.722,04 | 212,00 | $ 153.991.644,80 |
| 5.9 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJES 3 CABLES D=1 1/2" | UNO | | $ 389.558,98 | $ - | 94,00 | $ 36.645.649,09 | 363,00 | $ 70.863.132,00 | 54,00 | $ 10.516.988,40 | 363,00 | $ 70.513.132,00 |
| 5.10 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATINAS METALICAS | UNO | | $ 38.214,69 | $ - | | $ - | 264,00 | $ 10.437.308,00 | 265,00 | $ 10.477.296,20 | 364,00 | $ 10.477.308,00 |
| 5.11 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE POMPA DE 3 AGUJEROS CONCOL PARA CUNA DE 1 1/2" | UNO | | $ 85.944,86 | $ - | | $ - | 352,00 | $ 26.757.801,16 | 268,00 | $ 21.767.994,13 | 352,00 | $ 21.762.801,16 |
| 5.12 | | SUMINISTRO E INSTALACION CUNA DE 1 1/2" | UNO | | $ 83.019,37 | $ - | | $ - | 750,00 | $ 59.598.829,40 | 719,00 | $ 57.256.297,43 | 750,00 | $ 57.256.297,43 |
| 5.13 | | TERRAPLANAMIENTO MANUAL | UNO | | $ 26.364,13 | $ - | | $ - | 760,00 | $ 18.908.715,31 | 241,00 | $ 14.882.196,16 | 241,00 | $ 18.962.715,30 |
| 5.14 | | CORTE, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | | $ 6.049,26 | $ - | | $ - | 32.161,72 | $ 194.799.591,76 | 43,58 | $ 263.699,58 | 32.161,72 | $ 194.795.591,75 |
| 5.15 | | TUBO RANURADO DE 6" PARA FILTRO | UL | | $ 51.852,65 | $ - | | $ - | 188,76 | $ 9.858.748,67 | 30,76 | $ 1.595.871,97 | 188,76 | $ 9.859.250,61 |
| 5.16 | | DEMOLICION DE CAMILLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0 cm | ML | | $ 61.823,75 | $ - | | $ - | 52,91 | $ 2.725.996,88 | 52,91 | $ 2.725.996,88 | 52,91 | $ 2.725.996,88 |
| 5.17 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 6" | ML | | $ 71.865,13 | $ - | | $ - | 79,20 | $ 5.419.304,96 | 34,39 | $ 3.054.719,18 | 79,20 | $ 5.419.304,96 |
| 5.18 | | CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0,80 X0,80 ALTURA VARIABLE | UNO | | $ 1.101.864,68 | $ - | | $ - | 4,00 | $ 4.406.898,72 | 3,00 | $ 3.305.924,04 | 4,00 | $ 4.406.898,72 |

2204

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.19 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 8" INCLUYE ACCESORIOS | ML | | $ 136.668,53 | $ - | | | $ - | 133,45 | $ 18.235.622,64 | 133,45 | $ 18.235.622,64 | 133,45 | $ 18.235.622,64 | | | | |
| 6.20 | | JUNTA DE DILATACION VERTICAL PARA MURO DE CONTENCION | ML | | $ 139.185,05 | $ - | | | $ - | 48,80 | $ 6.793.836,71 | 48,80 | $ 6.793.836,71 | 48,80 | $ 6.793.836,71 | | | | |
| 6.21 | | NIVELACION Y COMPACTACION SUBRASANTE | M2 | | $ 972,39 | $ - | | | $ - | 536,80 | $ 521.836,90 | 339,80 | $ 497.338,60 | 536,80 | $ 521.836,90 | | | | |
| 6.22 | | SUMINISTRO E INSTALACION BASE GRANULAR CLASE A | M3 | | $ 146.566,65 | $ - | | | $ - | 133,45 | $ 23.715.189,64 | 133,45 | $ 23.715.189,64 | 133,45 | $ 23.715.189,64 | | | | |
| 6.23 | | PAVIMENTO EN CONCRETO MR - 42 | M3 | | $ 736.676,08 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | | | |
| 6.24 | | ACERO DE REFUERZO FY=4.200 KG/CM2 #3 | KG | | $ 1.976,34 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | | | |
| 6.25 | | ACERO DE REFUERZO FY=4.200 KG/CM2 #4 | KG | | $ 1.976,34 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | | | |
| 6.26 | | ACERO DE REFUERZO PARA BARRAS DE AMARRE Y REFUERZO LOSA E 12" | KG | | $ 9.214,43 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | | | |
| 6.27 | | JUNTA DE DILATACION DE LOSAS | ML | | $ 15.051,82 | $ - | | | $ - | 288,00 | $ 4.334.922,00 | 288,00 | $ 4.343.833,00 | 288,00 | $ 4.343.833,00 | | | | |
| 6.28 | | CAPARAZ EN CONCRETO | M3 | | $ 617.742,00 | $ - | | | $ - | 253,77 | $ 156.784,40 | 511,17 | $ 12.964.999,43 | 511,17 | $ 12.964.999,43 | | | | |
| 6.29 | | ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=15 CM | M2 | | $ 54.680,63 | $ - | | | $ - | 140,80 | $ 10.577.055,20 | 140,80 | $ 10.577.055,20 | 140,80 | $ 10.577.055,20 | | | | |
| 6.30 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA UNIVERSITARIA | M2 | | $ 135.152,89 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | | |
| 6.31 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO DE PROTECCION | ML | | $ 207.976,61 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | | |
| 6.32 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIAS CON POSTES | UND | | $ 441.174,45 | $ - | | | $ - | 13,00 | $ 5.885.307,39 | 13,00 | $ 5.885.307,39 | 13,00 | $ 5.885.307,39 | | | | |
| 6.33 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA Y CABLES M1 CONSISTE 1-50* PVC CONDUIT TIPO PESADO, INCLUYE EXCAVACION 0,45 M, RELLENO COMPACTADO EN ARENA DE PEÑA Y TIERRA DE EXCAVACION, BANDA PLASTICA DE SEÑALIZACION, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL | ML | | $ 22.837,01 | $ - | | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | | | |
| 6.34 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETOS f'c 3000 psi CON MEZCLA MANUAL PARA ZAPATAS | M3 | | $ 885.380,85 | | | | $ - | 9,60 | $ 8.497.751,37 | 9,60 | $ 8.497.751,37 | 9,60 | $ 8.497.751,37 | | | | |
| 6.35 | | PAVIMENTO EN CONCRETO MR - 42 | M3 | | $ 727.676,36 | $ - | | | | 106,80 | $ 77.686.468,18 | 106,80 | $ 77.686.468,18 | 106,80 | $ 77.686.468,18 | | | | |
| 6.36 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCAPE PARA PISO EN PIEDRA | M2 | | $ 83.719,31 | $ - | | | | 110,00 | $ 9.208.124,10 | 110,00 | $ 15.188.524,10 | 110,00 | $ 15.188.524,10 | | | | |
| 6.37 | | SUMINISTRO E INSTALACION EN ADOQUIN GRIS PARA PISO | M2 | | $ 83.254,00 | $ - | | | | 74,00 | $ 6.160.796,00 | 74,00 | $ 6.160.796,00 | 74,00 | $ 6.160.796,00 | | | | |
| 6.38 | | CIMENTACION Y COLOCACION DE CONCRETOS f'c 3000 PSI CON MEZCLA MANUAL PARA BASES DE TRANSFORMADORES | M3 | | $ 754.012,96 | $ - | | | | 5,71 | $ 3.856.535,43 | 5,35 | $ 3.856.536,57 | 5,35 | $ 3.856.536,57 | | | | |
| 6.39 | | SUMINISTROS Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA CARCAMO TRANSVERSAL | M3 | | $ 581.617,17 | $ - | | | | 0,71 | $ 412.948,19 | 0,71 | $ 412.948,19 | 0,71 | $ 412.948,19 | | | | |
| 6.40 | | POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO DE 3.000 PSI DE 1.50 M DE DIAMETRO x ALTURA VARIABLE | UNID | | $ 1.310.190,31 | $ - | | | | 4,00 | $ 4.920.760,64 | 4,00 | $ 4.920.760,64 | 4,00 | $ 4.920.760,64 | | | | |
| 6.41 | | CAJA DE INSPECCION DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN MAMPOSTERIA DE 0,8 x 0,4 x ALTURA VARIABLE | UNID | | $ 721.378,56 | $ - | | | | 16,00 | $ 11.541.426,48 | 16,00 | $ 11.541.426,48 | 15,00 | $ 11.541.426,48 | | | | |
| 6.42 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" | ML | | $ 48.651,73 | $ - | | | | 108,80 | $ 5.291.811,91 | 108,80 | $ 5.291.811,91 | 108,80 | $ 5.541.811,91 | | | | |
| 6.43 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 12" PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS HIDRAULICAS | ML | | $ 38.830,84 | $ - | | | | 70,80 | $ 3.692.360,85 | 70,80 | $ 3.692.360,85 | 70,80 | $ 3.692.360,85 | | | | |
| 6.43 | | ACOMETIDA HIDRAULICA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PRE FABRICADA PARA DOMICILIARIA | UNID | | $ 220.288,36 | $ - | | | | 24,00 | $ 4.894.327,92 | 24,00 | $ 4.894.327,92 | 24,00 | $ 4.894.327,92 | | | | |
| 6.44 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA Y CABLES M 1* 1/2 EN TUBERIA PVC ELECTRICA TIPO PESADA DE 1"Y EN DUCTO 1" CONDUIT METALICO, INCLUYE, EXCAVACION, RELLENO CONFACTADO EN ARENA DE PEÑA Y TIERRA DE EXCAVACION, BANDA PLASTICA DE SEÑALIZACION, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL | ML | | $ 69.447,05 | $ - | | | | 439,80 | $ 31.251.180,80 | 439,80 | $ 31.251.180,80 | 439,80 | $ 31.251.180,80 | | | | |
| 6.45 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION METALICA SEGUN DISEÑO | ML | | $ 368.999,72 | $ - | | | | 144,30 | $ 85.116.218,84 | 144,30 | $ 85.196.218,84 | 144,30 | $ 85.196.218,84 | | | | |
| 6.46 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIAS CON POSTE DE 9M DE 250 | UND | | $ 267.930,84 | | | | | 10,00 | $ 2.679.308,38 | 10,00 | $ 3.679.308,38 | 10,00 | $ 3.679.308,38 | | | | |
| 6.47 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA ELECTRICA PRE - FABRICADA DE 0,3 x 0,3 MTS. | UND | | $ 42.720,81 | | | | | 52,00 | $ 1.131.994,21 | 52,00 | $ 1.131.994,21 | 52,00 | $ 1.131.994,21 | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | | $ - | | | $ - | | $ 862.571.369,82 | SUBTOTAL | $ 3.282.557.307,17 | SUBTOTAL | $ 877.755.211,76 | SUBTOTAL | | $ 3.967.555.222,17 | |
| | | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | $ 4.534.371.913,27 | | SUBTOTAL | $ 862.571.369,82 | SUBTOTAL | $ 4.334.991.782,30 | | $ 4.387.220.706,45 | | $ 4.713.536.676,13 | | | | |
| | | ADMINISTRACION (25%) | | | | $ 1.808.117.684,67 | | | $ 215.642.842,47 | | $ 1.797.682.127,07 | | $ 518.118.004,53 | | $ 1.796.904.579,92 | | | | |
| | | IMPREVISTOS (1%) | | | | $ 43.263.711,13 | | | $ 8.643.753,69 | | $ 43.126.982,83 | | $ 10.012.309,80 | | $ 43.033.010,72 | | | | |
| | | UTILIDADES (5%) | | | | $ 226.518.695,63 | | | $ 43.214.017,85 | | $ 215.849.722,14 | | $ 24.561.304,80 | | $ 214.952.213,61 | | | | |
| | | IVA | | 19% | | $ 333.673.457,19 | | 19% | $ 54.098.815,47 | 100% | $ 233.577.457,14 | 25% | $ 58.205.567,00 | 100% | $ 233.577.457,14 | | | | |
| | | % A MENOS | | 15% | | $ 39.562.170,00 | | 15% | $ 8.014.324,48 | 100% | $ 39.562.170,00 | 25% | $ 9.000.964,80 | 100% | $ 39.562.170,00 | | | | |
| | | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | $ 6.150.756.864,74 | | | $ 1.207.946.475,81 | | $ 6.096.524.693,60 | | $ 1.829.750.130,38 | | $ 6.096.524.693,61 | | | | |
| | | SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | $ 53.972.171,14 | | | | $ 53.972.170,51 | | | | |
| | | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | | | | | $ 6.150.756.864,74 | | | | $ 6.150.756.864,74 | | | | |

**RECOPILACION Y OBRAS DE MITIGACION DE LOS TALUDES AFECTADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y RINCON DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

| ITEM | NORMA ESPECIFICACION TECNICA | DESCRIPCION ITEM | UNID | CONDICIONES CONTRATADAS | | | ACTA PARCIAL 5 | | ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 6 CANTIDADES ACTUALIZADAS | | ACTA RECIBO FINAL | | CANTIDADES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 1 | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | EXCAVACION Y REPLANTEO INCLUYE EQUIPOS DE PROTECCION VIDA TOPOGRAFIA | M2 | 2600 | $ 3.644,54 | $ 9.361.204,00 | | $ - | 2.536,00 | $ 9.116.884,43 | | $ - | 2.536,00 | $ 9.116.884,43 |
| 1.2 | | RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS | M3 | 2700,00 | $ 43.706,27 | $ 10.040.001,42 | | $ - | 454,47 | $ 19.842.569,27 | | $ - | 454,47 | $ 19.842.569,27 |
| 1.3 | | DEMOLICION Y DESCAPOTE | M2 | 3681,71 | $ 6.896,94 | $ 12.656.902,48 | | $ - | 2.536,00 | $ 16.977.599,20 | | $ - | 2.536,00 | $ 16.977.599,20 |
| 1.4 | | PERFILADO A MANO EN DESCOPADO DE TALUD | M2 | 836,24 | $ 183.454,39 | $ 67.567.631,57 | | $ - | 454,00 | $ 121.305.388,58 | | $ - | 836,00 | $ 171.221.909,15 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 111.614.194,61 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 175.347.071,78 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 179.167.871,79 |
| 2 | | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | EXCAVACION A TAJO ABIERTO EN TALUDES-EXCAVACION CON ACARREO LIBRE EN MATERIAL GRANULAR A CUALQUIER DISTANCIA. | M3 | 3123,5 | $ 32.824,85 | $ 117.697.349,10 | | $ - | 4.526,70 | $ 155.494.541,77 | | $ - | 4.526,00 | $ 155.494.542,04 |
| 2.2 | | SUMINISTRO CONFORMACION Y COMPACTACION DE MATERIALES SELECCIONADOS EN TERRAPLEN | M3 | 39,1 | $ 44.346,25 | $ 1.163.760,00 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3 | | EXCAVACION A MANO EN DESCOPADO DEL TALUD PARA ZAPATAS | M3 | 57,44 | $ 163.586,00 | $ 11.916.564,64 | | $ - | 69,73 | $ 11.363.177,41 | 43,00 | $ 7.036.136,00 | 61,73 | $ 11.363.177,41 |
| 2.4 | | SOBREACARREOS PARA ACARREOS TOTALES MAYORES DE 1000,00 m | M3-m1 | 661.34,80 | $ 3.197,32 | $ 217.816.052,13 | | $ - | 68.41,70 | $ 314.931.353,77 | 767,80 | $ 2.537.332,43 | 68.611,80 | $ 316.662.353,77 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 347.594.731,79 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 481.830.072,95 | SUBTOTAL | $ 9.536.356,13 | SUBTOTAL | $ 481.830.072,22 |
| 3 | | CONCRETO | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETOS f'c 3000 psi CON MEZCLA MANUAL PARA ZAPATAS. | M3 | 69,61 | $ 611.779,03 | $ 54.094.439,79 | | $ - | 77,04 | $ 62.943.391,31 | 47,04 | $ 38.551.474,31 | 77,04 | $ 62.943.391,31 |
| 3.2 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO LANZADO CON MEZCLA MANUAL DE ESPESOR DE 10 cm | M3 | 3602,8 | $ 265.804,36 | $ 709.516.140,08 | | $ - | 3.464,00 | $ 1.039.362.880,64 | 2.300,80 | $ 622.467.648,00 | 3.464,80 | $ 1.620.942.960,34 |
| 3.3 | | INYECCION DE LECHADA PARA ANCLAJES | M3 | 3015,2 | $ 796.564,84 | $ 232.611.681,34 | 114,00 | $ 83.686.473,84 | 383,00 | $ 317.060.543,36 | 47,00 | $ 39.493.436,84 | 383,00 | $ 317.060.543,20 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 1.146.626.647,20 | SUBTOTAL | $ 83.686.473,84 | SUBTOTAL | $ 1.359.366.814,31 | SUBTOTAL | $ 700.472.759,15 | SUBTOTAL | $ 1.938.946.941,16 |
| 4 | | ANCLAS | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO Fy 4200 kg/ cm2 | KG | 6007,68 | $ 5.833,91 | $ 35.051.826,30 | | $ - | 1.0345,75 | $ 67.256.445,70 | 6.647,25 | $ 38.930.992,75 | 16.346,75 | $ 97.298.441,68 |
| 4.2 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJES 3 CABLES De 1 / 2" | UNIDAD | 2331 | $ 446.615,95 | $ 946.792.577,36 | 58,00 | $ 45.637.750,79 | 342,00 | $ 152.864.188,66 | 36,00 | $ 16.428.808,79 | 342,00 | $ 152.864.140,86 |

12495

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | TENSIONAMIENTO DE ANCLAJES | Unidad | 3333 | $ | 44.713,65 | $ | 14.715.538,05 | | | $ | - | 347,00 | $ | 15.599.819,55 | 21,00 | $ | 8.497.807,65 | 347,00 | $ | 15.729.911,85 |
| 4.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION MALLA ELECTRO-SOLDADA C/13MM 10 | M2 | 3903 | $ | 34.884,98 | $ | 43.991.348,27 | | | $ | - | 3484,00 | $ | 85.852.305,56 | 1.800,00 | $ | 44.383.380,00 | 5.484,00 | $ | 88.598.985,56 |
| 4.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATINAS METALICAS | UNIDAD | 335 | $ | 83.766,66 | $ | 11.712.763,44 | | | $ | - | 497,00 | $ | 26.534.770,95 | 918,00 | $ | 13.478.731,20 | 980,00 | $ | 26.534.670,96 |
| 4.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSRIEL DE 3 AGUJEROS CORIDO PARA CINA DE 1"3" | UNIDAD | 333 | $ | 76.557,54 | $ | 36.366.274,18 | | | $ | - | 317,00 | $ | 77.577.109,13 | 216,00 | $ | 16.460.107,00 | 307,00 | $ | 77.577.109,13 |
| 4.9 | SUMINISTRO E INSTALACION CINA DE 1"3" | UNIDAD | 333 | $ | 42.602,66 | $ | 42.636.837,64 | | | $ | - | 1941,00 | $ | 85.118.103,86 | 649,00 | $ | 40.378.130,70 | 1.241,00 | $ | 85.118.103,86 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ | 382.056.651,03 | SUBTOTAL | 41.977.790,76 | SUBTOTAL | $ | 458.713.915,10 | SUBTOTAL | $ | 174.558.960,08 | SUBTOTAL | $ | 430.378.530,10 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | MICROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | MICROS CON TUBERIA P.V.C RANURADA D=2" PARA MICROS DE PENETRACION DE 0.00 A 15 mts | ML | 226 | $ | 127.644,09 | $ | 137.611.354,42 | | | $ | - | 395,00 | $ | 191.897.257,39 | 226,00 | $ | 79.758.334,58 | 379,00 | $ | 187.837.337,50 |
| 5.2 | MICROS CON TUBERIA P.V.C RANURADA D=2" PARA MICROS DE PENETRACION MAYOR A 15mts | ML | 1105 | $ | 262.976,65 | $ | 28.080.741,66 | | | $ | - | 795,00 | $ | 36.597.313,75 | 75,00 | $ | 27.174.580,75 | 170,00 | $ | 43.297.319,25 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ | 173.851.874,08 | SUBTOTAL | | SUBTOTAL | $ | 188.194.570,75 | SUBTOTAL | $ | 106.888.744,25 | SUBTOTAL | $ | 114.141.673,75 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | PERFORACIONES HORIZONTALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | PERFORACIONES HORIZONTALES PARA ANCLAJES DE 0.00 A 15.00mts | ML | 4999 | $ | 268.61,45 | $ | 1.301.726.193,73 | 1.418,00 | $ | 379.952.316,25 | 6145,00 | $ | 1.637.662.600,20 | 636,00 | $ | 138.697.311,55 | 5.116,00 | $ | 1.637.662.600,25 |
| 6.2 | PERFORACIONES HORIZONTALES PARA ANCLAJES MAYORES A 15.00 mts | ML | 4999 | $ | 359.488,22 | $ | 1.796.463.854,50 | 1.455,00 | $ | 512.218.613,50 | 3999,00 | $ | 1.396.471.871,70 | 518,00 | $ | 183.938.453,20 | 5.995,00 | $ | 1.396.471.870,70 |
| 6.3 | EXCAMBIADO EN PERFORACIONES HORIZONTALES PARA ANCLAJES Y MICROS DE PENETRACION HORIZONTAL | ML | 19995 | $ | 112.192,28 | $ | 1.103.606.254,00 | 2.853,00 | $ | 319.997.889,00 | 6799,00 | $ | 757.257.000,00 | 1.369,00 | $ | 161.458.874,00 | 6.738,00 | $ | 757.257.000,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ | 4.550.816.896,53 | SUBTOTAL | $ 1.211.848.227,75 | SUBTOTAL | $ | 3.791.432.666,90 | SUBTOTAL | $ | 484.791.221,43 | SUBTOTAL | $ | 3.791.432.666,25 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | VARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | CAMITA DE CONCRETO DE 3000 psi, E= 0 cm | ML | 272,00 | $ | 61.886,67 | $ | 61.386.386,68 | | | $ | - | 1740,00 | $ | 7.236.115,20 | 66,00 | $ | 5.945.544,00 | 174,00 | $ | 7.236.115,34 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ | 11.386.386,68 | SUBTOTAL | | SUBTOTAL | $ | 7.236.115,20 | SUBTOTAL | $ | 5.945.544,00 | SUBTOTAL | $ | 7.236.115,34 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJES PASIVOS D=32 mm c 6 metros | UND | | $ | 300.398,90 | $ | - | | | $ | - | 150,00 | $ | 46.060.419,85 | | $ | - | 150,00 | $ | 46.060.419,85 |
| 8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE 4" | ML | | $ | 97.317,50 | $ | - | | | $ | - | 47,84 | $ | 2.161.376,53 | 15,94 | $ | 1.476.788,50 | 47,84 | $ | 3.761.276,27 |
| 8.3 | CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 0.80 PM DE LADO 0.80 ALTURA VARIABLE | UND | | $ | 836.815,00 | $ | - | | | $ | - | 0,00 | $ | 1.306.668,00 | 0,00 | $ | 1.221.653,00 | 0,00 | $ | 1.306.644,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ | - | SUBTOTAL | - | SUBTOTAL | $ | 49.704.947,32 | SUBTOTAL | $ | 2.352.813,84 | SUBTOTAL | $ | 49.704.841,21 |
| | TOTAL CON IVA DIRECTO | | | | | $ | 6.443.332.994,25 | | 1.534.561.996,49 | | $ | 6.455.224.470,00 | | $ | 1.366.397.339,61 | | $ | 6.443.332.615,81 |
| | ADMINISTRACION (5%) | | | | | $ | 1.610.833.248,56 | | 384.640.499,12 | | $ | 1.620.213.004,41 | | $ | 366.599.399,40 | | $ | 1.610.113.000,45 |
| | IMPREVISTOS (1%) | | | | | $ | 64.433.329,85 | | 15.385.620,00 | | $ | 64.852.594,05 | | $ | 13.663.976,48 | | $ | 64.443.226,20 |
| | UTILIDADES (5%) | | | | | $ | 322.166.329,25 | | 76.928.100,00 | | $ | 324.262.970,25 | | $ | 68.319.882,40 | | $ | 322.216.131,45 |
| | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | $ | 8.765.256.324,91 | | 1.201.568.243,36 | | $ | 8.765.333.016,16 | | $ | 1.844.636.579,49 | | $ | 8.705.705.963,48 |
| | SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | $ | 345,00 | | | | | $ | 74,24 |
| | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | | | | | | $ | 8.765.333.024,74 | | | | | $ | 8.705.705.924,74 |

**REGISTRADAS SOLICITUDES EN LA QUEBRADA LA RANCHERIA, MEDIANTE EL MURO DE CONTENCION DE CONCRETO, APROXIMADAMENTE LA ABS. 5+400 UBICADO EN EL PUESTO DE LA CARRERA OCTAVA, BARRIO DEL PUENTE, SANTANDER.**

| ITEM | NORMA ESPECIFICACIONES TECNICAS | DESCRIPCION ITEM | UNID | CONDICIONES CONTRATADAS | | | ACTA PARCIAL 8 | | ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES NO. 2 CANTIDADES ACTUALIZADAS | | ACTA PISCINO FINAL | | CANTIDADES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 1 | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE MURO CON EQUIPO TOPOGRAFICO | M2 | 934 | $ 4.171,43 | $ 4.597.157,00 | 70,00 | $ 334.721,15 | 1400,00 | $ 4.297.157,00 | 178,00 | $ 811.687,10 | 900,00 | $ 4.797.157,00 |
| 1.2 | | DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO MUROS EN GAVIONES, MEDIADOS EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA | M3 | 1112,23 | $ 10.380,65 | $ 11.439.451,07 | - | $ - | 956,00 | $ 11.469.417,54 | 933,00 | $ 11.469.417,54 | 889,80 | $ 11.469.417,04 |
| 1.3 | | DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO | M3 | 901,34 | $ 10.381,21 | $ 9.357.353,61 | - | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 1.4 | | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE DIFERENTES A ELEMENTOS EN CONCRETO, NO INCLUYE RETIRO, SOLO DISPOSICION EN OBRA. | M3 | 77,7 | $ 17.118,07 | $ 1.330.251,07 | - | $ - | 240,00 | $ 4.110.132,80 | 240,00 | $ 4.110.132,80 | 240,00 | $ 4.110.132,80 |
| 1.5 | | RETIRO DE ESCOMBROS, MATERIAL | M3 | 1334,27 | $ 33.511,73 | $ 44.703.171,43 | - | $ - | 1344,00 | $ 44.775.654,91 | 1.344,00 | $ 44.775.654,91 | 1.344,00 | $ 44.775.674,00 |
| 1.6 | | DESOL DE MURO EN GAVIONES, INCLUYE RETIRO | M3 | 1000 | $ 1.366,70 | $ 1.334.569,50 | - | $ - | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 77.567.473,05 | SUBTOTAL | $ 334.721,15 | SUBTOTAL | $ 64.679.781,25 | SUBTOTAL | $ 61.164.291,34 | SUBTOTAL | $ 64.679.781,71 |
| 2 | | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | EXCAVACION MANUAL A MANO PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION MENOS, por 20cm | M3 | 822 | $ 11.457,96 | $ 16.135.161,76 | 75,00 | $ 859.179,25 | 1041,00 | $ 11.316.979,79 | 253,76 | $ 2.908.251,58 | 1.041,00 | $ 11.316.979,79 |
| 2.2 | | EXCAVACION A MAQUINA Y/O A MANO EN CONFORMACION LIGHT | M3 | 7775 | $ 5.094,05 | $ 23.566.191,29 | 904,00 | $ 2.913.776,20 | 13564,00 | $ 41.845.588,80 | 3.476,00 | $ 16.725.137,77 | 13.564,00 | $ 41.845.588,80 |
| 2.3 | | EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS PRODUCTO MEDIANTE MEDIOS MECANICOS MECANICOS | M3 | 5460 | $ 21.306,15 | $ 33.043.047,00 | 0,00 | $ - | 1301,00 | $ 27.423.685,80 | 207,41 | $ 4.435.236,67 | 1.508,00 | $ 27.423.685,80 |
| 2.4 | | RELLENOS CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADOS AL 95% PM POR MEDIOS MECANICOS | M3 | 3783 | $ 12.394,10 | $ 46.884.715,08 | - | $ - | 1838,00 | $ 22.815.442,80 | 1.718,40 | $ 19.213.802,00 | 11.538,00 | $ 238.418.843,53 |
| 2.5 | | RELLENO ESTRUCTURALES COMPACTADOS AL 95% DR. PROCTOR MODIFICADO CON LOS EQUIPOS MORTEROS | M3 | 1857 | $ 100.306,10 | $ 186.237.155,17 | - | $ - | 933,52 | $ 93.626.438,36 | 943,88 | $ 94.625.479,80 | 933,52 | $ 93.626.438,34 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 311.367.249,08 | SUBTOTAL | $ 3.772.914,83 | SUBTOTAL | $ 600.405.365,25 | SUBTOTAL | $ 173.235.729,31 | SUBTOTAL | $ 600.405.765,03 |
| 3 | | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELLO, ROCAS | M3 | 3500 | $ 305.666,45 | $ 357.536.167,50 | 66,15 | $ 23.522.771,97 | 965,84 | $ 307.843.667,63 | 175,21 | $ 53.515.995,50 | 962,00 | $ 307.844.667,63 |
| 3.2 | | CONCRETO DE 4000 PSI, PARA MURO DE CONTENCION MEDIDAS SEGUN PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIAL | M3 | 4800 | $ 536.992,25 | $ 2.733.659.440,25 | 795,80 | $ 286.147.709,00 | 2855,10 | $ 2.439.330.332,55 | 982,23 | $ 357.879.329,82 | 3.529,10 | $ 2.479.329.332,55 |
| 3.3 | | CORTE, PULIDADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI GRADO MPA, PARA MURO DE CONTENCION. | KLS | 254402,07 | $ 4.460,78 | $ 1.134.303.824,58 | 10.559,00 | $ 94.336.210,20 | 276515,34 | $ 1.234.951.422,14 | 73.839,34 | $ 329.453.944,64 | 210.343,04 | $ 1.298.931.429,44 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 4.175.311.196,38 | SUBTOTAL | $ 354.006.691,03 | SUBTOTAL | $ 3.994.775.422,72 | SUBTOTAL | $ 740.845.275,96 | SUBTOTAL | $ 3.994.775.422,72 |
| 4 | | VARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | JUNTA DE CONTRACCION VERTICAL, PARA MURO DE CONTENCION, LOCALIZADOS SEGÚN LOS PLANOS ESTRUCTURALES | ML | 1000 | $ 34.994,00 | $ 33.700.486,40 | - | $ - | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4.2 | | JUNTA DE DILATACION VERTICAL, PARA MURO DE CONTENCION, LOCALIZADOS SEGUN LOS PLANOS ESTRUCTURALES | ML | 2000 | $ 40.822,60 | $ 34.020.464,80 | 26,00 | $ 1.138.767,20 | 2726,00 | $ 19.129.775,20 | 81,00 | $ 3.285.554,40 | 2726,00 | $ 19.129.775,20 |
| 4.3 | | FILTRO DE GRANZON DE TIPO FRANCES DE 40X40 CM, INCLUYE GEOTEXTIL NO TEJIDO, GRAVA LIMPIA Y TUBO DE 4" PERFORADO. | ML | 9000 | $ 23.119,81 | $ 47.466.429,60 | 79,00 | $ 3.730.185,76 | 992,04 | $ 47.433.115,47 | 183,04 | $ 8.246.364,17 | 992,04 | $ 47.433.115,47 |

12496.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | EMPRADIZACION MECANIZADO PASO NATIVO DE LA ZONA, INCLUYE TIERRA ORGANICA A BOCINA | M2 | 1600 | $ | 14.150,00 | $ | 22.973.340,00 | | $ | - | 1078,44 | $ | 18.575.987,73 | 1.078,44 | $ | 10.296.307,33 | 1.078,44 | $ | 10.676.307,33 |
| 4,5 | LIMPIEZA DEL AREA | M2 | 2500 | $ | 2.110,00 | $ | 6.808.251,80 | | $ | - | 3211,34 | $ | 8.837.231,85 | 3.211,34 | $ | 6.837.231,85 | 3.211,34 | $ | 6.837.231,85 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ | 114.958.591,80 | SUBTOTAL | $ | 4.857.961,08 | SUBTOTAL | $ | 80.376.476,77 | SUBTOTAL | $ | 39.513.577,84 | SUBTOTAL | $ | 80.376.476,76 |
| 5 | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | DEMOLICION CON EXPLOSIVOS PARA DEMOLICION DE ROCA | UND | 5 | $ | 143.977,13 | | | 5,00 | $ | 715.365,51 | 240,00 | $ | 34.380.648,48 | 240,00 | $ | 34.380.648,48 | 240,00 | $ | 34.380.648,48 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ | - | SUBTOTAL | $ | 715.365,51 | SUBTOTAL | $ | 34.380.648,48 | SUBTOTAL | $ | 34.380.648,48 | SUBTOTAL | $ | 34.380.648,48 |
| | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | | $ | 4.572.814.565,64 | | $ | 253.746.913,11 | | $ | 4.826.561.478,75 | | $ | 1.332.234.687,65 | | $ | 4.826.561.166,89 |
| | ADMINISTRACION (20%) | | | | | $ | 1.326.636.762,94 | | $ | 68.073.148,89 | | $ | 1.326.636.749,72 | | $ | 364.313.135,41 | | $ | 1.326.636.673,94 |
| | IMPREVISTOS (1%) | | | | | $ | 45.748.145,89 | | $ | 2.537.035,13 | | $ | 48.745.183,75 | | $ | 13.262.346,88 | | $ | 48.745.181,77 |
| | UTILIDADES (5%) | | | | | $ | 228.736.415,47 | | $ | 12.185.282,83 | | $ | 238.730.814,31 | | $ | 65.561.734,36 | | $ | 238.736.809,83 |
| | PLAYON | PIÑA | | | | $ | 114.368.000,00 | 10% | $ | 22.354.000,00 | | $ | 148.580.000,00 | 20% | $ | 37.067.000,00 | 100% | $ | 148.268.000,00 |
| | | PUE | | | | $ | 76.824.000,00 | 15% | $ | 11.463.600,00 | | $ | 76.824.000,00 | 15% | $ | 19.148.000,00 | 100% | $ | 76.824.000,00 |
| | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | $ | 6.450.748.125,74 | | $ | 443.347.780,76 | | $ | 6.480.748.110,13 | | $ | 1.841.508.828,70 | | $ | 6.483.748.172,62 |
| | SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | | $ | 19,64 | | | | | $ | 343,50 |
| | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | | | | | | | $ | 6.480.748.110,71 | | | | | $ | 6.483.748.172,76 |
| | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | | $ | 14.567.316.586,71 | | $ | 2.803.436.587,62 | | $ | 16.336.393.580,74 | | $ | 3.786.640.317,65 | | $ | 15.996.343.113,28 |
| | ADMINISTRACION (20%) | | | | | $ | 4.454.798.917,10 | | $ | 720.987.997,37 | | $ | 4.417.818.940,15 | | $ | 1.028.128.127,10 | | $ | 4.417.818.937,34 |
| | IMPREVISTOS (1%) | | | | | $ | 183.631.183,83 | | $ | 25.081.139,07 | | $ | 183.818.199,23 | | $ | 37.644.169,17 | | $ | 183.568.818,18 |
| | UTILIDADES (5%) | | | | | $ | 769.265.519,34 | | $ | 125.131.395,37 | | $ | 766.815.139,29 | | $ | 191.483.176,89 | | $ | 765.933.196,80 |
| | GARRERA | PIÑA | | | | $ | 253.973.497,14 | 10% | $ | 30.056.919,37 | | $ | 253.971.497,13 | 20% | $ | 56.493.364,89 | 100% | $ | 253.973.497,18 |
| | | PUE | | | | $ | 33.962.176,89 | 15% | $ | 5.094.326,48 | | $ | 33.962.176,89 | 15% | $ | 5.666.544,73 | 100% | $ | 33.962.176,89 |
| | EL PLAYON | PIÑA | | | | $ | 148.364.000,00 | 10% | $ | 29.254.000,00 | | $ | 148.360.000,00 | 20% | $ | 37.067.000,00 | 100% | $ | 148.268.000,00 |
| | | PUE | | | | $ | 76.824.000,00 | 15% | $ | 11.463.600,00 | | $ | 76.824.000,00 | 15% | $ | 19.148.000,00 | 100% | $ | 76.824.000,00 |
| | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | $ | 21.236.754.896,52 | | $ | 3.453.136.769,68 | | $ | 21.283.192.943,22 | | $ | 5.339.992.932,15 | | $ | 22.930.909.740,69 |
| | SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | | $ | 93.813.187,07 | | | | | $ | 93.813.067,93 |
| | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 21.236.718.675,22 |
| | AMORTIZACION ANTICIPO | 20% | | | | $ | 4.247.343.731,94 | | $ | 690.627.353,93 | | | | | $ | 1.064.998.186,56 | | $ | 4.247.343.731,84 |
| | TOTAL A PAGAR | | | | | $ | 16.989.374.924,18 | | $ | 2.762.509.067,84 | | $ | 21.236.565.123,22 | | $ | 4.154.985.936,19 | | $ | 16.989.565.008,80 |

ING. JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
PA. CONSORCIO CONTROL DE RIESGO

ING. ALFREDO ROJA ALONSO
RS. CONSORCIO RCP INTERVENTORES

ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SUPERVISOR

12403

## ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 1831 de 2018

12673

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA |
| **CONTRATO No. Y FECHA:** | No. 1831 del 24/10/2018 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CONTROL DE RIESGO RL. JULIAN ANDRES SERRANO GÓMEZ |
| **Nit o C.C. No.** | 901.199.848-1 |
| **OBJETO:** | OBJETO: RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER – RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER |
| **VALOR INICIAL:** | $ 21.236.718.655,22 |
| **VALOR ADICIONAL:** | $0 |
| **ANTICIPO INICIAL (0%):** | $ 4.247.343.731,04 |
| **ANTICIPO ADICIONAL (0%):** | $0 |
| **AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:** | $ 1.054.699.100,96 (Amortización anticipo acumulada $ 4.247.343.731,04) |
| **AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:** | $0 |
| **PLAZO INICIAL:** | DIECIOCHO (18) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL:** | N/A |
| **PORCENTAJE DE EJECUCION:** | 100% |
| **NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:** | CONSORCIO BGP INTERVENTORES RL. ALFONSO VEGA ALBINO |
| **Nit o C.C. DEL INTERVENTOR** | 901.211.604-2 |
| **SUPERVISOR:** | LEONARDO DUEÑES GOMEZ, 30 DE OCTUBRE DE 2018 |
| **FECHA DE INICIACION:** | 09 DE ENERO DE 2019 |
| **ACTA DE SUSPENSION** | |
| **ACTA DE REINICIACION** | |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| **MUNICIPIO:** | BUCARAMANGA - GAMBITA - PLAYON |
| **OFICINA GESTORA:** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |

En Bucaramanga, a los dos (2) días del mes de diciembre de 2019, en las instalaciones de la Gobernación se reunieron, LEONARDO DUEÑES GOMEZ, en calidad de Supervisor del Departamento y JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ, quien comparece como Representante legal del CONSORCIO CONTROL DE RIESGO, como contratista, con el fin de elaborar la presente acta Aclaratoria al acta de liquidación del Contrato

## CONSIDERANDO

12674

1. Por error involuntario dentro del cuadro inicial se digito la oficina gestora: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.

2. Por error involuntario se digito de manera incorrecta el valor en el considerando número cinco el cual dice: 5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 21.236.718.655,22 equivalente al 100% del valor total del contrato.

3. Por error de digitación el número de póliza 96-44-101050154 correspondiente a contratistas y subcontratistas siendo:

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| ANEXO 2 | | | |
| 96-44-101050154 | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA | 9/01/2019 | 10/07/2020 |

4. Que por error involuntario de digitación la fecha ubicada en el párrafo final del acta, la cual dice: Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, el veintidós (22) día del mes noviembre de 2019.

## ACUERDAN

1. Se aclara en el acta de liquidación en todas sus a partes, tanto en el acta de recibo final y el informe de supervisor que la Secretaría de infraestructura es la oficina gestora.

2. Aclarar el valor en considerando número cinco por el valor $ 21.202.905.787,54 con un porcentaje del 99.84%.

3. Aclarar el número de póliza 96-40-101050154 correspondiente a contratistas y subcontratistas siendo:

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| ANEXO 2 | | | |
| 96-40-101050154 | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA | 9/01/2019 | 10/07/2020 |

4. Aclarar la fecha ubicada en el párrafo final del acta por: veinticinco (25) día del mes noviembre de 2019.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

**JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ**
RL. CONSORCIO CONTROL DE RIESGO
CONTRATISTA

**LEONARDO DUEÑES GOMEZ**
SUPERVISOR

**CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA**
VoBo. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTRURA

Proyectó: Leonardo Dueñes Gómez

**CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

CONTRATO No. **12653 - 4**

OBJETO: **CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL EVENTO AVENIDA TORRENCIAL EN LA CUENCA DE ORO ALTO Y CHICAMOCHA, PARA LA MITIGACION DE LA AMENAZA POR DESBORDAMIENTO E INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Fiscal Inicial: | *$95,616,758.50* | Valor fiscal Actual: | *$95,616,758.50* |
| Plazo inicial: | *4 mes (Es)* | Plazo Actual: | *5 mes (Es)* |
| Fecha de Inicio: | 20/03/2020 | Fecha de inicio Actual: | 20/03/2020 |
| Fecha de entrega: | *19/07/2020* | Nueva Fecha de entrega | *19/08/2020* |
| Contratista: | CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. | Supervisor: | Carlos Alberto Diaz Barrera |
| Acta No.: | *6* | Fecha del acta: | *15/09/2020* |
| Días suspendidos: | 0 | | |

## ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, **Al Quince (15) Día(S) Del Mes De Septiembre Del Año Dos Mil Veinte (2020)**, se reunieron **Miguel Fernando Quirós Gómez**, representante legal de **CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.** y **Carlos Alberto Diaz Barrera**, Contratista y Supervisor de la CDMB, respectivamente, con el fin de liquidar el contrato.

1.ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El día **19/08/2020** se firmó el acta No. **5** de RECIBO DEFINITIVO

2.RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Contrato adicional No.1 en el cual se amplió el valor en DIECISEIS MILLON(ES) CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($16,168,044) y el plazo en 1 mes(es)

3.RELACION DE ACTAS

Acta No.1. Iniciación del Contrato. 20 de Marzo del 2020
Acta No.2. Pago Parcial. 26 de Junio del 2020
Acta No.3. Otro si - Ampliación de Plazo y Valor Fiscal. 17 de Julio del 2020
Acta No.4. Pago Parcial. 19 de Agosto del 2020
Acta No.5. Recibo Definitivo. 19 de Agosto del 2020
Acta No.6. Liquidación Definitiva. 15 de Septiembre del 2020

4.RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

| CUENTA | FECHA | ACTA | CONCEPTO | VR.BRUTO | VR.NETO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26/06/2020 | 2 | Pago Parcial | $57,719,915.50 | $57,719,915.50 |
| 02 | 19/08/2020 | 4 | Pago Parcial | $37,896,843.00 | $37,896,843.00 |
| | | | TOTAL | $95,616,758.50 | $95,616,758.50 |

5.SALDOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR OBRA EJECUTADA | $95,616,758.50 |
| VALOR TOTAL REAJUSTES | $.00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $95,616,758.50 |
| MENOS PAGOS EFECTUADOS | $95,616,758.50 |
| INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN | $.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $.00 |
| SALDO A FAVOR DE LA CDMB | $.00 |

6.VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato es de **Noventa Y Cinco Millon(Es) Seiscientos Dieciséis Mil Setecientos Cincuenta Y Ocho Pesos con Cincuenta Centavos Mcte ($95,616,758.50)**

7.VARIACIONES DEL CONTRATO

7.1. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 20 de marzo del 2020 se dio inicio al presente contrato.

Mediante acta No. 3 OTRO SI - AMPLIACIÓN DE PLAZO Y VALOR FISCAL de fecha 17 de Julio del 2020 se amplió el plazo del contrato en 1 mes(es)

Mediante acta No. 5 RECIBO DEFINITIVO de fecha 19 de agosto del 2020, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

7.2. VARIACIONES FINANCIERAS

Por los motivos descritos en el Acta No. 3., con el Contrato Adicional No. 1. se adicionó el valor fiscal del contrato en la suma de DIECINUEVE MILLON(ES) DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($19,239,972).

| | |
|---|---|
| Valor del contrato | 64,182,174.00 |
| IVA | 12,194,613.00 |
| Contrato Adicional No.1 sin IVA | 16,168,043.50 |
| IVA | 3,071,928.00 |
| Valor total contratado | 95,616,758.50 |
| Valor ejecutado | 95,616,758.50 |
| Diferencia | .00 |

7.3. VARIACIONES TECNICAS

El contrato no sufrió variaciones técnicas y se ejecutó conforme estaba previsto.

8.DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION

- Soporte pago de Seguridad Social

- Informe de Actividades formato A-BS-FO07 V3
- Informe del Contratista de Interventoría
- Control de procesos,
- CD con el soporte de todas las actividades desarrolladas,

**ACUERDAN**

1. La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. **12653 - 4**, suscrito para **CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL EVENTO AVENIDA TORRENCIAL EN LA CUENCA DE ORO ALTO Y CHICAMOCHA, PARA LA MITIGACION DE LA AMENAZA POR DESBORDAMIENTO E INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **a los quince (15) Día(S) Del Mes De Septiembre Del Año Dos Mil Veinte (2020)**

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUPERVISOR
c.c. 91,496,579

MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
CONTRATISTA
c.c. 901,053,614
Contratista o Representante Legal

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR(A)
c.c. 91,496,579

CDMB
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

**LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

**CERTIFICA:**

Que **CONSTRUINGENIERÍA DE COLOMBIA S.A.S.,** identificado con Nit N° **901.053.614-8,** representada legalmente por **Miguel Fernando Quirós Gómez** identificad con cédula No **1.096.949.307 de Málaga,** ejecutó a entera satisfacción de la entidad el siguiente contrato de Consultoría:

**Contrato No: 12653-04**

**Objeto:** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL EVENTO AVENIDA TORRENCIAL EN LA CUENCA DE ORO ALTO Y CHICAMOCHA PARA LA MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.

**Valor final del contrato:** NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($95.616.758,50).

**Fecha de inicio:** 20 de Marzo de 2020

**Fecha de terminación:** 19 de Agosto de 2020

**Actividades y cantidades de la consultoría:**

| ITEM | CONCEPTO | UNID | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Movimiento y retiro de bancos de material rocoso depositado sobre cauce | M3 | 1754,34 |
| 2 | Movimiento y retiros de bancos de material granular depositado sobre cauce | M3 | 2934,46 |
| 3 | Movimiento y retiros de depósitos de material vegetal represados sobre cauce | M3 | 363,04 |
| 4 | Dragado lateral y reconformación geomorfológica de cauce en material granular | ML | 2274,76 |
| 5 | Dragado lateral y reconformación geomorfológica de cauce en material rocoso | ML | 974,90 |
| 6 | Dragado de fondo para recuperación dé la capacidad hidráulica de cauce | M3 | 20626,62 |
| 7 | Corte de material vegetal represado tipo empalizada para la recuperación de la sección hidráulica del cauce | M3 | 892,54 |
| 8 | Demolición en roca | M3 | 1071,85 |

Durante la ejecución del contrato contó con el siguiente grupo de profesionales para el desarrollo de las diferentes actividades:

| Cargo | Nombre |
|---|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ |

| | |
|---|---|
| AUXILIAR RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | DIANA ISABEL MURILLO VEGA |
| ASESOR HIDRÁULICO | DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | FERNANDO DIAZ GARZON |

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bucaramanga, a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2024.

**CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA**
Jefe de oficina de contratación CDMB

Elaboró: Jose Francisco Rodriguez Campos – Abogado Contratista.
Revisó: Eduardo Julián Ramírez Uribe – Abogado Contratista.

1245

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | | | | No.574 de 29 DE ENERO DE 2018 | | |
| CONTRATISTA: | | | | CONSORCIO INTERMALPASO RL. MIGUEL FERNANDO QUIRÓS | | |
| Nit o C.C. No. | | | | 901.146.731-1 | | |
| CONCEPTO: | | | | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR SAN JORGE, MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER | | |
| VALOR INICIAL | | | | $284.205.320,00 | | |
| VALOR ADICIONAL | | | | NA | | |
| ANTICIPO INICIAL (XXXX %): | | | | NA | | |
| ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %): | | | | NA | | |
| PLAZO INICIAL: | | | | DIEZ (10) MESES | | |
| PLAZO ADICIONAL: | | | | NA | | |
| INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO: | | | | N.A | | |
| Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR | | | | N.A. | | |
| SUPERVISOR: | | | | MARÍA CRISTINA ANGARITA B. ACTO DESIGNACION DE 2 DE FEBRERO DE 2018 | | |
| INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO: | | | | NA | | |
| FECHA DE INICIACION: | | | | 13 DE FEBRERO DE 2018 | | |
| ACTA DE SUSPENSION | No. | No. | No. | NA | NA | NA |
| ACTA DE REINICIACION : | No. | No. | No. | NA | NA | NA |
| FECHA DE TERMINACION: | | | | 22 DE MARZO DE 2019 | | |
| MUNICIPIO: | | | | Girón | | |
| OFICINA GESTORA: | | | | Secretaria de Infraestructura | | |

En Bucaramanga, a los veinticinco días (25) del mes de Junio del dos mil 2019 se reunieron, CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA, en calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento y MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ, quien comparece como Representante legal del CONSORCIO INTERMALPASO, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

1245

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | | | | No.574 de 29 DE ENERO DE 2018 | | |
| CONTRATISTA: | | | | CONSORCIO INTERMALPASO RL. MIGUEL FERNANDO QUIRÓS | | |
| Nit o C.C. No. | | | | 901.146.731-1 | | |
| CONCEPTO: | | | | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR SAN JORGE, MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER | | |
| VALOR INICIAL | | | | $284.205.320,00 | | |
| VALOR ADICIONAL | | | | NA | | |
| ANTICIPO INICIAL (XXXX %): | | | | NA | | |
| ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %): | | | | NA | | |
| PLAZO INICIAL: | | | | DIEZ (10) MESES | | |
| PLAZO ADICIONAL: | | | | NA | | |
| INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO: | | | | N.A | | |
| Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR | | | | N.A. | | |
| SUPERVISOR: | | | | MARÍA CRISTINA ANGARITA B. ACTO DESIGNACION DE 2 DE FEBRERO DE 2018 | | |
| INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO: | | | | NA | | |
| FECHA DE INICIACION: | | | | 13 DE FEBRERO DE 2018 | | |
| ACTA DE SUSPENSION | No. | No. | No. | NA | NA | NA |
| ACTA DE REINICIACION : | No. | No. | No. | NA | NA | NA |
| FECHA DE TERMINACION: | | | | 22 DE MARZO DE 2019 | | |
| MUNICIPIO: | | | | Girón | | |
| OFICINA GESTORA: | | | | Secretaria de Infraestructura | | |

En Bucaramanga, a los veinticinco días (25) del mes de Junio del dos mil 2019 se reunieron, CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA, en calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento y MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ, quien comparece como Representante legal del CONSORCIO INTERMALPASO, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

1206

**CONSIDERANDO:**

1. Que entre el Departamento de Santander y CONSORCIO INTERMALPASO se celebró el contrato No. 574 del 29 de Enero de 2018, cuyo objeto es INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR SAN JORGE, MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER.

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato el cual se cumplió a cabalidad por las partes.

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de recibo Final suscrito el día 18 del mes de Diciembre del 2018

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $198.466.438,80 equivalente al 69,83% del valor total del contrato.

6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

**RELACION Y BALANCE**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | $284.205.320,00 | |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | $0.00 | |
| ANTICIPO INICIAL | | $0.00 |
| ANTICIPO ADICIONAL | | $0.00 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 1 | | $86.289.766,00 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 2 | | $86.289.766,00 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL | | $25.886.926,00 |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | $85.738.881,20 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | $ |
| **SUMAS IGUALES** | **$284.205.320,00** | **$284.205.320,00** |

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

**RELACION DE PAGOS**

1214

| Nº COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA (DDMMAAAA) | CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas) | VALOR | FUENTE DE FINANCIACION |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | ANTICIPO INICIAL | $NA | NA |
| NA | NA | ANTICIPO ADICIONAL | $NA | NA |
| 18013814 | 27-09-2018 | ACTA Nº 1 | $86.289.756 | Asignaciones Directas 2015-2016 |
| 19001323 | 26-02-2019 | ACTA No. 2 | $86.289.756 | Asignaciones Directas 2015-2016 |
| | EN TRAMITE | ACTA FINAL | $25.886.926,00 | Asignaciones Directas 2015-2016 |

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: (Se debe anexar copia de la consignación)

| SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | FECHA | VALOR $ | No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON |
|---|---|---|---|
| VALOR DESEMBOLSADO NO EJECUTADO | NA | NA | NA |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | NA | NA | NA |
| TOTAL | | NA | NA |

9. Que el día Treinta y uno (31) del mes Mayo de 2019 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: SEGURSO DEL ESTADO

| Nº DE LA PÓLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| 50-44-101005499 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 13/02/2018 | 22/09/2019 |
| 50-44-101005499 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 13/02/2018 | 29/03/2022 |
| 50-44-101005499 | CALIDAD DEL SERVICIO | 18/12/2018 | 18/12/2023 |

10. Que durante la ejecución del contrato, se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

11. Se deja constancia que la OBRA objeto de este contrato fue entregado al municipio de Girón mediante acta de entrega suscrita el día 18 del mes diciembre de 2018 para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia.

**ACUERDAN**

1248

Dar por liquidado el Contrato No 574 de 2018, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor del contrato, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Departamento efectué el ultimo desembolso por valor de **VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS($ $25.886.926,00)** correspondiente al pago del acta de Recibo Final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. 574 de 2018 , comprometiéndose la Secretaria de Infraestructura Departamental a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los (25) del mes de Junio del dos mil 2019.

**CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**MIGUEL FERNANDO QUIROS GÓMEZ**
CONTRATISTA

**MARIA CRISTINA ANGARITA BARON**
SUPERVISOR

Proyecto: Cristina Angarita

1946

| | ACTA DE RECIBO FINAL | CÓDIGO | AP-JC-RG-11 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 7 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 16/05/2017 |
| | | PÁGINA | 1 de 2 |

## ACTA DE RECIBO FINAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | OBRA PUBLICA | | | | | | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | 2104 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2017 | | | | | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO SAN JORGE - RTE. LEGAL.: CARLOS JULIO APARICIO GÓMEZ | | | | | | |
| NIT o C.C. No. | 901.118.164-6 | | | | | | |
| OBJETO: | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR SAN JORGE, MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER | | | | | | |
| VALOR INICIAL: | $3.652.132.837,44 | | | | | | |
| VALOR ADICIONAL: | $ 230.122.399,75 | | | | | | |
| ANTICIPO INICIAL (40 %): | $1.460.853.134,98 | | | | | | |
| ANTICIPO ADICIONAL (00 %): | NA | | | | | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL: | $1.460.853.134,98 | | | | | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.: | NA | | | | | | |
| PLAZO INICIAL: | DIEZ (10) MESES | | | | | | |
| PLAZO ADICIONAL: | NA | | | | | | |
| PORCENTAJE DE EJECUCION: | 100% | | | | | | |
| NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO : | CONSORCIO INTERMALPASO - RTE. LEGAL.: MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ No. 574 DEL 29 DE ENERO DE 2018 | | | | | | |
| NIT o C.C. DEL INTERVENTOR | 901.146.731-1 | | | | | | |
| SUPERVISOR: | MARÍA CRISTINA ANGARITA B. - ACTO DE DESIGNACIÓN DEL 11 DE OCTUBRE DE 2017 | | | | | | |
| FECHA DE INICIACION: | 13 DE FEBRERO DE 2018 | | | | | | |
| ACTA DE SUSPENSION | N°1 | N° | N° | 13 DE AGOSTO DE 2018 | NA | NA | |
| ACTA DE REINICIACIÓN | N°1 | N° | N° | 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 | NA | NA | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 22 DE MARZO DE 2019 | | | | | | |
| MUNICIPIO: | GIRÓN (SANTANDER) | | | | | | |
| OFICINA GESTORA: | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | |

En Bucaramanga, a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2018, se reunieron, MARÍA CRISTINA ANGARITA BARÓN, en calidad de Supervisor del Departamento, CARLOS JULIO APARICIO GÓMEZ, representante legal de CONSORCIO SAN JORGE, como Contratista y MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ, representante legal de CONSORCIO INTERMALPASO, como Interventor, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (13 de Junio de 2018 al 18 de Diciembre de 2018) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo No. 01 el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que el CONSORCIO INTERMALPASO verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

### I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $3.652.132.837,44 | |
| VALOR ADICIONAL CONTRATO | $ 230.122.399,75 | |
| VALOR EJECUTADO | | $ 3.882.237.155,55 |
| VALOR POR EJECUTAR | | $ 18.081,64 |
| SUMAS IGUALES | $3.882.255.237,19 | $3.882.255.237,19 |

| | ACTA DE RECIBO FINAL | CÓDIGO | AP-JC-RG-11 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 7 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 16/05/2017 |
| | | PÁGINA | 2 de 2 |

**AMORTIZACION ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL ANTICIPO | $1.460.853.134,98 | |
| VALOR ADICIONAL ANTICIPO | $0,00 | |
| VALOR AMORTIZADO | | $1.123.486.980,08 |
| VALOR POR AMORTIZAR | | $337.366.154,90 |
| **SUMAS IGUALES** | **$1.460.853.134,98** | **$1.460.853.134,98** |

**II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL**

| | |
|---|---|
| **VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA** | **$ 1.073.519.705,36** |
| Menos aporte de (ejecuc. mano de obra) | $ 00.000.00 |
| Menos Saldo Amortización anticipo | $337.366.154,90 |
| **VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA** | **$ 736.153.550,46** |

**SON: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($736.153.550,46).**

El contratista se compromete a actualizar la póliza de **(Cumplimiento del Contrato, Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales, Estabilidad y Calidad de la Obra)** a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los dieciocho (18) días del mes diciembre de 2018.

**CARLOS JULIO APARICIO GÓMEZ**
RTE. LEGAL: CONSORCIO SAN JORGE
CONTRATISTA

**MIGUEL FERNANDO QUIROS GÓMEZ**
RTE. LEGAL: CONSORCIO INTERMALPASO
INTERVENTOR

**MARIA CRISTINA ANGARITA B.**
SUPERVISOR

Proyectó: MARÍA CRISTINA ANGARITA BARON

# ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 2104 DE 2017

**GOBERNACION DE SANTANDER**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

**CONTRATO DE OBRA No. 2104 DE 2017**

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR SAN JORGE, MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER

**VALOR:** $3.882.255.237,19

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:** 100,00%

| ITEM | NORMA ESPECIFICACION TECNICA | DESCRIPCION ITEM | UNID | CONDICIONES ORIGINALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS No.02) | | CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA) | | CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADO) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | % EJECUTADO ACUMULADO |
| 1 | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | | MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | | | | | | | | | | | |
| 1,2 | | REPLANTEO, CONTROL Y MEDICIÓN DE OBRA | HR | 104,00 | $194.998,18 | $20.279.810,72 | 104,00 | $20.279.810,72 | 0,00 | $0,00 | 104,00 | $20.279.810,72 | 100,00% |
| 1,3 | | CERRAMIENTO CON TELA DE PROPILENO VERDE H=2,00 M | M2 | 2646,00 | $2.396,18 | $6.181.592,28 | 2646,00 | $6.181.592,28 | 1323,00 | $3.090.796,14 | 2646,00 | $6.181.592,28 | 100,00% |
| | | SUBTOTAL PRELIMINAR | ML | 203,00 | $13.139,54 | $2.667.326,62 | 203,00 | $2.667.326,62 | 0,00 | $0,00 | 203,00 | $2.667.326,62 | 100,00% |
| 2 | | MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | $29.128.669,62 | | $29.128.969,62 | | $3.090.796,14 | | $29.128.669,62 | 100,00% |
| 2,1 | | EXCAVACIÓN VARIAS EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO A MAQUINA | M3 | 12106,40 | $9.251,94 | $112.007.686,42 | 10803,87 | $99.956.757,01 | 278,59 | $2.577.497,86 | 10803,87 | $99.956.757,01 | 100,00% |
| 2,2 | | EXCAVACIÓN VARIAS A MANO EN MATERIAL COMÚN | M3 | 1613,30 | $23.093,92 | $34.002.630,14 | 264,60 | $6.102.713,23 | 0,00 | $0,00 | 264,60 | $6.102.713,23 | 100,00% |
| 2,3 | | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA | M3 | 1513,30 | $89.242,49 | $130.519.699,59 | 109,13 | $9.411.038,57 | 2,91 | $242.041,20 | 109,13 | $9.411.038,57 | 100,00% |
| 2,4 | | EXCAVACIONES A MAQUINA BAJO AGUA CUALQUIER PROFUNDIDAD (TAJO ABIERTO EN ZONA DE CAUCE) | M3 | 1890,00 | $22.022,40 | $41.622.336,00 | 1890,00 | $41.622.336,00 | 0,00 | $0,00 | 1890,00 | $41.622.336,00 | 100,00% |
| 2,5 | | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 951,69 | $52.264,01 | $49.733.717,97 | 7593,97 | $394.720.037,32 | 5680,91 | $296.364.993,00 | 7593,91 | $394.720.030,33 | 100,00% |
| 2,6 | | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 7635,20 | $27.799,40 | $212.253.978,88 | $114,19 | $142.171.334,90 | 380,26 | $10.571.069,84 | 5113,82 | $142.161.217,71 | 99,99% |
| | | SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | $581.361.049,88 | | $694.002.416,63 | | $310.364.768,93 | | $783.988.983,00 | |
| 3 | | ESTRUCTURA | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | | CONCRETO SOLADO DE 2000 PSI | M3 | 132,30 | $398.000,00 | $52.655.400,00 | 132,30 | $52.655.400,00 | 0,00 | $0,00 | 132,30 | $52.655.400,00 | 100,00% |
| 3,2 | | CONCRETO DE 2500 PSI REFORZADO CON FIBRAS PARA RECUBRIMIENTO | M3 | 226,80 | $566.919,91 | $128.577.435,59 | 226,80 | $128.577.435,59 | 155,42 | $88.110.602,41 | 226,80 | $128.677.435,59 | 100,00% |
| 3,3 | | CONCRETO CICLÓPEO DE 3500 PSI | M3 | 945,00 | $495.128,57 | $467.896.498,65 | 945,00 | $467.896.498,65 | 0,00 | $0,00 | 945,00 | $467.896.498,65 | 100,00% |
| 3,4 | | ACERO DE REFUERZO | KG | 388,65 | $4.863,03 | $1.709.746,58 | 1466,64 | $6.630.986,32 | 0,00 | $0,00 | 1466,64 | $6.630.986,32 | 100,00% |
| 3,5 | | GEOTEXTIL TIPO NT-2600 NO TEJIDO O SIMILAR | M2 | 2457,00 | $9.219,86 | $20.196.196,02 | 2457,00 | $20.196.196,02 | 541,40 | $7.738.176,20 | 2457,00 | $20.196.196,02 | 100,00% |
| 3,6 | | GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | M3 | 7038,00 | $203.435,36 | $1.431.778.063,68 | 7038,00 | $1.431.778.063,68 | 1747,00 | $355.401.573,92 | 7038,00 | $1.431.778.063,68 | 100,00% |
| | | SUBTOTAL ESTRUCTURA | | | | $2.102.813.340,52 | | $2.107.942.580,26 | | $461.250.442,53 | | $2.107.942.580,26 | |
| 4 | | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO | M3 | | | | 24,33 | $4.454.231,78 | 0,00 | $0,00 | 24,33 | $4.454.231,78 | 100,00% |
| 4,2 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" | ML | | | | 122,85 | $1.360.759,08 | 70,85 | $782.991,08 | 122,85 | $1.360.759,08 | 100,00% |
| 4,3 | | CONTROL DE CAUCE MEDIANTE CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO DE JARILLÓN PROVISIONAL | M3 | | | | 3969,00 | $15.347.646,72 | 0,00 | $0,00 | 3969,00 | $15.347.646,72 | 100,00% |
| 4,4 | | CONSTRUCCIÓN POZO DE INSPECCIÓN PARA ALCANTARILLADO DIAMETRO 1,00 M (HP>=3,00 M) | UND | | | | 1,00 | $4.188.300,37 | 1,00 | $4.188.300,37 | 1,00 | $4.188.300,37 | 100,00% |
| 4,5 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ESTRUCTURAL PVC PARA ALCANTARILLADO DIAMETRO 32" | ML | | | | 35,35 | $27.866.062,11 | 35,35 | $27.866.062,11 | 35,35 | $27.866.062,11 | 100,00% |
| | | SUBTOTAL NO PREVISTOS | | | | | | $53.217.000,06 | | $32.838.923,56 | | $53.217.000,06 | |
| | | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | $2.713.323.059,02 | | $2.884.280.688,56 | | $797.562.831,16 | | $2.884.277.232,94 | |
| | | ADMINISTRACION: | 28,6% | | | $776.010.394,88 | | $824.907.130,64 | | $228.102.598,31 | | $824.903.288,63 | |
| | | IMPREVISTOS: | 1,0% | | | $27.133.230,59 | | $28.842.906,67 | | $7.975.629,31 | | $28.842.772,33 | |
| | | UTILIDAD: | 5,0% | | | $135.666.152,95 | | $144.214.533,33 | | $39.878.146,56 | | $144.213.861,65 | |
| | | COSTO TOTAL | | | | $3.652.132.837,44 | | $3.882.255.237,19 | | $1.073.519.705,36 | | $3.882.237.155,55 | |
| | | MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: | 40,0% | | | | | | | $337.366.154,90 | | | |
| | | SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | | | | | | | $18.081,64 | | $18.081,64 | |
| | | TOTAL A PAGAR: | | | | | | | | $736.153.550,46 | | | |

MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
CONSORCIO INTERMALPASO
INTERVENTOR

CARLOS JULIO APARICIO GOMEZ
CONSORCIO SAN JORGE
CONTRATISTA

MARIA CRISTINA ANGARITA BARON
SUPERVISOR

**CONSORCIO INTERMALPASO**
**NIT. 901.146.731-1**

## CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal suplente del **CONSORCIO INTERMALPASO** identificado con Nit. 901.146.731-1, certifica que el ingeniero **MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ** identificado con cedula de ciudadanía N. 1.096.949.307 de Málaga, laboró con nuestra entidad con un contrato de trabajo por obra o labor dedicación del 15%, en el cargo de **ASESOR EN GEOTECNIA** desde el día 13 de febrero de 2018, hasta el 22 de marzo de 2019, para el contrato Nº 574 del 29 de enero de 2018 cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO FRIO EN EL SECTOR DE SAN JORGE, MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER".

Para constancia se firma a solicitud del interesado en la ciudad de Bucaramanga a los 3 días del mes de abril de 2019.

Cordialmente,

**EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**
**C.C. 63.555.895 de Bucaramanga**
**Representante Legal Suplente**

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| Nombre del contratante: | CONSORCIO INTERMALPASO |
| Dirección: | Carrera 23 N° 33-98 Apto 501 Barrio Antonia Santos |
| NIT: | 901.146.731-1 |
| Representante legal: | **EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS** |
| Identificación C.C. | 63.555.895 de Bucaramanga |
| Nombre del contratista: | **MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ** |
| Dirección: | Carrera 23 # 33-98, Bucaramanga |
| Identificación C.C. | 1.096.949.307 de Málaga |
| Lugar, Fecha de Nacimiento: | Málaga – Santander, 02 de diciembre de 1988 |
| Teléfono: | 3124669807 |
| Nacionalidad: | Colombiano |

**PRIMERA -OBJETO DEL CONTRATO:** El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a prestar sus servicios profesional ASESOR EN GEOTECNIA desarrollando actividades propias al cargo y demás actividades propias del OBJETO GENERAL, el cual es "INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO FRIO EN EL SECTOR DE SAN JORGE, MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER" , de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento sin que exista horario determinado, ni dependencia.

**SEGUNDA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

1. Realizar la validación de la ejecución de actividades, como ASESOR EN GEOTECNIA.

**CUARTA-VALOR DEL CONTRATO:** el valor del contrato será por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.500.000).

**QUINTA-FORMA DE PAGO:** El valor del contrato está conformado por un pago de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.500.000) una vez finalizadas las obligaciones.

**SEXTA-DURACION DEL CONTRATO** El plazo para la ejecución del presente contrato será de diez (10) meses contados a partir del día 13 de febrero 2018, hasta el 13 de diciembre de 2018; el cual podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un mediante un Otrosí el cual deberá estar firmado por ambas partes y será parte integral de este contrato.

**SÉPTIMA-SUPERVISION:** El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.

**OCTAVA-TERMINACIÓN.** El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

**NOVENA. - INDEPENDENCIA:** El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

**DECIMA- EXCLUSION DE RELACION LABORAL.** Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, o el personal que éste utilice en la ejecución del objeto del presente contrato.

**DECIMA PRIMERA – CONFIDENCIALIDAD**: El contratista se compromete a no divulgar, difundir o usar por ningún medio, sin consentimiento escrito del Contratante, la información que le haya sido relevada, o que sea de interés del contratante y se desarrolle o resulte de los trabajos que le sean encomendados o estén a su cargo en virtud del desarrollo de presente contrato. La obligación de confidencialidad se extiende a todos los dependientes, subordinados, socios, aliados u otros terceros, que el contratista en virtud del contrato vincule al desarrollo de las obligaciones específicas. La obligación de confidencialidad es permanente y subsistirá más allá de la expiración del plazo del contrato; Tan solo cesará por el consentimiento expreso y escrito del representante legal de la parte titular de la información; porque la información se haya hecho pública por media a la acción u omisión de las partes convenientes; por mandate de autoridad judicial o administrativa competente; o por ministerio de la ley.

**DECIMA SEGUNDA- CESIÓN:** El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

**DÉCIMA TERCERA - DOMICILIO:** Para todos los efectos legales; se fija como domicilio contractual a la ciudad de Bucaramanga.

Las partes suscriben el presente documento en la ciudad de Bucaramanga, a los doce (12) días del mes de febrero del año 2018.

EL EMPLEADOR

**EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**
C.C 63.555.895 de Bucaramanga
**RL SUPLENTE CONSORCIO INTERMALPASO**
NIT 901.146.731-3

EL TRABAJADOR

**MIGUEL FERNANDO QUIROS GÓMEZ**
C.C 1.096.949.307 de Málaga

## OTRO SI AL CONTRATO DE TRABAJO

Entre los suscritos, a saber, **MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía número 1.096.949.307 de Málaga, domiciliado en Bucaramanga, obrando en nombre propio y quien para efectos de este documento se denominará **EL TRABAJADOR** de una parte, y **EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**, identificado con cedula de ciudadanía 63.555.895 de Bucaramanga, actuando en su calidad de representante legal suplente del **CONSORCIO INTERMALPASO**, identificado con Nit. **901.146.731-1**, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**, hemos convenido en modificar el contrato de prestación de servicios firmado con fecha de inicio: **12 de febrero del 2018**, celebrado entre **EL CONTRATISTA** y **CONTRATANTE** al cual se harán las siguientes modificaciones:


---

**PRIMERA: FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** Se modifica la fecha de terminación de labores, por tanto, el contrato laboral tendrá vigencia hasta el **22 de marzo de 2019.**

**SEGUNDA:** las demás clausulas no se modificaron por el presente el otro si y siguen vigente según el contrato inicial.


Para su constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), después de leído y aprobado en su totalidad el contenido del mismo.

EL EMPLEADOR



**EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**
C.C 63.555.895 de Bucaramanga
**RL SUPLENTE CONSORCIO INTERMALPASO**
NIT 901.146.731-1

EL TRABAJADOR



**MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ**
C.C 1.096.949.307 de Málaga

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-02 | 2018-02 | 71228292 | 8475936974 | I | 2018/02/02 | 2018/02/07 | BANCO DE OCCIDENTE | 5 | $641,100 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1096949307 | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS044 - R | 30 | $1,800,000 | $225,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,800,000 | $125,300 | 0 | $0 | $0 | No | $638,300 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,800,000 | $288,000 | | | $1,800,000 | $225,000 | | | $0 | $0 | | | $1,800,000 | $125,300 | | $0 | $0 | | $638,300 |



2024/07/24 10:54 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-02 | 2018-02 | 71228292 | 8475936974 | I | 2018/02/02 | 2018/02/07 | BANCO DE OCCIDENTE | 5 | $641,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $288,000 | $1,200 | $0 | $289,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $288,000 | $1,200 | $0 | $289,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $125,300 | $600 | $0 | $125,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $125,300 | $600 | $0 | $125,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $225,000 | $1,000 | $0 | $226,000 |
| MEDIMAS EPS | EPS044-R | 901,097,473 | 5 | 1 | $225,000 | $1,000 | $0 | $226,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $638,300 | $2,800 | $0 | $641,100 |



2024/07/24 10:54 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-03 | 2018-03 | 8476331672 | 8476331672 | I | 2018/03/02 | 2018/03/08 | BANCO BOGOTA | 6 | $641,400 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1096949307 | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS044 - R | 30 | $1,800,000 | $225,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,800,000 | $125,300 | 0 | $0 | $0 | No | $638,300 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,800,000 | $288,000 | | | $1,800,000 | $225,000 | | | $0 | $0 | | | $1,800,000 | $125,300 | | $0 | $0 | | $638,300 |



2024/07/24 10:55 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-03 | 2018-03 | 8476331672 | 8476331672 | I | 2018/03/02 | 2018/03/08 | BANCO BOGOTA | 6 | $641,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $288,000 | $1,400 | $0 | $289,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $288,000 | $1,400 | $0 | $289,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $125,300 | $600 | $0 | $125,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $125,300 | $600 | $0 | $125,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $225,000 | $1,100 | $0 | $226,100 |
| MEDIMAS EPS | EPS044-R | 901,097,473 | 5 | 1 | $225,000 | $1,100 | $0 | $226,100 |
| TOTAL | | | | 1 | $638,300 | $3,100 | $0 | $641,400 |



2024/07/24 10:55 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | - | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-04 | 2018-04 | 15765540 | 8477464853 | 1 | 2018/04/03 | 2018/04/06 | BANCO DE OCCIDENTE | 3 | $639,900 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1096949307 | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS044 -R | 30 | $1,800,000 | $225,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,800,000 | $125,300 | 0 | $0 | $0 | No | $638,300 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,800,000 | $288,000 | | | $1,800,000 | $225,000 | | | $0 | $0 | | | $1,800,000 | $125,300 | | $0 | $0 | | $638,300 |



2024/07/24 10:55 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-04 | 2018-04 | 15765540 | 8477464853 | I | 2018/04/03 | 2018/04/06 | BANCO DE OCCIDENTE | 3 | $639,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $288,000 | $700 | $0 | $288,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $288,000 | $700 | $0 | $288,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $125,300 | $300 | $0 | $125,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $125,300 | $300 | $0 | $125,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $225,000 | $600 | $0 | $225,600 |
| MEDIMAS EPS | EPS044-R | 901,097,473 | 5 | 1 | $225,000 | $600 | $0 | $225,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $638,300 | $1,600 | $0 | $639,900 |



2024/07/24 10:55 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-05 | 2018-05 | 78659712 | 8478659712 | I | 2018/05/03 | 2018/05/11 | BANCO AV VILLAS | 8 | $642,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | evp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1096949307 | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS044-R | 30 | $1,800,000 | $225,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,800,000 | $125,300 | 0 | $0 | $0 | No | $638,300 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,800,000 | $288,000 | | | $1,800,000 | $225,000 | | | $0 | $0 | | | $1,800,000 | $125,300 | | $0 | $0 | | $638,300 |



2024/07/24 10:56 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-05 | 2018-05 | 78659712 | 8478659712 | I | 2018/05/03 | 2018/05/11 | BANCO AV VILLAS | 8 | $642,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $288,000 | $1,900 | $0 | $289,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $288,000 | $1,900 | $0 | $289,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $125,300 | $800 | $0 | $126,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $125,300 | $800 | $0 | $126,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $225,000 | $1,500 | $0 | $226,500 |
| MEDIMAS EPS | EPS044-R | 901,097,473 | 5 | 1 | $225,000 | $1,500 | $0 | $226,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $638,300 | $4,200 | $0 | $642,500 |



2024/07/24 10:56 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-06 | 2018-06 | 80453052 | 8480453052 | | 2018/06/05 | 2018/06/07 | BANCO AV VILLAS | 2 | $6,919,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1096949307 | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $18,442,925 | $3,319,900 | EPS044 -R | 30 | $18,442,925 | $2,305,400 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $18,442,925 | $1,283,700 | 0 | $0 | $0 | No | $6,909,000 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $18,442,925 | $3,319,900 | | | $18,442,925 | $2,305,400 | | | $0 | $0 | | | $18,442,925 | $1,283,700 | | $0 | $0 | | $6,909,000 |



2024/07/24 11:00 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ-MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-06 | 2018-06 | 80453052 | 8480453052 | I | 2018/06/05 | 2018/06/07 | BANCO AV VILLAS | 2 | $6,919,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $3,319,900 | $5,300 | $0 | $3,325,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $3,319,900 | $5,300 | $0 | $3,325,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,283,700 | $2,000 | $0 | $1,285,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $1,283,700 | $2,000 | $0 | $1,285,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $2,305,400 | $3,600 | $0 | $2,309,000 |
| MEDIMAS EPS | EPS044-R | 901,097,473 | 5 | 1 | $2,305,400 | $3,600 | $0 | $2,309,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $6,909,000 | $10,900 | $0 | $6,919,900 |



2024/07/24 11:00 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-07 | 2018-07 | 355651869 | 8481733237 | I | 2018/07/04 | 2018/07/26 | BANCO DE OCCIDENTE | 22 | $901,600 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irt | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1096949307 | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS044 R | 30 | $2,500,000 | $312,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $2,500,000 | $174,000 | 0 | $0 | $0 | No | $886,500 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,500,000 | $400,000 | | | $2,500,000 | $312,500 | | | $0 | $0 | | | $2,500,000 | $174,000 | | $0 | $0 | | $886,500 |



2024/07/24 10:57 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-07 | 2018-07 | 355651869 | 8481733237 | I | 2018/07/04 | 2018/07/26 | BANCO DE OCCIDENTE | 22 | $901,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $400,000 | $6,800 | $0 | $406,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $400,000 | $6,800 | $0 | $406,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $174,000 | $3,000 | $0 | $177,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $174,000 | $3,000 | $0 | $177,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $312,500 | $5,300 | $0 | $317,800 |
| MEDIMAS EPS | EPS044-R | 901,097,473 | 5 | 1 | $312,500 | $5,300 | $0 | $317,800 |
| TOTAL | | | | 1 | $886,500 | $15,100 | $0 | $901,600 |



2024/07/24 10:57 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv. | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-08 | 2018-08 | 360974929 | 8482835778 | I | 2018/08/02 | 2018/08/15 | BANCO DE OCCIDENTE | 13 | $781,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1096949307 | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS044 -R | 30 | $2,500,000 | $312,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $2,500,000 | $60,900 | 0 | $0 | $0 | No | $773,400 |
| Total | | | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,500,000 | $400,000 | | | $2,500,000 | $312,500 | | | $0 | $0 | | | $2,500,000 | $60,900 | | $0 | $0 | | $773,400 |



2024/07/24 10:58 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-08 | 2018-08 | 3609749 29 | 848283577 8 | I | 2018/08/02 | 2018/08/15 | BANCO DE OCCIDENTE | 13 | $781,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $400,000 | $4,000 | $0 | $404,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $400,000 | $4,000 | $0 | $404,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $60,900 | $700 | $0 | $61,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $60,900 | $700 | $0 | $61,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $312,500 | $3,100 | $0 | $315,600 |
| MEDIMAS EPS | EPS044-R | 901,097,473 | 5 | 1 | $312,500 | $3,100 | $0 | $315,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $773,400 | $7,800 | $0 | $781,200 |



2024/07/24 10:58 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-09 | 2018-09 | 376244701 | 8484982406 | I | 2018/10/02 | 2018/10/10 | BANCO DE OCCIDENTE | 8 | $6,471,700 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | Irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1096949307 | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $19,531,050 | $3,515,700 | EPS044 -R | 30 | $19,531,050 | $2,441,400 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $19,531,050 | $475,800 | 0 | $0 | $0 | No | $6,432,900 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $19,531,050 | $3,515,700 | | | $19,531,050 | $2,441,400 | | | $0 | $0 | | | $19,531,050 | $475,800 | | $0 | $0 | | $6,432,900 |



2024/07/24 10:59 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera.23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-09 | 2018-09 | 376244701 | 8484982406 | I | 2018/10/02 | 2018/10/10 | BANCO DE OCCIDENTE | 8 | $6,471,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $3,515,700 | $21,200 | $0 | $3,536,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $3,515,700 | $21,200 | $0 | $3,536,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $475,800 | $2,900 | $0 | $478,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $475,800 | $2,900 | $0 | $478,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $2,441,400 | $14,700 | $0 | $2,456,100 |
| MEDIMÁS EPS | EPS044-R | 901,097,473 | 5 | 1 | $2,441,400 | $14,700 | $0 | $2,456,100 |
| TOTAL | | | | 1 | $6,432,900 | $38,800 | $0 | $6,471,700 |



2024/07/24 10:59 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-10 | 2018-10 | 384381392 | 8485801584 | I | 2018/11/02 | 2018/11/09 | BANCO DE OCCIDENTE | 7 | $6,466,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1096949307 | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $19,531,050 | $3,515,700 | EPS044 -R | 30 | $19,531,050 | $2,441,400 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $19,531,050 | $475,800 | 0 | $0 | $0 | No | $6,432,900 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $19,531,050 | $3,515,700 | | | $19,531,050 | $2,441,400 | | | $0 | $0 | | | $19,531,050 | $475,800 | | $0 | $0 | | $6,432,900 |



2024/07/24 10:59 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-10 | 2018-10 | 384381392 | 8485801584 | I | 2018/11/02 | 2018/11/09 | BANCO DE OCCIDENTE | 7 | $6,466,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $3,515,700 | $18,500 | $0 | $3,534,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $3,515,700 | $18,500 | $0 | $3,534,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $475,800 | $2,500 | $0 | $478,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $475,800 | $2,500 | $0 | $478,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $2,441,400 | $12,800 | $0 | $2,454,200 |
| MEDIMAS EPS | EPS044-R | 901,097,473 | 5 | 1 | $2,441,400 | $12,800 | $0 | $2,454,200 |
| TOTAL | | | | 1 | $6,432,900 | $33,800 | $0 | $6,466,700 |



2024/07/24 10:59 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-11 | 2018-11 | 397163748 | 8487063341 | I | 2018/12/04 | 2018/12/19 | BANCOLOMBIA | 15 | $6,504,600 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | Irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1096949307 | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 25-14 | 30 | $19,531,050 | $3,515,700 | EPS044 | 30 | $19,531,050 | $2,441,400 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $19,531,050 | $475,800 | 0 | $0 | $0 | No | $6,432,900 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $19,531,050 | $3,515,700 | | | $19,531,050 | $2,441,400 | | | $0 | $0 | | | $19,531,050 | $475,800 | | $0 | $0 | | $6,432,900 |



2024/07/24 11:01 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-11 | 2018-11 | 397163748 | 8487063341 | I | 2018/12/04 | 2018/12/19 | BANCOLOMBIA | 15 | $6,504,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $3,515,700 | $39,200 | $0 | $3,554,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $3,515,700 | $39,200 | $0 | $3,554,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $475,800 | $5,300 | $0 | $481,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $475,800 | $5,300 | $0 | $481,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $2,441,400 | $27,200 | $0 | $2,468,600 |
| MEDIMAS EPS | EPS044-R | 901,097,473 | 5 | 1 | $2,441,400 | $27,200 | $0 | $2,468,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $6,432,900 | $71,700 | $0 | $6,504,600 |



2024/07/24 11:01 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-12 | 2018-12 | 409045575 | 8488250316 | I | 2019/01/03 | 2019/01/31 | BANCOLOMBIA | 28 | $6,564,700 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1096949307 | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $19,531,050 | $3,515,700 | EPS044 | 30 | $19,531,050 | $2,441,400 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $19,531,050 | $475,800 | 0 | $0 | $0 | No | $6,432,900 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $19,531,050 | $3,515,700 | | | $19,531,050 | $2,441,400 | | | $0 | $0 | | | $19,531,050 | $475,800 | | $0 | $0 | | $6,432,900 |



2024/07/24 11:01 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-12 | 2018-12 | 409045575 | 8488250316 | I | 2019/01/03 | 2019/01/31 | BANCOLOMBIA | 28 | $6,564,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $3,515,700 | $72,000 | $0 | $3,587,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $3,515,700 | $72,000 | $0 | $3,587,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $475,800 | $9,800 | $0 | $485,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $475,800 | $9,800 | $0 | $485,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $2,441,400 | $50,000 | $0 | $2,491,400 |
| MEDIMAS EPS | EPS044-R | 901,097,473 | 5 | 1 | $2,441,400 | $50,000 | $0 | $2,491,400 |
| TOTAL | | | | 1 | $6,432,900 | $131,800 | $0 | $6,564,700 |



2024/07/24 11:01 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-01 | 2019-01 | 414623932 | 8488698569 | | 2019/02/04 | 2019/02/15 | BANCO DE OCCIDENTE | 11 | $258,500 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ing | Ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irt | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1096949307 | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $828,116 | $132,500 | EPS044-R | 30 | $828,116 | $103,600 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $828,116 | $20,200 | 0 | $0 | $0 | No | $256,300 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $828,116 | $132,500 | | | $828,116 | $103,600 | | | $0 | $0 | | | $828,116 | $20,200 | | $0 | $0 | | $256,300 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-01 | 2019-01 | 414623932 | 848698569 | 1 | 2019/02/04 | 2019/02/15 | BANCO DE OCCIDENTE | 11 | $258,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $132,500 | $1,100 | $0 | $133,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $132,500 | $1,100 | $0 | $133,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $20,200 | $200 | $0 | $20,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $20,200 | $200 | $0 | $20,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $103,600 | $900 | $0 | $104,500 |
| MEDIMAS EPS | EPS044-R | 901,097,473 | 5 | 1 | $103,600 | $900 | $0 | $104,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $256,300 | $2,200 | $0 | $258,500 |



2024/07/24 11:02 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-02 | 2019-02 | 425016943 | 8489151659 | 1 | 2019/03/04 | 2019/03/15 | BANCO DE OCCIDENTE | 11 | $258,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1096949307 | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $828,116 | $132,500 | EPS044 -R | 30 | $828,116 | $103,600 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $828,116 | $20,200 | 0 | $0 | $0 | No | $256,300 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $828,116 | $132,500 | | | $828,116 | $103,600 | | | $0 | $0 | | | $828,116 | $20,200 | | $0 | $0 | | $256,300 |



2024/07/24 11:04 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-02 | 2019-02 | 425016943 | 8489151659 | I | 2019/03/04 | 2019/03/15 | BANCO DE OCCIDENTE | 11 | $258,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $132,500 | $1,100 | $0 | $133,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $132,500 | $1,100 | $0 | $133,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $20,200 | $200 | $0 | $20,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $20,200 | $200 | $0 | $20,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $103,600 | $900 | $0 | $104,500 |
| MEDIMAS EPS | EPS044-R | 901,097,473 | 5 | 1 | $103,600 | $900 | $0 | $104,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $256,300 | $2,200 | $0 | $258,500 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-03 | 2019-03 | 436538974 | 8491297825 | I | 2019/04/02 | 2019/04/16 | BANCOLOMBIA | 14 | $6,889,700 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1096949307 | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $20,702,900 | $3,726,700 | EPS044-R | 30 | $20,702,900 | $2,587,900 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $20,702,900 | $504,400 | 0 | $0 | $0 | No | $6,819,000 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $20,702,900 | $3,726,700 | | | $20,702,900 | $2,587,900 | | | $0 | $0 | | | $20,702,900 | $504,400 | | $0 | $0 | | $6,819,000 |



2024/07/24 11:05 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado'SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1096949307 | | QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 #.33-98 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6456605 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-03 | 2019-03 | 436538974 | 8491297825 | I | 2019/04/02 | 2019/04/16 | BANCOLOMBIA | 14 | $6,889,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $3,726,700 | $38,600 | $0 | $3,765,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $3,726,700 | $38,600 | $0 | $3,765,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $504,400 | $5,300 | $0 | $509,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $504,400 | $5,300 | $0 | $509,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $2,587,900 | $26,800 | $0 | $2,614,700 |
| MEDIMAS EPS | EPS044-R | 901,097,473 | 5 | 1 | $2,587,900 | $26,800 | $0 | $2,614,700 |
| TOTAL | | | | 1 | $6,819,000 | $70,700 | $0 | $6,889,700 |



2024/07/24 11:05 AM

OFESIONAL

Bucaramanga

Señores
**CORPORAC** **DEFENSA DE LA MESETA DE**
**BUCARAM**
Bucaraman

Ordenamiento
RH

REFEREN
**CONTRAT** **)R OBJETO: "INTERVENTORIA**
**TECNICA** **E EL CONTRATO QUE TIENE POR**
**OBJETO** **PORTANCIA ESTRATÉGICA PARA**
**LA CONSERVACION** **CO EN LA JURISDICCIÓN DEL**
**MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB. (RA-INTERVENTORIA-03)"**

Yo MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ, identificado con C.C. C, Ingeniera civil, confirmo la disponibilidad para iniciar labores como parte del equipo de trabajo del **CONSORCIO CONSERVACIÓN IM**, con una disponibilidad del 100%, desempeñando funciones en el cargo de **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**. Mi participación consiste en el desarrollo de las actividades correspondientes al objeto de la propuesta presentada, conforme a los términos y requisitos establecidos por la entidad.

Reitero el manifiesto BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés, a las que se refieren los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2010; la ley 1471 de 2011 y demás normas que lo modifiquen.

Atentamente,

MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ
C.C. No. 1.098.698.064 de Bucaramanga
TP. 68202-296265 STD

## 8.5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

**CONTRATO No.** : 210.15563.4
**OBJETO:** : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL " MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB". (RA-INTERVENTORIA-03)
**Contratista:** : CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

| FORMATO EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO CONSERVACIÓN IM** | | | |
| **INFORMACION BASICA** | | | | |
| **CARGO:** | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | | | |
| **NOMBRE DEL PROFESIONAL:** | MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ | | | |
| **ESTUDIOS GENERALES (TÉCNICOS, TECNOLOGIA, UNIVERSITARIOS, POSTGRADOS O SUPERIOR) Y EXPERIENCIA** | | | | |
| **TITULO** | **FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROFESIONAL O FECHA DEL TITULO OBTENIDO, SEGÚN CORRESPONDA.** | | | **TOTAL, AÑOS DE EXPERIENCIA** |
| | **DIA** | **MES** | **AÑO** | |
| **PROFESIONAL: INGENIERO CIVIL** | 05 | 02 | 2015 | 9 AÑOS |

**INFORMACION DE EXPERIENCIA MINIMA DEL PROFESIONAL (HABILITANTE)**

| ITEM | Nº CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | CARGO | EMPLEADOR Y ENTIDAD CONTRATANTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1832-18 | INTERVENTORÍA PARA: RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER - RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER | COORDINADOR DE PROYECTOS | CONSORCIO BGP INTERVENTORES - GOBERNACIÓN DE SANTANDER |

**INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROFESIONAL**


| ITEM | Nº CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | CARGO | EMPLEADOR Y ENTIDAD CONTRATANTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**ANEXAR: SOPORTES SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.**


Se aclara por parte de la Entidad que únicamente se tendrán en cuenta el número de contrato (s) requerido (s) para acreditar la experiencia del proponente que se especifique en el numeral 3.2.2. PERSONAL – EQUIPO DE TRABAJO. REQUISITO HABILITANTE - PERSONAL MINIMO REQUERIDO. Y FACTOR DE CALIDAD DEBIDO A LA FORMACION Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO. Si el proponente relaciona más contrato (s) que los requerido (s) por la entidad; la entidad procederá a evaluar el (los) primero (s) contrato (s) relacionado (s) hasta llegar al límite requerido en los numerales antes mencionados.

Se deberán adjuntar los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

**NOTA. TENIENDO EN CUENTA QUE MEDIANTE ESTE FORMATO SE EVALÚAN ASPECTOS PUNTUABLES, ÚNICAMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA LOS CONTRATOS DEBIDAMENTE RELACIONADOS EN ESTE FORMATO Y EFECTIVAMENTE APORTADOS DENTRO DE LA PROPUESTA.**



**MARÍA ALEXANDRA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ**
**CC 1.098.698.064**
**T.P. 68202-296265 STD**



MIGUEL FERNANDO QUIROS GÓMEZ
C.C. 1.906.949.307 de Málaga
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

# HOJA DE VIDA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | **210.15563.4** |
| **OBJETO** | Interventoría técnica, administrativa y financiera sobre el contrato que tiene por objeto el " mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en la jurisdicción del municipio de Floridablanca, definidos y priorizados por la CDMB". (ra-interventoria-03) |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CONSERVACIÓN IM |

**INFORMACION BASICA DEL PROFESIONAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL: | María Alexandra Sánchez Rodríguez | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: | 1.098.698.064 | EXPED. EN: | Bucaramanga |

**ESTUDIOS GENERALES DEL PROFESIONAL (UNIVERSITARIOS Y POSTGRADOS)**


| TITULO | INSTITUCION | LUGAR | FECHA | | TARJETA PROFESIONAL N° |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MES | AÑO | |
| Ingeniero Civil | UIS | B/manga | Febrero | 2015 | **68202-296265 STD** |


**EXPERIENCIA PROFESIONAL**

| EXPERIENCIA | CARGO | EMPRESA |
|---|---|---|
| Interventoría para: recuperación y obras de mitigación de los taludes ubicados en los barrios Santander y Nariño del municipio de Bucaramanga en el departamento de Santander - construcción de obras para la mitigación y reducción del escenario del riesgo en el sector parque principal y cementerio en el casco urbano del municipio de gambita Santander - recuperación del cauce de la quebrada la naranjera mediante un muro de contención en concreto reforzado desde la ABS. k+0.000 hasta la ABS. k+0.450 ubicado en el puente de la carrera sexta del municipio de el playón Santander | Coordinador de Proyectos | Consorcio BGP Interventores – Gobernación de Santander |

MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ
C.C. 1.098.698.064 de Bucaramanga
TP. 68202-296265 STD




FECHA DE NACIMIENTO 07-ENE-1991
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
14-ENE-2009 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

**Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel: 636 5364 Bogotá D.C.**
**01 8000 116590**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios

CVAD-2024-3015405

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA**

**COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1098698064, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-296265 desde el 05 de Febrero de 2015, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 129.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C, a los veintitres (23) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado, el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

# LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TÍTULO DE

## INGENIERA CIVIL

A

## MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ

CEDULA DE CIUDADANIA N° 1.098.698.064 expedida en BUCARAMANGA

*Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.*
*En testimonio de ello le otorga el presente*

## DIPLOMA

*En la ciudad de Bucaramanga,* EL 9 DE DICIEMBRE DE 2014

Registrado al folio 9988 Libro 134 Diplomas de Grado

Rector

Secretario General

Personería Jurídica 1227 - Resolución No. 45 del 23 de Febrero de 1948 del Ministerio de Justicia

FRENTE

**LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

**CERTIFICA QUE:**

El **CONSORCIO BGP INTERVENTORES** identificado con NIT No. **901.211.604-2,** conformado por las empresas **COEDCO SAS (45%), CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA SAS (25%) y ALFONSO VEGA ALBINO (30%),** ejecutó para el Departamento de Santander el siguiente contrato:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** | 1832 del 24 de octubre de 2018 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA PARA LA RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER – RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONRETO REFORZADO DESDE LAS ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER. |
| **VALOR INICIAL CONTRATADO:** | MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MCTE **($1.313.337.550)** |
| **VALOR ADICIONAL:** | N/A |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO:** | MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MCTE **($1.313.337.550)** |
| **PLAZO INICIAL:** | DIECIOCHO (18) MESES |
| **FECHA INICIACION:** | 09 DE ENERO DE 2019 |
| **FECHA TERMINACION:** | 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| **FECHA DE LIQUIDACION:** | 02 DE DICIEMBRE DE 2019 |

**OBRAS EJECUTADAS OBJETO DE INTERVENTORIA**

- Muro de contención en concreto reforzado de 3500 PSI anclado, con anclajes activos de 3 torones de ½"
- Construcción de sendero mirador, vía Parque Principal - Cementerio
- Construcción de pantalla de concreto lanzado por vía húmeda, con anclajes activos de 3 torones de 1/2"
- Construcción de pantalla anclada en concreto lanzado por vía húmeda, con anclajes pasivos en nails de 1 1/14"
- Sistema de abatimiento y manejo de aguas subterráneas, mediante drenes de perforación horizontal y canales de recolección en concreto pie y corona de talud.
- Encamisado para perforaciones horizontales en anclajes activos, pasivo y drenes de penetración horizontal
- Control de cauce mediante Muro en concreto reforzado

**PERSONAL REQUERIDO**

| | |
|---|---|
| **Director de interventoría** | ALFONSO VEGA ALBINO |
| **Coordinador de Proyectos_** | MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ |
| **Residente de interventoria** | OMAR RUIZ RUEDA |
| **Residente 1** | JULIO LOZANO GARCIA |
| **Residente 2** | CARLOS FERNADO REYES RUIZ |
| **Residente 3** | LEDDING FARLLEY VERA BAUTISTA |
| **Asesor Geotecnia** | MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ |
| **Especialista Ambiental** | EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS |
| **Especialista Siso** | ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ |
| **Comisión topografica** | FREDY ALBERTO PABON |
| **Secretaria** | DAYANA GABRIELA MARIN VEGA |

Que no se evidencia hasta la fecha, ningún acto administrativo de declaratoria de multa o sanción en firme, ni requerimientos de siniestros efectuados por el departamento de Santander con posterioridad a la ejecución del plazo contractual.

Que el contrato se encuentra liquidado mediante acta de liquidación por mutuo acuerdo del 02 de diciembre del 2019.

Se expide a solicitud del interesado en constancia se expide a los diecisiete 17 días del mes de Diciembre de 2019.

**ING. LEONARDO DUEÑEZ GOMEZ**
Designación supervisor 30 de octubre de 2018

5376

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | INTERVENTORIA |
| CONTRATO No. Y FECHA: | 1832 del 24 de Octubre de 2018 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO CONTROL DE RIESGO |
| Nit o C.C. No. | 901.211.604-2 |
| OBJETO: | INTERVENTORIA PARA LA RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER – RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER" |
| VALOR INICIAL: | $ 1.313.337.550 |
| VALOR ADICIONAL: | N/A |
| ANTICIPO INICIAL: | N/A |
| ANTICIPO ADICIONAL: | N/A |
| AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL: | N/A |
| AMORTIZACION ANTICIPO ADICNAL: | N/A |
| PLAZO INICIAL: | DIECIOCHO (18) MESES |
| PLAZO ADICIONAL: | N/A |
| NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO | N/A |
| Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR: | ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ<br>Designación supervisor 30 de Octubre de 2018 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 09 de Enero de 2019 |
| ACTA DE Nº 0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSPENSIÓN | | | | | | | 537 |
| ACTA DE REINICIACIÓN | Nº 0 | | | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | | 08 de Julio de 2020 | | | | | |
| MUNICIPIO: | | BUCARAMANGA - SANTANDER | | | | | |
| OFICINA GESTORA: | | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | |

En Bucaramanga, a los dos días (2) del mes de Diciembre del 2019 se reunieron, **CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA** en calidad de Secretario de infraestructura del Departamento, el Ing. **LEONARDO DUEÑES GOMEZ**, en calidad de Supervisor del Departamento, y el ingeniero **ALFONSO VEGA ALBINO**, representante legal de CONSORCIO BGP INTERVENTORES, como Interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

**CONSIDERANDO:**

1. Que entre el Departamento de Santander y CONSORCIO BGP INTERVENTORES se celebró el contrato No. 1832 del 24 de Octubre de 2018, cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA LA RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER – RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER"

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato, ya que se da terminación a las obras ejecutadas del mencionado contrato a total satisfacción del contratante.

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de recibo Final suscrito el día 16 del mes de enero del 2018.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 1.313.337.550 equivalente al 100% del valor total del contrato.

6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

5378

**RELACION Y BALANCE**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | $ 1.313.337.550 | |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | $ | |
| ANTICIPO INICIAL | | $ 0 |
| ANTICIPO ADICIONAL | | $ 0 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 1 | | $ 212.892.016,86 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 2 | | $ 192.009.949,81 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 3 | | $ 132.121.757,53 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 4 | | $ 236.663.426,51 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 5 | | $ 215.124.690,69 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL | | $ 324.525.708,60 |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | $0 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | $0 |
| **SUMAS IGUALES** | **$1.313.337.550** | **$1.313.337.550** |

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

**RELACION DE PAGOS**

| Nº COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA (DDMMAAAA) | CONCEPTO | VALOR | FUENTE DE FINANCIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | ANTICIPO INICIAL | $ 0 | |
| 19012914 – 19012915 - 19012916 | 22/08/2019 | ACTA Nº 1 | $ 212.892.016,86 | Fondo de Desarrollo Regional 2017 - 2018 |
| 19013209-19013210-19013433 | 28/08/2019 | ACTA Nº 2 | $ 192.009.949,81 | Fondo de Desarrollo Regional 2017 - 2018 |
| 19014837-19014834-19014831 | 24/09/2019 | ACTA Nº 3 | $ 132.121.757,53 | Fondo de Desarrollo Regional 2017 - 2018 |
| 19016687-19016686-19016685 | 28/10/2019 | ACTA Nº 4 | $ 236.663.426,51 | Fondo de Desarrollo Regional 2017 - 2018 |
| 19017869-19017868-19017867 | 18/11/2019 | ACTA Nº 5 | $ 215.124.690,69 | Fondo de Desarrollo Regional 2017 - 2018 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 21/11/2019 | ACTA DE RECIBO FINAL | $ 324.525.708,60 | |

5379

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: no aplica

| SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | FECHA | VALOR $ | No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON |
|---|---|---|---|
| VALOR DESEMBOLSADO NO EJECUTADO | | $ | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | $ | |
| TOTAL | | NA | NA |

9. Que el día Veintiseis (26) del mes de Noviembre de 2019 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: CONFIANZA

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| GU073673 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 09/01/2019 | 09/01/2021 |
| GU073673 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 09/01/2019 | 10/07/2023 |
| GU073673 | CALIDAD DEL SERVICIO | 21/11/2019 | 20/11/2024 |

10. Que, durante la ejecución del contrato, se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**ACUERDAN**

Dar por liquidado el Contrato No 1832 de 2018, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor y al Interventor del contrato, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Departamento efectué el ultimo desembolso por valor de **TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE ($324.525.708,60)** correspondiente al pago del acta final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. 1832 de 2018, comprometiéndose la Secretaria de Infraestructura

Departamental a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

5780

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los dos (2) días del mes Diciembre de 2019.

**CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**ALFONSO VEGA ALBINO**
RL CONSORCIO INTERVENTORIA SOCORRO
INTERVENTOR

**ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ**
SUPERVISOR

## ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 1831 de 2018

12673

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA |
| **CONTRATO No. Y FECHA:** | No. 1831 del 24/10/2018 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CONTROL DE RIESGO RL. JULIAN ANDRES SERRANO GÓMEZ |
| **Nit o C.C. No.** | 901.199.848-1 |
| **OBJETO:** | OBJETO: RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER – RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER |
| **VALOR INICIAL:** | $ 21.236.718.655,22 |
| **VALOR ADICIONAL:** | $0 |
| **ANTICIPO INICIAL (0%):** | $ 4.247.343.731,04 |
| **ANTICIPO ADICIONAL (0%):** | $0 |
| **AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:** | $ 1.054.699.100,96 (Amortización anticipo acumulada $ 4.247.343.731,04) |
| **AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:** | $0 |
| **PLAZO INICIAL:** | DIECIOCHO (18) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL:** | N/A |
| **PORCENTAJE DE EJECUCION:** | 100% |
| **NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:** | CONSORCIO BGP INTERVENTORES RL. ALFONSO VEGA ALBINO |
| **Nit o C.C. DEL INTERVENTOR** | 901.211.604-2 |
| **SUPERVISOR:** | LEONARDO DUEÑES GOMEZ, 30 DE OCTUBRE DE 2018 |
| **FECHA DE INICIACION:** | 09 DE ENERO DE 2019 |
| **ACTA DE SUSPENSION** | |
| **ACTA DE REINICIACION** | |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| **MUNICIPIO:** | BUCARAMANGA - GAMBITA - PLAYON |
| **OFICINA GESTORA:** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |

En Bucaramanga, a los dos (2) días del mes de diciembre de 2019, en las instalaciones de la Gobernación se reunieron, LEONARDO DUEÑES GOMEZ, en calidad de Supervisor del Departamento y JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ, quien comparece como Representante legal del CONSORCIO CONTROL DE RIESGO, como contratista, con el fin de elaborar la presente acta Aclaratoria al acta de liquidación del Contrato.

12674

## CONSIDERANDO

1. Por error involuntario dentro del cuadro inicial se digito la oficina gestora: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.

2. Por error involuntario se digito de manera incorrecta el valor en el considerando número cinco el cual dice: 5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 21.236.718.655,22 equivalente al 100% del valor total del contrato.

3. Por error de digitación el número de póliza 96-44-101050154 correspondiente a contratistas y subcontratistas siendo:

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| ANEXO 2 | | | |
| 96-44-101050154 | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA | 9/01/2019 | 10/07/2020 |

4. Que por error involuntario de digitación la fecha ubicada en el párrafo final del acta, la cual dice: Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, el veintidós (22) día del mes noviembre de 2019.

## ACUERDAN

1. Se aclara en el acta de liquidación en todas sus a partes, tanto en el acta de recibo final y el informe de supervisor que la Secretaría de infraestructura es la oficina gestora.

2. Aclarar el valor en considerando número cinco por el valor $ 21.202.905.787,54 con un porcentaje del 99.84%.

3. Aclarar el número de póliza 96-40-101050154 correspondiente a contratistas y subcontratistas siendo:

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| ANEXO 2 | | | |
| 96-40-101050154 | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA | 9/01/2019 | 10/07/2020 |

4. Aclarar la fecha ubicada en el párrafo final del acta por: veinticinco (25) día del mes noviembre de 2019.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

**JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ**
RL. CONSORCIO CONTROL DE RIESGO
CONTRATISTA

**LEONARDO DUEÑES GOMEZ**
SUPERVISOR

**CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA**
VoBo. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTRURA

Proyectó: Leonardo Dueñes Gómez

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

GOBERNACION DE SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA Nº 1431 DE 2018

OBJETO: - RECUPERACION Y OBRAS DE MITIGACION DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y RAIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MINICIPIO DE GIRÓN SANTANDER. - RECUPERACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA MANALERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA AVE. VOLADO UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DEL PLAYON. SANTANDER.

CENTRAL ASFALTICO

UNES SANTANDER

PORCENTAJE DE AVANCE 100,00%

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER.

| ITEM | NORMA UNIDAD PRECIO UNITARIO APU | DESCRIPCION ITEM | UNID | CONDICIONES CONTRATADAS | | | ACTA PARCIAL 5 | | ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 2 CANTIDADES ACTUALIZADAS | | ACTA FISICO FINAL | | CANTIDADES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 1 | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 14664,54 | $ 344,36 | $ 10.511.990,30 | | $ - | 1.392,89 | $ 483.599,81 | | $ - | 1.392,89 | $ 483.599,81 |
| 1.2 | | DESMONTE Y LIMPIEZA | M2 | 14664,54 | $ 3.767,77 | $ 55.238.572,43 | | $ - | 937,89 | $ 3.501.153,77 | | $ - | 937,89 | $ 3.501.153,77 |
| 1.3 | | DESCAPOTE INCLUYE RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS) | M3 | 2439,09 | $ 17.353,99 | $ 42.325.494,31 | | $ - | 483,92 | $ 8.339.976,43 | | $ - | 483,92 | $ 8.339.976,43 |
| 1.4 | | DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO ESPESOR >15CM INCLUYE RETIRO | M2 | 327,47 | $ 18.512,67 | $ 6.063.648,64 | | $ - | 506,62 | $ 9.348.009,26 | | $ - | 506,62 | $ 9.348.009,26 |
| 1.5 | | DEMOL. DE MURO EN CAYCHIMEN, INCLUYE RETIRO | M3 | 91 | $ 79.554,89 | $ 6.444.732,69 | | $ - | 81,00 | $ 6.444.732,69 | | $ - | 81,00 | $ 6.444.732,69 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 120.445.788,39 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 29.343.733,91 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 29.343.733,91 |
| 2 | | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | PERFILADA MECANICA EN MATERIAL COMUN Y/ARA PANTALLAS | M3 | 1046,18 | $ 37.381,20 | $ 72.746.655,13 | | $ - | 425,03 | $ 17.756.079,80 | | $ - | 475,03 | $ 17.756.079,80 |
| 2.2 | | EXCAVACION (PERFORACION) A MAQUINA EN MATERIAL COMUN, PARA ANCLAJES GEWI | ML | 5356 | $ 264.769,23 | $ 1.205.944.438,73 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3 | | EXCAVACION MATERIAL COMUN FILTRO Y CUNETA | M3 | 999,07 | $ 31.867,00 | $ 9.599.928,69 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.4 | | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 3867,94 | $ 100.514,39 | $ 27.106.471,13 | | $ - | 463,41 | $ 74.215.143,63 | 3.36,02 | $ 53.119.881,61 | 463,41 | $ 74.215.143,63 |
| 2.5 | | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 3644,58 | $ 17.856,45 | $ 62.853.197,01 | | $ - | 6.188,99 | $ 104.156.588,52 | 172,40 | $ 3.141.189,29 | 6.183,39 | $ 104.156.588,52 |
| 2.6 | | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION (ROCA MUERTA) | M3 | 1171,78 | $ 195.324,47 | $ 36.890.303,90 | | $ - | 2.057,84 | $ 414.009.275,91 | 1,21 | $ 184.003,11 | 2.057,81 | $ 414.324.564,91 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 1.206.532.546,19 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 611.132.161,19 | SUBTOTAL | $ 56.446.047,04 | SUBTOTAL | $ 614.732.436,46 |
| 3 | | ESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | CONCRETO LANZADO DE 3.000 PSI PARA PANTALLA | M3 | 7597,75 | $ 531.139,72 | $ 1.310.661.519,84 | | $ - | 604,58 | $ 74.743.203,18 | 604,58 | $ 79.399.203,18 | 604,58 | $ 79.399.203,18 |
| 3.2 | | CONCRETO DE 4.000 PSI, PARA BANCO DE FENDIMIENTO PANTALLA GEWI | M3 | 70,53 | $ 857.900,77 | $ 53.516.997,20 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.3 | | ACERO REFUERZO FLEJADO #3/#4 Fy 420MPa, PARA BANCO DE TERMINAMIENTO | KG | 10644,42 | $ 5.091,00 | $ 54.811.677,24 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.4 | | MALLA ELECTROSOLDADA 6mm @ 150*150 mm | KLS | 5753,1 | $ 6.491,00 | $ 37.653.543,53 | | $ - | 2.509,30 | $ 16.325.315,30 | 0.900,30 | $ 15.395.594,30 | 2.509,30 | $ 16.393.346,30 |
| 3.5 | | ANCLAJES PROF. VARIABLE Y SEPARACION DE 3M HORIZONTALES CON BARRA GEWI DIAMETRO 50 MM | ML | 6644 | $ 304.319,87 | $ 2.113.217.373,26 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.6 | | INYECCION DE LECHADA PARA ANCLAJES | KG | 697560 | $ 1.605,25 | $ 31.206.027,00 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.7 | | DRENES HORIZONTALES EN 3" LONG. 30 MT (INCLUYE EXCAVACION) | UND | 27 | $ 573.646,67 | $ 16.216.541,01 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.8 | | ESTRUCTURA DE CUNETA (CUNETA, PANTALLA DEFLECTORA Y LLAVES) EN CONCRETO DE 3000 PSI. | M3 | 47,76 | $ 651.488,25 | $ 31.114.123,83 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.9 | | JUNTA DE CONTRACCION CON SELLO PVC DE 15CM | ML | 48,66 | $ 18.613,64 | $ 901.536,69 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.10 | | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI (GEWI), PARA CUNETA | KLS | 2636,17 | $ 6.515,07 | $ 17.232.767,61 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.11 | | PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA FILTRO | ML | 703,94 | $ 43.000,53 | $ 4.636.163,51 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.12 | | SUMINISTRO DE ROLO DE RIO 0-3/4" P, INCLUYE TRANSPORTE. | M3 | 61,49 | $ 107.133,74 | $ 12.833.743,18 | | $ - | 84,96 | $ 8.777.245,73 | 3,52 | $ 420.960,95 | 61,96 | $ 8.787.945,73 |
| 3.13 | | GEOTEXTIL NO TEJIDO NT 2600 CON TRASLAPO 300MM | M2 | 3215,28 | $ 6.636,21 | $ 2.850.135,49 | | $ - | 444,47 | $ 2.364.078,24 | 176,43 | $ 1.232.995,79 | 444,47 | $ 2.164.740,24 |
| 3.14 | | TUBO RANURADO DE 6" PARA FILTRO DE CUNETA | ML | 1002,56 | $ 21.854,65 | $ 21.910.457,79 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 2.699.963.741,31 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 184.786.512,69 | SUBTOTAL | $ 94.044.629,65 | SUBTOTAL | $ 104.786.372,49 |
| 4 | | PROTECTA CUACION | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | PASTO VETIVER | M2 | 6188,86 | $ 6.843,71 | $ 35.444.117,85 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 35.444.117,85 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - |
| 5 | | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN | M3 | | $ 3.746,76 | $ - | | $ - | 3.819,76 | $ 14.446.851,18 | | $ - | 3.819,76 | $ 14.446.851,18 |
| 5.2 | | CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI RELLENO ESCAMP | M3 | | $ 624.898,56 | $ - | | $ - | 23,49 | $ 46.382.046,66 | | $ - | 23,49 | $ 46.382.046,66 |
| 5.3 | | CONCRETO DE 3000 PSI, PARA MURO DE CONTENCION | M3 | | $ 782.845,91 | $ - | | $ - | 433,86 | $ 339.599.574,26 | | $ - | 433,86 | $ 339.599.574,26 |
| 5.4 | | PERFORACIONES HORIZONTALES PARA ANCLAJES DE GIRO A TRAMOS | ML | | $ 575.836,36 | $ - | 1.418,00 | $ 386.294.372,68 | 3.510,00 | $ 1.998.338.376,00 | 788,00 | $ 506.885.448,00 | 3.470,00 | $ 1.998.338.376,00 |
| 5.5 | | PERFORACIONES HORIZONTALES PARA ANCLAJES MATERIA A TERR nes | ML | | $ 570.214,19 | $ - | 678,00 | $ 174.062.864,24 | 1.321,00 | $ 691.304.961,75 | 256,00 | $ 64.637.816,43 | 1.325,00 | $ 439.328.901,73 |
| 5.6 | | ANCLAMIENTO EN PERFORACIONES HORIZONTALES EN PARA ANCLAJES Y DRENES DE PENETRACION HORIZONTAL | ML | | $ 117.633,73 | $ - | 1.686,00 | $ 221.199.813,68 | 5.495,00 | $ 646.752.449,40 | 1.200,00 | $ 141.184.476,80 | 5.448,00 | $ 646.752.449,40 |
| 5.7 | | DRENES HORIZONTALES EN 3" INCLUYE PERFORACIÓN Y TUBERIA | ML | | $ 346.511,35 | $ - | | $ - | 180,00 | $ 62.372.033,00 | 180,00 | $ 62.372.033,00 | 180,00 | $ 62.372.033,00 |
| 5.8 | | INYECCION DE LECHADA PARA ANCLAJES | UD | | $ 732.175,80 | $ - | 75,00 | $ 54.301.809,10 | 387,00 | $ 153.860.958,00 | 60,00 | $ 21.857.737,84 | 213,00 | $ 153.960.958,00 |
| 5.9 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJES 3 CABLES 0+1/2" | UND | | $ 396.454,00 | $ - | 94,00 | $ 28.346.845,08 | 96,00 | $ 79.843.132,00 | 28,00 | $ 11.376.986,40 | 268,00 | $ 79.513.132,00 |
| 5.10 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATINAS METALICAS | UND | | $ 56.215,60 | $ - | | $ - | 268,00 | $ 15.427.256,20 | 268,00 | $ 15.427.256,20 | 268,00 | $ 15.427.256,20 |
| 5.11 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE FORMA DE 6 AGUJEROS CONCOS PARA CUÑA DE 1/2" | UND | | $ 82.564,84 | $ - | | $ - | 262,00 | $ 21.757.901,16 | 262,00 | $ 21.757.901,16 | 262,00 | $ 21.757.901,16 |
| 5.12 | | SUMINISTRO E INSTALACION CUÑA DE 1 1/2" | UND | | $ 82.564,84 | $ - | | $ - | 750,00 | $ 62.523.630,00 | 318,00 | $ 26.262.585,48 | 750,00 | $ 62.523.630,00 |
| 5.13 | | TERMOSELLADO DE ANCLAJES | UND | | $ 18.263,19 | $ - | | $ - | 750,00 | $ 13.697.392,50 | 231,00 | $ 4.218.176,89 | 750,00 | $ 13.697.392,50 |
| 5.14 | | CORTE, PULIDO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | | $ 8.090,59 | $ - | | $ - | 350.145,72 | $ 194.798.991,76 | 43,38 | $ 252.966,58 | 22.141,70 | $ 194.798.991,76 |
| 5.15 | | TUBO RANURADO DE 1" PARA FILTRO | UN | | $ 21.854,65 | $ - | | $ - | 180,76 | $ 3.950.709,01 | 90,76 | $ 1.983.617,97 | 180,76 | $ 3.950.709,01 |
| 5.16 | | ESTRUCTURA DE CANALETA EN CONCRETO DE 3000 PSI de 0 cm | ML | | $ 81.831,76 | $ - | | $ - | 34,90 | $ 2.726.990,88 | 34,90 | $ 2.726.990,88 | 34,90 | $ 2.726.990,88 |
| 5.17 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 6" | ML | | $ 77.863,13 | $ - | | $ - | 76,23 | $ 5.611.304,96 | 44,96 | $ 3.310.718,19 | 76,23 | $ 5.610.304,96 |
| 5.18 | | CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0,80 X0,80 ALTURA VARIABLE | UND | | $ 1.161.854,66 | $ - | | $ - | 4,00 | $ 4.468.958,73 | 2,00 | $ 2.324.074,04 | 4,00 | $ 4.468.958,73 |

12/6/19

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.19 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDEROS DE 6" INCLUYE ACCESORIOS | ML | | $ 124.866,67 | $ - | | $ - | 135,45 | $ 16.905.823,84 | 130,45 | $ 16.905.823,84 | 133,45 | $ | 16.534.823,84 |
| 5.20 | | JUNTA DE DILATACION VERTICAL PARA MURO DE CONTENCION | ML | | $ 1.733.185,00 | $ - | | $ - | 44,00 | $ 5.563.936,71 | 44,00 | $ 5.563.936,71 | 44,00 | $ | 5.563.936,71 |
| 5.21 | | NIVELACION Y COMPACTACION SUBRASANTE | M2 | | $ 975,00 | $ - | | $ - | 534,00 | $ 437.858,90 | 534,00 | $ 437.858,90 | 534,00 | $ | 437.858,90 |
| 5.22 | | SUMINISTRO E INSTALACION BASE GRANULAR CLASE A | M3 | | $ 146.566,65 | $ - | | $ - | 144,00 | $ - | 144,00 | $ - | 144,00 | $ | - |
| 5.23 | | SUMINISTRO EN CONCRETO MR - 42 | M3 | | $ 229.675,00 | $ - | | $ - | 23.315,00 | $ 23.315.189,64 | 153,40 | $ 23.315.189,64 | 153,40 | $ | 23.315.189,64 |
| 5.24 | | TACHAS DE REFLECTIVO TX1 ALEJADAS 4 X 1 MT | UND | | $ 6.917,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 1 | $ - | 0,00 | $ | - |
| 5.25 | | ACERO DE REFUERZO PARA BARRAS DE AMARRE Y REFUERZO LOSA E U2" | KG | | $ 5.372,01 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 1 | $ - | 0,00 | $ | - |
| 5.26 | | JUNTA DE DILATACION DE LOSAS | ML | | $ 14.000,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 0,00 | $ | - |
| 5.27 | | TUBERIA EN CONCRETO | ML | | $ 61.340,00 | $ - | | $ - | 280,00 | $ 4.545.958,86 | 280,00 | $ 4.545.958,86 | 280,00 | $ | 4.545.958,86 |
| 5.28 | | MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E= 0 CM | M3 | | $ 34.000,00 | $ - | | $ - | 311,17 | $ 12.904.984,42 | 311,17 | $ 12.904.984,42 | 311,17 | $ | 12.904.984,42 |
| 5.29 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA URBANISTICA | M2 | | $ 150.000,00 | $ - | | $ - | 146,00 | $ 16.977.606,55 | 146,00 | $ 16.977.606,55 | 146,00 | $ | 16.977.606,55 |
| 5.30 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO DE PROTECCION | M2 | | $ 365.000,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ | - |
| 5.31 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PERFORACION DE TORRES DE SONDEO | UND | | $ 481.110,01 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ | - |
| 5.32 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA DE DOS (2) CABLES N° 6 EN COBRE TSP PVC CONDUIT TIPO PESADO, INCLUYE EXCAVACION RJM 66, RELLENO COMPACTADO EN ARENA DE PEÑA Y TIERRA DE EXCAVACION, BANDA PLASTICA DE SEÑALIZACION, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL | ML | | $ 35.837,79 | $ - | | $ - | 8,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ | - |
| 5.33 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c 3000 psi CON MEZCLA MANUAL PARA ZAPATAS. | M3 | | $ 865.185,05 | $ - | | $ - | 9,60 | $ 8.307.753,37 | 9,60 | $ 8.307.753,37 | 9,60 | $ | 8.307.753,37 |
| 5.34 | | CONCRETO EN CONCRETO MR - 43 | M3 | | $ 727.675,36 | $ - | | | 106,00 | $ 77.088.428,14 | 106,00 | $ 77.088.428,14 | 106,00 | $ | 77.088.428,14 |
| 5.35 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCAPE PARA PISO EN PIEDRA | M2 | | $ 82.815,53 | $ - | | | 110,00 | $ 10.199.124,19 | 110,00 | $ 10.199.124,19 | 110,00 | $ | 10.199.124,19 |
| 5.36 | | SUMINISTRO E INSTALACION EN ADOQUINES PARA PISO | M2 | | $ 83.554,03 | $ - | | | 24,00 | $ 6.160.796,00 | 74,00 | $ 6.160.796,00 | 74,00 | $ | 6.160.796,00 |
| 5.37 | | SUMINISTROS Y COLOCACION DE CONCRETO F c 3000 PSI CON MEZCLA MANUAL PARA BASOS DE TERMOMANIJO | M3 | | $ 104.596,96 | $ - | | | 5,15 | $ 3.856.535,62 | 5,96 | $ 3.856.536,62 | 5,96 | $ | 3.856.536,62 |
| 5.38 | | SUMINISTROS Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA CARCAMO TRANSVERSAL | M3 | | $ 681.657,17 | $ - | | | 0,71 | $ 413.848,19 | 0,71 | $ 413.848,19 | 0,71 | $ | 413.848,19 |
| 5.39 | | POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO DE 3.000 PSI DE 1.20 M DE DIAMETRO x ALTURA VARIABLE | UNID | | $ 1.935.160,31 | $ - | | | 4,00 | $ 4.020.760,64 | 4,00 | $ 4.020.760,64 | 4,00 | $ | 4.020.760,64 |
| 5.40 | | CAJA DE INSPECCION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN MAMPOSTERIA DE 0.6 X 0.6 x ALTURA VARIABLE | UNID | | $ 721.339,98 | $ - | | | 16,00 | $ 11.541.439,48 | 16,00 | $ 11.541.439,48 | 16,00 | $ | 11.541.439,48 |
| 5.41 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" | ML | | $ 48.851,25 | $ - | | | 184,00 | $ 8.974.816,21 | 180,00 | $ 8.974.816,21 | 180,00 | $ | 8.974.816,21 |
| 5.42 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 12" PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS HIDRAULICAS | ML | | $ 39.830,00 | $ - | | | 70,00 | $ 2.855.395,55 | 70,00 | $ 2.855.395,55 | 70,00 | $ | 2.855.395,55 |
| 5.43 | | ACOMETIDA HIDRAULICA RJ1/2 VE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PRE FABRICADA PARA DOMICILIARIA | UND | | $ 329.898,36 | $ - | | | 24,00 | $ 4.994.327,22 | 24,00 | $ 4.994.327,22 | 24,00 | $ | 4.994.327,22 |
| 5.44 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA 3 CABLES N° 1/0 EN TUBERIA PVC ELECTRICA TIPO PESADA DE 1"Y EN DUCTO 1" CONDUIT METALICO, INCLUYE, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO EN ARENA DE PEÑA Y TIERRA DE EXCAVACION, BANDA PLASTICA DE SEÑALIZACION, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL. | ML | | $ 69.457,22 | $ - | | | 455,00 | $ 31.251.180,30 | 455,00 | $ 31.251.180,30 | 455,00 | $ | 31.251.180,30 |
| 5.45 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION METALICA SECCION DOBLE | ML | | $ 268.899,72 | $ - | | | 144,50 | $ 38.116.916,84 | 144,50 | $ 38.116.916,84 | 144,50 | $ | 38.116.916,84 |
| 5.46 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIAS CON PORTE DE 20 (MH) | UNID | | $ 347.362,84 | $ - | | | 10,00 | $ 3.425.836,40 | 10,00 | $ 3.425.836,40 | 10,00 | $ | 3.425.836,40 |
| 5.47 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA ELECTRICA PVC 7 FABRICADA DE 0.3 x 0.3 MTS. | UND | | $ 49.375,61 | $ - | | | 23,00 | $ 1.131.984,43 | 23,00 | $ 1.131.984,43 | 23,00 | $ | 1.131.984,43 |
| | | | | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 884.045.368,87 | SUBTOTAL | $ 884.045.368,87 | SUBTOTAL | $ 884.045.368,87 | SUBTOTAL | $ | 884.045.368,87 |
| | | TOTAL COSTO DIRECTO | | | $ 4.533.571.312,91 | | $ 884.045.368,87 | | $ 5.417.616.681,77 | | $ 5.417.616.681,77 | | $ | 5.417.616.681,77 |
| | | ADMINISTRACION (22%) | | | $ 1.009.137.680,57 | | $ 298.693.144,09 | | $ 1.307.830.824,66 | | $ 1.307.830.824,66 | | $ | 1.307.830.824,66 |
| | | IMPREVISTOS (5%) | | | $ 43.967.113,13 | | $ 8.412.763,04 | | $ 52.379.876,17 | | $ 52.379.876,17 | | $ | 52.379.876,17 |
| | | UTILIDADES (5%) | | | $ 200.914.847,83 | | $ 43.218.617,95 | | $ 244.133.465,78 | | $ 244.133.465,78 | | $ | 244.133.465,78 |
| | | | IVA | | $ 333.575.457,13 | 19% | $ 76.099.818,57 | 100% | $ 409.675.275,70 | 25% | $ 409.675.275,70 | 100% | $ | 409.675.275,70 |
| | | GARANTIA | PMT | | $ 35.765.175,00 | 10% | $ 3.994.529,49 | 100% | $ 39.759.704,49 | 25% | $ 39.759.704,49 | 100% | $ | 39.759.704,49 |
| | | COSTO TOTAL PROYECTO | | | $ 6.157.956.664,79 | | $ 1.237.564.470,54 | | $ 6.098.194.650,41 | | $ 6.098.194.650,41 | | $ | 6.098.194.650,41 |
| | | EXCAVACION DE LA ESTRUCTURA | | | | | | | $ 33.811.231,04 | | $ 33.811.231,04 | | $ | 33.811.231,04 |
| | | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | | | $ 6.132.005.881,45 | | $ 6.132.005.881,45 | | $ | 6.132.005.881,45 |

RECUPERACION Y OBRAS DE MITIGACION EN LOS TALUDES VIADUCTO SIN LOS BARRIOS SANTANDER Y MANSIO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

| ITEM | NORMA ESPECIFICACIONES TECNICAS | DESCRIPCION ITEM | UNID | CONDICIONES CONTRATADAS | | | ACTA PARCIAL 5 | | ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 5 CANTIDADES ACTUALIZADAS | | ACTA ESCRITO FINAL | | CANTIDADES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 1 | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | LOCALIZACION Y REPLANTEO(INCLUYE EQUIPOS DE Precision Y/O TOPOGRAFIA.) | M2 | 3600 | $ 2.644,94 | $ 9.281.779,69 | | $ - | 3.536,05 | $ 9.118.894,49 | | $ - | 3.536,05 | $ 9.118.894,49 |
| 1.2 | | RETIRO DE BARRAS Y ESCOMBROS | M3 | 3700,00 | $ 63.744,07 | $ 19.042.091,43 | | $ - | 454,47 | $ 19.842.562,37 | | $ - | 454,47 | $ 19.842.562,37 |
| 1.3 | | CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION | M2 | 2447,00 | $ 6.439,30 | $ 14.259.002,49 | | $ - | 2.432,00 | $ 15.677.260,29 | | $ - | 2.432,00 | $ 15.677.260,29 |
| 1.4 | | PERFILADO A MANO EN DESCOLGADO DE TALUD | M1 | 2035,00 | $ 153.482,00 | $ 52.267.231,57 | | $ - | 430,00 | $ 131.339.284,54 | | $ - | 430,00 | $ 131.339.284,54 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 114.514.184,41 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 176.567.001,70 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 176.567.001,70 |
| 2 | | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | EXCAVACION A TAJO ABIERTO EN VALUDES-EXCAVACION CON ACARREO LIBRE EN MATERIAL GRANULAR A SOLUCIONES PROPUESTA | M3 | 3123,0 | $ 37.476,65 | $ 117.057.348,19 | | $ - | 4.236,78 | $ 159.484.541,77 | | $ - | 4.125,00 | $ 155.494.242,04 |
| 2.2 | | CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS EN SUBCOLADOS EN PENDIENTE | M2 | 700,0 | $ 1.168.765,63 | $ 1.168.765,63 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3 | | EXCAVACION A MANO EN DESCOLGADO DEL TALUD PARA ZAPATAS | M3 | 57,60 | $ 83.166,66 | $ 11.818.344,45 | | $ - | 69,72 | $ 11.503.777,41 | 43,00 | $ 7.624.139,20 | 43,00 | $ 11.393.777,41 |
| 2.4 | | ENCAMACADOS PARA ACUMEROS TOTALES MAYORES DE 1000,00 m | M3-mil | 681.84,84 | $ 3.197,32 | $ 217.818.062,13 | | $ - | 84.411,28 | $ 314.541.343,77 | 782,00 | $ 2.421.322,43 | 85.211,28 | $ 317.123.363,77 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 347.864.771,79 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 485.530.572,95 | SUBTOTAL | $ 9.836.366,13 | SUBTOTAL | $ 481.030.372,23 |
| 3 | | CONCRETO | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F c 3000 psi CON MEZCLA MANUAL PARA ZAPATAS. | M3 | 69,44 | $ 681.779,33 | $ 54.056.438,76 | | $ - | 77,64 | $ 62.943.291,31 | 47,84 | $ 38.830.479,81 | 77,28 | $ 63.945.291,31 |
| 3.2 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO LANZADO CON MEZCLA MANUAL DE ESPESOR DE 10 cm | M3 | 3623,0 | $ 265.604,36 | $ 799.575.748,08 | | $ - | 3654,00 | $ 1.038.882.380,31 | 2.800,00 | $ 832.447.846,00 | 3.454,00 | $ 1.830.883.360,34 |
| 3.3 | | INYECCION DE LECHADA PARA ANCLAJES | M3 | 3998,0 | $ 796.566,84 | $ 322.611.981,34 | 144,00 | $ 80.996.471,98 | 360,00 | $ 297.580.342,20 | 42,00 | $ 26.695.438,40 | 360,00 | $ 297.580.342,20 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 1.186.039.647,30 | SUBTOTAL | $ 80.996.471,98 | SUBTOTAL | $ 1.399.386.014,31 | SUBTOTAL | $ 898.973.767,19 | SUBTOTAL | $ 1.398.038.201,76 |
| 4 | | ANCLAJES | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO fy 4200 kg/ cm2 | KG | 8037,00 | $ 8.153,24 | $ 65.531.838,50 | | $ - | 10096,75 | $ 67.234.949,70 | 8.047,00 | $ 65.531.838,70 | 16.346,75 | $ 67.235.441,80 |
| 4.2 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJES 5 CABLES D= 1 1/2" | UNIDAD | 339 | $ 440.815,93 | $ 149.796.677,90 | 86,00 | $ 41.077.795,75 | 347,00 | $ 152.664.148,55 | 36,00 | $ 15.428.809,70 | 347,00 | $ 152.364.140,90 |

12495

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | SUMINISTRO DE ANCLAJES | UNIDAD | 3031 | $ | 44.510,00 | $ | 14.712.539,05 | | | $ | - | 347,00 | $ | 16.088.819,80 | 218,00 | $ | 9.457.857,76 | 347,00 | $ | 13.329.911,29 |
| 4.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION MALLA ELECTRO-SOLDADA CALIBRE 10 | M2 | 3031 | $ | 24.000,00 | $ | 83.951.331,27 | | | $ | - | 3494,00 | $ | 85.631.360,00 | 1.800,00 | $ | 44.208.240,00 | 3.494,00 | $ | 85.644.320,16 |
| 4.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATINAS METALICAS | UNIDAD | 2331 | $ | 60.000,00 | $ | 17.716.760,64 | | | $ | - | 697,00 | $ | 26.534.370,00 | 918,00 | $ | 11.476.781,30 | 697,00 | $ | 25.534.870,00 |
| 4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTURA DE 5 AGUJEROS CONECTO PARA CAMA DE 1/2" | UNIDAD | 2331 | $ | 76.597,50 | $ | 26.396.574,15 | | | $ | - | 347,00 | $ | 77.317.540,50 | 218,00 | $ | 16.980.405,00 | 347,00 | $ | 27.373.548,63 |
| 4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION CUNA DE 1/2" | UNIDAD | 559 | $ | 62.500,00 | $ | 62.625.667,94 | | | $ | - | 1841,00 | $ | 85.168.150,00 | 549,00 | $ | 45.375.594,70 | 1.841,00 | $ | 85.189.181,66 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ | 362.565.809,03 | SUBTOTAL | | $ | 61.897.790,76 | SUBTOTAL | $ | 439.275.508,30 | SUBTOTAL | $ | 174.509.990,03 | SUBTOTAL | $ | 439.275.508,30 |
| 5 | VIENES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | VIENES CON TUVENAP V.C KAMUNDA D=2" PARA DIENES DE PENETRACION DE 0,00 A 15 mm | ML | 836 | $ | 227.646,02 | $ | 157.611.353,40 | | | $ | - | 376,00 | $ | 122.887.257,50 | 205,00 | $ | 73.736.554,50 | 376,00 | $ | 122.887.257,50 |
| 5.2 | VIENES CON TUBERIA P.V.C KAMUNDA D=2" PARA DIENES DE PENETRACION MAYOR A 15mm | ML | 109 | $ | 301.756,25 | $ | 26.092.741,08 | | | $ | - | 135,00 | $ | 45.297.318,75 | 75,00 | $ | 27.176.588,75 | 135,00 | $ | 45.297.318,75 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ | 179.961.894,05 | SUBTOTAL | | $ | - | SUBTOTAL | $ | 168.184.573,75 | SUBTOTAL | $ | 100.899.143,25 | SUBTOTAL | $ | 168.184.573,75 |
| 6 | PERFORACIONES HORIZONTALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | PERFORACIONES HORIZONTALES PARA ANCLAJES DE 0,00 A 15,00mts | ML | 4809 | $ | 245.611,45 | $ | 1.201.726.193,71 | 1.435,00 | $ | 376.525.315,25 | 6145,00 | $ | 1.537.683.892,75 | 836,00 | $ | 135.971.211,25 | 6.145,00 | $ | 1.537.683.892,75 |
| 6.2 | PERFORACIONES HORIZONTALES PARA ANCLAJES MAYORES A 15,00 mts | ML | 4809 | $ | 389.493,23 | $ | 1.799.463.834,80 | 1.423,00 | $ | 512.210.941,98 | 3890,00 | $ | 1.396.471.874,79 | 610,00 | $ | 193.506.532,39 | 3.890,00 | $ | 1.396.171.874,79 |
| 6.3 | ACUMULADO EN PERFORACIONES HORIZONTALES PARA ANCLAJES Y DIENES DE PENETRACION HORIZONTAL. | ML | 19600 | $ | 112.192,28 | $ | 1.103.696.454,00 | 2.853,00 | $ | 319.997.809,00 | 6728,00 | $ | 757.257.400,00 | 1.368,00 | $ | 101.498.978,00 | 6.728,00 | $ | 757.262.860,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ | 4.840.886.866,65 | SUBTOTAL | | $ | 1.191.889.257,76 | SUBTOTAL | $ | 3.791.472.666,55 | SUBTOTAL | $ | 476.761.221,43 | SUBTOTAL | $ | 3.791.522.985,55 |
| 7 | VARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | CAMPA DE CONCRETO DE 2500 psi, E= 8 cm | ML | 273,27 | $ | 41.460,57 | $ | 11.388.386,68 | | | $ | - | 174,00 | $ | 7.208.115,18 | 88,00 | $ | 3.648.644,68 | 174,00 | $ | 7.236.115,18 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ | 11.388.386,68 | SUBTOTAL | | $ | - | SUBTOTAL | $ | 7.208.115,18 | SUBTOTAL | $ | 3.648.644,68 | SUBTOTAL | $ | 7.236.115,18 |
| 8 | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJES PASIVOS D=32 mm + 6 metros | UNO | | $ | 203.500,00 | $ | - | | $ | - | 166,00 | $ | 46.043.419,94 | | $ | - | 166,00 | $ | 46.083.419,94 |
| 8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 6" | ML | 6 | $ | 67.315,650 | $ | - | | $ | - | 47,64 | $ | 2.747.878,51 | 18,00 | $ | 1.076.796,84 | 47,64 | $ | 2.747.878,37 |
| 8.3 | CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 0,000 PSI DE 0,00 0,00 ALTURA VARIABLE | UNID | 6 | $ | 636.513,80 | $ | - | | $ | - | 3,00 | $ | 1.908.538,00 | 2,00 | $ | 1.273.692,00 | 3,00 | $ | 1.908.538,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ | - | SUBTOTAL | | $ | - | SUBTOTAL | $ | 48.704.647,33 | SUBTOTAL | $ | 2.350.218,84 | SUBTOTAL | $ | 48.741.837,31 |
| | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | | $ | 6.448.222.644,09 | | | $ | 1.534.761.995,40 | | $ | 6.441.222.478,39 | | $ | 1.364.977.339,69 | | $ | 6.441.227.292,31 |
| | ADMINISTRACION (10%) | | | | | $ | 1.679.813.576,61 | | | $ | 384.535.299,40 | | $ | 1.679.213.504,41 | | $ | 386.356.398,48 | | $ | 1.679.215.062,43 |
| | IMPREVISTOS (5%) | | | | | $ | 644.822.264,41 | | | $ | 153.512.599,54 | | $ | 644.822.264,39 | | $ | 153.683.276,48 | | $ | 644.822.329,23 |
| | UTILIDADES (5%) | | | | | $ | 322.411.134,21 | | | $ | 66.716.149,77 | | $ | 322.411.132,21 | | $ | 66.316.676,80 | | $ | 322.414.131,46 |
| | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | $ | 8.795.236.614,31 | | | $ | 1.801.560.044,91 | | $ | 8.705.236.514,31 | | $ | 1.844.834.679,46 | | $ | 8.705.236.814,43 |
| | VALOR A FAVOR DE LA FIRMA(S) | | | | | | | | | | | | $ | 31,00 | | | | | $ | 74,00 |
| | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | | | | | | | | $ | 8.705.236.614,74 | | | | | $ | 8.705.236.814,74 |

[illegible] DE LA CARRETERA LA MANSERNA, MEDIANTE UN APOYO DEL DESARROLLO DE CONCRETO REFORZADO CERCA LA ZONA, HASTA UNA LONGITUD DE [illegible] DESDE EL PR. 0+000, HASTA EL PR. 0+000, [illegible]

| ITEM | MONEDA EXTRANJERA (SI/NO) | DESCRIPCION ITEM | UNID | CONDICIONES CONTRATADAS | | | ACTA PARCIAL 8 | | ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES NO. 2 CONTRATOS ACTUALIZADOS | | ACTA FISCHO FINAL | | CANTIDADES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 1 | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE MURO CON EQUIPO TOPOGRAFICO | M2 | 800 | $ 4.775,23 | $ 4.597.197,00 | 70,00 | $ 334.224,10 | 960,00 | $ 4.297.197,00 | 170,00 | $ 811.557,70 | 900,00 | $ 4.597.197,00 |
| 1.2 | | DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO MUROS EN GAVIONES, UBICADOS EN EL CUACE DE LA QUEBRADA | M3 | 1133,33 | $ 10.360,00 | $ 10.439.651,57 | - | $ - | 956,00 | $ 11.469.417,54 | 956,00 | $ 11.469.417,54 | 956,00 | $ 11.484.117,54 |
| 1.3 | | DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO | M3 | 351,34 | $ 26.870,00 | $ 9.439.363,65 | - | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 1.4 | | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION DIFERENTES A ELEMENTOS EN CONCRETO, NO INCLUYE RETIRO, SOLO DISPOSICION DE OBRA. | M3 | 77,77 | $ 17.186,97 | $ 1.333.251,57 | - | $ - | 960,00 | $ 4.115.152,00 | 960,00 | $ 4.115.152,00 | 960,00 | $ 4.115.152,00 |
| 1.5 | | RETIRO DE ESCOMBROS, MATERIAL | M3 | 1264,27 | $ 53.017,73 | $ 44.185.671,48 | - | $ - | 1344,00 | $ 64.779.054,01 | 1.344,00 | $ 64.779.054,00 | 1.344,00 | $ 64.779.054,00 |
| 1.6 | | DEMOL. DE MURO EN GAVIONES, INCLUYE RETIRO | M2 | 600 | $ 1.949,70 | $ 1.254.985,58 | - | $ - | 0,00 | $ - | - | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 77.567.477,05 | SUBTOTAL | $ 334.224,10 | SUBTOTAL | $ 84.679.761,75 | SUBTOTAL | $ 81.139.281,24 | SUBTOTAL | $ 84.679.761,74 |
| 2 | | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | EXCAVACION TIERRA A MANO PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION MUROS, piel 30cm | M3 | 872 | $ 11.457,80 | $ 15.175.161,75 | 76,00 | $ 869.179,75 | 1041,00 | $ 11.915.979,79 | 252,76 | $ 2.906.901,00 | 1.041,18 | $ 11.931.629,78 |
| 2.2 | | EXCAVACION A MAQUINA PARA ZAPA DE CIMENTACION MURO | M3 | 7776 | $ 3.094,95 | $ 23.663.321,38 | 906,00 | $ 2.913.705,20 | 1344,00 | $ 41.645.988,00 | 3.476,00 | $ 10.725.132,13 | 4.382,00 | $ 13.548.910,00 |
| 2.3 | | EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS EN UBICACION MEDIANTE MEDIOS MECANICOS | M3 | 7440 | $ 24.844,04 | $ 24.844.042,04 | 0,00 | $ - | 1584,00 | $ 39.345.600,00 | 3.960,00 | $ 98.364.000,00 | 5.544,00 | $ 137.709.642,04 |
| 2.4 | | RELLENOS CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO AL 90% PM POR MEDIOS MECANICOS | M3 | 3760 | $ 42.356,10 | $ 84.848.219,04 | - | $ - | 1698,00 | $ 72.115.443,60 | 14.218,00 | $ 176.233.800,00 | 15.916,00 | $ 248.418.425,53 |
| 2.5 | | RELLENO ESTRUCTURALES COMPACTADOS AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO CON LOS EQUIPOS ADECUADOS | M3 | 1657 | $ 100.308,10 | $ 166.237.125,12 | - | $ - | 935,00 | $ 93.828.428,34 | 845,00 | $ 84.825.429,00 | 933,00 | $ 93.828.428,34 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 311.267.870,05 | SUBTOTAL | $ 3.782.884,95 | SUBTOTAL | $ 257.851.439,73 | SUBTOTAL | $ 379.205.729,31 | SUBTOTAL | $ 490.485.786,05 |
| 3 | | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC. 60/40 | M3 | 5800 | $ 306.488,45 | $ 307.556.187,05 | 66,15 | $ 23.032.171,97 | 963,84 | $ 307.843.837,53 | 176,81 | $ 62.115.995,00 | 966,96 | $ 307.858.887,65 |
| 3.2 | | CONCRETO DE 3500 PSI, PARA MURO DE CONTENCION MEDIAS SEGUN PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIAL | M3 | 4200 | $ 936.872,35 | $ 3.703.695.445,25 | 256,00 | $ 199.147.708,88 | 3870,10 | $ 2.472.338.352,56 | 962,23 | $ 337.673.259,32 | 3.970,10 | $ 2.478.193.302,08 |
| 3.3 | | CONTE, PCLIBADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60KO PSI 420 MPA, PARA MURO DE CONTENCION. | KG | 2544427,87 | $ 4.465,70 | $ 1.136.303.634,18 | 12.800,00 | $ 84.338.210,30 | 276513,34 | $ 1.206.851.422,44 | 73.539,34 | $ 326.457.944,84 | 270.545,34 | $ 1.206.851.422,44 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 4.172.311.166,39 | SUBTOTAL | $ 284.002.960,83 | SUBTOTAL | $ 3.994.779.522,72 | SUBTOTAL | $ 726.247.199,16 | SUBTOTAL | $ 3.994.779.612,73 |
| 4 | | VARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | JUNTA DE CONTRACCION VERTICAL, PARA MURO DE CONTENCION, LOCALIZADOS SEGUN LOS PLANOS ESTRUCTURALES | ML | 1000 | $ 31.200,00 | $ 33.700.000,00 | - | $ - | 0,00 | $ - | - | $ - | 0,00 | $ - |
| 4.2 | | JUNTA DE DILATACION VERTICAL, PARA MURO DE CONTENCION, LOCALIZADOS SEGUN LOS PLANOS ESTRUCTURALES | ML | 300 | $ 48.952,00 | $ 14.602.464,00 | 36,00 | $ 1.126.747,20 | 275,00 | $ 13.125.775,20 | 81,00 | $ 3.385.584,00 | 276,00 | $ 13.125.775,20 |
| 4.3 | | RELLENO DE CONCRETO DE 3000 PSI FRANJAS DE 40X40 CM, INCLUYE GRAVILLA, NO TRIDO, GRAVA LIMPIA Y TUBO DE 4" PERFORADO. | ML | 900 | $ 53.170,91 | $ 47.885.459,80 | 79,00 | $ 3.722.195,75 | 882,00 | $ 47.433.165,47 | 192,00 | $ 8.816.304,17 | 883,00 | $ 47.433.165,47 |

12496

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL FLOJO HASTA DE LA FORMA, INCLUYE CARGA ACARREO A BOTADA. | M3 | 1600 | $ | 16.180,00 | $ | 30.973.540,00 | | $ | - | 1078,45 | $ | 19.876.367,23 | 1.078,45 | $ | 19.876.367,23 | 1.078,45 | $ | 19.876.367,23 |
| 4.5 | | LIMPIEZA DEL AREA | M2 | 3240 | $ | 2.116,09 | $ | 6.858.231,60 | | $ | - | 2111,34 | $ | 6.857.231,58 | 2.111,34 | $ | 6.857.231,58 | 2.111,34 | $ | 6.857.231,58 |
| 5 | | OTRAS NO PREVISTOS | | | | SUBTOTAL | $ | 112.858.891,60 | SUBTOTAL | $ | 4.857.913,04 | SUBTOTAL | $ | 80.716.479,77 | SUBTOTAL | $ | 29.811.977,84 | SUBTOTAL | $ | 80.376.479,77 |
| 5.1 | | DEMOLICION CON EXPLOSIVOS PARA DEMOLICION DE ROCA | UND | | $ | 143.375,11 | | | 5,00 | $ | 716.255,55 | 245,00 | $ | 34.364.346,48 | 145,00 | $ | 20.791.591,53 | 245,00 | $ | 34.349.342,48 |
| | | | | | | SUBTOTAL | $ | - | SUBTOTAL | $ | 716.255,55 | SUBTOTAL | $ | 34.364.346,48 | SUBTOTAL | $ | 20.791.591,53 | SUBTOTAL | $ | 34.349.342,48 |
| | | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | | $ | 4.574.815.361,14 | | $ | 363.266.572,11 | | $ | 4.574.815.374,39 | | $ | 1.334.254.687,63 | | $ | 4.574.815.116,68 |
| | | ADMINISTRACION (25%) | | | | | $ | 1.328.536.762,84 | | $ | 84.075.148,68 | | $ | 1.328.536.749,77 | | $ | 364.313.180,41 | | $ | 1.328.536.673,84 |
| | | IMPREVISTOS (1%) | | | | | $ | 45.748.953,89 | | $ | 3.057.005,19 | | $ | 45.748.743,75 | | $ | 13.342.342,83 | | $ | 45.748.161,17 |
| | | UTILIDADES (5%) | | | | | $ | 228.736.818,47 | | $ | 15.285.025,95 | | $ | 228.737.018,74 | | $ | 66.261.234,56 | | $ | 228.736.065,83 |
| | | PLAYON | AIU | | | | $ | 148.588.931,80 | 10% | $ | 29.384.000,00 | | $ | 148.580.000,00 | 20% | $ | 37.787.000,00 | 100% | $ | 148.588.000,00 |
| | | | PIM | | | | $ | 76.424.000,00 | 10% | $ | 11.463.600,00 | | $ | 76.584.000,00 | 21% | $ | 16.686.000,00 | 100% | $ | 76.424.000,00 |
| | | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | $ | 6.400.748.126,74 | | $ | 443.747.750,24 | | $ | 6.480.748.126,13 | | $ | 1.843.508.628,50 | | $ | 6.400.748.127,52 |
| | | SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | | $ | 19,61 | | | | | $ | 203,52 |
| | | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | | | | | | | $ | 6.480.748.125,71 | | | | | $ | 6.400.748.125,74 |
| | | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | | $ | 16.361.564.388,74 | | $ | 2.402.434.347,42 | | $ | 16.536.361.284,74 | | $ | 3.784.449.217,68 | | $ | 16.536.353.113,06 |
| | | ADMINISTRACION (25%) | | | | | $ | 4.454.798.612,18 | | $ | 725.267.863,67 | | $ | 4.441.316.445,18 | | $ | 1.026.766.972,12 | | $ | 4.441.316.077,24 |
| | | IMPREVISTOS (1%) | | | | | $ | 163.615.643,89 | | $ | 25.821.389,67 | | $ | 163.616.163,63 | | $ | 37.884.469,17 | | $ | 163.562.433,18 |
| | | UTILIDADES (5%) | | | | | $ | 799.868.078,94 | | $ | 123.121.284,34 | | $ | 799.813.215,39 | | $ | 184.421.181,84 | | $ | 799.813.196,50 |
| | | GANEDES | AIU | | | | $ | 333.973.197,19 | 10% | $ | 83.076.013,37 | | $ | 933.973.197,19 | 20% | $ | 83.493.364,29 | 100% | $ | 933.973.197,19 |
| | | | PIM | | | | $ | 39.952.179,60 | 10% | $ | 6.994.326,40 | | $ | 39.882.179,60 | 15% | $ | 1.666.241,75 | 100% | $ | 39.952.179,20 |
| | | EL PLAYON | AIU | | | | $ | 148.588.931,80 | 10% | $ | 27.384.000,00 | | $ | 148.580.000,00 | 20% | $ | 37.787.000,00 | 100% | $ | 148.588.000,00 |
| | | | PIM | | | | $ | 76.424.000,00 | 10% | $ | 11.463.600,00 | | $ | 76.584.000,00 | 15% | $ | 13.134.000,00 | 100% | $ | 76.424.000,00 |
| | | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | $ | 21.936.715.858,33 | | $ | 3.453.136.566,06 | | $ | 21.283.166.943,33 | | $ | 5.336.602.457,15 | | $ | 23.296.974.797,36 |
| | | SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | | $ | 53.113.167,00 | | | | | $ | 53.813.967,00 |
| | | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 23.236.716.830,33 |
| | | AMORTIZACION ANTICIPO | 50% | | | | $ | 4.547.343.731,64 | | $ | 690.827.350,33 | | | | | | | | $ | 4.547.343.731,64 |
| | | TOTAL A PAGAR | | | | | $ | 16.988.374.434,16 | | $ | 2.762.309.013,66 | | $ | 21.236.360.151,22 | | $ | 4.134.045.936,19 | | $ | 18.688.630.098,80 |

ING. JULIAN ANDRES BERNAL GOMEZ
RL CONSORCIO CONTROL DE RIESGO

ING. ALFREDO VEGA ALONSO
RL CONSORCIO DCP INTERVENTORES

ING. LEONARDO DUENES GOMEZ
SUPERVISOR

12409

## ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 1831 de 2018

12673

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA |
| **CONTRATO No. Y FECHA:** | No. 1831 del 24/10/2018 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CONTROL DE RIESGO RL. JULIAN ANDRES SERRANO GÓMEZ |
| **Nit o C.C. No.** | 901.199.848-1 |
| **OBJETO:** | OBJETO: RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER – RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER |
| **VALOR INICIAL:** | $ 21.236.718.655,22 |
| **VALOR ADICIONAL:** | $0 |
| **ANTICIPO INICIAL (0%):** | $ 4.247.343.731,04 |
| **ANTICIPO ADICIONAL (0%):** | $0 |
| **AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:** | $ 1.054.699.100,96 (Amortización anticipo acumulada $ 4.247.343.731,04) |
| **AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:** | $0 |
| **PLAZO INICIAL:** | DIECIOCHO (18) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL:** | N/A |
| **PORCENTAJE DE EJECUCION:** | 100% |
| **NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:** | CONSORCIO BGP INTERVENTORES RL. ALFONSO VEGA ALBINO |
| **Nit o C.C. DEL INTERVENTOR** | 901.211.604-2 |
| **SUPERVISOR:** | LEONARDO DUEÑES GOMEZ, 30 DE OCTUBRE DE 2018 |
| **FECHA DE INICIACION:** | 09 DE ENERO DE 2019 |
| **ACTA DE SUSPENSION** | |
| **ACTA DE REINICIACION** | |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| **MUNICIPIO:** | BUCARAMANGA - GAMBITA - PLAYON |
| **OFICINA GESTORA:** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |

En Bucaramanga, a los dos (2) días del mes de diciembre de 2019, en las instalaciones de la Gobernación se reunieron, LEONARDO DUEÑES GOMEZ, en calidad de Supervisor del Departamento y JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ, quien comparece como Representante legal del CONSORCIO CONTROL DE RIESGO, como contratista, con el fin de elaborar la presente acta Aclaratoria al acta de liquidación del Contrato.

12674

## CONSIDERANDO

1. Por error involuntario dentro del cuadro inicial se digito la oficina gestora: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.

2. Por error involuntario se digito de manera incorrecta el valor en el considerando número cinco el cual dice: 5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 21.236.718.655,22 equivalente al 100% del valor total del contrato.

3. Por error de digitación el número de póliza 96-44-101050154 correspondiente a contratistas y subcontratistas siendo:

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| ANEXO 2 | | | |
| 96-44-101050154 | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA | 9/01/2019 | 10/07/2020 |

4. Que por error involuntario de digitación la fecha ubicada en el párrafo final del acta, la cual dice: Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, el veintidós (22) día del mes noviembre de 2019.

## ACUERDAN

1. Se aclara en el acta de liquidación en todas sus a partes, tanto en el acta de recibo final y el informe de supervisor que la Secretaría de infraestructura es la oficina gestora.

2. Aclarar el valor en considerando número cinco por el valor $ 21.202.905.787,54 con un porcentaje del 99.84%.

3. Aclarar el número de póliza 96-40-101050154 correspondiente a contratistas y subcontratistas siendo:

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| ANEXO 2 | | | |
| 96-40-101050154 | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA | 9/01/2019 | 10/07/2020 |

4. Aclarar la fecha ubicada en el párrafo final del acta por: veinticinco (25) día del mes noviembre de 2019.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

**JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ**
RL. CONSORCIO CONTROL DE RIESGO
CONTRATISTA

**LEONARDO DUEÑES GOMEZ**
SUPERVISOR

**CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA**
VoBo. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTRURA

Proyectó: Leonardo Dueñes Gómez

une
SANTANDER

GOBERNACION DE SANTANDER Folios: 1 ANEXOS: SI
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO
Radicacion # 20190195558 Fecha: 2019-12-02 15:56 PRO 1681673
Tercero: (91184661) LEONARDO DUEES GOMEZ
Dependencia: Oficina Juridica Cod Postal:68001000
Tramite: CUENTAS GUANE



12675

Bucaramanga, 02 de diciembre de 2019.

Doctor
**LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON**
**Jefe Oficina Jurídica Departamental.**

Doctor
**CAMILO ANDRES ARENAS VALDIVIESO**
Secretario General
Oficina encargada SECOP Departamento
Oficina No. 114
Presente.

**REF.** Escaneo, digitación y archivo de los siguientes documentos, pertenecientes al contrato de obra pública **No. 1831 de 2018.**

Cordial saludo;

De manera atenta remito los documentos que se relacionan a continuación con el fin de ser escaneados y archivados en el respectivo expediente, así:

- ✓ Original, Acta aclaratoria.

Sin otro particular,

**LEONARDO DUEÑES GÓMEZ**
**Supervisor del Contrato**

# EL DIRECTOR DE GESTION DE RIESGOS
# DEPARTAMENTO DE SANTANDER

## CERTIFICA

Que el proyecto denominado " *RECUPERACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA ABS K0+000 HASTA LA ABS K0+450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DEL PLAYON SANTANDER*", se encuentra incluido en las actividades necesarias en el PLAN DE ACCION ESPECIFICO de la DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA No 041 de fecha mayo 3 de 2017 la cual es una prórroga de la calamidad pública No 094 de noviembre 4 de 2016 del MUNICIPIO DEL PLAYON – SANTANDER y es viabilizado por el CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTION DE RIESGO DE SANTANDER.

La presente se expide a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2017

**RAMON ANDRES RAMIREZ URIBE**
DIRECTOR GESTION DE RIESGO

ING. JOSE RAFAEL MANRIQUE
PROYECTO ASPECTOS TECNICOS:

**DECRETO No. 041**
(Mayo 3 de 2017)

**"POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER.**

EL ALCALDE MUNICIPAL DE EL PLAYON, SANTANDER, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, numeral 3, La Ley 1551 de 2012, y los artículos 57, 58 y 59 de 2012 de la Ley 1523 de 2012 y,

**CONSIDERANDO:**

**1.-** Que para el mes de Noviembre de 2016, de acuerdo con los pronósticos y alertas tempranas del IDEAM, el País estaba atravesando por la fase más alta de la temporada de lluvias del segundo semestre, indicando que el mes de Noviembre se caracteriza por tener una mayor intensidad en las precipitaciones y así iba a estar hasta la primera semana de Diciembre.

**2.-** Que las precipitaciones y el aumento de las lluvias que se presentaron en el segundo semestre del año 2016, trajo como consecuencias para el Municipio de El Playón, entre otras el taponamiento de las vías que comunican el Casco Urbano con varias Veredas del Municipio con un reporte de Siete ( 7) Veredas *incomunicadas totalmente*.

**3.-** Que una vez emitido el informe las integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, dada la gravedad del asunto, la magnitud de los daños presentados aprobó por unanimidad se decretara por parte del Alcalde Municipal, la Situación de Calamidad Publica en el Municipio de el Playón, Santander, por considerar que se cumplían algunos de los criterios de la declaratoria conforme a lo indicado en el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012.

**4.-** Que tomando en cuenta que se daban los presupuestos legales mediante Decreto Nó. 094 de Noviembre 4 de 2016, se declaro la Situación de Calamidad Publica en el Municipio de El Playón, Santander.

**5.-** Que en el Artículo Segundo del Decreto por medio del cual se declaró la situación de calamidad en el Municipio se preceptuó que la declaratoria regiría a partir del Cuatro (4) de Noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), hasta por un término de Seis (6) Meses, cumplido el mismo el Alcalde, mediante Acto Administrativo, previa recomendación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, declaratoria el retorno a la normalidad y dispondría cómo continuarían aplicándose las normas especiales habilitadas para la situación de calamidad *pública, durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción.*

**6.-** Que por su parte el artículo Tercero de la citada norma indicó que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, con el apoyo técnico del Secretario de Planeación, del Secretario del Interior, Seguridad y Movilidad, elaboraría el Plan de Acción Especifico para la recuperación que permitiera la rehabilitación y

reconstrucción de las áreas afectadas, tomando en cuenta las directrices emitidas por la Ley 1523 de 2012.

**7.-** Que de acuerdo con el concepto emitido por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo Municipal se hace necesario prorrogar el termino de declaratoria de la Situación de Calamidad Publica en el Municipio de El Playón, Santander, que permita culminar las obras de rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas.

**8.-** Que el parágrafo del artículo 64 de la Ley 1523 de 2012, determina que el término para la declaratoria de retorno a la normalidad no podrá exceder de seis (6) meses para la declaratoria de calamidad pública en estos casos, podrá prorrogarse por una vez y hasta por el mismo término, previo concepto favorable del Consejo Territorial, para la Gestión del Riesgo, en tal sentido preceptuó que los términos comenzarán a contarse a partir del día siguiente de la expedición del acto administrativo que declaró la situación de calamidad pública.

**9.-** Que de acuerdo con lo preceptuado en la Ley es competencia del Alcalde declarar la Situación de Calamidad Publica en el Municipio y prorrogarla previo concepto favorable del Consejo Territorial para la Gestión del Riesgo, a efectos de culminar las obras de rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas.

En mérito de lo expuesto:

**DECRETA**

**ARTICULO UNICO:** Prorrogase por Seis (6) Meses más el termino de declaratoria de la Situación de Calamidad Publica en el Municipio de El Playón, Santander, a efectos de culminar las obras de rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas.

**ARTICULO SEGUNDO:** El término de la prorroga se contara a partir del siguiente día que culmina el termino inicialmente establecido esto es el cinco (5) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017).

**ARTICULO TERCERO:** Remitase copia del presente Acto Administrativo a las Autoridades competentes para los fines legales pertinentes.

**COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.**

**LUIS AMBROSIO ALARCON LOPEZ**
Alcalde Municipal

**DECRETO N° 094**
(Noviembre 4 de 2016)

**"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON, SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOCISIONES.**

**EL ALCALDE MUNICIPAL DE EL PLAYON, SANTANDER,** en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, numeral 3, La Ley 1551 de 2012, y los artículos 57, 58 y 59 de 2012 de la Ley 1523 de 2012 y,

**CONSIDERANDO**

**1.-** De acuerdo con los pronósticos del Jefe de Pronósticos y Alertas Tempranas del IDEAM, el País esta atravesando por la fase más alta de la temporada de lluvias del segundo semestre, indicando que el mes de Noviembre se caracteriza por tener una mayor intensidad en las precipitaciones y así va a estar por lo menos hasta la primera semana de Diciembre en la región Andina, agregando que existen condiciones meteorológicas que dan lugar a precipitaciones de variada intensidad, en especial en el Centro y Sur de la región Caribe y dichas precipitaciones no cesaran próximamente, pues el País está enfrentando el pico de las lluvias.

**2.-** Indica el IDEAM, que también se verán afectados por el aumento de estas precipitaciones los departamentos de Antioquia y Santander, adicionalmente, Regiones como el Centro y Norte del Pacífico, el Norte de la Zona Andina y el Piedemonte Llanero, tendrán más lluvias.

**3.-** Señala el funcionario que **"más allá de que se consolidara La Niña, vamos a tener precipitaciones por encima de lo normal por el enfriamiento del Pacífico y por el tránsito de ondas tropicales en el Atlántico"**. Para el experto, desde hace cuatro años no se experimentaba un comportamiento tan activo de estas ondas, lo que ha ocasionado más lluvias en la Costa Colombiana, de hecho, ya en varios Municipios de esta Región, en lo que va del mes, se ha aumentado el número de días con lluvia respecto a años anteriores.

**4.-** Las precipitaciones y el aumento de las lluvias, trajo como consecuencia para el Municipio de El Playón entre otras el taponamiento de las Vías que comunican el Casco Urbano con varias Veredas del Municipio, con un reporte oficial de Siete (07), Veredas, incomunicadas totalmente.

**5.-** Que presentados los hechos con referencia al aumento de las lluvias y sus precipitaciones, de manera inmediata por parte de la Primera Autoridad Administrativa se convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, donde en primer lugar se evaluó la situación

presentada y se aprobó realizar el diagnostico real tanto en el área urbana como rural a efectos de establecer de manera fehaciente y concreta los daños presentados en la Infraestructura Vial, en los Cultivos, en las Viviendas, las familias afectadas, las dificultades en los Establecimientos Educativos, en aras de tomar las decisiones correspondientes, para preservar la vida, bienes e integridad de las personas residentes en el Municipio, igualmente propender por restablecer los derechos fundamentales vulnerados.

**6.-** Que surtida la actuación anterior, nuevamente se convocó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, a efectos de que algunos de sus integrantes rindieran el informe correspondiente de acuerdo con las visitas efectuadas evaluando los daños ocasionados, resultado del aumento de las lluvias y las precipitaciones presentadas.

**7.-** Que entregado el informe se logró establecer la destrucción y taponamiento de siete (07) Vías que comunican a igual número de Veredas, como corresponde a Campo Frio, La Bateca, Planadas, Tolú, Tres Portones, Betania el Pino del Municipio, falla geológica en la Vereda Tres Portones que afecta a diez (10) Viviendas y otra Vivienda en la misma Vereda que también fue afectada que requieren intervención, familias a las cuales se les recomendó la evacuación por los riesgos para su Vida e Integridad, daño de la Bocatoma del Acueducto Municipal, Destrucción de los Muros de Contención de las vías afectadas por las lluvias.

**8.-** Que el aumento de las lluvias y las precipitaciones presentadas ocasiono en el Municipio de EL Playón, graves daños especialmente a la Infraestructura Vial, Viviendas, Acueductos, vulnerando derechos fundamentales de la Comunidad, como corresponde entre otros a la Educación, a la Salud, a la Economía y al Comercio que deben ser atendidos de manera inmediata por la Autoridades Legítimamente constituidas bien sea del orden Municipal, Departamental y Nacional.

**9.-** Que una vez emitido el informe los integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, dada la gravedad del asunto, la magnitud de los daños presentados aprobó por unanimidad se decretara por parte del Alcalde Municipal, la Situación de Calamidad Publica en el Municipio de El Playón, Santander, por considerar que se cumplen algunos de los criterios de la declaratoria conforme a lo indicado en el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012.

**10.-** Que el informe emitido, las actas suscritas, el registro fotográfico y demás documentos, soporte legal de la declaratoria de la Situación de Calamidad Publica en el Municipio de El Playón, Santander, hacen parte integral del presente Acto Administrativo.

**11.-** Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 57 de la Ley 1523 de 2012, los Alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Municipal de Gestión

del Riesgo, podrán declarar la Situación de Calamidad Pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de Situación de Calamidad Pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre.

**12.**- Que por su parte el artículo 58 de la Ley 1523 de 2012, determina que para todos los efectos legales se entiende por Calamidad Pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al Municipio ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

**13.**- Que declarada la situación de Calamidad Pública en el Municipio, en cumplimiento del artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, se hace necesario la elaboración del Plan de Acción Específico para la recuperación que permita la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, el Plan de Acción, será elaborado y coordinado en su ejecución por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, de acuerdo con las orientaciones establecidas en el Informe Técnico presentado, el cual hace parte integral del presente Decreto.

**14.**- Que el seguimiento y evaluación del Plan, estará a cargo de la Secretaria de Planeación y los resultados de este seguimiento y evaluación deberán ser remitidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

**15.**- Que declarada la situación de Calamidad Pública en el Municipio, los contratos que celebre la Sociedad Fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las Entidades Territoriales y sus Fondos de Gestión del Riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la Ley, para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993.

**16.**- Que los Contratos celebrados por las Entidades Territoriales en virtud de la declaratoria de la situación de Calamidad Pública, se someterán al Control Fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de Urgencia Manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen.

**17.-** Que serán aplicables en lo pertinente, de acuerdo a la competencia asignada y de ser requerida su aplicación las demás disposiciones legales contempladas en el Capítulo VI, Declaratoria de Desastre, Calamidad Pública y Normalidad y el Capitulo VII, Régimen Especial para Situaciones de Desastre y Calamidad Pública de la Ley 1523 de 2012.

En mérito de lo expuesto,

**DECRETA:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar la Situación de Calamidad Publica en el Municipio de El Playón, Santander, conforme a lo indicado en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

**ARTICULO SEGUNDO:** *La declaratoria de la Situación de Calamidad Publica* en el Municipio de El Playón, Santander, regirá a partir del Cuatro (04) de Noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), hasta por un término de Seis (6) Meses, cumplido el mismo el Alcalde mediante Acto Administrativo, Decreto, previa recomendación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, declarará el retorno a la normalidad y dispondrá cómo continuarán aplicándose las normas especiales habilitadas para la situación de Calamidad Pública, durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción.

**ARTÍCULO TERCERO:** El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, con el apoyo técnico del Secretario de Planeación, del Secretario del Interior, Seguridad y Movilidad, elaborara el Plan de Acción Específico para la recuperación que permita la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, tomando en cuenta las directrices emitidas por la Ley 1523 de 2012.

**ARTICULO CUARTO:** La Coordinación de todas las actividades que se desarrollen para superar la Situación de Calamidad Publica en el Municipio será ejercida por el Secretario del Interior, Seguridad y Movilidad, el seguimiento y evaluación será ejercido por el Secretario de Planeación, quien igualmente remitirá los informes a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

**ARTICULO QUINTO:** La actividad contractual será adelantada con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, podrá contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y estará enmarcada a lo dispuesto en el Plan de Acción Especifico para la recuperación.

**ARTICULO SEXTO:** Los Contratos celebrados por el Municipio en virtud de la *declaratoria de la situación de Calamidad Pública*, se someterán al Control Fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de Urgencia

Manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen.

**ARTICULO SEPTIMO:** Hacen parte integral del presente Decreto, las Actas suscritas por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el Informe presentado *por los Integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, sobre los daños* causados y las familias afectadas, el Registro Fotográfico, el Informe Técnico presentado por el Secretario de Planeación y el Plan de Acción Específico para la Recuperación.

**ARTICULO OCTAVO:** Para todos los efectos legales, remítase copia del presente Decreto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al Gobernador del Departamento y al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.

**ARTICULO NOVENO:** *El presente Decreto rige a partir de su publicación.*

**PUBLIQUESE Y CUMPLASE**

**LUI AMBROSIO ALARCON LOPEZ**
Alcalde Municipal

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL PROFESIONAL

Bucaramanga, 20 de noviembre de 2024.


Señores
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**
Bucaramanga

REFERENCIA:
**CONTRATO No. 210.15563.4 QUE TIENE POR OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB. (RA-INTERVENTORIA-03)"**

Yo DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS, identificado con C.C. 33.369.716 de Tunja, Ingeniera civil especialista, confirmo la disponibilidad para iniciar labores como parte del equipo de trabajo del **CONSORCIO CONSERVACIÓN IM**, con una disponibilidad del 30%, desempeñando funciones en el cargo de **ESPECIALISTA EN RECURSOS HÍDRICOS O HIDRAULICOS**. Mi participación consiste en el desarrollo de las actividades correspondientes al objeto de la propuesta presentada, conforme a los términos y requisitos establecidos por la entidad.

Reitero el manifiesto BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés, a las que se refieren los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2010; la ley 1471 de 2011 y demás normas que lo modifiquen.

Atentamente,



DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS
C.C. No. 33.369.716 de Tunja
TP. 15202-137987 BYC

**8.5 FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO**

**CONTRATO No. :** 210.15563.4
**OBJETO :** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL " MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB". (RA-INTERVENTORIA-03)
**Contratista:** : CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

| FORMATO EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO CONSERVACIÓN IM** | | | |
| **INFORMACION BASICA** | | | | |
| **CARGO:** | ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRICOS | | | |
| **NOMBRE DEL PROFESIONAL:** | DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS | | | |
| **ESTUDIOS GENERALES (TÉCNICOS, TECNOLOGIA, UNIVERSITARIOS, POSTGRADOS O SUPERIOR) Y EXPERIENCIA** | | | | |
| **TITULO** | **FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROFESIONAL O FECHA DEL TITULO OBTENIDO, SEGÚN CORRESPONDA.** | | | **TOTAL, AÑOS DE EXPERIENCIA** |
| | **DIA** | **MES** | **AÑO** | |
| **PROFESIONAL:** INGENIERO CIVIL | 11 | 08 | 2006 | 18 AÑOS |
| **ESPECIALIZACIÓN O SUPERIOR:** ESPECIALISTA EN COMPORTAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO | 14 | 12 | 2007 | 16 AÑOS |

**INFORMACION DE EXPERIENCIA MINIMA DEL PROFESIONAL (HABILITANTE)**

| ITEM | Nº CONTRATO. | OBJETO DEL CONTRATO | CARGO | EMPLEADOR Y ENTIDAD CONTRATANTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1832 - 18 | INTERVENTORÍA PARA: RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER - RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER. | ASESOR HIDRÁULICO | CONSORCIO BGP INTERVENTORES - GOBERNACIÓN DE SANTANDER |

**INFORMACION DE EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROFESIONAL**

| ITEM | Nº CONTRATO. | OBJETO DEL CONTRATO | CARGO | EMPLEADOR Y ENTIDAD CONTRATANTE |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 574-2018 | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO FRIO EN EL SECTOR SAN JORGE, MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER | ASESOR HIDRÁULICO | CONSORCIO INTERMALPASO - GOBERNACIÓN DE SANTANDER |
| 2 | 12653-04 | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL EVENTO AVENIDA TORRENCIAL EN LA CUENCA DE ORO ALTO Y CHICAMOCHA PARA LA MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER. | ASESOR HIDRÁULICO | CONSTRUINGENIERÍA – CDMB |
| 3 | | ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA BAJA DEL RIO ARIGUANÍ EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE RIESGO Y DESARROLLO, DENTRO DEL MARCO DEL CONTRATO N°19- 6-0252-0-2016 CUYO OBJETO ES; ESTUDIO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CUENCA BAJA DEL RIO ARIGUANÍ EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESARROLLO. | ESPECIALISTA HÍDRICO | IBG INGENIERÍA |

**ANEXAR: SOPORTES SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.**

Se aclara por parte de la Entidad que únicamente se tendrán en cuenta el número de contrato (s) requerido (s) para acreditar la experiencia del proponente que se especifique en el numeral 3.2.2. PERSONAL – EQUIPO DE TRABAJO. REQUISITO HABILITANTE - PERSONAL MINIMO REQUERIDO. Y FACTOR DE CALIDAD DEBIDO A LA FORMACION Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO. Si el proponente relaciona más contrato (s) que los requerido (s) por la entidad; la entidad procederá a evaluar el (los) primero (s) contrato (s) relacionado (s) hasta llegar al límite requerido en los numerales antes mencionados.

Se deberán adjuntar los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

**NOTA. TENIENDO EN CUENTA QUE MEDIANTE ESTE FORMATO SE EVALÚAN ASPECTOS PUNTUABLES, ÚNICAMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA LOS CONTRATOS DEBIDAMENTE RELACIONADOS EN ESTE FORMATO Y EFECTIVAMENTE APORTADOS DENTRO DE LA PROPUESTA.**

Diana Edith Contreras Vargas
**C.C. 33.369.716 de Tunja**
**T.P. 15202-137987 BYC**

Miguel Fernando Quirós Gómez
C.C. 1.906.949.307 de Málaga
Representante Legal
CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

# HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN RECURSOS HÍDRICOS

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | **210.15563.4** |
| **OBJETO** | Interventoría técnica, administrativa y financiera sobre el contrato que tiene por objeto el " mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en la jurisdicción del municipio de Floridablanca, definidos y priorizados por la CDMB". (ra-interventoria-03) |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CONSERVACIÓN IM |

**INFORMACION BASICA DEL PROFESIONAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL: | Diana Edith Contreras Vargas | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: | 33.369.716 | EXPED. EN: | Tunja |

**ESTUDIOS GENERALES DEL PROFESIONAL (UNIVERSITARIOS Y POSTGRADOS)**

| TITULO | INSTITUCION | LUGAR | FECHA | | TARJETA PROFESIONAL N° |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MES | AÑO | |
| Ingeniero Civil | USTA | Tunja | Agosto | 2006 | **15202-137987 BYC** |
| Especialista en Geotecnia Ambiental | USTA | Tunja | Diciembre | 2007 | |

**EXPERIENCIA PROFESIONAL**

| EXPERIENCIA | CARGO | EMPRESA |
|---|---|---|
| Interventoría para: recuperación y obras de mitigación de los taludes ubicados en los barrios Santander y Nariño del municipio de Bucaramanga en el departamento de Santander - construcción de obras para la mitigación y reducción del escenario del riesgo en el sector parque principal y cementerio en el casco urbano del municipio de gambita Santander - recuperación del cauce de la quebrada la naranjera mediante un muro de contención en concreto reforzado desde la ABS. k+0.000 hasta la ABS. k+0.450 ubicado en el puente de la carrera sexta del municipio de el playón Santander. | Asesor Hidráulico | Consorcio BGP Interventores - Gobernación de Santander |
| Interventoría para la construcción de muro de protección en la margen derecha del rio frio en el sector San Jorge, municipio de girón, Santander | Asesor Hidráulico | Consorcio Intermalpaso - Gobernación de Santander |
| Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a las obras para la atención de la emergencia generada por el evento avenida torrencial en la cuenca de oro alto y Chicamocha para la mitigación de la amenaza por desbordamiento e inundación en el municipio de Piedecuesta, Santander. | Asesor Hidráulico | Construingeniería – CDMB |
| Estudio hidrológico para la recuperación de la cuenca baja del rio Ariguaní en el marco de la gestión de riesgo y desarrollo, dentro del marco del contrato n°19- 6-0252-0-2016 cuyo objeto es; estudio para la recuperación de la cuenca baja del rio Ariguaní en el marco de la gestión del riesgo y desarrollo. | Especialista Hídrico | IBG ingeniería |

DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS
C.C. 33.369.716 de Tunja
T.P. 15202-137987 BYC



FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1983
PAEZ
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
26-DIC-2001 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

P-0700100-33100711-F-00333697 16-20020209 01779 02040A 01 125609584

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 33369716
CONTRERAS VARGAS
APELLIDOS
DIANA EDITH
NOMBRES
FIRMA




REPÚBLICA DE COLOMBIA
MATRÍCULA PROFESIONAL Mp.
INGENIERO CIVIL
FECHA 15/12/2006
DIANA EDITH
CONTRERAS MARCAS
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios

CVAD-2024-3016349

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA**

**COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 33369716, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 15202-137987 desde el 15 de Diciembre de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 668.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C, a los veintitres (23) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

República de Colombia

# LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional
Teniendo en cuenta que

## Diana Edith Contreras Vargas

C. C. 33.369.716 de Tunja

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el Título de

## Ingeniero Civil

En constancia se firma y sella en Tunja
a los 11 días del mes de Agosto de 2006

El Rector General
Malaguna C.O.

El Rector Seccional

El Decano de Facultad

El Secretario Seccional

Registro Interno No. 114.39.11-08-2006
Libro 5T Folio 54

República de Colombia

# LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional

Teniendo en cuenta que

## Viana Edith Contreras Vargas

C. C. 33 369 716 de Tunja

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el Título de

## Especialista en Comportamiento y Conservación del Recurso Hídrico

En constancia se firma y sella en Tunja

a los 14 días del mes de Diciembre de 2007

El Rector General

Malaquías G.O.

El Rector Seccional

El Decano de Facultad

El Secretario Seccional

Registro Interno No. 400.73.14-12-2007

Libro 6T Folio 104M

CONSORCIO BGP INTERVENTORES

## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ALFONSO VEGA ALBINO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 91.497.873 de Bucaramanga, actuando como representante legal de la empresa CONSORCIO BGP INTERVENTORES identificada con Nit No. 901.211.604-2, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS, mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía No. 33.369.716 de Tunja, domiciliada en Floridablanca, y quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. -OBJETO.** El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a prestar sus servicios como Asesora Hidráulica y a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento. **SEGUNDA. -VIGENCIA DEL CONTRATO.** El plazo para la ejecución del presente contrato será de once (11) meses contados a partir del día 01 de febrero al 30 de noviembre de 2019; el cual podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito. **TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO.** El valor del contrato será por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000). **CUARTA. - FORMA DE PAGO.** El valor del contrato será cancelado así: CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 5.000.000) pagaderos mensualmente con previa presentación de cuenta de cobro firmada y su respectivo pago de seguridad social. **QUINTA. - OBLIGACIONES:** El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna [Los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además el contratista manifiesta para todos los efectos estar afiliado al sistema de Seguridad Social establecido en la Ley 100 de 1993, de no estarlo el contratista se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al sistema de seguridad social en pensiones y riesgos profesionales tal como lo indica el art. 15 de la ley 100 de 1993, para lo cual se dará un término de 5 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por terminado. **SEXTA. - SUPERVISION:** El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA. **SEPTIMA. –TERMINACIÓN.** El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. **OCTAVA. - INDEPENDENCIA:** El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su

remuneración fijada en este documento. **NOVENA- EXCLUSION DE RELACION LABORAL.** Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, o el personal que éste utilice en la ejecución del objeto del presente contrato. **DECIMA - CONFIDENCIALIDAD** se obliga a no revelar la información reciba durante la prestación de su servicio de acuerdo con los niveles de clasificación de la información establecidos por sus propietarios **DECIMA PRIMERA- CESIÓN:** El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE. **DÉCIMA SEGUNDA - DOMICILIO:** Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Bucaramanga.

Los partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, a los treinta y un (31) días del mes de enero del año 2019, en la ciudad de Bucaramanga.

EL EMPLEADOR

Alfonso Vega Albino
Representante legal
CC. 91.497.873 de Bucaramanga

EL TRABAJADOR

Diana Edith Contreras Vargas
No. 33.369.716 de Tunja

**CERTIFICACIÓN**

El suscrito representante legal de **CONSORCIO BGP INTERVENTORES** identificado con NIT 901.211.604-2, certifica que la ingeniera DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS identificada con cedula de ciudadanía N. 33.369.716 de Tunja, laboró con nuestra entidad con un contrato de prestación de servicios dedicación del 50% en el cargo de ASESOR HIDRAULICO desde el 01 de febrero y hasta el 30 de noviembre de 2019, para el contrato **No. 1832 del 24 de octubre de 2018** cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA PARA LA RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GÁMBITA SANTANDER - RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DESDE LAS ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER" dentro de cual se ejecutaron las siguientes actividades:

- Construcción de obras para la mitigación y reducción del escenario del riesgo en el sector Parque Principal y Cementerio en el caso urbano del Municipio de Gambita, Santander.
- Recuperación de obras de mitigación de los taludes ubicados en el barrio Santander y Nariño del Municipio de Bucaramanga en el departamento de Santander.
- Intervención y recuperación del cauce de la Quebrada la Naranjera mediante la remoción y excavación del material del lecho - incluye la construcción de un muro de contención en concreto reforzado desde la ABS K+0.450 ubicado en el puente de la carrera sexta del Municipio del Playón, Santander.

Para constancia, se firma a solicitud del interesado en la ciudad de Bucaramanga a los 04 días del mes de diciembre de 2019.

Cordialmente



ALFONSO VEGA ALBINO
C.C. 91.497.273 de Bucaramanga
Representante Legal

Calle 52 # 25-50 Torre C Ofic 602 - Bucaramanga
Correo: Alfonsega22@hotmail.com
Teléfono: 3104773582

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS identificado(a) con CC 33369716 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

**CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH CC 33369716**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2019-12 | 2019-12 | 542872866 | 9401347776 | I | 2020-01-02 | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $1,000,000 | $160,000 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 0.522% | $1,000,000 | $5,300 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 12.5% | $1,000,000 | $125,000 |

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2019-11 | 2019-11 | 529460442 | 9400426036 | I | 2019-12-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,000,000 | $320,000 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 0.522% | $2,000,000 | $10,500 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 12.5% | $2,000,000 | $250,000 |

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2019-10 | 2019-10 | 516601129 | 8498794576 | I | 2019-11-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,000,000 | $320,000 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 0.522% | $2,000,000 | $10,500 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 12.5% | $2,000,000 | $250,000 |

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2019-09 | 2019-09 | 502586932 | 8497534679 | I | 2019-10-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,000,000 | $320,000 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 0.522% | $2,000,000 | $10,500 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 12.5% | $2,000,000 | $250,000 |

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2019-08 | 2019-08 | 491087543 | 8496595559 | I | 2019-09-05 | X | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,000,000 | $320,000 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 0.522% | $2,000,000 | $10,500 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 12.5% | $2,000,000 | $250,000 |

aportes en línea

# Certificado de Aportes

**CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH CC 33369716**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2019-07 | 2019-07 | 478578732 | 8495409958 | I | 2019-08-05 | | X | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,000,000 | $320,000 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 0.522% | $2,000,000 | $10,500 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 12.5% | $2,000,000 | $250,000 |

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2019-06 | 2019-06 | 466162646 | 8494354476 | I | 2019-07-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,000,000 | $320,000 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 0.522% | $2,000,000 | $10,500 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 12.5% | $2,000,000 | $250,000 |

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2019-05 | 2019-05 | 456358440 | 8493344908 | I | 2019-06-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,000,000 | $320,000 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 0.522% | $2,000,000 | $10,500 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 12.5% | $2,000,000 | $250,000 |

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2019-04 | 2019-04 | 443348316 | 8491956733 | I | 2019-05-06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,000,000 | $320,000 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 0.522% | $2,000,000 | $10,500 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 12.5% | $2,000,000 | $250,000 |

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2019-03 | 2019-03 | 432263278 | 8490930364 | I | 2019-04-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,000,000 | $320,000 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 0.522% | $2,000,000 | $10,500 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 12.5% | $2,000,000 | $250,000 |

aportes en línea

# Certificado de Aportes

**CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH CC 33369716**

| Periodo | | Clave | | Planilla | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Tipo | Fecha Pago | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 2019-02 | 2019-02 | 421468597 | 8489838762 | I | 2019-03-06 | X | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Riesgo | Administradora | Días | Tarifa | IBC | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP | PORVENIR | 30 | 16% | $2,000,000 | $320,000 |
| ARL | ARL SURA | 30 | 0.522% | $2,000,000 | $10,500 |
| EPS | SALUD TOTAL | 30 | 12.5% | $2,000,000 | $250,000 |

Este certificado se expide el día 2024-09-24 a las 11:06.

5376

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | INTERVENTORIA |
| CONTRATO No. Y FECHA: | 1832 del 24 de Octubre de 2018 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO CONTROL DE RIESGO |
| Nit o C.C. No. | 901.211.604-2 |
| OBJETO: | INTERVENTORIA PARA LA RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER – RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER" |
| VALOR INICIAL: | $ 1.313.337.550 |
| VALOR ADICIONAL: | N/A |
| ANTICIPO INICIAL: | N/A |
| ANTICIPO ADICIONAL: | N/A |
| AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL: | N/A |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADICNAL: | N/A |
| PLAZO INICIAL: | DIECIOCHO (18) MESES |
| PLAZO ADICIONAL: | N/A |
| NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO | N/A |
| Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR: | ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ<br>Designación supervisor 30 de Octubre de 2018 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 09 de Enero de 2019 |
| ACTA DE Nº 0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSPENSIÓN | | | | | | | |
| ACTA DE REINICIACIÓN | Nº 0 | | | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | | | | 08 de Julio de 2020 | | | |
| MUNICIPIO: | | | | BUCARAMANGA - SANTANDER | | | |
| OFICINA GESTORA: | | | | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | | |

5377

En Bucaramanga, a los dos días (2) del mes de Diciembre del 2019 se reunieron, **CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA** en calidad de Secretario de infraestructura del Departamento, el Ing. **LEONARDO DUEÑES GOMEZ**, en calidad de Supervisor del Departamento, y el ingeniero **ALFONSO VEGA ALBINO**, representante legal de CONSORCIO BGP INTERVENTORES, como Interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

**CONSIDERANDO:**

1. Que entre el Departamento de Santander y CONSORCIO BGP INTERVENTORES se celebró el contrato No. 1832 del 24 de Octubre de 2018, cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA LA RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER – RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER"

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato, ya que se da terminación a las obras ejecutadas del mencionado contrato a total satisfacción del contratante.

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de recibo Final suscrito el día 16 del mes de enero del 2018.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 1.313.337.550 equivalente al 100% del valor total del contrato.

6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

5378

## RELACION Y BALANCE

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | $ 1.313.337.550 | |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | $ | |
| ANTICIPO INICIAL | | $ 0 |
| ANTICIPO ADICIONAL | | $ 0 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 1 | | $ 212.892.016,86 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 2 | | $ 192.009.949,81 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 3 | | $ 132.121.757,53 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 4 | | $ 236.663.426,51 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 5 | | $ 215.124.690,69 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL | | $ 324.525.708,60 |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | $0 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | $0 |
| **SUMAS IGUALES** | **$1.313.337.550** | **$1.313.337.550** |

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

**RELACION DE PAGOS**

| Nº COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA (DDMMAAAA) | CONCEPTO | VALOR | FUENTE DE FINANCIACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | ANTICIPO INICIAL | $ 0 | |
| 19012914 – 19012915 - 19012916 | 22/08/2019 | ACTA Nº 1 | $ 212.892.016,86 | Fondo de Desarrollo Regional 2017 - 2018 |
| 19013209-19013210-19013433 | 28/08/2019 | ACTA Nº 2 | $ 192.009.949,81 | Fondo de Desarrollo Regional 2017 - 2018 |
| 19014837-19014834-19014831 | 24/09/2019 | ACTA Nº 3 | $ 132.121.757,53 | Fondo de Desarrollo Regional 2017 - 2018 |
| 19016687-19016686-19016685 | 28/10/2019 | ACTA Nº 4 | $ 236.663.426,51 | Fondo de Desarrollo Regional 2017 - 2018 |
| 19017869-19017868-19017867 | 18/11/2019 | ACTA Nº 5 | $ 215.124.690,69 | Fondo de Desarrollo Regional 2017 - 2018 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 21/11/2019 | ACTA DE RECIBO FINAL. | $ 324.525.708,60 | |

5379

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: no aplica

| SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | FECHA | VALOR $ | No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON |
|---|---|---|---|
| VALOR DESEMBOLSADO NO EJECUTADO | | $ | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | $ | |
| TOTAL | | NA | NA |

9. Que el día Veintiseis (26) del mes de Noviembre de 2019 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: CONFIANZA

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| GU073673 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 09/01/2019 | 09/01/2021 |
| GU073673 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 09/01/2019 | 10/07/2023 |
| GU073673 | CALIDAD DEL SERVICIO | 21/11/2019 | 20/11/2024 |

10. Que, durante la ejecución del contrato, se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**ACUERDAN**

Dar por liquidado el Contrato No 1832 de 2018, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor y al Interventor del contrato, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Departamento efectué el ultimo desembolso por valor de **TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE ($324.525.708,60)** correspondiente al pago del acta final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. 1832 de 2018, comprometiéndose la Secretaria de Infraestructura

Departamental a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

5380

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los dos (2) días del mes Diciembre de 2019.

**CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**ALFONSO VEGA ALBINO**
RL CONSORCIO INTERVENTORIA SOCORRO
INTERVENTOR

**ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ**
SUPERVISOR

## ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 1831 de 2018

12673

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA |
| **CONTRATO No. Y FECHA:** | No. 1831 del 24/10/2018 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CONTROL DE RIESGO RL. JULIAN ANDRES SERRANO GÓMEZ |
| **Nit o C.C. No.** | 901.199.848-1 |
| **OBJETO:** | OBJETO: RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER – RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER |
| **VALOR INICIAL:** | $ 21.236.718.655,22 |
| **VALOR ADICIONAL:** | $0 |
| **ANTICIPO INICIAL (0%):** | $ 4.247.343.731,04 |
| **ANTICIPO ADICIONAL (0%):** | $0 |
| **AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:** | $ 1.054.699.100,96 (Amortización anticipo acumulada $ 4.247.343.731,04) |
| **AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:** | $0 |
| **PLAZO INICIAL:** | DIECIOCHO (18) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL:** | N/A |
| **PORCENTAJE DE EJECUCION:** | 100% |
| **NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:** | CONSORCIO BGP INTERVENTORES RL. ALFONSO VEGA ALBINO |
| **Nit o C.C. DEL INTERVENTOR** | 901.211.604-2 |
| **SUPERVISOR:** | LEONARDO DUEÑES GOMEZ, 30 DE OCTUBRE DE 2018 |
| **FECHA DE INICIACION:** | 09 DE ENERO DE 2019 |
| **ACTA DE SUSPENSION** | |
| **ACTA DE REINICIACION** | |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| **MUNICIPIO:** | BUCARAMANGA - GAMBITA - PLAYON |
| **OFICINA GESTORA:** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |

En Bucaramanga, a los dos (2) días del mes de diciembre de 2019, en las instalaciones de la Gobernación se reunieron, LEONARDO DUEÑES GOMEZ, en calidad de Supervisor del Departamento y JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ, quien comparece como Representante legal del CONSORCIO CONTROL DE RIESGO, como contratista, con el fin de elaborar la presente acta Aclaratoria al acta de liquidación del Contrato

12674

## CONSIDERANDO

1. Por error involuntario dentro del cuadro inicial se digito la oficina gestora: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.

2. Por error involuntario se digito de manera incorrecta el valor en el considerando número cinco el cual dice: 5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 21.236.718.655,22 equivalente al 100% del valor total del contrato.

3. Por error de digitación el número de póliza 96-44-101050154 correspondiente a contratistas y subcontratistas siendo:

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| ANEXO 2 | | | |
| 96-44-101050154 | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA | 9/01/2019 | 10/07/2020 |

4. Que por error involuntario de digitación la fecha ubicada en el párrafo final del acta, la cual dice: Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, el veintidós (22) día del mes noviembre de 2019.

## ACUERDAN

1. Se aclara en el acta de liquidación en todas sus a partes, tanto en el acta de recibo final y el informe de supervisor que la Secretaría de infraestructura es la oficina gestora.

2. Aclarar el valor en considerando número cinco por el valor $ 21.202.905.787,54 con un porcentaje del 99.84%.

3. Aclarar el número de póliza 96-40-101050154 correspondiente a contratistas y subcontratistas siendo:

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| ANEXO 2 | | | |
| 96-40-101050154 | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA | 9/01/2019 | 10/07/2020 |

4. Aclarar la fecha ubicada en el párrafo final del acta por: veinticinco (25) día del mes noviembre de 2019.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

**JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ**
RL. CONSORCIO CONTROL DE RIESGO
CONTRATISTA

**LEONARDO DUEÑES GOMEZ**
SUPERVISOR

**CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA**
VoBo. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTRURA

Proyectó: Leonardo Dueñes Gómez

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

GOBERNACION DE SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA Nº 1631 DE 2016

OBJETO: - RECUPERACION Y OBRAS DE MITIGACION DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NUEVO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER. - RECUPERACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO UBICADA EN EL, K+5.400 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DEL PLAYON SANTANDER.

CONSTRUCTORA CONCRETOS

UNS SANTANDER

PORCENTAJE DE AVANCE 100.00%

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER.

| ITEM | NORMA INVIAS 2013 ESPECIFICACIONES TECNICAS | DESCRIPCION ITEM | UNID | CONDICIONES CONTRATADAS | | | ACTA PARCIAL 5 | | ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 2 CANTIDADES ACTUALIZADAS | | ACTA RECIBO FINAL | | CANTIDADES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 1 | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 1464,54 | $ 744,36 | $ 10.815.990,25 | | $ - | 1.302,89 | $ 953.222,81 | | $ - | 1.302,89 | $ 953.222,81 |
| 1.2 | | DESBROTE Y LIMPIEZA | M2 | 2464,54 | $ 3.767,27 | $ 55.536.573,61 | | $ - | 537,52 | $ 3.581.152,70 | | $ - | 537,52 | $ 3.581.152,70 |
| 1.3 | | DISCAPOTE INCLUYE (RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS) | M2 | 2464,54 | $ 17.352,56 | $ 42.765.464,31 | | $ - | 481,50 | $ 8.336.975,40 | | $ - | 481,50 | $ 8.336.975,40 |
| 1.4 | | DEMOL. PAVIMENTO CONCRETO ESPESOR =0.15M INCLUYE RETIRO | M2 | 837,47 | $ 18.532,67 | $ 8.939.896,94 | | $ - | 536,80 | $ 9.942.030,56 | | $ - | 536,80 | $ 9.942.030,56 |
| 1.5 | | DEMOL. DE MURO EN GAVIONES, INCLUYE RETIRO | M2 | 81 | $ 79.594,89 | $ 6.444.732,09 | | $ - | 81,00 | $ 6.444.732,00 | | $ - | 81,00 | $ 6.444.732,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 125.449.756,26 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 29.592.703,47 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 29.592.703,47 |
| 2 | | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | PERFILADO MECANICO EN MATERIAL COMUN PARA PANTALLAS | M3 | 1946,18 | $ 37.381,22 | $ 72.765.614,17 | | $ - | 475,00 | $ 17.756.979,50 | | $ - | 475,00 | $ 17.756.979,50 |
| 2.2 | | EXCAVACION (PERFORACION) A MAQUINA EN MATERIAL COMUN, PARA ANCLAJES GEWI | ML | 5196 | $ 256.760,73 | $ 1.334.544.424,73 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3 | | EXCAVACION MATERIAL COMUN FILTRO Y CUNETA | M3 | 798,07 | $ 35.667,55 | $ 8.998.026,64 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.4 | | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 398,34 | $ 153.761,28 | $ 61.126.471,19 | | | 463,44 | $ 71.270.143,63 | 138,00 | $ 21.211.881,60 | 601,44 | $ 74.276.143,63 |
| 2.5 | | RELLENO EN MATERIAL SOBRANTE | M3 | 3644,98 | $ 17.856,45 | $ 62.253.107,61 | | | 6.148,39 | $ 109.785.648,52 | 979,40 | $ 3.141.163,20 | 8.161,39 | $ 108.196.896,52 |
| 2.6 | | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRODUCCION | M3 | 171,27 | $ 105.519,47 | $ 18.069.103,69 | | $ - | 3.967,61 | $ 414.609.375,94 | 1,31 | $ 184.003,11 | 3.967,91 | $ 414.309.364,81 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 1.608.923.159,13 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 631.197.117,13 | SUBTOTAL | $ 25.446.047,91 | SUBTOTAL | $ 617.737.472,36 |
| 3 | | ESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | CONCRETO LANZADO DE 3000 PSI PARA PANTALLA | M3 | 2557,75 | $ 517.458,73 | $ 1.323.661.818,66 | | | 204,00 | $ 76.768.368,15 | 204,00 | $ 76.768.368,15 | 204,00 | $ 76.768.368,15 |
| 3.2 | | CONCRETO DE 4.000 PSI PARA DADOS DE TERMINAMIENTO PANTALLA GEWI | M3 | 76,61 | $ 857.888,27 | $ 63.815.897,23 | | | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.3 | | ACERO REFUERZO FLUIDO 60000 PSI corrugado, PARA DADOS DE TERMINAMIENTO | KG | 58546,62 | $ 1.080,90 | $ 64.971.417,66 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.4 | | MALLA ELECTROSOLDADA 6mm @ 15*15 cm | K2,5 | 5763,1 | $ 3.880,34 | $ 57.833.945,53 | | $ - | 3.936,30 | $ 15.325.311,36 | 3.985,30 | $ 15.303.594,36 | 3.936,30 | $ 15.303.594,36 |
| 3.5 | | ANCLAJES PROF. VARIABLE Y SEPARACION DE 2M HORIZONTALES CON BARRA GEWI DIAMETRO 50 MM | ML | 6444 | $ 304.303,27 | $ 1.119.917.573,28 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.6 | | INYECCION DE LECHADA PARA ANCLAJES | M3 | 69160 | $ 1.805,25 | $ 51.036.637,50 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.7 | | ORGANOS HORIZONTALES EN 3" LONG. 30 MT (INCLUYE EXCAVACION) | UND | 277 | $ 673.646,67 | $ 18.626.341,69 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.8 | | ESTRUCTURA DE CUNETA (CUNETA, PANTALLA DEFLECTORA Y LLAVES) EN CONCRETO DE 3000 PSI. | M3 | 47,76 | $ 661.488,25 | $ 31.114.123,83 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.9 | | JUNTA DE CONTRACCION CON E.P.S.Ø PVC DE 10CM | ML | 49,05 | $ 18.473,64 | $ 905.835,94 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.10 | | ACERO REFUERZO FLUIDO 60000 PSI CORRUG. PARA CUNETA | KG | 2036,12 | $ 8.675,07 | $ 17.822.767,65 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.11 | | PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI PARA RELLENO | ML | 703,20 | $ 63.993,93 | $ 45.006.543,10 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.12 | | SUMINISTRO DE ROLLO DE MALLA 3M* 6, INCLUYE TRANSPORTE. | M2 | 81,00 | $ 197.191,74 | $ 15.972.530,88 | | $ - | 81,00 | $ 8.737.346,75 | 0,00 | $ 637.900,00 | 81,00 | $ 8.737.346,75 |
| 3.13 | | GEOTEXTIL NO TEJIDO NT 2500 CON TRASLAPO 30CM | M2 | 3218,20 | $ 6.676,21 | $ 21.551.133,43 | | $ - | 441,31 | $ 2.364.709,74 | 786,67 | $ 5.230.985,79 | 441,31 | $ 2.364.709,74 |
| 3.14 | | TUBO RANURADO DE 6" PARA FILTRO DE CUNETA | ML | 1102,50 | $ 21.964,55 | $ 23.215.467,79 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 3.830.863.781,31 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 104.196.513,48 | SUBTOTAL | $ 96.940.876,05 | SUBTOTAL | $ 104.196.177,49 |
| 4 | | REVEGETALIZACION | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | PASTO KIKUYO | M2 | 6180,88 | $ 5.843,71 | $ 36.066.117,60 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 36.066.117,60 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - |
| 5 | | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN | M3 | | $ 3.766,79 | $ - | | $ - | 3.815,70 | $ 14.448.011,19 | | $ - | 3.815,70 | $ 14.448.011,19 |
| 5.2 | | CONCRETO CICLOPEO DE 1500 PSI RELLENO ESCAMA | M3 | | $ 691.958,39 | $ - | | $ - | 45,40 | $ 40.542.246,05 | | $ - | 45,40 | $ 40.542.246,05 |
| 5.3 | | CONCRETO DE 3000 PSI, PARA MURO DE CONTENCION | M3 | | $ 783.849,81 | $ - | | $ - | 433,90 | $ 265.392.274,26 | | $ - | 433,90 | $ 265.392.274,26 |
| 5.4 | | PERFORACIONES HORIZONTALES PARA ANCLAJES DE 0,08 A 15,00mts | ML | | $ 205.636,34 | $ - | 1.418,00 | $ 388.264.272,89 | 3.514,00 | $ 1.008.302.336,00 | 788,00 | $ 206.089.464,00 | 3.970,00 | $ 1.082.508.328,00 |
| 5.5 | | PERFORACIONES HORIZONTALES PARA ANCLAJES MAYORES A 15,00 mts | ML | | $ 570.313,15 | $ - | 676,00 | $ 174.262.864,39 | 1.321,00 | $ 491.305.981,25 | 256,00 | $ 96.837.616,45 | 1.325,00 | $ 494.329.801,73 |
| 5.6 | | SUMINISTRO DE PERFORACIONES HORIZONTALES PARA ANCLAJES Y TUBERIA DE INSTALACION HORIZONTAL | ML | | $ 117.453,73 | $ - | 1.668,00 | $ 221.199.812,68 | 5.491,00 | $ 644.753.449,60 | 1.200,00 | $ 141.184.476,00 | 5.468,00 | $ 644.767.662,60 |
| 5.7 | | ORGANOS HORIZONTALES EN 3" INCLUYE PERFORACION Y TUBERIA | ML | | $ 946.514,90 | $ - | | $ - | 192,00 | $ 62.373.203,00 | 180,00 | $ 62.373.203,00 | 385,00 | $ 62.373.203,00 |
| 5.8 | | INYECCION DE LECHADA PARA ANCLAJES | M3 | | $ 732.115,30 | $ - | 75,20 | $ 54.993.859,14 | 312,00 | $ 153.560.698,56 | 40,00 | $ 21.827.727,84 | 313,00 | $ 153.993.586,98 |
| 5.9 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJES 3 CABLES D=1 1/2" | UND | | $ 386.852,80 | $ - | 94,00 | $ 36.348.963,20 | 363,00 | $ 76.961.152,55 | 52,00 | $ 19.974.665,60 | 363,00 | $ 76.973.139,20 |
| 5.10 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATINAS METALICAS | UND | | $ 56.215,53 | $ - | | $ - | 265,00 | $ 15.427.208,20 | 265,00 | $ 15.427.208,20 | 265,00 | $ 15.427.208,20 |
| 5.11 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORDAZA DE 3 AGUJEROS CONICOS PARA CUÑA DE 1 1/2" | UND | | $ 82.364,84 | $ - | | $ - | 363,00 | $ 29.797.601,54 | 265,00 | $ 21.797.891,18 | 265,00 | $ 21.797.891,18 |
| 5.12 | | SUMINISTRO E INSTALACION CUÑA DE 1 1/2" | UND | | $ 82.635,26 | $ - | | $ - | 750,00 | $ 61.976.629,50 | 715,00 | $ 57.730.256,45 | 750,00 | $ 57.730.256,45 |
| 5.13 | | TERMORAMIENTO DE ANCLAJES | UND | | $ 83.863,17 | $ - | | $ - | 264,00 | $ 15.960.716,36 | 264,00 | $ 15.960.716,36 | 264,00 | $ 15.960.716,36 |
| 5.14 | | CORTE, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA | KG | | $ 6.006,56 | $ - | | $ - | 32.141,73 | $ 194.790.961,76 | 43,30 | $ 262.386,64 | 32.141,73 | $ 194.790.583,70 |
| 5.15 | | TUBO RANURADO DE 4" PARA FILTRO | ML | | $ 21.964,55 | $ - | | $ - | 165,38 | $ 3.632.705,51 | 80,70 | $ 1.772.615,07 | 165,38 | $ 3.632.705,51 |
| 5.16 | | ESTRUCTURA DE CANALETA EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 0 cm | ML | | $ 61.021,75 | $ - | | $ - | 52,30 | $ 3.729.966,85 | 52,30 | $ 3.729.966,85 | 52,30 | $ 3.729.966,85 |
| 5.17 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 6" | ML | | $ 71.663,12 | $ - | | $ - | 76,23 | $ 5.618.304,86 | 54,30 | $ 3.854.718,10 | 76,23 | $ 5.618.304,86 |
| 5.18 | | CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0,80 X0,80 ALTURA VARIABLE | UND | | $ 1.161.864,66 | $ - | | $ - | 4,00 | $ 4.458.868,72 | 3,00 | $ 3.308.674,04 | 4,00 | $ 4.469.096,72 |

12/04/19

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.19 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 6" INCLUYE ACCESORIOS | ML | | $ 134.659,67 | $ - | | $ - | 133,45 | $ 18.555.622,64 | 133,45 | $ 18.555.622,64 | 133,45 | $ 18.555.622,64 | | | | |
| 5.20 | | JUNTA DE DILATACION VERTICAL PARA MURO DE CONTENCION | ML | | $ 135.189,00 | $ - | | $ - | 46,00 | $ 6.243.336,71 | 46,00 | $ 6.243.336,71 | 46,00 | $ 6.243.336,71 | | | | |
| 5.21 | | NIVELACION Y COMPACTACION BARRIDA/ARTE | M2 | | $ 923,00 | $ - | | $ - | 538,00 | $ 497.898,30 | 539,00 | $ 497.898,30 | 538,00 | $ 497.898,30 | | | | |
| 5.22 | | SUMINISTRO E INSTALACION BASE GUARDILAR CLASE A | M3 | | $ 146.586,65 | $ - | | $ - | 158,40 | $ 23.216.189,84 | 158,40 | $ 23.216.189,84 | 158,40 | $ 23.216.189,84 | | | | |
| 5.23 | | PILAMENTO EN CONCRETO 3000 - 4S | M3 | | $ 726.674,38 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | | | |
| 5.24 | | ACERO DE REFUERZO USO "FLEJANTES 4.1 1 MM" | KG | | $ 1.674,16 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | | | |
| 5.25 | | ACERO DE REFUERZO PARA BOMBAS DE ARRANQUE Y REFUERZO LOSA E. 12" | KG | | $ 3.314,01 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | | | |
| 5.26 | | JUNTA DE DILATACION DE LOSAS | ML | | $ 13.051,00 | $ - | | $ - | 260,00 | $ 4.545.660,00 | 260,00 | $ 4.545.660,00 | 260,00 | $ 4.545.660,00 | | | | |
| 5.27 | | TARDOZ EN CONCRETO | ML | | $ 61.764,65 | $ - | | $ - | 214,17 | $ 13.224.304,42 | 211,17 | $ 13.224.304,42 | 211,17 | $ 13.224.304,42 | | | | |
| 5.28 | | MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=15 CM | M2 | | $ 84.634,00 | $ - | | $ - | 140,00 | $ 11.877.605,20 | 140,00 | $ 11.877.605,20 | 140,00 | $ 11.877.605,20 | | | | |
| 5.29 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA UNIVERSITARIA | M2 | | $ 104.152,99 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | | | |
| 5.30 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO DE PROTECCION | ML | | $ 307.329,01 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | | | |
| 5.31 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIAS CON POSTES | UND | | $ 401.174,01 | $ - | | $ - | 13,00 | $ 5.385.367,20 | 13,00 | $ 5.385.367,20 | 13,00 | $ 5.385.367,20 | | | | |
| 5.32 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA 2 CABLES #4 EN DUCTO 1"DF PVC CONDUIT TIPO PESADO, INCLUYE EXCAVACION A 0,45 M, RELLENO COMPACTADO EN ARENA DE PEÑA Y SEBRA DE EXCAVACION, BANDA PLASTICA DE SEÑALIZACION, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL | ML | | $ 65.597,09 | $ - | | $ - | 8,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | | | | | |
| 5.33 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c 3000 psi CON MEZCLA MANUAL PARA ZAPATAS | M3 | | $ 485.340,05 | | | | 0,00 | $ 6.307.761,37 | 0,00 | $ 6.307.761,37 | 0,00 | $ 6.307.761,37 | | | | |
| 5.34 | | PAVIMENTO EN CONCRETO MR - 43 | M2 | | $ 727.615,00 | $ - | | $ - | 180,00 | $ 77.068.458,16 | 180,00 | $ 77.068.458,16 | 180,00 | $ 77.068.458,16 | | | | |
| 5.35 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO EN PIEDRA | M2 | | $ 65.711,51 | $ - | | $ - | 110,00 | $ 10.138.124,19 | 110,00 | $ 10.138.124,19 | 110,00 | $ 10.138.124,19 | | | | |
| 5.36 | | SUMINISTRO E INSTALACION EN ADOQUIN CRIB PARA PISO | M2 | | $ 63.354,00 | $ - | | $ - | 70,00 | $ 4.150.756,69 | 71,00 | $ 4.150.756,69 | 71,00 | $ 4.150.756,69 | | | | |
| 5.37 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c 3000 PSI CON MEZCLA MANUAL PARA BASES DE TANQUE | M3 | | $ 734.525,36 | $ - | | $ - | 5,79 | $ 3.956.516,61 | 5,35 | $ 3.956.566,62 | 5,35 | $ 3.956.526,89 | | | | |
| 5.38 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA CAMINO TRANSVERSAL | M3 | | $ 681.877,17 | $ - | | $ - | 0,71 | $ 412.948,19 | 0,71 | $ 412.948,19 | 0,71 | $ 412.948,19 | | | | |
| 5.39 | | POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO DE 3,000 PSI DE 1.50 M DE DIAMETRO x ALTURA VARIABLE | UND | | $ 1.315.190,91 | $ - | | $ - | 4,00 | $ 4.609.748,64 | 4,00 | $ 4.620.760,64 | 4,00 | $ 4.620.760,64 | | | | |
| 5.40 | | CAJA DE INSPECCION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN MAMPOSTERIA DE 0.8 x 0.8 x ALTURA VARIABLE | UND | | $ 721.378,36 | $ - | | $ - | 15,00 | $ 11.541.426,49 | 15,00 | $ 11.541.426,49 | 15,00 | $ 11.541.426,49 | | | | |
| 5.41 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" | ML | | $ 48.854,73 | $ - | | $ - | 108,00 | $ 5.324.514,31 | 109,00 | $ 5.350.111,61 | 109,00 | $ 5.324.514,31 | | | | |
| 5.42 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 12" PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS HIDRAULICAS | ML | | $ 30.800,84 | $ - | | $ - | 75,00 | $ 2.850.300,00 | 75,00 | $ 2.850.300,00 | 75,00 | $ 2.850.300,00 | | | | |
| 5.43 | | ACOMETIDA HIDRAULICA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PRE FABRICADA PARA DOMICILIARIA | UND | | $ 209.898,98 | $ - | | $ - | 24,00 | $ 4.894.327,02 | 24,00 | $ 4.894.327,02 | 24,00 | $ 4.894.327,02 | | | | |
| 5.44 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA 2 CABLES N° 1/0 EN TUBERIA PVC ELECTRICA TIPO PESADA DE 1"Y EN DUCTO 1" CONDUIT METALICO, INCLUYE, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO EN ARENA DE PEÑA Y VIRUTA DE EXCAVACION, BANDA PLASTICA DE SEÑALIZACION, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICION FINAL | ML | | $ 66.407,02 | $ - | | $ - | 458,00 | $ 31.252.180,00 | 458,00 | $ 31.252.180,00 | 455,00 | $ 31.251.196,00 | | | | |
| 5.45 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION METALICA A BOMBA DISEÑO | ML | | $ 384.689,72 | $ - | | $ - | 144,34 | $ 55.116.818,84 | 144,34 | $ 55.116.710,84 | 144,34 | $ 55.116.818,84 | | | | |
| 5.46 | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE CON PORTE DE 30 CMS | UND | | $ 367.940,84 | $ - | | $ - | 10,00 | $ 3.625.538,48 | 10,00 | $ 3.624.952,48 | 10,00 | $ 3.625.538,48 | | | | |
| 5.47 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA ELECTRICA PVC TABLERA DE 0.3 x 0.3 MTS. | UND | | $ 43.215,81 | $ - | | $ - | 22,00 | $ 1.151.994,43 | 25,00 | $ 1.151.994,43 | 25,00 | $ 1.151.994,43 | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | $ - | | $ - | | $ 1.151.994,43 | SUBTOTAL | $ 1.151.994,43 | SUBTOTAL | $ 1.151.994,43 | SUBTOTAL | $ 1.151.994,43 | | | | |
| | | TOTAL COSTO DIRECTO | | | $ 4.554.513.512,91 | | SUBTOTAL | $ 827.575.549,62 | SUBTOTAL | $ 5.384.002.062,17 | SUBTOTAL | $ 877.759.816,74 | SUBTOTAL | $ 3.384.138.062,17 | | | | |
| | | ADMINISTRACION (25%) | | | $ 1.009.127.499,07 | | | $ 206.893.884,90 | | $ 1.216.021.383,97 | | $ 219.439.954,18 | | $ 1.216.021.383,97 | | | | |
| | | IMPREVISTOS (1%) | | | $ 45.205.713,13 | | | $ 8.643.763,66 | | $ 53.849.476,79 | | $ 43.191.947,63 | | $ 53.849.476,79 | | | | |
| | | UTILIDADES (5%) | | | $ 216.618.847,63 | | | $ 43.718.617,66 | | $ 260.337.465,29 | | $ 216.956.238,11 | | $ 260.337.465,29 | | | | |
| | | IVA | 19% | | $ 333.573.457,16 | 15% | | $ 28.008.817,67 | 100% | $ 359.572.624,13 | 25% | $ 54.695.504,50 | 100% | $ 359.572.624,13 | | | | |
| | | SUBTOTAL | | | $ 5.159.036.054,79 | 15% | | $ 1.314.840.633,52 | 100% | $ 7.274.182.812,31 | 25% | $ 1.411.983.544,92 | 100% | $ 7.274.182.812,31 | | | | |
| | | COSTO TOTAL PROYECTO | | | $ 6.473.876.689,31 | | | $ 1.314.840.633,52 | | $ 8.588.023.446,83 | | $ 1.411.983.544,92 | | $ 8.588.023.446,83 | | | | |
| | | SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | | | $ 1.318.839.634,48 | | | $ 1.307.866.473,52 | | $ 2.626.706.108,00 | | $ 1.411.983.544,92 | | $ 2.626.706.108,00 | | | | |
| | | COSTO TOTAL PROYECTO | | | $ 5.154.936.054,79 | | | $ 6.961.973.159,90 | | $ 12.116.929.554,73 | | $ 2.823.967.089,84 | | $ 12.116.929.554,73 | | | | |

RECONFIGURACION Y OBRAS DE MITIGACION DE LOS TRAMOS AFECTADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y MANIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

| ITEM | NORMA ESPECIFICACION TECNICA | DESCRIPCION ITEM | UNID | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | ACTA PARCIAL 5 | | ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATOS No. 4 CANTIDADES ACTUALIZADAS | | ACTA RECIBO FINAL | | CANTIDADES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 1 | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | LOCALIZACION Y REPLANTEO(INCLUYE EQUIPOS DE PRECISION GEOTOPOGRAFIA) | M2 | 2402,00 | $ 2.664,94 | $ 6.397.359,63 | | $ - | 3.454,00 | $ 9.115.884,91 | | $ - | 3.418,00 | $ 9.115.884,91 |
| 1.2 | | DEMOLICION DE BARQUILLAS Y ESCOMBROS | M3 | 209,00 | $ 43.704,37 | $ 13.040.001,40 | | $ - | 454,47 | $ 19.852.563,37 | | $ - | 434,00 | $ 19.852.563,37 |
| 1.3 | | CERRAMIENTO Y DESVIADOS | M2 | 267,00 | $ 6.946,99 | $ 1.854.992,60 | | $ - | 2.631,00 | $ 18.977.332,73 | | $ - | 2.420,00 | $ 18.977.332,73 |
| 1.4 | | PERFILADO A MANO EN SUELO SUAVE DE SUELO | M3 | 606,34 | $ 153.474,78 | $ 93.067.631,37 | | $ - | 492,00 | $ 121.394.399,36 | | $ - | 790,00 | $ 121.394.399,36 |
| | | SUBTOTAL | | | $ 114.149.984,61 | | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 169.340.181,16 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 169.340.181,16 |
| 2 | | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | EXCAVACION A TAJO ABIERTO EN VALLAS 0-4 EXCAVACION CON ACARREO LIBRE EN MATERIAL GRANULAR A CUALQUIER PROFUNDIDAD | M3 | 3723,00 | $ 37.576,45 | $ 117.697.348,15 | | $ - | 4.126,70 | $ 155.144.541,77 | | $ - | 4.126,70 | $ 155.494.702,04 |
| 2.2 | | SUMINISTRO CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS SELECCIONADOS EN TERRAPLEN | M3 | 39,10 | $ 63.366,45 | $ 1.157.725,60 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3 | | EXCAVACION A MANO EN DESCUBRIDO DEL TALUD PARA ZAPATAS | M3 | 87,40 | $ 163.366,00 | $ 11.918.884,84 | | $ - | 97,70 | $ 11.363.777,21 | 43,00 | $ 7.628.139,00 | 43,00 | $ 11.363.777,21 |
| 2.5 | | DEMOLICION DE PARA ACAMPOS TOTALES MAYORES DE 1000,00 m | M3-MT | 691.96,00 | $ 3.797,32 | $ 317.818.092,19 | | $ - | 84.411,29 | $ 314.642.553,77 | 192,00 | $ 2.627.922,63 | 86.811,00 | $ 314.642.553,77 |
| | | SUBTOTAL | | | $ 347.586.291,79 | | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 481.950.872,75 | SUBTOTAL | $ 3.256.366,19 | SUBTOTAL | $ 481.950.872,75 |
| 3 | | CONCRETO | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c 3000 psi CON MEZCLA MANUAL PARA ZAPATAS. | M3 | 69,40 | $ 951.775,33 | $ 64.064.438,76 | | $ - | 77,94 | $ 69.943.391,31 | 47,00 | $ 36.850.476,31 | 77,94 | $ 69.943.391,31 |
| 3.2 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO LANZADO CON MEZCLA MANUAL DE ESPESOR DE 10 cm | M3 | 2603,00 | $ 355.804,36 | $ 789.579.748,08 | | $ - | 3.664,00 | $ 1.039.382.380,24 | 1.800,00 | $ 532.447.800,00 | 3.464,00 | $ 1.050.582.380,24 |
| 3.3 | | INYECCION DE LECHADA PARA ANCLAJES | M3 | 399,00 | $ 794.560,21 | $ 322.611.687,34 | 144,00 | $ 60.396.478,80 | 363,00 | $ 287.520.342,39 | 42,00 | $ 28.693.456,80 | 363,00 | $ 287.520.342,39 |
| | | SUBTOTAL | | | $ 1.166.255.877,20 | | SUBTOTAL | $ 60.396.478,80 | SUBTOTAL | $ 1.396.846.031,93 | SUBTOTAL | $ 598.971.732,13 | SUBTOTAL | $ 1.396.846.031,93 |
| 4 | | ANCLAJES | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO fy 4200 kg/ cm2 | KG | 9037,00 | $ 8.813,74 | $ 86.051.836,30 | | $ - | 10998,75 | $ 97.294.443,70 | 6.547,00 | $ 57.933.869,70 | 16.348,75 | $ 97.295.443,69 |
| 4.2 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJES 3 CABLES De 1 / 2" | UNIDAD | 339,00 | $ 440.811,93 | $ 149.392.877,90 | 94,00 | $ 41.677.796,75 | 347,00 | $ 152.966.140,86 | 39,00 | $ 15.438.809,75 | 347,00 | $ 152.966.140,86 |

12495

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | | FUNCIONAMIENTO DE ANCLAJES | UNIDAD | 3933 | $ | 44.719,00 | $ | 14.712.639,00 | | | $ | - | 347,00 | $ | 16.399.218,00 | 216,00 | $ | 9.477.607,20 | 347,00 | $ | 15.309.891,20 |
| 4.5 | | SUMINISTRO Y COLOCACION BARILA ELECTRO-SOLDADA CALIBRE 18 | KG | 3000 | $ | 31.220,00 | $ | 93.931.328,27 | | | $ | - | 3.084,00 | $ | 96.450.960,00 | 1.800,00 | $ | 44.383.200,00 | 5.184,00 | $ | 66.694.800,10 |
| 4.6 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATINAS METALICAS | UNIDAD | 2200 | $ | 83.300,00 | $ | 12.716.703,04 | | | $ | - | 427,00 | $ | 36.524.210,00 | 214,00 | $ | 13.476.781,20 | 427,00 | $ | 26.194.275,00 |
| 4.7 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSOS DE 3 ADUENOS CONCRETO PARA CUNA DE 1 1/2" | UNIDAD | 233 | $ | 71.357,75 | $ | 26.281.351,18 | | | $ | - | 343,00 | $ | 27.317.948,50 | 214,00 | $ | 16.960.955,00 | 347,00 | $ | 27.373.644,07 |
| 4.8 | | SUMINISTRO E INSTALACION CUNA DE 1 1/2" | UNIDAD | 599 | $ | 53.600,00 | $ | 63.670.557,04 | | | $ | - | 1.941,00 | $ | 85.188.180,00 | 643,00 | $ | 40.375.394,70 | 1.941,00 | $ | 63.116.180,00 |
| | | | | | | SUBTOTAL | $ | 382.095.005,07 | SUBTOTAL | $ | 41.277.790,78 | SUBTOTAL | $ | 458.219.305,00 | SUBTOTAL | $ | 174.299.993,68 | SUBTOTAL | $ | 430.078.705,30 |
| 5 | | ANCLAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | BARRAS CON TUBERIA P.V.C RANURADA 6cm PARA BARRAS DE PENETRACION DE 5/8A 15 cm | ML | 456 | $ | 527.649,03 | $ | 157.611.894,40 | | | $ | - | 376,00 | $ | 139.897.297,20 | 205,00 | $ | 73.738.854,50 | 376,00 | $ | 182.667.897,70 |
| 5.2 | | BARRAS CON TUBERIA P.V.C RANURADA 6cm PARA BARRAS DE PENETRACION MAYOR A 5mts | ML | 1095 | $ | 343.814,55 | $ | 28.040.743,68 | | | $ | - | 795,00 | $ | 45.597.318,75 | 75,00 | $ | 27.179.580,75 | 125,00 | $ | 63.257.314,25 |
| | | | | | | SUBTOTAL | $ | 175.951.674,08 | SUBTOTAL | $ | - | SUBTOTAL | $ | 185.144.573,75 | SUBTOTAL | $ | 100.898.744,25 | SUBTOTAL | $ | 185.174.673,75 |
| 6 | | PERFORACIONES HORIZONTALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | PERFORACIONES HORIZONTALES PARA ANCLAJES DE 0,00 A 15,00mts | ML | 4800 | $ | 248.61,45 | $ | 1.201.734.113,75 | 1.425,00 | $ | 370.823.315,25 | 5145,00 | $ | 1.337.687.857,75 | 535,00 | $ | 132.971.211,85 | 5.115,00 | $ | 1.837.687.302,75 |
| 6.2 | | PERFORACIONES HORIZONTALES PARA ANCLAJES MAYORES A 15,00 mts | ML | 4800 | $ | 339.483,23 | $ | 1.705.463.834,50 | 1.425,00 | $ | 512.719.611,00 | 3880,00 | $ | 1.396.471.874,70 | 518,00 | $ | 183.308.632,20 | 3.995,00 | $ | 1.580.771.874,70 |
| 6.3 | | EXCAVACION EN PERFORACIONES HORIZONTALES PARA ANCLAJES Y BARRAS DE PENETRACION HORIZONTAL. | ML | 16000 | $ | 112.193,28 | $ | 1.955.695.854,00 | 2.850,00 | $ | 319.917.000,00 | 6709,00 | $ | 757.297.000,00 | 1.369,00 | $ | 161.418.570,00 | 6.735,00 | $ | 757.297.000,00 |
| | | | | | | SUBTOTAL | $ | 4.962.894.966,05 | SUBTOTAL | $ | 1.311.869.277,25 | SUBTOTAL | $ | 3.791.432.632,45 | SUBTOTAL | $ | 476.251.221,05 | SUBTOTAL | $ | 3.787.632.666,05 |
| 7 | | VARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | CONCRETO DE CONCRETO DE 2500 psi, E= 8 cm | ML | 273,00 | $ | 41.000,57 | $ | 11.380.360,00 | | | $ | - | 174,00 | $ | 7.336.115,58 | 88,00 | $ | 3.660.644,00 | 174,00 | $ | 7.336.115,58 |
| | | | | | | SUBTOTAL | $ | 11.380.360,00 | SUBTOTAL | $ | - | SUBTOTAL | $ | 7.336.115,58 | SUBTOTAL | $ | 3.660.644,00 | SUBTOTAL | $ | 7.336.115,58 |
| 8 | | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJES PASIVOS D:32 mm x 6 metros | Und | | $ | 500.000,00 | $ | - | | $ | - | 158,00 | $ | 46.049.619,55 | | $ | - | 158,00 | $ | 46.049.619,55 |
| 8.2 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 3" | ML | | $ | 67.313,000 | $ | - | | $ | - | 47,84 | $ | 3.747.379,52 | 13,84 | $ | 1.079.788,84 | 47,84 | $ | 2.741.379,37 |
| 8.3 | | CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 1,000 PSI DE 0,00 A 0,00 ALTURA VARIABLE | UND | | $ | 826.813,80 | $ | - | | $ | - | 3,00 | $ | 1.909.586,40 | 2,00 | $ | 1.273.400,80 | 3,00 | $ | 1.909.342,50 |
| | | | | | | SUBTOTAL | $ | - | SUBTOTAL | $ | - | SUBTOTAL | $ | 49.706.987,27 | SUBTOTAL | $ | 2.353.219,84 | SUBTOTAL | $ | 49.704.941,22 |
| | | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | | $ | 6.443.322.644,99 | | $ | 1.534.561.885,48 | | $ | 6.444.228.479,20 | | $ | 1.264.797.830,60 | | $ | 6.448.322.499,30 |
| | | ADMINISTRACION (15%) | | | | | $ | 1.670.813.576,85 | | $ | 384.691.388,09 | | $ | 1.000.213.504,41 | | $ | 396.550.299,45 | | $ | 1.670.813.612,45 |
| | | IMPREVISTOS (5%) | | | | | $ | 64.483.396,45 | | $ | 13.101.638,04 | | $ | 62.453.554,26 | | $ | 13.552.376,80 | | $ | 61.483.375,29 |
| | | UTILIDADES (5%) | | | | | $ | 322.416.135,25 | | $ | 65.218.145,77 | | $ | 322.216.131,45 | | $ | 68.319.935,93 | | $ | 322.116.131,45 |
| | | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | $ | 8.780.935.374,54 | | $ | 1.801.588.043,86 | | $ | 8.705.208.624,74 | | $ | 1.344.219.979,48 | | $ | 8.705.136.548,49 |
| | | VALOR A FAVOR DE LA EMPRESA | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 91,00 |
| | | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 8.705.136.624,74 |

**PROPORCIONAR MEDIDAS DE LA EXCAVACION DE LA MARQUETA, DESCANSOS Y ANCHOS DE CUNETAS DE CONCRETO, PERTENECIENTE A LA VIA, QUE SE UBICADO EN EL SUBTRAMO No 01, PUENTE DE LA CHAMBA HASTA DEL MUNICIPIO DEL PLATON, SANTANDER.**

| ITEM | NORMA EXPEDIENTE | DESCRIPCION ITEM | UNID | CONDICIONES CONTRATADAS | | | ACTA PARCIAL 8 | | ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No 2 CANTIDADES ACTUALIZADAS | | ACTA PERIODO FINAL | | CANTIDADES ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 1 | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | LOCALIZACION Y REPLANTEO (Ø mayor) CON EQUIPO TOPOGRAFICO | M2 | 5000 | $ 5.775,25 | $ 4.397.192,00 | 70,00 | $ 334.224,16 | 1000,00 | $ 4.397.197,00 | 170,00 | $ 811.337,10 | 900,00 | $ 4.397.197,00 |
| 1.2 | | DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO MUROS EN GAVIONES, VISCADOS EN EL CUACE DE LA QUEBRADA | M3 | 5152,20 | $ 13.000,00 | $ 13.429.651,27 | | $ - | 956,00 | $ 11.468.417,94 | 956,00 | $ 11.468.417,94 | 956,00 | $ 11.468.417,94 |
| 1.3 | | DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO | M3 | 954,24 | $ 94.825,00 | $ 90.534.363,65 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 1.4 | | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CUALQUIER CLASE EXCEPTO A ELEMENTOS EN CONCRETO, NO INCLUYE RETIRO, SOLO DEMOLICION EN OBRA. | M3 | 777,7 | $ 17.118,97 | $ 1.333.251,97 | | $ - | 240,00 | $ 4.110.152,00 | 240,00 | $ 4.110.152,00 | 240,00 | $ 4.110.152,97 |
| 1.5 | | RETIRO DE ESCOMBROS, MATERIAL | M3 | 1934,27 | $ 23.514,13 | $ 44.430.571,48 | | $ - | 1344,00 | $ 44.775.024,00 | 1.344,00 | $ 44.775.024,00 | 1.344,00 | $ 44.775.024,00 |
| 1.6 | | DEMOL. DE MURO EN GAVIONES, INCLUYE RETIRO | M2 | 600 | $ 1.362,10 | $ 1.234.566,30 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 77.957.679,09 | SUBTOTAL | $ 334.224,16 | SUBTOTAL | $ 64.879.791,75 | SUBTOTAL | $ 61.994.281,94 | SUBTOTAL | $ 64.879.741,71 |
| 2 | | EXCAVACIONES Y RELLENOS 2 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | EXCAVACION MANUAL A MANO PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION MAYOR, prof 30cm | M3 | 972 | $ 11.457,80 | $ 11.175.161,76 | 75,00 | $ 868.179,25 | 1041,58 | $ 11.918.879,79 | 253,76 | $ 2.906.951,80 | 1.041,58 | $ 11.918.879,79 |
| 2.2 | | EXCAVACION A MAQUINA PARA ZAMPA DE CIMENTACION MURO | M3 | 7770 | $ 3.094,95 | $ 23.664.971,78 | 804,00 | $ 2.913.736,28 | 13661,42 | $ 41.943.586,00 | 3.476,80 | $ 10.725.137,17 | 13.661,42 | $ 41.943.586,00 |
| 2.3 | | EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS INCLUYE MENORES MANUALES Y MECANICOS | M3 | 3600 | $ 24.398,15 | $ 29.648.042,00 | 0,00 | $ - | 1355,00 | $ 27.429.885,00 | 307,31 | $ 6.425.236,47 | 1.355,00 | $ 27.429.885,00 |
| 2.4 | | RELLENOS CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADOS AL 95% PM POR MEDIOS MECANICOS. | M3 | 21600 | $ 12.398,10 | $ 46.442.719,04 | | $ - | 16354,10 | $ 329.419.443,60 | 15.718,40 | $ 176.730.802,80 | 16.354,10 | $ 329.419.443,60 |
| 2.5 | | RELLENOS ESTRUCTURALES COMPACTADOS AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO CON LOS EQUIPOS ADECUADOS | M3 | 16527 | $ 100.398,10 | $ 196.237.175,13 | | $ - | 4731,52 | $ 91.938.438,24 | 945,80 | $ 84.525.459,68 | 4731,52 | $ 91.938.438,24 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 311.382.570,09 | SUBTOTAL | $ 3.781.914,53 | SUBTOTAL | $ 502.859.584,25 | SUBTOTAL | $ 329.375.738,21 | SUBTOTAL | $ 502.855.786,03 |
| 3 | | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC. 60/40 | M3 | 2500 | $ 326.686,45 | $ 382.598.182,50 | 66,15 | $ 23.022.171,97 | 963,56 | $ 307.648.587,53 | 176,51 | $ 62.618.699,39 | 957,66 | $ 307.614.887,53 |
| 3.2 | | CONCRETO DE 4,000 PSI, PARA MURO DE CONTENCION MEDIDAS SEGUN PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIAL | M3 | 4300 | $ 634.902,38 | $ 2.730.649.446,25 | 594,95 | $ 188.147.709,00 | 3665,13 | $ 2.479.338.902,66 | 862,23 | $ 557.672.824,62 | 3.923,19 | $ 2.476.924.502,66 |
| 3.3 | | CORTE, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO GRADO 60 PSI 420 MPA, PARA MURO DE CONTENCION. | KLS | 2544462,47 | $ 0,65,78 | $ 1.536.369.534,50 | 19.899,00 | $ 64.335.210,30 | 378521,34 | $ 1.326.997.472,44 | 73.038,34 | $ 226.851.344,54 | 370.343,34 | $ 1.326.251.422,44 |
| | | | | | SUBTOTAL | $ 4.579.215.162,25 | SUBTOTAL | $ 284.005.891,27 | SUBTOTAL | $ 3.994.178.522,72 | SUBTOTAL | $ 971.643.774,55 | SUBTOTAL | $ 3.994.778.672,73 |
| 4 | | VARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | JUNTA DE CONTRACCION VERTICAL, PARA MURO DE CONTENCION, LOCALIZADOS SEGUN LOS PLANOS ESTRUCTURALES | ML | 1000 | $ 31.200,00 | $ 33.700.499,40 | | $ - | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 4.2 | | JUNTA DE DILATACION VERTICAL, PARA MURO DE CONTENCION, LOCALIZADOS SEGUN LOS PLANOS ESTRUCTURALES | ML | 300 | $ 48.962,40 | $ 14.802.464,00 | 26,00 | $ 1.138.767,20 | 375,00 | $ 15.129.775,20 | 81,00 | $ 3.305.554,40 | 375,00 | $ 15.129.775,20 |
| 4.3 | | FILTRO DE CONCRETO DE TIPO FRANCES DE 40x40 CM, INCLUYE GEOTEXTIL NO TEJIDO, GRAVA LIMPIA Y TUBO DE 4" PERFORADO. | ML | 900 | $ 33.173,61 | $ 47.886.426,60 | 78,00 | $ 3.722.165,76 | 982,84 | $ 47.833.183,47 | 182,04 | $ 8.814.364,47 | 985,00 | $ 47.833.183,47 |

12496.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | | EXCAVACION MEDIANTE PRADO MANUAL DE LA ZONA, INCLUYE RETIRAR AGREGADOS SUELTOS | M2 | 1600 | $ | 14.18[illegible] | $ | 10.972.540,80 | | $ | - | 1078,66 | $ | 16.876.307,72 | 1.078,66 | $ | 16.876.307,72 | 1.078,66 | $ | 16.876.307,72 |
| 4.5 | | LIMPIEZA DEL AREA | M2 | 2365 | $ | 2.11[illegible] | $ | 6.998.331,80 | | $ | - | 3211,34 | $ | 6.657.231,48 | 3.211,34 | $ | 6.657.231,48 | 3.211,34 | $ | 6.657.231,48 |
| 5 | | | | | | SUBTOTAL | $ | 114.856.997,80 | SUBTOTAL | $ | 4.867.843,04 | SUBTOTAL | $ | 80.976.479,77 | SUBTOTAL | $ | 39.813.377,93 | SUBTOTAL | $ | 80.976.479,78 |
| 5 | | OTRAS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | DEMOLICION CON EXPLOSIVOS PARA DEMOLICION DE ROCA | UND | 8 | $ | 143.273,11 | | | 6,09 | $ | 710.366,03 | 340,00 | $ | 34.360.648,88 | 340,00 | $ | 34.360.648,88 | 340,00 | $ | 34.360.648,88 |
| | | | | | | SUBTOTAL | $ | | SUBTOTAL | $ | 710.366,03 | SUBTOTAL | $ | 34.360.648,88 | SUBTOTAL | $ | 34.360.648,88 | SUBTOTAL | $ | 34.360.648,88 |
| | | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | | $ | 4.574.616.166,14 | | $ | 383.246.57[illegible] | | $ | 4.474.616.574,89 | | $ | 1.335.234.887,83 | | $ | 4.574.616.116,66 |
| | | ADMINISTRACIÓN (25%) | | | | | $ | 1.308.636.763,86 | | $ | 69.079.148,68 | | $ | 1.329.636.348,72 | | $ | 364.333.156,41 | | $ | 1.308.536.673,84 |
| | | IMPREVISTOS (1%) | | | | | $ | 45.746.161,69 | | $ | 3.837.000,13 | | $ | 45.741.143,51 | | $ | 13.352.348,88 | | $ | 45.746.161,77 |
| | | UTILIDADES (5%) | | | | | $ | 228.730.818,47 | | $ | 19.185.000,64 | | $ | 228.730.818,21 | | $ | 66.761.234,38 | | $ | 228.730.805,85 |
| | | PLAYON | PAM | | | | $ | 148.398.000,00 | 10% | $ | 22.259.700,00 | | $ | 148.398.000,00 | 20% | $ | 52.297.200,00 | 100% | $ | 148.398.000,00 |
| | | | PAF | | | | $ | 76.824.000,00 | 10% | $ | 11.493.600,00 | | $ | 76.824.000,00 | 20% | $ | 19.206.000,00 | 100% | $ | 76.824.000,00 |
| | | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | $ | 6.402.746.126,76 | | $ | 449.347.798,24 | | $ | 6.302.746.135,13 | | $ | 1.843.308.826,50 | | $ | 6.402.749.727,52 |
| | | SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | | $ | 15,63 | | | | | $ | 304,00 |
| | | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | | | | | | | $ | 6.302.746.135,76 | | | | | $ | 6.402.749.135,14 |
| | | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | | $ | 14.367.344.388,74 | | $ | 3.865.436.467,49 | | $ | 14.276.343.190,74 | | $ | 3.756.440.217,83 | | $ | 14.366.343.213,76 |
| | | ADMINISTRACION (25%) | | | | | $ | 4.454.788.012,18 | | $ | 723.367.366,37 | | $ | 4.411.016.415,18 | | $ | 1.064.178.138,32 | | $ | 4.417.816.677,24 |
| | | IMPREVISTOS (1%) | | | | | $ | 143.613.163,83 | | $ | 25.654.364,67 | | $ | 143.613.163,83 | | $ | 37.564.462,17 | | $ | 153.567.434,18 |
| | | UTILIDADES (5%) | | | | | $ | 718.065.819,19 | | $ | 128.271.823,37 | | $ | 718.065.819,19 | | $ | 187.822.310,86 | | $ | 768.813.190,90 |
| | | GARBO | PAM | | | | $ | 533.973.487,19 | 10% | $ | 95.399.559,67 | | $ | 533.973.487,19 | 20% | $ | 89.493.364,20 | 100% | $ | 238.972.437,17 |
| | | | PAF | | | | $ | 84.962.176,60 | 10% | $ | 6.994.336,40 | | $ | 84.962.176,60 | 20% | $ | 6.666.647,00 | 100% | $ | 30.963.176,01 |
| | | EL PLAYON | PAM | | | | $ | 148.398.000,00 | 10% | $ | 22.259.700,00 | | $ | 148.398.000,00 | 20% | $ | 52.297.200,00 | 100% | $ | 148.398.000,00 |
| | | | PAF | | | | $ | 76.824.000,00 | 10% | $ | 11.493.600,00 | | $ | 76.824.000,00 | 20% | $ | 19.206.000,00 | 100% | $ | 76.824.000,00 |
| | | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | $ | 21.326.716.048,53 | | $ | 3.483.196.366,66 | | $ | 21.393.196.943,23 | | $ | 5.336.691.437,15 | | $ | 21.206.906.747,24 |
| | | SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | | $ | 93.313,180,00 | | | | | $ | 93.813.987,00 |
| | | COSTO TOTAL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 21.206.716.934,22 |
| | | AMORTIZACION ANTICIPO | 20% | | | | $ | 4.342.343.721,94 | | $ | 699.827.293,33 | | | | | $ | 1.064.005.105,04 | | $ | 4.317.343.721,94 |
| | | TOTAL A PAGAR | | | | | $ | 16.984.374.436,16 | | $ | 2.713.369.072,84 | | $ | 21.206.360.153,23 | | $ | 4.194.585.934,10 | | $ | 16.929.892.012,30 |

ING. JULIAN ANDRES BERNAL GOMEZ
RA. CONSORCIO CONTROL DE INESOO

ING. ANTONIO VEGA ALBINO
RA. CONSORCIO PCP INTERVENTORES

ING. LEONARDO CUENES GOMEZ
SUPERVISOR

12403

## ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 1831 de 2018

12673

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA |
| **CONTRATO No. Y FECHA:** | No. 1831 del 24/10/2018 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CONTROL DE RIESGO RL. JULIAN ANDRES SERRANO GÓMEZ |
| **Nit o C.C. No.** | 901.199.848-1 |
| **OBJETO:** | OBJETO: RECUPERACIÓN Y OBRAS DE MITIGACIÓN DE LOS TALUDES UBICADOS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y NARIÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO EN EL SECTOR PARQUE PRINCIPAL Y CEMENTERIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMBITA SANTANDER – RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA NARANJERA MEDIANTE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DESDE LA ABS. K+0.000 HASTA LA ABS. K+0.450 UBICADO EN EL PUENTE DE LA CARRERA SEXTA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER |
| **VALOR INICIAL:** | $ 21.236.718.655,22 |
| **VALOR ADICIONAL:** | $0 |
| **ANTICIPO INICIAL (0%):** | $ 4.247.343.731,04 |
| **ANTICIPO ADICIONAL (0%):** | $0 |
| **AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:** | $ 1.054.699.100,96 (Amortización anticipo acumulada $ 4.247.343.731,04) |
| **AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:** | $0 |
| **PLAZO INICIAL:** | DIECIOCHO (18) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL:** | N/A |
| **PORCENTAJE DE EJECUCION:** | 100% |
| **NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:** | CONSORCIO BGP INTERVENTORES RL. ALFONSO VEGA ALBINO |
| **Nit o C.C. DEL INTERVENTOR** | 901.211.604-2 |
| **SUPERVISOR:** | LEONARDO DUEÑES GOMEZ, 30 DE OCTUBRE DE 2018 |
| **FECHA DE INICIACION:** | 09 DE ENERO DE 2019 |
| **ACTA DE SUSPENSION** | |
| **ACTA DE REINICIACION** | |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
| **MUNICIPIO:** | BUCARAMANGA - GAMBITA - PLAYON |
| **OFICINA GESTORA:** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |

En Bucaramanga, a los dos (2) días del mes de diciembre de 2019, en las instalaciones de la Gobernación se reunieron, LEONARDO DUEÑES GOMEZ, en calidad de Supervisor del Departamento y JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ, quien comparece como Representante legal del CONSORCIO CONTROL DE RIESGO, como contratista, con el fin de elaborar la presente acta Aclaratoria al acta de liquidación del Contrato

## CONSIDERANDO

12674

1. Por error involuntario dentro del cuadro inicial se digito la oficina gestora: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.

2. Por error involuntario se digito de manera incorrecta el valor en el considerando número cinco el cual dice: 5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 21.236.718.655,22 equivalente al 100% del valor total del contrato.

3. Por error de digitación el número de póliza 96-44-101050154 correspondiente a contratistas y subcontratistas siendo:

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| ANEXO 2 | | | |
| 96-44-101050154 | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA | 9/01/2019 | 10/07/2020 |

4. Que por error involuntario de digitación la fecha ubicada en el párrafo final del acta, la cual dice: Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, el veintidós (22) día del mes noviembre de 2019.

## ACUERDAN

1. Se aclara en el acta de liquidación en todas sus a partes, tanto en el acta de recibo final y el informe de supervisor que la Secretaría de infraestructura es la oficina gestora.

2. Aclarar el valor en considerando número cinco por el valor $ 21.202.905.787,54 con un porcentaje del 99.84%.

3. Aclarar el número de póliza 96-40-101050154 correspondiente a contratistas y subcontratistas siendo:

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| ANEXO 2 | | | |
| 96-40-101050154 | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA | 9/01/2019 | 10/07/2020 |

4. Aclarar la fecha ubicada en el párrafo final del acta por: veinticinco (25) día del mes noviembre de 2019.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

**JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ**
RL. CONSORCIO CONTROL DE RIESGO
CONTRATISTA

**LEONARDO DUEÑES GOMEZ**
SUPERVISOR

**CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA**
VoBo. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTRURA

Proyectó: Leonardo Dueñes Gómez

1245

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | | | | No.574 de 29 DE ENERO DE 2018 | | |
| CONTRATISTA: | | | | CONSORCIO INTERMALPASO RL. MIGUEL FERNANDO QUIRÓS | | |
| Nit o C.C. No. | | | | 901.146.731-1 | | |
| CONCEPTO: | | | | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR SAN JORGE, MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER | | |
| VALOR INICIAL | | | | $284.205.320,00 | | |
| VALOR ADICIONAL | | | | NA | | |
| ANTICIPO INICIAL (XXXX %): | | | | NA | | |
| ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %): | | | | NA | | |
| PLAZO INICIAL: | | | | DIEZ (10) MESES | | |
| PLAZO ADICIONAL: | | | | NA | | |
| INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO: | | | | N.A | | |
| Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR | | | | N.A. | | |
| SUPERVISOR: | | | | MARÍA CRISTINA ANGARITA B. ACTO DESIGNACION DE 2 DE FEBRERO DE 2018 | | |
| INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO: | | | | NA | | |
| FECHA DE INICIACION: | | | | 13 DE FEBRERO DE 2018 | | |
| ACTA DE SUSPENSION | No. | No. | No. | NA | NA | NA |
| ACTA DE REINICIACION : | No. | No. | No. | NA | NA | NA |
| FECHA DE TERMINACION: | | | | 22 DE MARZO DE 2019 | | |
| MUNICIPIO: | | | | Girón | | |
| OFICINA GESTORA: | | | | Secretaria de Infraestructura | | |

En Bucaramanga, a los veinticinco días (25) del mes de Junio del dos mil 2019 se reunieron, CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA, en calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento y MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ, quien comparece como Representante legal del CONSORCIO INTERMALPASO, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

1245

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | | | | No.574 de 29 DE ENERO DE 2018 | | |
| CONTRATISTA: | | | | CONSORCIO INTERMALPASO RL. MIGUEL FERNANDO QUIRÓS | | |
| Nit o C.C. No. | | | | 901.146.731-1 | | |
| CONCEPTO: | | | | INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR SAN JORGE, MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER | | |
| VALOR INICIAL | | | | $284.205.320,00 | | |
| VALOR ADICIONAL | | | | NA | | |
| ANTICIPO INICIAL (XXXX %): | | | | NA | | |
| ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %): | | | | NA | | |
| PLAZO INICIAL: | | | | DIEZ (10) MESES | | |
| PLAZO ADICIONAL: | | | | NA | | |
| INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO: | | | | N.A | | |
| Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR | | | | N.A. | | |
| SUPERVISOR: | | | | MARÍA CRISTINA ANGARITA B. ACTO DESIGNACION DE 2 DE FEBRERO DE 2018 | | |
| INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO: | | | | NA | | |
| FECHA DE INICIACION: | | | | 13 DE FEBRERO DE 2018 | | |
| ACTA DE SUSPENSION | No. | No. | No. | NA | NA | NA |
| ACTA DE REINICIACION : | No. | No. | No. | NA | NA | NA |
| FECHA DE TERMINACION: | | | | 22 DE MARZO DE 2019 | | |
| MUNICIPIO: | | | | Girón | | |
| OFICINA GESTORA: | | | | Secretaria de Infraestructura | | |

En Bucaramanga, a los veinticinco días (25) del mes de Junio del dos mil 2019 se reunieron, CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA, en calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento y MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ, quien comparece como Representante legal del CONSORCIO INTERMALPASO, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

1246

**CONSIDERANDO:**

1. Que entre el Departamento de Santander y CONSORCIO INTERMALPASO se celebró el contrato No. 574 del 29 de Enero de 2018, cuyo objeto es INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO FRÍO EN EL SECTOR SAN JORGE, MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato el cual se cumplió a cabalidad por las partes.

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de recibo Final suscrito el día 18 del mes de Diciembre del 2018

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $198.466.438,80 equivalente al 69,83% del valor total del contrato.

6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

**RELACION Y BALANCE**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | $284.205.320,00 | |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | $0.00 | |
| ANTICIPO INICIAL | | $0.00 |
| ANTICIPO ADICIONAL | | $0.00 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL N° 1 | | $86.289.766,00 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL N° 2 | | $86.289.766,00 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL | | $25.886.926,00 |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | $85.738.881,20 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | $ |
| **SUMAS IGUALES** | **$284.205.320,00** | **$284.205.320,00** |

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

**RELACION DE PAGOS**

| Nº COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA (DDMMAAAA) | CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas) | VALOR | FUENTE DE FINANCIACION |
|---|---|---|---|---|
| NA | NA | ANTICIPO INICIAL | $NA | NA |
| NA | NA | ANTICIPO ADICIONAL | $NA | NA |
| 18013814 | 27-09-2018 | ACTA Nº 1 | $86.289.756 | Asignaciones Directas 2015-2016 |
| 19001323 | 26-02-2019 | ACTA No. 2 | $86.289.756 | Asignaciones Directas 2015-2016 |
| | EN TRAMITE | ACTA FINAL | $25.886.926,00 | Asignaciones Directas 2015-2016 |

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: (Se debe anexar copia de la consignación)

| SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | FECHA | VALOR $ | No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON |
|---|---|---|---|
| VALOR DESEMBOLSADO NO EJECUTADO | NA | NA | NA |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | NA | NA | NA |
| TOTAL | | NA | NA |

9. Que el día Treinta y uno (31) del mes Mayo de 2019 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: SEGURSO DEL ESTADO

| Nº DE LA PÓLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| 50-44-101005499 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 13/02/2018 | 22/09/2019 |
| 50-44-101005499 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 13/02/2018 | 29/03/2022 |
| 50-44-101005499 | CALIDAD DEL SERVICIO | 18/12/2018 | 18/12/2023 |

10. Que durante la ejecución del contrato, se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

11. Se deja constancia que la OBRA objeto de este contrato fue entregado al municipio de Girón mediante acta de entrega suscrita el día 18 del mes diciembre de 2018 para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia.

**ACUERDAN**

1248

Dar por liquidado el Contrato No 574 de 2018, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor del contrato, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Departamento efectué el ultimo desembolso por valor de **VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS($ $25.886.926,00)** correspondiente al pago del acta de Recibo Final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. 574 de 2018 , comprometiéndose la Secretaria de Infraestructura Departamental a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los (25) del mes de Junio del dos mil 2019.

**CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA**
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

**MIGUEL FERNANDO QUIROS GÓMEZ**
CONTRATISTA

**MARIA CRISTINA ANGARITA BARON**
SUPERVISOR

Proyecto: Cristina Angarita

CONSORCIO INTERMALPASO
NIT. 901.146.731-1

## CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal del **CONSORCIO INTERMALPASO** identificado con Nit. 901.146.731-1, certifica que la ingeniera **DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS** identificada con cedula de ciudadanía N. 33.369.719 de Tunja, laboró con nuestra entidad con un contrato de trabajo por obra o labor dedicación del 30%, en el cargo de **ASESOR HIDRÁULICO** desde el día 01 de marzo de 2018, hasta el 30 de junio de 2018, para el contrato Nº 574 del 29 de enero de 2018 cuyo objeto es "INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO FRIO EN EL SECTOR DE SAN JORGE, MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER".

Para constancia se firma a solicitud del interesado en la ciudad de Bucaramanga a los 3 días del mes de abril de 2019.

Cordialmente,

**MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ**
**C.C. 1.096.949.307 de Málaga**
**Representante Legal**

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

| | |
|---|---|
| Nombre del contratante: | CONSORCIO INTERMALPASO |
| Dirección: | Carrera 23 N° 33-98 Apto 501 Barrio Antonia Santos |
| NIT: | 901.146.731-1 |
| Representante legal: | **MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ** |
| Identificación C.C. | 1.096.949.307 de Málaga |
| Nombre del contratista: | **DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS** |
| Dirección: | Carrera 19 No. 134° – 55 Apto 202 Edificio Zahir |
| Identificación C.C. | 33.369.716 de Tunja |
| Lugar, Fecha de Nacimiento: | Páez (Boyacá), diciembre 10 de 1983 |
| Telefono: | 3508022274 |
| Nacionalidad: | Colombiana |

**PRIMERA -OBJETO DEL CONTRATO:** El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a prestar sus servicios profesional ASESOR HIDRÁULICO desarrollando actividades propias al cargo y demás actividades propias del OBJETO GENERAL, el cual es "INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PROTECCION EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO FRIO EN EL SECTOR DE SAN JORGE, MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER" , de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento sin que exista horario determinado, ni dependencia.

**SEGUNDA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

1. Realizar la validación de la ejecución de actividades, como ASESOR HIDRÁULICO.

**CUARTA-VALOR DEL CONTRATO:** el valor del contrato será por la suma de DIECISÉIS MILLONES DE PESOS MCTE ($16.000.000).

**QUINTA-FORMA DE PAGO:** El valor del contrato está conformado por un pago de DIECISÉIS MILLONES DE PESOS MCTE ($16.000.000) una vez finalizadas las obligaciones.

**SEXTA-DURACION DEL CONTRATO** El plazo para la ejecución del presente contrato será de cuatro meses (4) contadas a partir del día 01 de marzo 2018, hasta el 30 de junio de 2018 el cual podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un mediante un Otrosí el cual deberá estar firmado por ambas partes y será parte integral de este contrato.

**SÉPTIMA-SUPERVISION:** El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con el CONTRATISTA.

**OCTAVA-TERMINACIÓN.** El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

**NOVENA. - INDEPENDENCIA:** El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

**DECIMA- EXCLUSION DE RELACION LABORAL.** Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, o el personal que éste utilice en la ejecución del objeto del presente contrato.

**DECIMA PRIMERA – CONFIDENCIALIDAD:** El contratista se compromete a no divulgar, difundir o usar por ningún medio, sin consentimiento escrito del Contratante, la información que le haya sido relevada, o que sea de interés del contratante y se desarrolle o resulte de los trabajos que le sean encomendados o estén a su cargo en virtud del desarrollo de presente contrato. La obligación de confidencialidad se extiende a todos los dependientes, subordinados, socios, aliados u otros terceros, que el contratista en virtud del contrato vincule al desarrollo de las obligaciones específicas. La obligación de confidencialidad es permanente y subsistirá más allá de la expiración del plazo del contrato. Tan solo cesará por el consentimiento expreso y escrito del representante legal de la parte titular de la información; porque la información se haya hecho pública por media a la acción u omisión de las partes convenientes; por mandate de autoridad judicial o administrativa competente; o por ministerio de la ley.

**DECIMA SEGUNDA- CESIÓN:** El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

**DÉCIMA TERCERA - DOMICILIO:** Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Bucaramanga.

Las partes suscriben el presente documento en la ciudad de Bucaramanga, a los un (ob días del mes de marzo del año 2018.

EL EMPLEADOR

**MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ**
C.C 1.096.949.307 de Málaga
**CONSORCIO INTERMALPASO**
NIT 901.146.731-1

EL TRABAJADOR

**DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS**
C.C 33.369.716 de Tunja

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 33369716 | | CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 36 No. 27 - 79 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 5555555 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-03 | 2018-03 | 324186097 | 847155257 | I | 2018/03/06 | 2018/03/26 | BANCOLOMBIA | 20 | $707,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | fge | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 33369716 | CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,400,000 | $384,000 | EPS002 | 30 | $2,400,000 | $300,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $2,400,000 | $12,600 | 0 | $0 | $0 | No | $696,600 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,400,000 | $384,000 | | | $2,400,000 | $300,000 | | | $0 | $0 | | | $2,400,000 | $12,600 | | $0 | $0 | | $696,600 |



2024/07/22 02:44 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 33369716 | | CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 36 No. 27 - 79 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 5555555 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-03 | 2018-03 | 324186097 | 847755257 | 1 | 2018/03/06 | 2018/03/26 | BANCOLOMBIA | 20 | $707,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $384,000 | $6,100 | $0 | $390,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $384,000 | $6,100 | $0 | $390,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $12,600 | $200 | $0 | $12,800 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $12,600 | $200 | $0 | $12,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $300,000 | $4,800 | $0 | $304,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $300,000 | $4,800 | $0 | $304,800 |
| TOTAL | | | | 1 | $696,600 | $11,100 | $0 | $707,700 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 33369716 | | CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 36 No. 27 - 79 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 5555555 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-04 | 2018-04 | 336180432 | 847348786 | I | 2018/04/05 | 2018/05/10 | BANCOLOMBIA | 35 | $715,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 33369716 | CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,400,000 | $384,000 | EPS002 | 30 | $2,400,000 | $300,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $2,400,000 | $12,600 | 0 | $0 | $0 | No | $696,600 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,400,000 | $384,000 | | | $2,400,000 | $300,000 | | | $0 | $0 | | | $2,400,000 | $12,600 | | $0 | $0 | | $696,600 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 33369716 | | CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 36 No. 27 - 79 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 5555555 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-04 | 2018-04 | 336180432 | 847048786 | I | 2018/04/05 | 2018/05/10 | BANCOLOMBIA | 35 | $715,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $384,000 | $10,600 | $0 | $394,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $384,000 | $10,600 | $0 | $394,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $12,600 | $400 | $0 | $13,000 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $12,600 | $400 | $0 | $13,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $300,000 | $8,300 | $0 | $308,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $300,000 | $8,300 | $0 | $308,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $696,600 | $19,300 | $0 | $715,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 33369716 | | CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 36 No. 27 - 79 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 5555555 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-05 | 2018-05 | 344469484 | 847867836 | I | 2018/05/07 | 2018/06/14 | BANCOLOMBIA | 38 | $717,300 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 33369716 | CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,400,000 | $384,000 | EPS002 | 30 | $2,400,000 | $300,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $2,400,000 | $12,600 | 0 | $0 | $0 | No | $696,600 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,400,000 | $384,000 | | | $2,400,000 | $300,000 | | | $0 | $0 | | | $2,400,000 | $12,600 | | $0 | $0 | | $696,600 |



2024/07/22 02:44 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 33369716 | | CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 36 No. 27 - 79 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 5555555 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-05 | 2018-05 | 344469484 | 847767836 | I | 2018/05/07 | 2018/06/14 | BANCOLOMBIA | 38 | $717,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $384,000 | $11,400 | $0 | $395,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $384,000 | $11,400 | $0 | $395,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $12,600 | $400 | $0 | $13,000 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $12,600 | $400 | $0 | $13,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $300,000 | $8,900 | $0 | $308,900 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $300,000 | $8,900 | $0 | $308,900 |
| TOTAL | | | | 1 | $696,600 | $20,700 | $0 | $717,300 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 33369716 | | CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 36 No. 27 - 79 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 5555555 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-06 | 2018-06 | 348886473 | 8481106732 | I | 2018/06/07 | 2018/07/03 | BANCOLOMBIA | 26 | $497,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 33369716 | CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,680,000 | $268,800 | EPS002 | 30 | $1,680,000 | $210,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,680,000 | $8,800 | 0 | $0 | $0 | No | $487,600 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,680,000 | $268,800 | | | $1,680,000 | $210,000 | | | $0 | $0 | | | $1,680,000 | $8,800 | | $0 | $0 | | $487,600 |



2024/07/22 02:45 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 33369716 | | CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 36 No. 27 - 79 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 5555555 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2018-06 | 2018-06 | 348886473 | 8481106732 | I | 2018/06/07 | 2018/07/03 | BANCOLOMBIA | 26 | $497,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $268,800 | $5,500 | $0 | $274,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $268,800 | $5,500 | $0 | $274,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,800 | $200 | $0 | $9,000 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $8,800 | $200 | $0 | $9,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $210,000 | $4,300 | $0 | $214,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $210,000 | $4,300 | $0 | $214,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $487,600 | $10,000 | $0 | $497,600 |



2024/07/22 02:45 PM

**CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

CONTRATO No. **12653 - 4**

OBJETO: **CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL EVENTO AVENIDA TORRENCIAL EN LA CUENCA DE ORO ALTO Y CHICAMOCHA, PARA LA MITIGACION DE LA AMENAZA POR DESBORDAMIENTO E INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Fiscal Inicial: | *$95,616,758.50* | Valor fiscal Actual: | *$95,616,758.50* |
| Plazo inicial: | *4 mes (Es)* | Plazo Actual: | *5 mes (Es)* |
| Fecha de Inicio: | 20/03/2020 | Fecha de inicio Actual: | 20/03/2020 |
| Fecha de entrega: | *19/07/2020* | Nueva Fecha de entrega | *19/08/2020* |
| Contratista: | CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. | Supervisor: | Carlos Alberto Diaz Barrera |
| Acta No.: | *6* | Fecha del acta: | *15/09/2020* |
| Días suspendidos: | 0 | | |

## ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, **Al Quince (15) Día(S) Del Mes De Septiembre Del Año Dos Mil Veinte (2020)**, se reunieron **Miguel Fernando Quirós Gómez**, representante legal de **CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.** y **Carlos Alberto Diaz Barrera**, Contratista y Supervisor de la CDMB, respectivamente, con el fin de liquidar el contrato.

1.ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El día **19/08/2020** se firmó el acta No. **5** de RECIBO DEFINITIVO

2.RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Contrato adicional No.1 en el cual se amplió el valor en DIECISEIS MILLON(ES) CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($16,168,044) y el plazo en 1 mes(es)

3.RELACION DE ACTAS

Acta No.1. Iniciación del Contrato. 20 de Marzo del 2020
Acta No.2. Pago Parcial. 26 de Junio del 2020
Acta No.3. Otro si - Ampliación de Plazo y Valor Fiscal. 17 de Julio del 2020
Acta No.4. Pago Parcial. 19 de Agosto del 2020
Acta No.5. Recibo Definitivo. 19 de Agosto del 2020
Acta No.6. Liquidación Definitiva. 15 de Septiembre del 2020

4.RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

| CUENTA | FECHA | ACTA | CONCEPTO | VR.BRUTO | VR.NETO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26/06/2020 | 2 | Pago Parcial | $57,719,915.50 | $57,719,915.50 |
| 02 | 19/08/2020 | 4 | Pago Parcial | $37,896,843.00 | $37,896,843.00 |
| | | | TOTAL | $95,616,758.50 | $95,616,758.50 |

5.SALDOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR OBRA EJECUTADA | $95,616,758.50 |
| VALOR TOTAL REAJUSTES | $.00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $95,616,758.50 |
| MENOS PAGOS EFECTUADOS | $95,616,758.50 |
| INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN | $.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $.00 |
| SALDO A FAVOR DE LA CDMB | $.00 |

6.VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato es de **Noventa Y Cinco Millon(Es) Seiscientos Dieciséis Mil Setecientos Cincuenta Y Ocho Pesos con Cincuenta Centavos Mcte ($95,616,758.50)**

7.VARIACIONES DEL CONTRATO

7.1. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 20 de marzo del 2020 se dio inicio al presente contrato.

Mediante acta No. 3 OTRO SI - AMPLIACIÓN DE PLAZO Y VALOR FISCAL de fecha 17 de Julio del 2020 se amplió el plazo del contrato en 1 mes(es)

Mediante acta No. 5 RECIBO DEFINITIVO de fecha 19 de agosto del 2020, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

7.2. VARIACIONES FINANCIERAS

Por los motivos descritos en el Acta No. 3., con el Contrato Adicional No. 1. se adicionó el valor fiscal del contrato en la suma de DIECINUEVE MILLON(ES) DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($19,239,972).

| | |
|---|---|
| Valor del contrato | 64,182,174.00 |
| IVA | 12,194,613.00 |
| Contrato Adicional No.1 sin IVA | 16,168,043.50 |
| IVA | 3,071,928.00 |
| Valor total contratado | 95,616,758.50 |
| Valor ejecutado | 95,616,758.50 |
| Diferencia | .00 |

7.3. VARIACIONES TECNICAS

El contrato no sufrió variaciones técnicas y se ejecutó conforme estaba previsto.

8.DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION


- Soporte pago de Seguridad Social

- Informe de Actividades formato A-BS-FO07 V3
- Informe del Contratista de Interventoría
- Control de procesos,
- CD con el soporte de todas las actividades desarrolladas,


**ACUERDAN**

1. La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. **12653 - 4**, suscrito para **CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL EVENTO AVENIDA TORRENCIAL EN LA CUENCA DE ORO ALTO Y CHICAMOCHA, PARA LA MITIGACION DE LA AMENAZA POR DESBORDAMIENTO E INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.**


Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **a los quince (15) Día(S) Del Mes De Septiembre Del Año Dos Mil Veinte (2020)**



CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUPERVISOR
c.c. 91,496,579



MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
CONTRATISTA
c.c. 901,053,614
Contratista o Representante Legal



CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR(A)
c.c. 91,496,579

CDMB
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

**LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

**CERTIFICA:**

Que **CONSTRUINGENIERÍA DE COLOMBIA S.A.S.,** identificado con Nit N° **901.053.614-8,** representada legalmente por **Miguel Fernando Quirós Gómez** identificad con cédula No **1.096.949.307 de Málaga,** ejecutó a entera satisfacción de la entidad el siguiente contrato de Consultoría:

**Contrato No: 12653-04**

**Objeto:** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL EVENTO AVENIDA TORRENCIAL EN LA CUENCA DE ORO ALTO Y CHICAMOCHA PARA LA MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.

**Valor final del contrato:** NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($95.616.758,50).

**Fecha de inicio:** 20 de Marzo de 2020

**Fecha de terminación:** 19 de Agosto de 2020

**Actividades y cantidades de la consultoría:**

| ITEM | CONCEPTO | UNID | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Movimiento y retiro de bancos de material rocoso depositado sobre cauce | M3 | 1754,34 |
| 2 | Movimiento y retiros de bancos de material granular depositado sobre cauce | M3 | 2934,46 |
| 3 | Movimiento y retiros de depósitos de material vegetal represados sobre cauce | M3 | 363,04 |
| 4 | Dragado lateral y reconformación geomorfológica de cauce en material granular | ML | 2274,76 |
| 5 | Dragado lateral y reconformación geomorfológica de cauce en material rocoso | ML | 974,90 |
| 6 | Dragado de fondo para recuperación de la capacidad hidráulica de cauce | M3 | 20626,62 |
| 7 | Corte de material vegetal represado tipo empalizada para la recuperación de la sección hidráulica del cauce | M3 | 892,54 |
| 8 | Demolición en roca | M3 | 1071,85 |

Durante la ejecución del contrato contó con el siguiente grupo de profesionales para el desarrollo de las diferentes actividades:

| Cargo | Nombre |
|---|---|
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ |

| | |
|---|---|
| AUXILIAR RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | DIANA ISABEL MURILLO VEGA |
| ASESOR HIDRÁULICO | DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | FERNANDO DIAZ GARZON |

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bucaramanga, a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2024.

**CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA**
Jefe de oficina de contratación CDMB

Elaboró: Jose Francisco Rodriguez Campos – Abogado Contratista.
Revisó: Eduardo Julián Ramírez Uribe – Abogado Contratista. ER

ibg Ingeniería

*Ingeniería Para El Desarrollo Sostenible*

# CERTIFICACIÓN LABORAL

El suscrito **IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía N°79.431.435 de Bogotá D.C actuando como representante legal de **IBG INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL NIT. 900.202.701-7**, hago constar que la señora **DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS** identificado con cedula de ciudadanía **N°33369716 de Tunja**, laboró con la empresa **IBG Ingeniería E.U** con el cargo de especialista hídrico mediante contrato de prestación de servicio individual, desde el 01 de marzo de 2017 hasta 01 junio de 2017, en el siguiente proyecto

- ✓ *ESTUDIO HIDROLOGICO PARA LA RECUPERACION DE LA CUENCA BAJA DEL RIO ARIGUANI EN EL MARCO DE LA GESTION DE RIESGO Y DESARROLLO, DENTRO DELMARCO DEL CONTRATO N°19-6-0252-0-2016 CUYO OBJETO ES; ESTUDIO PARA LA RECUPERACION DE LA CUENCA BAJA DEL RIO ARIGUANI EN EL MARCO DE LA GESTION DEL RIESGO Y DESARROLLO.*

Desarrollando las siguientes actividades:

1-Estudio hidrológico del sector, 2- Estudio y modelación de la dinámica fluvial, 3- Identificación de la calidad del agua mediante la evaluación de la contaminación, 4- Caracterización de sedimentos de la fuente, 5- Determinación de la evaluación del riesgo por amenaza de inundación y socavación.

Durante el periodo laboral se destacó por su responsabilidad, colaboración y correcto desempeño de las labores para lo cual fue contratada.

**IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ**
**CC. 79.431.435 de Bogotá D.C**

| ibg ingenieria | **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INDIVIDUAL** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | IBG INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL |
| **NIT:** | 900.202.701-7 |
| **DIRECCION:** | CALLE 36 N° 14 – 42 OFICINA 705 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL |
| **TELEFONO:** | 6423449 |
| **CONTRATISTA:** | DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS |
| **C.C.:** | 33369716 |
| **DIRECCION:** | CALLE 36 # 27 – 75 |
| **TELEFONO:** | 3508022274 |
| **OBRA O LABOR CONTRATADA:** | **ESPECIALISTA HÍDRICO DEL PROYECTO:**<br>✓ ESTUDIO HIDROLOGICO PARA LA RECUPERACION DE LA CUENCA BAJA DEL RIO ARIGUANI EN EL MARCO DE LA GESTION DE RIESGO Y DESARROLLO, DENTRO DELMARCO DEL CONTRATO N°19-6-0252-0-2016 CUYO OBJETO ES; ESTUDIO PARA LA RECUPERACION DE LA CUENCA BAJA DEL RIO ARIGUANI EN EL MARCO DE LA GESTION DEL RIESGO Y DESARROLLO. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | DOS MILLONES DE PESOS. M/CTE ($2.000.000). POR CADA MES LABORADO |
| **FECHA DE INICIO:** | 01 DE MARZO DE 2017 |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 01 JUNIO DE 2017 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | PRESTACION DE SERVICIOS |

Entre los suscritos, **IBG INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL,** Representada Legalmente por **IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.431.435 de Bogotá, debidamente facultado para celebrar el presente acto, de una parte, quien en adelante se denominara **EL CONTRATANTE** y de la otra **DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS,** con cédula de ciudadanía No. 33369716 de Tunja quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos decidido celebrar el presente contrato de TRABAJO POR PRESTACION DE SERVICIOS INDIVIDUAL, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:** el CONTRATANTE contrata los servicios profesionales del CONTRATISTA y este se obliga a:

1. A poner al servicio del CONTRATANTE toda su capacidad normal de trabajo, para el desempeño de las funciones propias de los trabajos mencionados y en las labores complementarias de los mismos, de conformidad con las órdenes e instrucciones que imparta el CONTRATANTE o sus representantes, y
2. A hace entrega final de los informes y memorias de calculo que se desarrollen, con el fin de mantener actualizada la base de datos de los proyectos realizados en la empresa.

**CLAUSULA SEGUNDA.** El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor de DOS MILLONES DE PESOS.M/CTE ($2.000.000) por cada mes laborado; para lo cual el CONTRATISTA deberá pasar los treinta (30) de cada mes una cuenta respectiva, hasta que el CONTRATANTE considere que se han realizados todas las labores pactas en el presente contrato.

**CLAUSULA TERCERA.** El CONTRATISTA se obliga a (1) Los análisis y documentos realizados por el CONTRATISTA pertenecen al CONTRATANTE, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. (2) Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto del inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del CONTRATISTA, o impliquen perjuicios

para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el CONTRATANTE de conformidad con el numeral 8º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. (3) El CONTRATISTA se compromete a dedicar el tiempo necesario para el cumplimiento en las entregas de los productos y estudios contratados por el CONTRATANTE, de acuerdo con la programación de los proyectos y sin que lo anterior le cause al CONTRATANTE sobrecostos en el precio pactado para la realización de los estudios. (4) El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las entregas de información técnica que llegase a necesitar o cuando lo solicite el CONTRATANTE y a ejecutar las obras en un tiempo máximo al programado.

**CLAUSULA CUARTA.** El presente contrato se celebra por el tiempo que dure la labor contratada, según se determinó anteriormente.

**CLAUSULA QUINTA.** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965; y, además, por parte del CONTRATANTE, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en el espacio reservado para cláusulas adicionales en el presente contrato.

**CLAUSULA SEXTA.** El presente contrato remplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad.

En constancia de lo anterior se firma el presente contrato, en la ciudad de Bucaramanga, al (01) día del mes de marzo de 2017; en dos ejemplares de un mismo tenor.

**EL CONTRATANTE:**

**R.L / IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ**
C.C. 79.431.435

**EL CONTRATISTA :**

**DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS**
C.C. 33369716

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| CC 33369716 | | CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 36 No. 27 - 79 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 5555555 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2017-03 | Periodo Salud | 2017-03 |
| Fecha límite de pago | 2017/03/06 | Fecha de pago | 2017/03/30 |
| Dias de mora | 24 | Tasa de mora | 29.04% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $578,700 |
| Intereses de mora | $12,100 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $590,800 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | 8464234579 |
| Clave de pago | 249841946 |
| Banco | BANCOLOMBIA |



2022/12/14 11:15 PM

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| CC 33369716 | | CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 36 No. 27 - 79 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 5555555 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2017-04 | Periodo Salud | 2017-04 |
| Fecha límite de pago | 2017/04/06 | Fecha de pago | 2017/05/02 |
| Dias de mora | 26 | Tasa de mora | 29.04% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $754,600 |
| Intereses de mora | $17,100 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $771,700 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | 8465774499 |
| Clave de pago | 255947214 |
| Banco | BANCOLOMBIA |



2022/12/14 11:15 PM

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| CC 33369716 | | CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 36 No. 27 - 79 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 5555555 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2017-05 | Periodo Salud | 2017-05 |
| Fecha límite de pago | 2017/05/05 | Fecha de pago | 2017/05/18 |
| Dias de mora | 13 | Tasa de mora | 29.04% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $754,600 |
| Intereses de mora | $8,600 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $763,200 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | 8466262479 |
| Clave de pago | 259235462 |
| Banco | BANCOLOMBIA |



2022/12/14 11:16 PM

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| CC 33369716 | | CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 36 No. 27 - 79 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 5555555 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2017-06 | Periodo Salud | 2017-06 |
| Fecha límite de pago | 2017/06/06 | Fecha de pago | 2017/07/06 |
| Dias de mora | 30 | Tasa de mora | 29.04% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $754,600 |
| Intereses de mora | $19,600 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $774,200 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | 8466422623 |
| Clave de pago | 268366743 |
| Banco | BANCOLOMBIA |



2022/12/14 11:16 PM

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL PROFESIONAL

Bucaramanga, 20 de noviembre de 2024.


Señores
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**
Bucaramanga

REFERENCIA:
**CONTRATO No. 210.15563.4 QUE TIENE POR OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB. (RA-INTERVENTORIA-03)"**

Yo ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ, identificado con C.C. 1.098.770.897 de Bucaramanga, Ingeniera ambiental, confirmo la disponibilidad para iniciar labores como parte del equipo de trabajo del **CONSORCIO CONSERVACIÓN IM**, con una disponibilidad del 30%, desempeñando funciones en el cargo de **INGENIERO AMBIENTAL**. Mi participación consiste en el desarrollo de las actividades correspondientes al objeto de la propuesta presentada, conforme a los términos y requisitos establecidos por la entidad.

Reitero el manifiesto BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés, a las que se refieren los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2010; la ley 1471 de 2011 y demás normas que lo modifiquen.

Atentamente,



ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ
C.C. No. 1.098.770.897 de Bucaramanga
TP. 68238-396509 STD

## 8.5 FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

**CONTRATO No. :** 210.15563.4
**OBJETO :** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL " MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB". (RA-INTERVENTORIA-03)
**Contratista :** CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

| FORMATO EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO CONSERVACIÓN IM** | | | |
| **INFORMACION BASICA** | | | | |
| **CARGO:** | INGENIERA AMBIENTAL | | | |
| **NOMBRE DEL PROFESIONAL:** | ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ | | | |
| **ESTUDIOS GENERALES (TÉCNICOS, TECNOLOGIA, UNIVERSITARIOS, POSTGRADOS O SUPERIOR) Y EXPERIENCIA** | | | | |
| **TITULO** | **FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROFESIONAL O FECHA DEL TITULO OBTENIDO, SEGÚN CORRESPONDA.** | | | **TOTAL, AÑOS DE EXPERIENCIA** |
| | **DIA** | **MES** | **AÑO** | |
| **PROFESIONAL:** INGENIERO AMBIENTAL | 17 | 08 | 2018 | 12 AÑOS |

**INFORMACION DE EXPERIENCIA MINIMA DEL PROFESIONAL (HABILITANTE)**

| ITEM | Nº CONTRATO. | OBJETO DEL CONTRATO | CARGO | EMPLEADOR Y ENTIDAD CONTRATANTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12632-04 | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA OBRA PÚBLICA DE INTERVENCIÓN, REHABILITACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO - ELOY VALENZUELA - EN RELACIÓN CON LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. INTERVENTORIA-01. | PROFESIONAL AMBIENTAL | CONSORCIO BGP INTERVENTORES – GOBERNACIÓN DE SANTANDER |

**INFORMACION DE EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROFESIONAL**

| ITEM | Nº CONTRATO. | OBJETO DEL CONTRATO | CARGO | EMPLEADOR Y ENTIDAD CONTRATANTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12957-4 | CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD HÍDRICA EN LA UNIDAD HIDROGRÁFICA RIO FRIO Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN LA FUENTE PRINCIPAL | INGENIERO AMBIENTAL | CONSORCIO SEGURIDAD HIDRICA. - CDMB |
| 2 | 9677-PPAL001-923-2019 | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS TALUDES AFERENTES AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO, BARRIO VILLA DEL PRADO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE DRENAJE CAÑADA LA ROSITA UBICADOS EN LA | INGENIERA AMBIENTAL | COEDCO S.A.S. - CDMB |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ESCARPA OCCIDENTAL DE LA MESETA DE BUCARAMANGA | | |
| 3 | 13991-4 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO : CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICIÓN, INSPECCIÓN LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA | PROFESIONAL AMBIENTAL | CONSTRUOBAS ISAVAL S.A.S. - CDMB |

**ANEXAR: SOPORTES SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.**

Se aclara por parte de la Entidad que únicamente se tendrán en cuenta el número de contrato (s) requerido (s) para acreditar la experiencia del proponente que se especifique en el numeral 3.2.2. PERSONAL – EQUIPO DE TRABAJO. REQUISITO HABILITANTE - PERSONAL MINIMO REQUERIDO. Y FACTOR DE CALIDAD DEBIDO A LA FORMACION Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO. Si el proponente relaciona más contrato (s) que los requerido (s) por la entidad; la entidad procederá a evaluar el (los) primero (s) contrato (s) relacionado (s) hasta llegar al límite requerido en los numerales antes mencionados.

Se deberán adjuntar los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

**NOTA. TENIENDO EN CUENTA QUE MEDIANTE ESTE FORMATO SE EVALÚAN ASPECTOS PUNTUABLES, ÚNICAMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA LOS CONTRATOS DEBIDAMENTE RELACIONADOS EN ESTE FORMATO Y EFECTIVAMENTE APORTADOS DENTRO DE LA PROPUESTA.**

**Angie Daniela Merchan Perez**
**C.C. 1.908.770.897 de Bucaramanga**
**T.P. 68238-396509 STD**

Miguel Fernando Quirós Gómez
C.C. 1.906.949.307 de Málaga
Representante Legal
CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

# HOJA DE VIDA INGENIERA AMBIENTAL

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | **210.15563.4** |
| **OBJETO** | Interventoría técnica, administrativa y financiera sobre el contrato que tiene por objeto el " mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en la jurisdicción del municipio de Floridablanca, definidos y priorizados por la CDMB". (ra-interventoria-03) |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CONSERVACIÓN IM |

**INFORMACION BASICA DEL PROFESIONAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL: | Angie Daniela Merchán Pérez | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: | 1.098.770.897 | EXPED. EN: | Bucaramanga |

**ESTUDIOS GENERALES DEL PROFESIONAL (UNIVERSITARIOS Y POSTGRADOS)**

| TITULO | INSTITUCION | LUGAR | FECHA | | TARJETA PROFESIONAL N° |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MES | AÑO | |
| Ingeniera Ambiental | UTS | B/manga | Julio | 2018 | **68238-396509 STD** |

**EXPERIENCIA PROFESIONAL**

| EXPERIENCIA | CARGO | EMPRESA |
|---|---|---|
| Contratar la interventoría para la obra pública de intervención, rehabilitación del jardín botánico - Eloy Valenzuela - en relación con la emergencia presentada como consecuencia de la situación de calamidad pública declarada en el municipio de Floridablanca. interventoria-01. | Profesional Ambiental | Consorcio BGP Interventores – Gobernación de Santander |
| Consultoría para la estructuración del esquema de seguridad hídrica en la unidad hidrográfica rio frio y formulación del plan de ordenamiento del recurso hídrico en la fuente principal | Ingeniero Ambiental | Consorcio Seguridad Hídrica. - CDMB |
| Interventoría técnica administrativa financiera y ambiental para la construcción de obras de mitigación, estabilización y consolidación de los taludes aferentes al hospital psiquiátrico san camilo, barrio villa del prado, así como en el sistema de drenaje cañada la rosita ubicados en la escarpa occidental de la meseta de Bucaramanga | Ingeniera Ambiental | COEDCO S.A.S. - CDMB |
| Interventoría técnica, administrativa y financiera sobre los contratos de obra que tiene por objeto - construcción, mantenimiento y reparación de los sistemas de drenaje ubicados en la meseta de Bucaramanga, mediante medición, inspección limpieza y reconstrucción de los mismos, de conformidad con el formulario de cantidades aproximadas de obra | Profesional Ambiental | Construobras ISAVAL S.A.S. - CDMB |

ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ
C.C. 1.098.770.897 de Bucaramanga
T.P. 68238-396509 STD





FECHA DE NACIMIENTO **31-MAR-1995**

**SARAVENA**
**(ARAUCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.65** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**24-JUN-2013 BUCARAMANGA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2700100-00458633 F 1098770807 20150822 00345 196A 1 4252411

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.

**68238-396609 STD**

Fecha de Expedición: **17/08/2018**

[redacted]



INGENIERO AMBIENTAL

[redacted]

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

180044/0118

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios

CVAD-2024-3016288

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA**

**COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1098770897, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 68238-396509 desde el 17 de Agosto de 2018, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1163.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

**Rubén Dario Ochoa Arbeláez**

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/copnia_Micrositio/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



*República de Colombia*
*Ministerio de Educación Nacional*
*y en su nombre*

# Las Unidades Tecnológicas de Santander

*Confieren el Título de:*

## *Ingeniero Ambiental*

*a*

## ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ

*Cédula de Ciudadanía No.* 1098770897 *Expedida en* Bucaramanga

1963

Quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello otorga el presente diploma.

*Expedido en la ciudad de Bucaramanga*
*a los treinta y un (31) días del mes de Julio de 2018*

*Dr. Edgar Pachón Arenas*
*Secretario General*

*Dr. Omar Pengenke Pérez*
*Rector*

*Ing. Fauto Eduardo Solano Castellanos*
*Decano Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías*

COEDCO S.A.S

# COEDCO

**Hace constar:**

Que la señora **ANGIE DANIELA MERCHAN PÉREZ** identificada con cedula de ciudadanía N°1.098.770.897 de Bucaramanga, laboró como INGENIERA AMBIENTAL en el siguiente contrato con una dedicación del 30%:

Contrato de interventoría No. 12632-4 "CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA LA OBRA PUBLICA DE INTERVENCION, REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL JARDIN BOTANICO – ELOY VALENZUELA – EN RELACION CON LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. INTERVENTORIA-01.".

Fecha de inicio: 10 de marzo de 2020
Fecha de terminación: 24 de julio de 2020

Esta certificación se expide a solicitud de la interésada el 30 de noviembre de 2020.

**EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**
Representante Legal
COEDCO S.A.S

COEDCO S.A.S

# CONTRATO TERMINO FIJO A UN AÑO

| | |
|---|---|
| Nombre del Empleador: | COEDCO SAS |
| Dirección: | CR 27 36 14 OF 309 Edificio Suramericana. |
| NIT | 901.109.221-1. |
| Representante legal | EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS. |
| Identificación C.C. | 63.555.895 de Bucaramanga. |
| Nombre del Empleado: | **ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ** |
| Dirección: | PARQUE SAN REMO 2 CASA 28. |
| Teléfono: | 3165753410. |
| Lugar, Fecha de Nacimiento: | Saravena, Arauca, 31 de marzo de 1995. |
| Cedula de Ciudadanía: | 1.098.770.897 de Bucaramanga. |
| Nacionalidad: | Colombiana. |
| Cargo U Oficio a desempeñar: | Ingeniera Ambiental. |
| Salario: | Un millón setecientos mil pesos mcte ($1.700.000). mas auxilio de transporte ($ 106.454.). mas bonificación de ($ 200.000). |
| Periodo de pago: | Mensual. |
| Jornada de Trabajo: | Tiempo completo |
| Lugar donde desempeñara sus labores | Jurisdicion santander. |
| Fecha de Iniciación de Labores: | Marzo 10 de 2020. |
| Fecha de Terminación de Labores: | Julio 24 De 2020. |
| Domicilio contractual: | Bucaramanga. |
| Periodo de prueba: | La quinta parte del término inicialmente establecida sin exceder de dos meses. |

Entre los suscritos antes mencionados y quienes para efectos del presente contrato se denominarán **EMPLEADOR** y **TRABAJADOR**, se ha celebrado un contrato individual de trabajo de obra o labor a término definido, regido además por las siguientes cláusulas: **PRIMERA, CONTRATACIÓN:** EL EMPLEADOR contrata los servicios personales de EL TRABAJADOR para desempeñar en forma exclusiva las funciones inherentes al cargo señalado anteriormente, así mismo acepta que por medio de éste acuerdo manifiesta expresamente que conoce y acepta en su totalidad las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR o sus representantes, en la inducción de trabajo; así como la ejecución de las tareas propias de su cargo. **SEGUNDA, SEGURIDAD SOCIAL:** El trabajador quedara afiliado a la seguridad social (ARL, SALUD, PENSIÓN, CAJA DE COMPENSACIÓN), bajo la razón social del EMPLEADOR haciendo claridad que las afiliaciones a salud y pensión se radicaran en las mismas entidades donde viene afiliado, la Caja de Compensación y la Aseguradora de Riesgos Profesionales será escogida por el Patrono. **TERCERA, PERIODO DE PRUEBA:** Las partes contratantes acuerdan como periodo de prueba del presente contrato de trabajo, el lapso de tiempo señalado en el encabezado del mismo, que corresponde a la quinta parte del término inicialmente establecido sin exceder de dos meses. **PARÁGRAFO:** Durante este tiempo de prueba el contrato podrá ser terminado de forma unilateralmente por cualquiera de las partes. **CUARTA, OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR:** Son obligaciones especiales de EL TRABAJADOR. **1-** Guardar en el desempeño de sus funciones y fuera de ellas la discreción y el sigilo que exige la lealtad que debe a EL EMPLEADOR. **2-.** Responder por los elementos,

herramientas, máquinas, muebles, enseres, materiales, materias primas etc. de trabajo que EL EMPLEADOR le entregue para el desempeño de su cargo. **3-.** Conservar y Entregar oportunamente todos los documentos, informes, razones, envíos, que, con destino a EL EMPLEADOR, haya recibido de terceros en el ejercicio de sus funciones. **4.** poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR directamente o a través de sus representantes. **5.** A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio durante la vigencia de este contrato; **6.** A guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo. **7.** A realizar todas las tareas propias de su cargo que le sean asignadas **QUINTA, SALARIO:** EL EMPLEADOR pagará a EL TRABAJADOR por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. En consecuencia, no se reconocerán prestaciones, beneficios o prerrogativas que no estén contempladas en el mencionado acuerdo. EL TRABAJADOR atendiendo a la naturaleza del trabajo, el lugar en donde se desarrolla y los trámites a realizar tanto en la operación interna como externa, para efectos del pago de salarios, expresamente autoriza a EL EMPLEADOR para que le pague en lugar diferente a aquel en el que habitualmente presta sus servicios y de considerarlo necesario realice a favor de éste la apertura de una cuenta de ahorros, en la cual efectúe la cancelación en mención. **PARÁGRAFO PRIMERO:** De acuerdo con el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, las partes acuerdan que no constituyen salario en dinero o en especie, la habitación, transporte, rodamiento, auxilio de alimentación, auxilio de vivienda o vestuario. **PARÁGRAFO SEGUNDO: LA EMPRESA Y EL TRABAJADOR** manifiestan mediante este instrumento que los ingresos que reciba el trabajador como bonificaciones, incentivos o auxilios económicos por parte del EMPLEADOR que excedan el salario base de cotización, no harán parte del concepto legal de salario, por lo tanto no se tendrán en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales y los aportes de seguridad social y parafiscales, en concordancia con el artículo 128 del código sustantivo del trabajo, mientras no exceda lo consagrado el artículo 30 de la ley 1393 del 2010, ya que estos apoyos económicos no será para incrementar el patrimonio DEL EMPLEADO, si no para apoyar el sostenimiento alimenticio de sus familias, como parte de la responsabilidad social de la COMPAÑÍA, Las partes acuerdan que los beneficios no salariales que se establecen diferentes al salario base de liquidación de aportes o prestaciones sociales, así como los esquemas no salariales que se implantan cada cierto tiempo, son temporales, ya que pueden ser modificados, suprimidos o cambiados con otras modalidades acordes con los resultados producidos en cumplimiento de las metas, las condiciones económicas del mercado y demás factores determinantes. **PARÁGRAFO TERCERO:** la Empresa y el empleado acuerdan de forma voluntaria, expresa y no obligatoria para el empleador, que si se cumple la meta semanal de terminar completamente la tarea que fue asignada tendrán un incentivo por mera liberalidad, ocasional y totalmente libre por parte del empleador, el cual no constituye salario ni se tendrá para ningún efecto como factor prestacional. Dicho reconocimiento tendrá un valor promedio de tarea, y será asignado una vez el empleador revise las labores terminadas. Este reconocimiento no será tenido en cuenta para su base de acreencias laborales ni de seguridad social, dado que se dará para incentivar el buen trabajo y cumplir con la responsabilidad social por parte de la empresa, más no para incrementar su patrimonio económico. **PARÁGRAFO CUARTO DESCUENTOS:** El TRABAJADOR autoriza por medio de este contrato y de manera expresa a la EMPRESA, para que descuente de los salarios quincenales o mensuales o de los apoyos económicos estipulados como no salariales, todo lo

correspondiente a los créditos otorgados por la EMPRESA durante la ejecución de este contrato y que adeude por no cumplir sus obligaciones laborales, y cuando por causa emanada directa o indirectamente de la relación contractual existan obligaciones de tipo económico de EL TRABAJADOR y a favor de EL EMPLEADOR, éste último procederá a efectuar las deducciones a que hubiere lugar en cualquier tiempo y, más concretamente, a la terminación del presente contrato, de los salarios, indemnizaciones, vacaciones y prestaciones sociales a que tenga derecho, así lo autoriza desde ahora EL TRABAJADOR, entendiendo expresamente las partes que la autorización que aquí se establece cumple las condiciones de orden escrita previa aplicable para cada caso en particular; incluso de los valores que le correspondan por las cesantías consignadas en el fondo respectivo, lo anterior en concordancia del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia del 2 de febrero de 1977, se establece la Validez de las autorizaciones de carácter general para efectuar los descuentos o compensaciones. Lo anterior, no significa, que haya ilicitud en que EL TRABAJADOR autorice globalmente A LA EMPRESA para ciertos descuentos o compensaciones cuando el género de actividades que sean objeto del contrato de trabajo lo haga indispensable para el desarrollo normal de la relación de servicio. **SEXTA, JORNADA DE TRABAJO:** EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en contrario. El empleador podrá cambiar o ajustar los horarios de trabajo cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse total o parcialmente las horas de la jornada ordinaria con base en lo dispuesto por el Art. 164 del C.S.T., modificado por el Art. 23 de la Ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 de Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1.990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibidem. **SÉPTIMA, DURACIÓN DEL CONTRATO.** EL presente contrato se celebra por el tiempo que dure la realización de la TAREA o LABOR CONTRATADA, que se desarrollara en el término establecido en el presente contrato, de acuerdo con las condiciones generales que se señalan al inicio del presente contrato. **PARAGRAFO:** Las partes de común acuerdo establecen que, en el momento de ser suspendida la obra por fuerza mayor o caso fortuito, por hechos ajenos al Empleador, por más de 3 días, se tendrá esta suspensión como justa causa de terminación del contrato de trabajo, sin generar indemnización a favor del trabajador. **OCTAVA, JUSTAS CAUSAS PARA DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE ESTE CONTRATO**: **A).** No presentarse a trabajar un solo día, sin excusa justificable, y Documentada. **B).** Si no asiste a las capacitaciones citadas sobre Seguridad Social, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Inducciones sobre nuevas tareas y demás que se requieran para el buen desempeño de trabajo. **C)** si no cumple con las tareas para las que fueron contrato. **D).** Si tiene más de Dos Memorandos o llamados de atención, sean Verbales o Escritos por alguna falta en el trabajo, o un mal comportamiento que afecte el buen desarrollo de la oficina y que afecte el clima laboral. **E).** Si descuida, pierde, presta entre otros los elementos, herramientas, equipos, maquinarias, dotación, material, y demás que estén a su cargo para la correcta ejecución de su tarea. **F).** Si se presenta a trabajar en estado de Alicoramiento, o con sustancias alucinógenas. **G).** Si consume bebidas alcohólicas en el sitio de trabajo, así como el consumo de cigarrillos o de sustancias de alucinamiento. **H).** Si descuida sus labores diarias por el uso excesivo de teléfono o celular; **I).** Si se extingue, se termina o se suspende el proyecto de construcción para el cual fue contratado, del objeto para lo cual se suscribió el presente. **J).** Si se suspende la obra de construcción por más de 3 días, por fuerza mayor o caso fortuito, por cualquiera de las partes contractuales del proyecto de Construcción donde desempeña sus labores, , por hechos ajenos a loa voluntad

del empleador, Y Por cualquiera de las Causales, numeradas en los Arts. 62 y 63 del C.S.T., modificados por el Art. 7 del decreto 2351/65 y además, por parte del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos y demás documentos que contengan reglamentaciones, ordenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convenga calificar así en escritos que formaran parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato. **NOVENA, PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR:** Se le prohíbe al trabajador lo siguiente: **A.** Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento, los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados, sin permiso de la compañía. **B.** Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. **C.** Conservar armas de cualquier clase en el sitio del trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores. **D.** Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la compañía, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del trabajo. **E.** Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas. **F.** Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. **G.** Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. **H.** Usar los útiles o herramientas suministradas por la compañía en objetos distintos del trabajo contratado. **I.** Y las demás prohibiciones consagradas en el reglamento interno de trabajo, higiene y de seguridad. **F.** Paralizar temporal y permanentemente la labor para la cual ha sido contratado y el cual se considerará falta grave y justa causa para terminar el vínculo contractual. **DECIMA, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS:** En caso que **EL TRABAJADOR** incurra en cualquier conducta descrita en el presente contrato, como el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del código sustantivo del trabajo, además el incumplimiento o violación de las normas establecidas en el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad y las previamente establecidas por LA COMPAÑÍA o sus representantes y en el especial lo consagrado en el literal **A y B** de la presente clausula y que de esta parálisis temporal o permanente de la labor para cual ha sido contratado, genere daños y perjuicios a los clientes, usuarios, socios, accionistas o representantes de la compañía, LA EMPRESA tendrá derecho a exigir al TRABAJADOR el pago de indemnización por perjuicios, daño emergente y lucro cesante, de acuerdo con el Artículo 1600 del Código Civil Colombiano. **DECIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN Y ENTREGA DE ACREENCIAS LABORALES.** En consideración a que toda liquidación y pago de salarios y prestaciones sociales exige varios días para obtener los datos e informes necesarios y así mismo, implica su revisión, realizar, aprobar la liquidación definitiva girar los cheques correspondientes, etc. Las partes de común acuerdo aclaran que existe un tiempo prudencial y razonable para estos efectos, tal como en su oportunidad lo manifiesto la corte Suprema de Justicia. Dentro de este plazo prudencial y de buena fe DE LA EMPRESA podrá liquidar y pagar los salarios y/o prestaciones sociales sin que por ello incurra en mora de ninguna naturaleza ni quede obligado a pagar la indemnización moratoria contemplada de la ley 789 de 2002. De igual manera se deja expresa constancia de la especial obligación del TRABAJADOR de tramitar directamente su PAZ Y SALVO empresarial, documento sin el cual no se pueden tramitar las acreencias laborales que le correspondan y después del tiempo prudencial del caso, se procederá a la consignación en el banco Agrario de Colombia. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Cuando el contrato de trabajo termine por cualquier motivo, es responsabilidad especial del TRABAJADOR hacer entrega de su cargo a través de un ACTA DE FINALIZACIÓN, en la cual se detallen los asuntos pendientes y se sugieran las acciones que se deban ejecutar para el normal desarrollo de la

responsabilidad del cargo. Si lo anterior no se presenta, la organización iniciará las acciones legales pertinentes por los perjuicios que se llegasen a causar. **CLAUSULA, DECIMA SEGUNDA: LUGAR DE TRABAJO:** Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en un lugar distinto del inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración de EL TRABAJADOR, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por EL EMPLEADOR de conformidad con el numeral Octavo del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo. EL TRABAJADOR se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida EL EMPLEADOR dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales de EL TRABAJADOR y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos de EL TRABAJADOR de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1.990. **CLAUSULA, DECIMA TERCERA: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:** El contenido de este documento y la información que le es entregada al EMPLEADO por parte del EMPLEADOR O SUS REPRESENTANTES en esté momento y durante el desarrollo de la relación laboral, gozan de confidencialidad, es por ello, que toda la información a la que tenga acceso el EMPLEADO, está protegida por las normas que rigen el secreto profesional, y por tanto, solo podrá ser usada para los fines inherentes a su actividad. Cualquier violación de la misma será considerada como justa causa de terminación de la relación laboral de manera unilateral por parte del empleador de acuerdo a lo consagrado en el artículo 58 numeral 2 en concordancia con lo dispuesto en los numerales 6 y 8, literal A del artículo 62 del código sustantivo del trabajo sin perjuicio de las acciones de naturaleza penal y civil a que haya lugar. Como consecuencia de lo señalado en la presente cláusula se considera **FALTA GRAVE** por parte del TRABAJADOR, la elaboración de cualquier tipo de copia no autorizada de cualquier documento o archivo contenido en papeles, cintas magnetofónicas, videos, discos de computadora, etc.; su sustracción sin la autorización de su inmediato superior, o el revelar la información por cualquier clase de medio. EL TRABAJADOR responderá por los perjuicios que cauce a la empresa, por razón de la violación de la prohibición expresa contenida en la presente cláusula y en cuyo evento se iniciarán las acciones legales pertinentes además de aplicar las estipulaciones del decreto ley 2351 de 1965, artículo séptimo, en el cual se contemplan las justas causas para terminar el contrato de trabajo. **CLAUSULA, DECIMA CUARTA: EFECTOS DEL CONTRATO:** El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad.

Para su constancia se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, el día nueve (9) de marzo del año dos mil veinte (2020), después de leído y aprobado en su totalidad el contenido del mismo.

EL EMPLEADOR

**EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**
C.C 63.555.895 de Bucaramanga
COEDCO SAS
NIT 901.109.221-1

EL TRABAJADOR

**ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ**
C.C 1.098.770.897 de Bucaramanga.

## COMPROMISO DE NO CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS

Yo **ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.098.770.897 de Bucaramanga, por medio del presente documento acredito que he leído y conozco las políticas de la empresa COEDCO SAS identificada con NIT 901.109.221-1, del No Consumo De Alcohol, Tabaco Y Drogas. Así mismo Autorizo a la empresa empleadora para que me sea practicado las pruebas médicas de laboratorio que se requieran para acreditar que no consumo alguna sustancia alucinógena o alcohol, durante la jornada laboral o el tiempo que preste mis servicios en la empresa, o en el lugar sea designado.


De igual manera la empresa le notifica al empleado que si se llagase a ver bajo la influencia de sustancias alucinógenas o alcohol al sitio de trabajo; y si al realizarse la respectiva prueba médica, su resultado es positivo, el empleado será suspendido de las labores diarias y se deberá presentar al día siguiente ante su supervisor inmediato o quien haga sus veces, dado que dicha conducta se constituirá como motivo suficiente para imponer una sanción disciplinaria contemplada en el contrato de trabajo; reglamento interno de trabajo, reglamento de Higiene y seguridad, así como en las políticas de no consumo de FARMACODEPENCIA, TABAQUISMO Y ALCOHOL, que ira desde una suspensión hasta la terminación del contrato de trabajo.

De igual manera si el trabajador se niega a que la prueba sea practicada se dará como entendido positivo el consumo y se tomaran las mismas medidas sancionatorias.

EL EMPLEADOR

**EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**
C.C 63.555.895 de Bucaramanga
COEDCO SAS
NIT 901.109.221-1

EL TRABAJADOR



**ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ**
C.C 1.098.770.897 de Bucaramanga.

Simple

# PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

**Fecha de Creación del Informe:** martes, 24 de septiembre de 2024 10:57:17 AM

**Período del informe: Desde el 01 de enero de 2020 hasta el 30 de diciembre de 2020**
**Pagada** 28/12/2020

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | COEDCO SAS | **Sucursal** | 001 GENERAL |
| **Documento** | NI901109221 | **Dirección** | CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 |
| **Tipo de Empresa** | | **Teléfono** | 6844527 |
| **Tipo Persona** | | **Forma Presentación** | |
| **Ciudad** | BUCARAMANGA | **Departamento** | SANTANDER |
| **Representante Legal** | TOLOZA ROJAS EDITH COSTANZA | **Identificación** | CC63555895 |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | Información del Pago | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | Administradoras | | | | | | IBC | | | | Liquidación de Aportes | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación del Cotizante | Apellidos y Nombres | Referencia pago (PIN) / Número planilla | Fecha de Pago | Periodo de Cot. | Periodo Serv. | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | AFP | EPS | ARP | CCF | IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Caja | Aporte Pensión | Aporte Salud | Aporte Riesgos | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte Ministerio | TOTAL |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1034548447 | 28/12/2020 | 202011 | 202012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1033322985 | 28/12/2020 | 202019 | 202011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1032743262 | 23/10/2020 | 202009 | 202010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1032742538 | 28/09/2020 | 202008 | 202009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1031790516 | 19/08/2020 | 202007 | 202008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1031285173 | 17/07/2020 | 202006 | 202007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1030281919 | 17/06/2020 | 202005 | 202006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $51.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $305.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1029311241 | 04/06/2020 | 202004 | 202005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $51.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $305.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1028209384 | 24/04/2020 | 202003 | 202004 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.246.667 | $1.246.667 | $1.246.667 | $1.246.667 | $199.500 | $49.900 | $88.800 | $49.900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $388.100 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protager el medio ambiente está en nuestras manos.

**CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

CONTRATO No. **12632 - 4**

OBJETO: **CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA LA OBRA PUBLICA DE INTERVENCION, REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL JARDIN BOTANICO - ELOY VALENZUELA- EN RELACION CON LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. INTERVENTORIA-01.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Fiscal Inicial: | *$138,011,440.00* | Valor fiscal Actual: | *$138,011,440.00* |
| Plazo inicial: | *3 Mes(Es)* | Plazo Actual: | *4 Mes(Es) Y 14 Día(S)* |
| Fecha de Inicio: | 10/03/2020 | Fecha de inicio Actual: | 10/03/2020 |
| Fecha de entrega: | *09/06/2020* | Nueva Fecha de entrega | *24/07/2020* |
| Contratista: | COEDCO S.A.S. | Supervisor: | Carlos Alberto Diaz Barrera |
| Acta No.: | *6* | Fecha del acta: | *10/08/2020* |
| Días suspendidos: | 0 | | |

## ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, **Al Décimo (10) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Veinte (2020)**, se reunieron **Edith Constanza Toloza Rojas**, representante legal de **COEDCO S.A.S.** y **Carlos Alberto Diaz Barrera**, Contratista y Supervisor de la CDMB, respectivamente, con el fin de liquidar el contrato.

### 1. ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El día **24/07/2020** se firmó el acta No. **5** de RECIBO DEFINITIVO

### 2. RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Contrato adicional No.1 en el cual se amplió el valor en TREINTA Y CUATRO MILLON(ES) OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($34,838,000) y el plazo en 45 día(s)

### 3. RELACION DE ACTAS

Acta No.1. Iniciación del Contrato. 10 de Marzo del 2020
Acta No.2. Otro si - Ampliación de Plazo y Valor Fiscal. 09 de Junio del 2020
Acta No.3. Pago Parcial. 19 de Junio del 2020
Acta No.4. Pago Parcial. 24 de Julio del 2020
Acta No.5. Recibo Definitivo. 24 de Julio del 2020
Acta No.6. Liquidación Definitiva. 10 de Agosto del 2020

### 4. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

| CUENTA | FECHA | ACTA | CONCEPTO | VR. BRUTO | VR. NETO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19/06/2020 | 3 | Pago Parcial | $96,554,220.00 | $96,554,220.00 |
| 02 | 24/07/2020 | 4 | Pago Parcial | $41,457,220.00 | $41,457,220.00 |
| | | | TOTAL | $138,011,440.0 0 | $138,011,440.0 0 |

## 5. SALDOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR OBRA EJECUTADA | $138,011,440.00 |
| VALOR TOTAL REAJUSTES | $.00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $138,011,440.00 |
| MENOS PAGOS EFECTUADOS | $138,011,440.00 |
| INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN | $.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $.00 |
| SALDO A FAVOR DE LA CDMB | $.00 |

## 6. VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato es de **Ciento Treinta Y Ocho Millon(Es) Once Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos Mcte ($138,011,440)**

## 7.VARIACIONES DEL CONTRATO

### 7.1. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 10 de Marzo del 2020 se dio inicio al presente contrato.

Mediante acta No. 2 OTRO SI - AMPLIACIÓN DE PLAZO Y VALOR FISCAL de fecha 09 de Junio del 2020 se amplió el plazo del contrato en 45 día(s)

Mediante acta No. 5 RECIBO DEFINITIVO de fecha 24 de Julio del 2020, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

### 7.2. VARIACIONES FINANCIERAS

Por los motivos descritos en el Acta No. 2., con el Contrato Adicional No. 1. se adicionó el valor fiscal del contrato en la suma de CUARENTA Y UN MILLON(ES) CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($41,457,220).

| | |
|---|---|
| Valor del contrato | 81,138,000.00 |
| IVA | 15,416,220.00 |
| Contrato Adicional No.1 sin IVA | 34,838,000.00 |
| IVA | 6,619,220.00 |
| Valor total contratado | 138,011,440.00 |
| Valor ejecutado | 138,011,440.00 |
| Diferencia | .00 |

### 7.3. VARIACIONES TECNICAS

El contrato no sufrió variaciones técnicas y se ejecutó conforme estaba previsto.


## 8. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION

- Soporte pago de Seguridad Social
- Informe de Actividades formato A-BS-FO07 V3
- Informe del Contratista de Interventoría
- Control de procesos,
- Cd con el soporte de todas las actividades desarrolladas,


**ACUERDAN**

1. La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. **12632 - 4**, suscrito para **CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA LA OBRA PUBLICA DE INTERVENCION, REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL JARDIN BOTANICO -ELOY VALENZUELA- EN RELACION CON LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. INTERVENTORIA-01.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **Al Décimo (10) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Veinte (2020).**



CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUPERVISOR
c.c. 91,496,579



EDITH CONSTANZA TOLOZA ROJAS
CONTRATISTA
c.c. 901,109,221
Contratista o Representante Legal



CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR(A)
c.c. 91,496,579

CDMB
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

# LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

## CERTIFICA:

Que la **CONSORCIO SEGURIDAD HÍDRICA**, identificado con Nit N° **901.443.175-1**, representante legal **EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS** identificado con cédula No. **63.555.895 de Bucaramanga**, ejecutó a entera satisfacción de la entidad el siguiente contrato de Consultoría:

**Contrato No: 12957-4**

**Objeto:** CONSULTORIA PARA LA ESTRUCTURACION DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD HIDRICA EN LA UNIDAD HIDROGRAFICA RIO FRIO Y FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO EN LA FUENTE PRINCIPAL.

**Integrantes Consorcio:**

| | |
|---|---|
| COEDCO SAS | 40% |
| ALFONSO VEGA ALBINO | 15% |
| I.B.G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL | 20% |
| CONSTRUMARCA | 25% |

**Valor final del contrato:** Tres mil setecientos noventa y seis millones seiscientos dieciocho mil ochocientos cuarenta pesos mcte ($3.796.618.840,00).

**Fecha de inicio:** 25 de Enero de 2021

**Fecha de terminación:** 20 de Diciembre de 2021

**Actividades y alcances de la consultoría:**

1. **Formular el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH, de la subcuenca río Frío**
   - Fase diagnóstico

Documento técnico de soporte que contenga información consultada indicando el tipo, la información, la fuente y escala, con sus respectivos anexos de evidencias de consultas.

Documento técnico de técnico que contiene la ubicación del cuerpo de agua principal en la estructura hidrográfica de la subcuenca. Acotamiento de la ronda hídrica fuente Río Frío. Mapa de acuerdo a las indicaciones y formatos definido por la CDMB. Archivo digital formato shape (Geodatabase) con la ubicación.

Documento técnico de revisión del estado de las redes hidrometeorológica y de calidad hídrica existentes. Archivos digitales en formato Shape (Geodatabase), polilínea y puntos con las redes y su influencia.

Documento técnico de soporte que contenga resumen de los instrumentos adelantados por la CDMB, su estado y relación con el PORH.

Documento técnico de soporte y archivo digital tipo shape (Geodatabase), con información inicial de usuarios del recurso hídrico a partir de información secundaria, el cual deberá contener como mínimo la georreferenciación y la información básica del usuario para ser incluida en el SIG.

Documento técnico de soporte con la información identificada y analizada de identificación de usos existentes del recurso hídrico y obras hidráulicas en el río frio.

Documento técnico de soporte evidenciando el análisis predial con su respectivo mapa de distribución predial archivo digital tipo shape (Geodatabase).

Documento técnico de soporte el diseño e implementación del proceso de participación, donde se consignen las principales acciones en la estrategia de participación de acuerdo a las características de los actores.

Base de datos de usuarios identificando usuarios con y sin permiso.

Documento técnico de soporte que contiene los tramos identificados y analizados.

Documento técnico de soporte con la estructura conceptual del modelo.

Documento técnico que contiene el diseño y ejecución de un plan de monitoreo, cual contiene el modelo calibrado y validado.

Documento técnico de soporte de determinación de cargas contaminantes con el perfil de calidad de la subcuenca.

Documento técnico de soporte con los cálculos de los ICA, con su respectivo mapa del ICA por tramos en archivo digital tipo shape (Geodatabase).

Documento técnico de soporte y mapa de los usos actuales del recurso hídrico en archivo digital tipo shape (Geodatabase).

Documento técnico de soporte y mapa de los usos actuales y potenciales conflictos de uso del recurso hídrico en archivo digital tipo shape (Geodatabase).

Documento técnico de soporte y mapa identificando zonas de recargas en la unidad hidrográfica en archivo digital tipo shape (Geodatabase).

Documento técnico de soporte presentando la oferta hídrica total y disponible e indicadores de estado de la unidad hidrográfica.

Documento técnico de soporte presentando la demanda de agua e indicador de presión sobre el recurso hídrico superficial de la unidad hidrográfica.

Documento técnico de soporte y mapa de riesgos asociados a la disponibilidad del recurso hídrico, en archivo digital tipo shape (Geodatabase).

Documento técnico de soporte con el análisis, las evidencias y los resultados de las actividades de formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH, de la subcuenca río Frío, con su respectivo componente del sistema de información geográfico (Geodatabase) y el modelo de datos.

- Fase prospectiva

Documento técnico de soporte que presente el modelo calibrado y validado.

Documento técnico de soporte con el análisis de identificación de los usos potenciales.

Documento técnico de soporte presentando el desarrollo de la estrategia de participación.

- Fase formulación

Documento técnico de soporte clasificación del cuerpo de agua en ordenamiento, con la propuesta de ordenamiento y mapa de ordenamiento del recurso hídrico de la corriente principal de la unidad hidrográfica, en archivo digital tipo shape (Geodatabase).

Documento técnico de soporte presentado el inventario de usuarios y mapa de usuarios del recurso hídrico, en archivo digital tipo shape (Geodatabase).

Documento técnico de soporte con la definición de objetivos de calidad.

Durante la ejecución del contrato contó con el siguiente grupo de profesionales para el desarrollo de las diferentes actividades:

| Cargo | Nombre |
|---|---|
| DIRECTOR DE CONSULTORÍA | JOHAN FERNANDO SUAREZ FAJARDO |
| GEÓGRAFO | GERMAN LUNA |
| ESPECIALISTA EN SIG | DIEGO ADEMIR DUARTE SANTANA |
| INGENIERO SANITARIO | EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS |
| GEÓLOGO | JORGE ALFREDO CAMARGO AMADO |
| BIÓLOGO | SANDRA YANETH GALVÁN CARVAJAL |
| TRABAJADOR SOCIAL | ERIKA TATIANA MONDRAGÓN PACHECHO |
| INGENIERO AMBIENTAL | ANGIE DANIELA MERCHÁN PÉREZ |
| INGENIERO AMBIENTAL | ANGIE CARRELY RUEDA JAIMES |
| INGENIERO CIVIL - HIDRÓLOGO | IBAN GUSTAVO BLANCO GONZÁLEZ NIDIA |
| ABOGADO | LICENIA VIRVIESCAS CAMACHO |
| INGENIERO AMBIENTAL - MODELACIÓN | DIANA ALEXANDRA SÁNCHEZ VIRVIESCAS |
| PROFESIONAL GEOMORFOLOGÍA | LESLY JOHANNA CANDELA BECERRA |
| PROFESIONAL APOYO SIG | SERGIO ALONSO ANAYA ESTÉVEZ |
| GEÓLOGO | LEONARDO PALMERA |
| GEÓLOGO | WILLIAM FERNANDO DUARTE DELGADO |
| SANEAMIENTO | LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL |

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bucaramanga, a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2024.

**CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA**
Jefe de oficina de contratación CDMB

Elaboró: Jose Francisco Rodriguez Campos – Abogado Contratista.
Revisó: Jesús Evelio Sánchez Sánchez – Profesional Especializado Gardo 11

# CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No. 12957 - 4

OBJETO: **CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACION DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD HÍDRICA DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA DEL RIO FRIO Y FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN LA FUENTE PRINCIPAL.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor fiscal Actual: | *$3,796,618,840.00* | Plazo Actual: | *11 Mes(Es)* |
| Fecha de inicio Actual: | *25/01/2021* | Nueva Fecha de entrega | *20/12/2021* |
| Contratista: | CONSORCIO SEGURIDAD HIDRICA | Supervisor: | CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA |
| Acta No.: | *11* | Fecha del acta: | *21/12/2021* |
| Días suspendidos: | 0 | | |

## ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, **A Los Veintiuno (21) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintiuno** (2021), se reunieron **EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**, representante legal de **CONSORCIO SEGURIDAD HIDRICA** y **CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA**, Contratista y Supervisor de la CDMB, respectivamente, con el fin de liquidar el contrato.

1. ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El día **20/12/2021** se firmó el acta No. **10** de RECIBO DEFINITIVO

2. RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Contrato adicional No.1 en el cual se amplió el valor en OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLON(ES) TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($854,336,000)

3. RELACION DE ACTAS

Acta No.1. Iniciación del Contrato. 25 de Enero del 2021
Acta No.2. Entrega de Anticipo. 28 de Enero del 2021
Acta No.3. Otro si - Ampliación del Valor Fiscal del Contrato. 03 de Mayo del 2021
Acta No.4. Pago Parcial. 21 de Mayo del 2021
Acta No.5. Pago Parcial. 19 de Agosto del 2021
Acta No.6. Pago Parcial. 11 de Octubre del 2021
Acta No.7. Pago Parcial. 12 de Noviembre del 2021
Acta No.8. Pago Parcial. 15 de Diciembre del 2021
Acta No.9. Pago Parcial. 20 de Diciembre del 2021
Acta No.10. Recibo Definitivo. 20 de Diciembre del 2021
Acta No.11. Liquidación Definitiva. 21 de Diciembre del 2021

4.RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

| CUENTA | FECHA | ACTA | CONCEPTO | VR.BRUTO | VR.NETO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 28/01/2021 | 2 | Entrega De Anticipo | $.00 | $1,111,983,600.00 |
| 02 | 21/05/2021 | 4 | Pago Parcial | $692,962,704.00 | $490,002,335.00 |
| 03 | 19/08/2021 | 5 | Pago Parcial | $940,861,362.00 | $665,294,483.00 |
| 04 | 11/10/2021 | 6 | Pago Parcial | $877,167,802.00 | $620,255,994.00 |
| 05 | 12/11/2021 | 7 | Pago Parcial | $359,799,713.00 | $254,418,742.00 |
| 06 | 15/12/2021 | 8 | Pago Parcial | $555,707,866.00 | $392,947,774.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 20/12/2021 | 9 | Pago Parcial | $370,119,393.00 | $261,715,912.00 |
| | | | TOTAL | $3,796,618,840.00 | $3,796,618,840.00 |

## 4. SALDOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR OBRA EJECUTADA | $3,796,618,840.00 |
| VALOR TOTAL REAJUSTES | $.00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $3,796,618,840.00 |
| MENOS PAGOS EFECTUADOS | $3,796,618,840.00 |
| INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN | $.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $.00 |
| SALDO A FAVOR DE LA CDMB | $.00 |
| ANTICIPO A REINTEGRAR A LA CDMB | |
| Valor del anticipo pagado | $1,111,983,600.00 |
| Menos anticipo amortizado | $1,111,983,600.00 |
| Valor anticipo a reintegrar | $.00 |

## 6. VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato es de **Tres Mil Setecientos Noventa Y Seis Millon(Es) Seiscientos Dieciocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Mcte ($3,796,618,840.00)**

## 7. VARIACIONES DEL CONTRATO

### 7.1. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 25 de Enero del 2021 se dio inicio al presente contrato.

Mediante acta No. 10 RECIBO DEFINITIVO de fecha 20 de Diciembre del 2021, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

### 7.2. VARIACIONES FINANCIERAS

Por los motivos descritos en el Acta No. 3., con el Contrato Adicional No. 1. se adicionó el valor fiscal del contrato en la suma de UNO MIL DIECISEIS MILLON(ES) SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($1,016,659,840).

| | |
|---|---|
| Valor del contrato | 2,336,100,000.00 |
| IVA | 443,859,000.00 |
| Contrato Adicional No.1 sin IVA | 854,336,000.00 |
| IVA | 162,323,840.00 |
| Valor total contratado | 3,796,618,840.00 |
| Valor ejecutado | 3,796,618,840.00 |
| Diferencia | .00 |

### 7.3. VARIACIONES TECNICAS

El contrato no sufrió variaciones técnicas y se ejecutó conforme estaba previsto.

8. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION

- INFORME DE ACTIVIDADES (A-BS-FO07)
- INFORME DE CONTRATISTA
- MEDIO MAGNÉTICO CON TODOS LOS ENTREGABLES
- COPIA DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
- EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

**ACUERDAN**

1. La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. **12957 - 4**, suscrito para **CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACION DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD HÍDRICA DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA DEL RIO FRIO Y FORMULACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN LA FUENTE PRINCIPAL.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Veintiuno (21) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintiuno (2021)**

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUPERVISOR
C.C. 91,496,579

EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
CONTRATISTA
NIT. 901,443,175
Contratista o Representante Legal

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR
C.C. 91,496,579

COEDCO S.A.S

# COEDCO

**Hace constar:**

Que la señora **ANGIE DANIELA MERCHAN PÉREZ** identificada con cedula de ciudadanía N°1.098.770.897 de Bucaramanga, laboró como INGENIERA AMBIENTAL en el siguiente contrato con una dedicación del 30%:

Contrato de interventoría No. 9677-PPAL001-923-2019 "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION, ESTABILIZACION Y CONSOLIDACION DE LOS TALUDES AFERENTES AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO, BARRIO VILLA DEL PRADO ASI COMO EN EL SISTEMA DE DRENAJE CAÑADA LA ROSITA UBICADOS EN LA ESCARPA OCCIDENTAL DE LA MESETA DE BUCARAMANGA".

Fecha de inicio: 12 de febrero de 2020
Fecha de terminación: 12 de agosto de 2021

Esta certificación se expide a solicitud de la interesada el 14 de diciembre de 2021.

**EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**
Representante Legal
COEDCO S.A.S

COEDCO S.A.S

# CONTRATO POR PRESTACIÓN

| | |
|---|---|
| Nombre del Empleador: | COEDCO SAS |
| Dirección: | CR 27 36 14 OF 309 Edificio Suramericana. |
| NIT | 901.109.221-1. |
| Representante legal | EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS. |
| Identificación C.C. | 63.555.895 de Bucaramanga. |
| Nombre del Empleado: | **ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ** |
| Dirección: | PARQUE SAN REMO 2 CASA 28. |
| Teléfono: | 3165753410. |
| Lugar, Fecha de Nacimiento: | Saravena, Arauca, 31 de marzo de 1995. |
| Cedula de Ciudadanía: | 1.098.770.897 de Bucaramanga. |
| Nacionalidad: | Colombiana. |
| Cargo U Oficio a desempeñar: | Ingeniera Ambiental. |
| Salario: | Un millón ochocientos mil pesos mcte ($1.800.000). mas auxilio de transporte ($ 106.454.). mas bonificación de ($ 200.000). |
| Periodo de pago: | Mensual. |
| Jornada de Trabajo: | Tiempo completo. |
| Lugar donde desempeñara sus labores | Jurisdicion santander. |
| Fecha de Iniciación de Labores: | Agosto 3 de 2020. |
| Fecha de Terminación de Labores: | Agosto 12 De 2021. |
| Domicilio contractual: | Bucaramanga. |
| Periodo de prueba: | La quinta parte del término inicialmente establecida sin exceder de dos meses. |

Entre los suscritos antes mencionados y quienes para efectos del presente contrato se denominarán **EMPLEADOR** y **TRABAJADOR**, se ha celebrado un contrato individual de trabajo de obra o labor a término definido, regido además por las siguientes cláusulas: **PRIMERA, CONTRATACIÓN:** EL EMPLEADOR contrata los servicios personales de EL TRABAJADOR para desempeñar en forma exclusiva las funciones inherentes al cargo señalado anteriormente, así mismo acepta que por medio de éste acuerdo manifiesta expresamente que conoce y acepta en su totalidad las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR o sus representantes, en la inducción de trabajo; así como la ejecución de las tareas propias de su cargo. **SEGUNDA, SEGURIDAD SOCIAL:** El trabajador quedara afiliado a la seguridad social (ARL, SALUD, PENSIÓN, CAJA DE COMPENSACIÓN), bajo la razón social del EMPLEADOR haciendo claridad que las afiliaciones a salud y pensión se radicaran en las mismas entidades donde viene afiliado, la Caja de Compensación y la Aseguradora de Riesgos Profesionales será escogida por el Patrono. **TERCERA, PERIODO DE PRUEBA:** Las partes contratantes acuerdan como periodo de prueba del presente contrato de trabajo, el lapso de tiempo señalado en el encabezado del mismo, que corresponde a la quinta parte del término inicialmente establecido sin exceder de dos meses. **PARÁGRAFO:** Durante este tiempo de prueba el contrato podrá ser terminado de forma unilateralmente por cualquiera de las partes. **CUARTA, OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR:** Son obligaciones especiales de EL TRABAJADOR. **1-** Guardar en el desempeño de sus funciones y fuera de ellas la discreción y el sigilo que exige la lealtad que debe a EL EMPLEADOR. **2-.** Responder por los elementos,

herramientas, máquinas, muebles, enseres, materiales, materias primas etc. de trabajo que EL EMPLEADOR le entregue para el desempeño de su cargo. **3-.** Conservar y Entregar oportunamente todos los documentos, informes, razones, envíos, que, con destino a EL EMPLEADOR, haya recibido de terceros en el ejercicio de sus funciones. **4.** poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR directamente o a través de sus representantes. **5**. A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio durante la vigencia de este contrato; **6.** A guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo. **7.** A realizar todas las tareas propias de su cargo que le sean asignadas **QUINTA, SALARIO:** EL EMPLEADOR pagará a EL TRABAJADOR por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. En consecuencia, no se reconocerán prestaciones, beneficios o prerrogativas que no estén contempladas en el mencionado acuerdo. EL TRABAJADOR atendiendo a la naturaleza del trabajo, el lugar en donde se desarrolla y los trámites a realizar tanto en la operación interna como externa, para efectos del pago de salarios, expresamente autoriza a EL EMPLEADOR para que le pague en lugar diferente a aquel en el que habitualmente presta sus servicios y de considerarlo necesario realice a favor de éste la apertura de una cuenta de ahorros, en la cual efectúe la cancelación en mención. **PARÁGRAFO PRIMERO:** De acuerdo con el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, las partes acuerdan que no constituyen salario en dinero o en especie, la habitación, transporte, rodamiento, auxilio de alimentación, auxilio de vivienda o vestuario. **PARÁGRAFO SEGUNDO: LA EMPRESA Y EL TRABAJADOR** manifiestan mediante este instrumento que los ingresos que reciba el trabajador como bonificaciones, incentivos o auxilios económicos por parte del EMPLEADOR que excedan el salario base de cotización, no harán parte del concepto legal de salario, por lo tanto no se tendrán en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales y los aportes de seguridad social y parafiscales, en concordancia con el artículo 128 del código sustantivo del trabajo, mientras no exceda lo consagrado el artículo 30 de la ley 1393 del 2010, ya que estos apoyos económicos no será para incrementar el patrimonio DEL EMPLEADO, si no para apoyar el sostenimiento alimenticio de sus familias, como parte de la responsabilidad social de la COMPAÑÍA, Las partes acuerdan que los beneficios no salariales que se establecen diferentes al salario base de liquidación de aportes o prestaciones sociales, así como los esquemas no salariales que se implantan cada cierto tiempo, son temporales, ya que pueden ser modificados, suprimidos o cambiados con otras modalidades acordes con los resultados producidos en cumplimiento de las metas, las condiciones económicas del mercado y demás factores determinantes. **PARÁGRAFO TERCERO:** la Empresa y el empleado acuerdan de forma voluntaria, expresa y no obligatoria para el empleador, que si se cumple la meta semanal de terminar completamente la tarea que fue asignada tendrán un incentivo por mera liberalidad, ocasional y totalmente libre por parte del empleador, el cual no constituye salario ni se tendrá para ningún efecto como factor prestacional. Dicho reconocimiento tendrá un valor promedio de tarea, y será asignado una vez el empleador revise las labores terminadas. Este reconocimiento no será tenido en cuenta para su base de acreencias laborales ni de seguridad social, dado que se dará para incentivar el buen trabajo y cumplir con la responsabilidad social por parte de la empresa, más no para incrementar su patrimonio económico. **PARÁGRAFO CUARTO DESCUENTOS:** El TRABAJADOR autoriza por medio de este contrato y de manera expresa a la EMPRESA, para que descuente de los salarios quincenales o mensuales o de los apoyos económicos estipulados como no salariales, todo lo

correspondiente a los créditos otorgados por la EMPRESA durante la ejecución de este contrato y que adeude por no cumplir sus obligaciones laborales, y cuando por causa emanada directa o indirectamente de la relación contractual existan obligaciones de tipo económico de EL TRABAJADOR y a favor de EL EMPLEADOR, éste último procederá a efectuar las deducciones a que hubiere lugar en cualquier tiempo y, más concretamente, a la terminación del presente contrato, de los salarios, indemnizaciones, vacaciones y prestaciones sociales a que tenga derecho, así lo autoriza desde ahora EL TRABAJADOR, entendiendo expresamente las partes que la autorización que aquí se establece cumple las condiciones de orden escrita previa aplicable para cada caso en particular; incluso de los valores que le correspondan por las cesantías consignadas en el fondo respectivo, lo anterior en concordancia del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia del 2 de febrero de 1977, se establece la Validez de las autorizaciones de carácter general para efectuar los descuentos o compensaciones. Lo anterior, no significa, que haya ilicitud en que EL TRABAJADOR autorice globalmente A LA EMPRESA para ciertos descuentos o compensaciones cuando el género de actividades que sean objeto del contrato de trabajo lo haga indispensable para el desarrollo normal de la relación de servicio. **SEXTA, JORNADA DE TRABAJO:** EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en contrario. El empleador podrá cambiar o ajustar los horarios de trabajo cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse total o parcialmente las horas de la jornada ordinaria con base en lo dispuesto por el Art. 164 del C.S.T., modificado por el Art. 23 de la Ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 de Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1.990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibidem. **SÉPTIMA, DURACIÓN DEL CONTRATO.** EL presente contrato se celebra por el tiempo que dure la realización de la TAREA o LABOR CONTRATADA, que se desarrollara en el término establecido en el presente contrato, de acuerdo con las condiciones generales que se señalan al inicio del presente contrato. **PARAGRAFO:** Las partes de común acuerdo establecen que, en el momento de ser suspendida la obra por fuerza mayor o caso fortuito, por hechos ajenos al Empleador, por más de 3 días, se tendrá esta suspensión como justa causa de terminación del contrato de trabajo, sin generar indemnización a favor del trabajador. **OCTAVA, JUSTAS CAUSAS PARA DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE ESTE CONTRATO**: **A).** No presentarse a trabajar un solo día, sin excusa justificable, y Documentada. **B).** Si no asiste a las capacitaciones citadas sobre Seguridad Social, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Inducciones sobre nuevas tareas y demás que se requieran para el buen desempeño de trabajo. **C)** si no cumple con las tareas para las que fueron contrato. **D).** Si tiene más de Dos Memorandos o llamados de atención, sean Verbales o Escritos por alguna falta en el trabajo, o un mal comportamiento que afecte el buen desarrollo de la oficina y que afecte el clima laboral. **E).** Si descuida, pierde, presta entre otros los elementos, herramientas, equipos, maquinarias, dotación, material, y demás que estén a su cargo para la correcta ejecución de su tarea. **F).** Si se presenta a trabajar en estado de Alicoramiento, o con sustancias alucinógenas. **G).** Si consume bebidas alcohólicas en el sitio de trabajo, así como el consumo de cigarrillos o de sustancias de alucinamiento. **H).** Si descuida sus labores diarias por el uso excesivo de teléfono o celular; **I).** Si se extingue, se termina o se suspende el proyecto de construcción para el cual fue contratado, del objeto para lo cual se suscribió el presente. **J).** Si se suspende la obra de construcción por más de 3 días, por fuerza mayor o caso fortuito, por cualquiera de las partes contractuales del proyecto de Construcción donde desempeña sus labores,, por hechos ajenos a loa voluntad

del empleador, Y Por cualquiera de las Causales, numeradas en los Arts. 62 y 63 del C.S.T., modificados por el Art. 7 del decreto 2351/65 y además, por parte del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos y demás documentos que contengan reglamentaciones, ordenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convenga calificar así en escritos que formaran parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato. **NOVENA, PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR:** Se le prohíbe al trabajador lo siguiente: **A.** Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento, los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados, sin permiso de la compañía. **B.** Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. **C.** Conservar armas de cualquier clase en el sitio del trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores. **D.** Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la compañía, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del trabajo. **E.** Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas. **F.** Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. **G.** Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. **H.** Usar los útiles o herramientas suministradas por la compañía en objetos distintos del trabajo contratado. **I.** Y las demás prohibiciones consagradas en el reglamento interno de trabajo, higiene y de seguridad. **F.** Paralizar temporal y permanentemente la labor para la cual ha sido contratado y el cual se considerará falta grave y justa causa para terminar el vínculo contractual. **DECIMA, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS:** En caso que **EL TRABAJADOR** incurra en cualquier conducta descrita en el presente contrato, como el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del código sustantivo del trabajo, además el incumplimiento o violación de las normas establecidas en el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad y las previamente establecidas por LA COMPAÑÍA o sus representantes y en el especial lo consagrado en el literal **A y B** de la presente clausula y que de esta parálisis temporal o permanente de la labor para cual ha sido contratado, genere daños y perjuicios a los clientes, usuarios, socios, accionistas o representantes de la compañía, LA EMPRESA tendrá derecho a exigir al TRABAJADOR el pago de indemnización por perjuicios, daño emergente y lucro cesante, de acuerdo con el Artículo 1600 del Código Civil Colombiano. **DECIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN Y ENTREGA DE ACREENCIAS LABORALES.** En consideración a que toda liquidación y pago de salarios y prestaciones sociales exige varios días para obtener los datos e informes necesarios y así mismo, implica su revisión, realizar, aprobar la liquidación definitiva girar los cheques correspondientes, etc. Las partes de común acuerdo aclaran que existe un tiempo prudencial y razonable para estos efectos, tal como en su oportunidad lo manifiesto la corte Suprema de Justicia. Dentro de este plazo prudencial y de buena fe DE LA EMPRESA podrá liquidar y pagar los salarios y/o prestaciones sociales sin que por ello incurra en mora de ninguna naturaleza ni quede obligado a pagar la indemnización moratoria contemplada de la ley 789 de 2002. De igual manera se deja expresa constancia de la especial obligación del TRABAJADOR de tramitar directamente su PAZ Y SALVO empresarial, documento sin el cual no se pueden tramitar las acreencias laborales que le correspondan y después del tiempo prudencial del caso, se procederá a la consignación en el banco Agrario de Colombia. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Cuando el contrato de trabajo termine por cualquier motivo, es responsabilidad especial del TRABAJADOR hacer entrega de su cargo a través de un ACTA DE FINALIZACIÓN, en la cual se detallen los asuntos pendientes y se sugieran las acciones que se deban ejecutar para el normal desarrollo de la

responsabilidad del cargo. Si lo anterior no se presenta, la organización iniciará las acciones legales pertinentes por los perjuicios que se llegasen a causar. **CLAUSULA, DECIMA SEGUNDA: LUGAR DE TRABAJO:** Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en un lugar distinto del inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración de EL TRABAJADOR, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por EL EMPLEADOR de conformidad con el numeral Octavo del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo. EL TRABAJADOR se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida EL EMPLEADOR dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales de EL TRABAJADOR y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos de EL TRABAJADOR de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1.990. **CLAUSULA, DECIMA TERCERA: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:** El contenido de este documento y la información que le es entregada al EMPLEADO por parte del EMPLEADOR O SUS REPRESENTANTES en este momento y durante el desarrollo de la relación laboral, gozan de confidencialidad, es por ello, que toda la información a la que tenga acceso el EMPLEADO, está protegida por las normas que rigen el secreto profesional, y por tanto, solo podrá ser usada para los fines inherentes a su actividad. Cualquier violación de la misma será considerada como justa causa de terminación de la relación laboral de manera unilateral por parte del empleador de acuerdo a lo consagrado en el artículo 58 numeral 2 en concordancia con lo dispuesto en los numerales 6 y 8, literal A del artículo 62 del código sustantivo del trabajo sin perjuicio de las acciones de naturaleza penal y civil a que haya lugar. Como consecuencia de lo señalado en la presente cláusula se considera **FALTA GRAVE** por parte del TRABAJADOR, la elaboración de cualquier tipo de copia no autorizada de cualquier documento o archivo contenido en papeles, cintas magnetofónicas, videos, discos de computadora, etc.; su sustracción sin la autorización de su inmediato superior, o el revelar la información por cualquier clase de medio. EL TRABAJADOR responderá por los perjuicios que cauce a la empresa, por razón de la violación de la prohibición expresa contenida en la presente cláusula y en cuyo evento se iniciarán las acciones legales pertinentes además de aplicar las estipulaciones del decreto ley 2351 de 1965, artículo séptimo, en el cual se contemplan las justas causas para terminar el contrato de trabajo. **CLAUSULA, DECIMA CUARTA: EFECTOS DEL CONTRATO:** El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad.

Para su constancia se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, el día tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020), después de leído y aprobado en su totalidad el contenido del mismo.

EL EMPLEADOR

**EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**
C.C 63.555.895 de Bucaramanga
COEDCO SAS
NIT 901.109.221-1

EL TRABAJADOR

**ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ**
C.C 1.098.770.897 de Bucaramanga.

**COMPROMISO DE NO CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS**

Yo **ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.098.770.897 de Bucaramanga, por medio del presente documento acredito que he leído y conozco las políticas de la empresa COEDCO SAS identificada con NIT 901.109.221-1, del No Consumo De Alcohol, Tabaco Y Drogas. Así mismo Autorizo a la empresa empleadora para que me sea practicado las pruebas médicas de laboratorio que se requieran para acreditar que no consumo alguna sustancia alucinógena o alcohol, durante la jornada laboral o el tiempo que preste mis servicios en la empresa, o en el lugar sea designado.


De igual manera la empresa le notifica al empleado que si se llagase a ver bajo la influencia de sustancias alucinógenas o alcohol al sitio de trabajo; y si al realizarse la respectiva prueba médica, su resultado es positivo, el empleado será suspendido de las labores diarias y se deberá presentar al día siguiente ante su supervisor inmediato o quien haga sus veces, dado que dicha conducta se constituirá como motivo suficiente para imponer una sanción disciplinaria contemplada en el contrato de trabajo; reglamento interno de trabajo, reglamento de Higiene y seguridad, así como en las políticas de no consumo de FARMACODEPENCIA, TABAQUISMO Y ALCOHOL, que ira desde una suspensión hasta la terminación del contrato de trabajo.

De igual manera si el trabajador se niega a que la prueba sea practicada se dará como entendido positivo el consumo y se tomaran las mismas medidas sancionatorias.

EL EMPLEADOR

**EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**
C.C 63.555.895 de Bucaramanga
COEDCO SAS
NIT 901.109.221-1

EL TRABAJADOR



**ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ**
C.C 1.098.770.897 de Bucaramanga.

# PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

**Fecha de Creación del Informe:** martes, 24 de septiembre de 2024 10:57:17 AM

**Periodo del informe: Desde el 01 de enero de 2020 hasta el 30 de diciembre de 2020**
**Pagada 28/12/2020**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | COEDCO SAS | **Sucursal** | 001 GENERAL |
| **Documento** | NI901109221 | **Dirección** | CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 |
| **Tipo de Empresa** | | **Teléfono** | 6844527 |
| **Tipo Persona** | | **Forma Presentación** | |
| **Ciudad** | BUCARAMANGA | **Departamento** | SANTANDER |
| **Representante Legal** | TOLOZA ROJAS EDITH COSTANZA | **Identificación** | CC63555895 |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | Información del Pago | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | Administradoras | | | | IBC | | | | Liquidación de Aportes | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación del Cotizante | Apellidos y Nombres | Referencia pago (PIN) / Número planilla | Fecha de Pago | Periodo de Cot. | Periodo Serv. | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | AFP | EPS | ARP | CCF | IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Caja | Aporte Pensión | Aporte Salud | Aporte Riesgos | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte Ministerio | TOTAL |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1034548447 | 28/12/2020 | 202011 | 202012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1033322965 | 28/12/2020 | 202010 | 202011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1032743262 | 23/10/2020 | 202009 | 202010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1032742538 | 28/09/2020 | 202008 | 202009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1031790518 | 19/08/2020 | 202007 | 202008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1031285173 | 17/07/2020 | 202006 | 202007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1030281919 | 17/06/2020 | 202005 | 202006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $51.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $305.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1029311241 | 04/06/2020 | 202004 | 202005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $51.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $305.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1028209384 | 24/04/2020 | 202003 | 202004 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.246.667 | $1.246.667 | $1.246.667 | $1.246.667 | $199.500 | $49.900 | $86.800 | $49.900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $386.100 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

# PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

**Fecha de Creación del Informe:** martes, 24 de septiembre de 2024 05:53:53 PM

**Periodo del informe: Desde el 01 de enero de 2021 hasta el 24 de diciembre de 2021**
**Pagada 12/10/2021**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | COEDCO SAS | **Sucursal** | 001 GENERAL |
| **Documento** | NI901109221 | **Dirección** | CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 |
| **Tipo de Empresa** | | **Teléfono** | 6844527 |
| **Tipo Persona** | | **Forma Presentación** | |
| **Ciudad** | BUCARAMANGA | **Departamento** | SANTANDER |
| **Representante Legal** | TOLOZA ROJAS EDITH COSTANZA | **Identificación** | CC63555895 |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | Información del Pago | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Administradoras | | | | | IBC | | | | Liquidación de Aportes | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iden. ción del Cotizante | Apellidos y Nombres | Referencia pago (PIN) / Número planilla | Fecha de Pago | Periodo de Col. | Periodo Serv. | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SUS | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | AFP | EPS | ARP | CCF | IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Caja | Aporte Pensión | Aporte Salud | Aporte Riesgos | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte Ministerio | TOTAL |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1040632309 | 12/10/2021 | 202109 | 202110 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 230301 | EPS010 | 14-11 | CCF40 | $56.667 | $56.667 | $56.667 | $56.667 | $9.100 | $2.300 | $4.000 | $2.300 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.700 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1040328317 | 27/09/2021 | 202106 | 202109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | EPS010 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1039770324 | 20/08/2021 | 202107 | 202108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | EPS010 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1039144493 | 21/07/2021 | 202106 | 202107 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $170.000 | $170.000 | $170.000 | $170.000 | $27.200 | $6.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $34.000 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1039144493 | 21/07/2021 | 202106 | 202107 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $377.774 | $377.774 | $377.774 | $377.774 | $60.500 | $15.200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $75.700 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1039144493 | 21/07/2021 | 202106 | 202107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 17 | 17 | 17 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $983.334 | $983.334 | $983.334 | $983.334 | $154.200 | $38.600 | $67.100 | $38.600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $298.500 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1037780669 | 21/06/2021 | 202105 | 202106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1037313459 | 12/05/2021 | 202104 | 202105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1037244452 | 21/04/2021 | 202103 | 202104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1035872548 | 24/03/2021 | 202102 | 202103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1035558496 | 15/02/2021 | 202101 | 202102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $1.700.000 | $272.000 | $68.000 | $118.400 | $68.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $526.400 |
| CC 1098770897 | MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA | 1034546859 | 15/02/2021 | 202012 | 202101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | ESSC33 | 14-11 | CCF40 | $1.200.000 | $1.200.000 | $1.200.000 | $1.200.000 | $192.000 | $48.000 | $83.600 | $48.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $371.600 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

| UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA | CÓDIGO: FR-1604-GCON-52 | VERSIÓN:01 |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | F.A.: 25/03/2021 |

FECHA 30 | 7 | 2021

(UNGRD / FNGRD / CONTRATANTE)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 9677-PPAL001-923-2019 DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS TALUDES AFERENTES AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO, BARRIO VILLA DEL PRADO ASI COMO EN EL SISTEMA DE DRENAJE CAÑADA LA ROSITA UBICADOS EN LA ESCARPA OCCIDENTAL DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO** $ 650.116.695,00
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO** 12 (Día) DE FEBRERO (Mes) DE 2020 (Año)

**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO** 18 MESES
(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE VENCIMIENTO** 12 DE AGOSTO DE 2021

**INTERVENTOR:** COEDCO SAS

**CONTRATISTA DE OBRA:** MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

**CONTRATO DE OBRA** 9677-PPAL001-871-2019
(Indique en este espacio el número de contrato de obra que corresponde al contrato de interventoría)

**CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:**

| No. | CONTRATO | PLAZO | VALOR CONTRATO CON IVA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATO DE INTERVENTORIA 9677-PPAL001-923-2019 | 12 MESES | $ 434.937.860,00 | $ 434.937.860,00 |
| 2 | OTRO SI Nº 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 9677-PPAL001-923-2019 | 6 MESES | $ 215.178.835,00 | $ 650.116.695,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**SUSPENSIONES ( S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION ( AS) Y REANUDACION ( R )**

| ACTA No. | | | FECHA | PERIODO | | DURACION | FECHA REANUDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | AS | | DESDE | HASTA | | |
| 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

En la ciudad de Bucaramanga, a los treinta días del mes de Julio del año 2021, se reunieron los siguientes: Edith Costanza Toloza Rojas como representante legal de la firma Interventora COEDCO SAS, Alfonso Vega Albino como Director de Interventoria y el Supervisor del Contrato por parte de la UNGRD Cristobal Torres Torres , con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoría objeto del contrato No.9677-PPAL001-923-2019 del año 2019,

| UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA | CÓDIGO: FR-1604-GCON-52 | VERSIÓN:01 |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | F.A.: 25/03/2021 |

**CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:**

El proyecto inicial comprendió la Construcción de 443 anclajes activos cada uno con tres torones de D=1/2" con una resistencia por torón de 10 toneladas y 1.593 M2 de concreto lanzado reforzado con malla electrosoldada calibre 10, este tipo de obras mitigaran y protegerán parte de los taludes del barrio Villa del Prado y sector San Camilo ante los procesos erosivos que se presentan, igualmente, se realizaran obras complementarias para el manejo de aguas superficiales y cerramientos perimetrales en la corona del talud.

Dichas obras abarcaron la construcción de una pantalla de concreto lanzado con un e=0.10cm y la instalación de mallas electrosoldadas calibre 10 como elemento rigidizado de la misma, cuenta con anclajes activos por medio de perforaciones horizontales de longitud de 25 mt cada uno y dados (zapatas) embebidos dentro del talud natural con dimensiones de 1.00x1.00x.20 las cuales mejoran el área aferente de la pantalla de concreto al talud.

Las perforaciones horizontales constaron de 3 cables o guayas de ½ pulg con la misma longitud de la profundidad de la perforación (25 mts), con la instalación de todos los accesorios necesarios (poporas, platinas, tubería en PVC, separadores y cuñas) tanto en su cara externa como internamente, además el suministro e inyección de lechada para cada anclaje tuvo una longitud de 25 mt aproximadamente.

Se realizaron cunetas de coronación y de pie de talud como obras complementarias, las cuales desembocan en una cañada natural o en el sistema de recolección de agua pluviales del sector, además se realizó la instalación de un sistema de cerramiento en la corona del talud como delimitación de las obras y por seguridad de los residentes y/o transeúntes.

Con la finalidad de realizar un confinamiento total del talud, teniendo en cuenta la presencia de la pantalla anclada y la pantalla en ejecución, se ejecuta un adicional buscando generalizar el sector y llevando a término las obras de manera integral. Dicho adicional comprende que sean construidos 213 anclajes activos por medio de perforaciones horizontales con una longitud de 25 mts cada uno y unas zapatas con dimensiones de 1.00x1.00x0.20 embebidas dentro del talud que mejoran el área aferente de la pantalla de concreto, estos anclajes cuentan con tres torones de D=1/2" con la misma longitud de perforación cada uno, con una resistencia por torón de 10 toneladas y además cuentan con sus accesorios necesarios (poporas, platinas, tubería en PVC, separadores y cuñas), cada perforación será inyectada con lechada y 916.54 M2 de concreto lanzado reforzado con malla electrosoldada calibre 10 como elemento rigidizado de la misma, buscando mitigar y proteger completamente el talud que a la fecha no ha sido intervenido.

**CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SECCIÓN PRIMERA** | | | | |
| | **PRELIMINARES** | | | | |
| | Replanteo, control y medición de la obra | MES | 3,00 | $ 7.240.450,00 | $ 21.721.350,00 |
| | Desmonte y limpieza | M2 | 2.501,56 | $ 3.530,00 | $ 8.830.506,80 |
| | Retiro de basuras y escombros | M3 | 572,71 | $ 43.552,00 | $ 24.942.665,92 |
| | Perfilado a mano descolgado de talud | M3 | 619,96 | $ 124.300,00 | $ 77.061.028,00 |
| | **SECCIÓN SEGUNDA** | | | | |
| | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | |
| | Excavación a tajo abierto en taludes | | | | |
| | Excavación con acarreo libre | | | | |
| | En material granular a cualquier profundidad | M3 | 3.014,26 | $ 30.770,00 | $ 92.748.780,20 |
| | Excavación a mano descolgado para zapatas | M3 | 131,20 | $ 155.400,00 | $ 20.388.480,00 |
| | Sobreacarreos para acarreos totalesmayores de 1000.00 m | M3-KM | 14.786,23 | $ 3.074,00 | $ 45.452.871,02 |
| | Distribucion y conformación de material de corte en el sitio | M3 | 2.566,42 | $ 1.100,00 | $ 2.823.062,00 |
| | **SECCIÓN TERCERA** | | | | |
| | **CONCRETO** | | | | |
| | Suministro y Colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas | M3 | 131,20 | $ 773.100,00 | $ 101.430.720,00 |
| | Suministro y colocación de concreto lanzado Con mezcla húmeda De espesor 10 cm | M2 | 2.569,88 | $ 258.700,00 | $ 664.827.956,00 |
| | Inyección de lechada para anclajes | M3 | 393,60 | $ 653.478,00 | $ 257.208.940,80 |
| | **ACEROS** | | | | |
| | Suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2 | KG | 26.568,00 | $ 7.620,00 | $ 202.448.160,00 |
| | **SUMINISTROS Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES** | | | | |
| | cables D =1/2" | UND | 656,00 | $ 425.870,00 | $ 279.370.720,00 |
| | Tensionamiento de anclajes | UND | 656,00 | $ 35.600,00 | $ 23.353.600,00 |
| | Suministro y colocación malla electrosoldada calibre 10 | M2 | 2.569,88 | $ 22.900,00 | $ 58.850.252,00 |
| | Suministro e instalación de Platina de 200mmX200mmX12mm con tres agujeros | UND | 656,00 | $ 25.270,00 | $ 16.577.120,00 |
| | Suministro e instalación de Popora de 3 agujeros conicos para cuña de 1/2" | UND | 656,00 | $ 78.150,00 | $ 51.266.400,00 |
| | Suministro instalación de cuña de 1/2" | UND | 656,00 | $ 59.340,00 | $ 38.927.040,00 |
| | **EJECUCIÓN DE PERFORACIONES HORIZONTALES EN TALUDES CON PENDIENTES MAYORES A 1:1 CON EQUIPO DE PERFORACIÓN DESCOLGADO** | | | | |
| | Para anclajes de 0.00 a 15.00 m | ML | 9.840,00 | $ 287.500,00 | $ 2.829.000.000,00 |
| | Para anclajes mayores a 15.00 m | ML | 6.560,00 | $ 320.421,49 | $ 2.101.964.974,40 |
| | Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal | ML | 475,00 | $ 114.600,00 | $ 54.435.000,00 |
| | | | 0,00 | | $ - |
| | **SECCIÓN CUARTA** | | | | |
| | Canaleta | ML | 237,00 | $ 71.549,95 | $ 16.957.338,15 |
| | Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2m | ML | 97,46 | $ 180.200,00 | $ 17.562.292,00 |
| | **SECCIÓN QUINTA- ITEMS NO PREVISTOS** | | | | $ - |
| | Tubería PVC Sanitaria 6" | ML | 48,00 | $ 63.807,18 | $ 3.062.744,64 |
| | Pozo de inspección H=1.2 mts | UND | 1,00 | $ 1.024.196,37 | $ 1.024.196,37 |

| UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA | CÓDIGO: FR-1604-GCON-52 | VERSIÓN:01 |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | F.A.: 25/03/2021 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 7.012.236.198,00 |
| 30 % AIU | $ | 2.103.670.858,90 |
| 23 % A | $ | 1.612.814.325,39 |
| 1 % I | $ | 70.122.361,93 |
| 6 % U | $ | 420.734.171,58 |
| SUBTOTAL BASICO OBRAS + AIU | $ | 9.115.907.056,90 |
| IVA OBRAS (19% SOBRE LA UTILIDAD) | $ | 79.939.492,86 |
| VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ | 26.000.000,00 |
| I.V.A. (ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ | 4.940.000,00 |
| VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ | 30.940.000,00 |
| VALOR TOTAL DE OBRA EJECUTADA | $ | 9.226.786.549,76 |
| VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS | $ | - |
| VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES | $ | 9.226.786.549,76 |

**VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:**

Valor total por actas de costos: $ 546.316.550,00
Valor IVA: $ 103.800.145,00
Valor total de la Interventoría : $ 650.116.695,00

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.**

**El Supervisor del Contrato No9677-PPAL001-923-2019, deja constancia de que la Interventoría cumplió con el objeto del contrato de Interventoría.**

**PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO**

Valor total concedido: N/A
Valor total amortizado y/o legalizado: N/A

**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO**

| ACTA DE COSTOS No. | MES | VR BASICO | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBRERO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 2 | MARZO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 3 | ABRIL | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 4 | MAYO | $ 59.063.830,40 | $ 11.222.127,78 | $ 70.285.958,18 |
| 5 | JUNIO | $ 59.721.719,60 | $ 11.347.126,72 | $ 71.068.846,32 |
| 6 | JULIO | $ 75.949.653,20 | $ 14.430.434,11 | $ 90.380.087,31 |
| 7 | AGOSTO | $ 91.373.500,00 | $ 17.360.965,00 | $ 108.734.465,00 |
| 8 | SEPTIEMBRE | | | $ 0,00 |
| 9 | OCTUBRE | | | $ 0,00 |
| 10 | NOVIEMBRE | | | $ 0,00 |
| 11 | DICIEMBRE | | | $ 0,00 |
| 12 | ENERO | $ 78.505.688,29 | $ 14.916.080,78 | $ 93.421.769,07 |
| 13 | FEBRERO | | | $ 0,00 |
| 14 | MARZO | | | $ 0,00 |
| 15 | ABRIL | | | $ 0,00 |
| 16 | MAYO | $ 122.975.855,49 | $ 23.365.412,54 | $ 146.341.268,03 |
| 17 | JUNIO | | | $ 0,00 |
| 18 | JULIO | $ 58.674.397,52 | $ 11.148.135,53 | $ 69.822.533,04 |
| TOTALES | | $ 546.264.644,50 | $ 103.790.282,46 | $ 650.054.926,96 |

*Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y no se exonera al mismo de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar a la UNGRD la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará a la UNGRD para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.*

| UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | CÓDIGO: FR-1604-GCON-52 | VERSIÓN:01<br>F.A.: 25/03/2021 |
|---|---|---|---|

DOCUMENTOS ENTREGADOS:
Informe final de interventoria.
Original de la Bitácora.
Documentos soportes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TREINTA(30) días del mes JULIO de 2021
(Mes en que se firma el acta)

Firma
Nombre: EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
Representante Legal - COEDCO SAS
Interventoria
Identificación :63,555,895 de Bucaramanga
Nit: 901,109,221-1

Firma
Nombre: ALFONSO VEGA ALBINO
Director de Interventoria
Matricula No.:68202083209 STD

Firma
Nombre: CRISTOBAL TORRES TORRES
Supervisor Contrato de Interventoria

Original: FIDUPREVISORA
Copias: Archivo de Gestión UNGRD - SRR - SMD - SDG (Área que aplique), Contratista, Interventor

CONSTRUOBRAS
ISAVAL S.A.S

# CERTIFICACIÓN

**ALFONSO VEGA ALBINO** mayor de edad domiciliado en Bucaramanga identificado con cedula de ciudadanía número 91.497.873 expedida en Bucaramanga actuando en nombre y representación legal de **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** identificada con NIT No. **901.292.202-1**, con la presente me permito **CERTIFICAR** que la profesional **ANGIE DANIELA MERCHÁN PÉREZ** mayor de edad domiciliada en Bucaramanga, identificada con cedula de ciudadanía número **1.098.770.897** expedida en Bucaramanga, laboró para nuestra empresa como **PROFESIONAL AMBIENTAL** con una dedicación del 20% desde el día doce (12) de octubre de 2022 hasta el veinte (20) de diciembre de 2022, con un contrato por prestación servicios, en el siguiente contrato No. **13991-04** que tuvo por objeto: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICION, INSPECCION, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIO UNITARIO""**.

En constancia se firma a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2022.

**R.L. ALFONSO VEGA ALBINO**
**C.C. 91.497.873 Bucaramanga**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.**

CONSTRUOBRAS
ISAVAL S.A.S

| | |
|---|---|
| **Nombre del Empleador:** | CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS |
| **NIT** | 901.292.202-1 |
| **Representante legal** | ALFONSO VEGA ALBINO |
| **Identificación C.C.** | 63.555.895 de Bucaramanga |
| **Nombre del Empleado:** | **ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ** |
| **Dirección:** | PARQUE SAN REMO 2 CASA 28 |
| **Teléfono:** | 3165753410 |
| **Lugar, Fecha de Nacimiento:** | Saravena, Arauca, 31 de marzo de 1995 |
| **Cedula de Ciudadanía:** | 1.098.770.897 de Bucaramanga |
| **Nacionalidad:** | Colombiana |
| **Cargo U Oficio a desempeñar:** | Ingeniera Ambiental |
| **Salario:** | Dos millones ochocientos mil pesos mcte ($2.800.000) |
| **Periodo de pago:** | Mensual. |
| **Jornada de Trabajo:** | Tiempo completo |
| **Lugar donde desempeñara sus labores** | Jurisdicion santander |
| **Fecha de Iniciación de Labores:** | Octubre 12 de 2022 |
| **Fecha de Terminación de Labores:** | Diciembre 20 De 2022 |
| **Domicilio contractual:** | Bucaramanga |
| **Periodo de prueba:** | La quinta parte del término inicialmente establecida sin exceder de dos meses |

Entre los suscritos antes mencionados y quienes para efectos del presente contrato se denominarán **EMPLEADOR** y **TRABAJADOR**, se ha celebrado un contrato individual de trabajo de obra o labor a término definido, regido además por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. CONTRATACIÓN:** EL EMPLEADOR contrata los servicios personales de EL TRABAJADOR para desempeñar en forma exclusiva las funciones inherentes al cargo señalado anteriormente, así mismo acepta que por medio de éste acuerdo manifiesta expresamente que conoce y acepta en su totalidad las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR o sus representantes, en la inducción de trabajo; así como la ejecución de las tareas propias de su cargo. **SEGUNDA. SEGURIDAD SOCIAL:** El trabajador quedara afiliado a la seguridad social (ARL, SALUD, PENSIÓN, CAJA DE COMPENSACIÓN), bajo la razón social del EMPLEADOR haciendo claridad que las afiliaciones a salud y pensión se radicaran en las mismas entidades donde viene afiliado, la Caja de Compensación y la Aseguradora de Riesgos Profesionales será escogida por el Patrono. **TERCERA. PERIODO DE PRUEBA:** Las partes contratantes acuerdan como periodo de prueba del presente contrato de trabajo, el lapso de tiempo señalado en el encabezado del mismo, que corresponde a la quinta parte del término inicialmente establecido sin exceder de dos meses. **PARÁGRAFO:** Durante este tiempo de prueba el contrato podrá ser terminado de forma unilateralmente por cualquiera de las partes. **CUARTA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR:** Son obligaciones especiales de EL TRABAJADOR. **1-** Guardar en el desempeño de sus funciones y fuera de ellas la discreción y el sigilo que exige la lealtad que debe a EL EMPLEADOR. **2-.** Responder por los elementos, herramientas, máquinas, muebles, enseres, materiales, materias primas etc. de trabajo que EL EMPLEADOR le entregue para el desempeño de su cargo. **3-.** Conservar y Entregar oportunamente todos los documentos, informes, razones, envíos, que, con destino a EL EMPLEADOR, haya recibido de terceros

en el ejercicio de sus funciones. 4. poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR directamente o a través de sus representantes. 5. A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio durante la vigencia de este contrato; 6. A guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo. 7. A realizar todas las tareas propias de su cargo que le sean asignadas **QUINTA, SALARIO:** EL EMPLEADOR pagará a EL TRABAJADOR por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. En consecuencia, no se reconocerán prestaciones, beneficios o prerrogativas que no estén contempladas en el mencionado acuerdo. EL TRABAJADOR atendiendo a la naturaleza del trabajo, el lugar en donde se desarrolla y los trámites a realizar tanto en la operación interna como externa, para efectos del pago de salarios, expresamente autoriza a EL EMPLEADOR para que le pague en lugar diferente a aquel en el que habitualmente presta sus servicios y de considerarlo necesario realice a favor de éste la apertura de una cuenta de ahorros, en la cual efectúe la cancelación en mención. **PARÁGRAFO PRIMERO:** De acuerdo con el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, las partes acuerdan que no constituyen salario en dinero o en especie, la habitación, transporte, rodamiento, auxilio de alimentación, auxilio de vivienda o vestuario. **PARÁGRAFO SEGUNDO: LA EMPRESA Y EL TRABAJADOR** manifiestan mediante este instrumento que los ingresos que reciba el trabajador como bonificaciones, incentivos o auxilios económicos por parte del EMPLEADOR que excedan el salario base de cotización, no harán parte del concepto legal de salario, por lo tanto no se tendrán en cuenta para la liquidacion de las prestaciones sociales y los aportes de seguridad social y parafiscales, en concordancia con el artículo 128 del código sustantivo del trabajo, mientras no exceda lo consagrado el artículo 30 de la ley 1393 del 2010, ya que estos apoyos económicos no será para incrementar el patrimonio DEL EMPLEADO, si no para apoyar el sostenimiento alimenticio de sus familias, como parte de la responsabilidad social de la COMPAÑIA. Las partes acuerdan que los beneficios no salariales que se establecen diferentes al salario base de liquidación de aportes o prestaciones sociales, así como los esquemas no salariales que se implantan cada cierto tiempo, son temporales, ya que pueden ser modificados, suprimidos o cambiados con otras modalidades acordes con los resultados producidos en cumplimiento de las metas, las condiciones económicas del mercado y demás factores determinantes. **PARÁGRAFO TERCERO:** la Empresa y el empleado acuerdan de forma voluntaria, expresa y no obligatoria para el empleador, que si se cumple la meta semanal de terminar completamente la tarea que fue asignada tendrán un incentivo por mera liberalidad, ocasional y totalmente libre por parte del empleador, el cual no constituye salario ni se tendrá para ningún efecto como factor prestacional. Dicho reconocimiento tendrá un valor promedio de tarea, y será asignado una vez el empleador revise las labores terminadas. Este reconocimiento no será tenido en cuenta para su base de acreencias laborales ni de seguridad social, dado que se dará para incentivar el buen trabajo y cumplir con la responsabilidad social por parte de la empresa, más no para incrementar su patrimonio económico. **PARÁGRAFO CUARTO DESCUENTOS:** El TRABAJADOR autoriza por medio de este contrato y de manera expresa a la EMPRESA, para que descuente de los salarios quincenales o mensuales o de los apoyos económicos estipulados como no salariales, todo lo correspondiente a los créditos otorgados por la EMPRESA durante la ejecución de este contrato y que adeude por no cumplir sus obligaciones laborales, y cuando por causa emanada directa o indirectamente de la relación contractual existan obligaciones de tipo económico de EL TRABAJADOR y a favor de EL EMPLEADOR, éste último procederá a efectuar las deducciones a que hubiere lugar en cualquier tiempo y, más concretamente, a la terminación del presente contrato, de los salarios, indemnizaciones, vacaciones y prestaciones sociales a que tenga derecho, así lo autoriza desde ahora EL TRABAJADOR, entendiendo expresamente las partes que la autorización que aquí se establece cumple las condiciones de orden escrita previa aplicable para cada caso en particular; incluso de los valores que le correspondan por las cesantías consignadas en el fondo respectivo, lo anterior en

concordancia del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia del 2 de febrero de 1977, se establece la Validez de las autorizaciones de carácter general para efectuar los descuentos o compensaciones. Lo anterior, no significa, que haya ilicitud en que EL TRABAJADOR autorice globalmente A LA EMPRESA para ciertos descuentos o compensaciones cuando el género de actividades que sean objeto del contrato de trabajo lo haga indispensable para el desarrollo normal de la relación de servicio. **SEXTA, JORNADA DE TRABAJO:** EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en contrario. El empleador podrá cambiar o ajustar los horarios de trabajo cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse total o parcialmente las horas de la jornada ordinaria con base en lo dispuesto por el Art. 164 del C.S.T., modificado por el Art. 23 de la Ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 de Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1.990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibidem. **SÉPTIMA, DURACIÓN DEL CONTRATO.** EL presente contrato se celebra por el tiempo que dure la realización de la TAREA o LABOR CONTRATADA, que se desarrollara en el término establecido en el presente contrato, de acuerdo con las condiciones generales que se señalan al inicio del presente contrato. **PARAGRAFO:** Las partes de común acuerdo establecen que, en el momento de ser suspendida la obra por fuerza mayor o caso fortuito, por hechos ajenos al Empleador, por más de 3 días, se tendrá esta suspensión como justa causa de terminación del contrato de trabajo, sin generar indemnización a favor del trabajador. **OCTAVA, JUSTAS CAUSAS PARA DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE ESTE CONTRATO: A).** No presentarse a trabajar un solo día, sin excusa justificable, y Documentada. **B).** Si no asiste a las capacitaciones citadas sobre Seguridad Social, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Inducciones sobre nuevas tareas y demás que se requieran para el buen desempeño de trabajo. **C)** si no cumple con las tareas para las que fueron contrato. **D).** Si tiene más de Dos Memorandos o llamados de atención, sean Verbales o Escritos por alguna falta en el trabajo, o un mal comportamiento que afecte el buen desarrollo de la oficina y que afecte el clima laboral. **E).** Si descuida, pierde, presta entre otros los elementos, herramientas, equipos, maquinarias, dotación, material, y demás que estén a su cargo para la correcta ejecución de su tarea. **F).** Si se presenta a trabajar en estado de Alicoramiento, o con sustancias alucinógenas. **G).** Si consume bebidas alcohólicas en el sitio de trabajo, así como el consumo de cigarrillos o de sustancias de alucinamiento. **H).** Si descuida sus labores diarias por el uso excesivo de teléfono o celular; **I).** Si se extingue, se termina o se suspende el proyecto de construcción para el cual fue contratado, del objeto para lo cual se suscribió el presente. **J).** Si se suspende la obra de construcción por más de 3 días, por fuerza mayor o caso fortuito, por cualquiera de las partes contractuales del proyecto de Construcción donde desempeña sus labores, , por hechos ajenos a loa voluntad del empleador, Y Por cualquiera de las Causales, numeradas en los Arts. 62 y 63 del C.S.T., modificados por el Art. 7 del decreto 2351/65 y además, por parte del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos y demás documentos que contengan reglamentaciones, ordenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convenga calificar así en escritos que formaran parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato. **NOVENA, PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR:** Se le prohíbe al trabajador lo siguiente: **A.** Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento, los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados, sin permiso de la compañía. **B.** Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. **C.** Conservar armas de cualquier clase en el sitio del trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores. **D.** Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la compañía, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del trabajo. **E.** Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea

que se participe o no en ellas. **F.** Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. **G.** Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. **H.** Usar los útiles o herramientas suministradas por la compañía en objetos distintos del trabajo contratado. **I.** Y las demás prohibiciones consagradas en el reglamento interno de trabajo, higiene y de seguridad. **F.** Paralizar temporal y permanentemente la labor para la cual ha sido contratado y el cual se considerará falta grave y justa causa para terminar el vínculo contractual. **DECIMA, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS:** En caso que **EL TRABAJADOR** incurra en cualquier conducta descrita en el presente contrato, como el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del código sustantivo del trabajo, además el incumplimiento o violación de las normas establecidas en el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad y las previamente establecidas por LA COMPAÑÍA o sus representantes y en el especial lo consagrado en el literal **A y B** de la presente clausula y que de esta parálisis temporal o permanente de la labor para cual ha sido contratado, genere daños y perjuicios a los clientes, usuarios, socios, accionistas o representantes de la compañía, LA EMPRESA tendrá derecho a exigir al TRABAJADOR el pago de indemnización por perjuicios, daño emergente y lucro cesante, de acuerdo con el Artículo 1600 del Código Civil Colombiano. **DECIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN Y ENTREGA DE ACREENCIAS LABORALES.** En consideración a que toda liquidación y pago de salarios y prestaciones sociales exige varios días para obtener los datos e informes necesarios y así mismo, implica su revisión, realizar, aprobar la liquidación definitiva girar los cheques correspondientes, etc. Las partes de común acuerdo aclaran que existe un tiempo prudencial y razonable para estos efectos, tal como en su oportunidad lo manifiesto la corte Suprema de Justicia. Dentro de este plazo prudencial y de buena fe DE LA EMPRESA podrá liquidar y pagar los salarios y/o prestaciones sociales sin que por ello incurra en mora de ninguna naturaleza ni quede obligado a pagar la indemnización moratoria contemplada de la ley 789 de 2002. De igual manera se deja expresa constancia de la especial obligación del TRABAJADOR de tramitar directamente su PAZ Y SALVO empresarial, documento sin el cual no se pueden tramitar las acreencias laborales que le correspondan y después del tiempo prudencial del caso, se procederá a la consignación en el banco Agrario de Colombia. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Cuando el contrato de trabajo termine por cualquier motivo, es responsabilidad especial del TRABAJADOR hacer entrega de su cargo a través de un ACTA DE FINALIZACIÓN, en la cual se detallen los asuntos pendientes y se sugieran las acciones que se deban ejecutar para el normal desarrollo de la responsabilidad del cargo. Si lo anterior no se presenta, la organización iniciará las acciones legales pertinentes por los perjuicios que se llegasen a causar. **CLAUSULA, DECIMA SEGUNDA: LUGAR DE TRABAJO:** Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en un lugar distinto del inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración de EL TRABAJADOR, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por EL EMPLEADOR de conformidad con el numeral Octavo del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo. EL TRABAJADOR se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida EL EMPLEADOR dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales de EL TRABAJADOR y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos de EL TRABAJADOR de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1.990. **CLAUSULA, DECIMA TERCERA: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:** El contenido de este documento y la información que le es entregada al EMPLEADO por parte del EMPLEADOR O SUS REPRESENTANTES en este momento y durante el desarrollo de la relación laboral, gozan de confidencialidad, es por ello, que toda la información a la que tenga acceso el EMPLEADO, está protegida por las normas que rigen el secreto profesional, y por tanto, solo podrá ser usada para los fines inherentes a su actividad. Cualquier violación de la misma será considerada como justa causa de terminación de la relación laboral de manera unilateral por parte del empleador de acuerdo a lo consagrado en el artículo 58 numeral 2 en concordancia con lo dispuesto en los numerales 6 y 8, literal A del artículo 62 del código sustantivo del trabajo sin perjuicio de las acciones de naturaleza penal y civil a que haya lugar. Como consecuencia de lo señalado en la presente

cláusula se considera **FALTA GRAVE** por parte del TRABAJADOR, la elaboración de cualquier tipo de copia no autorizada de cualquier documento o archivo contenido en papeles, cintas magnetofónicas, videos, discos de computadora, etc.; su sustracción sin la autorización de su inmediato superior, o el revelar la información por cualquier clase de medio. EL TRABAJADOR responderá por los perjuicios que cauce a la empresa, por razón de la violación de la prohibición expresa contenida en la presente cláusula y en cuyo evento se iniciarán las acciones legales pertinentes además de aplicar las estipulaciones del decreto ley 2351 de 1965, artículo séptimo, en el cual se contemplan las justas causas para terminar el contrato de trabajo.

**CLAUSULA, DECIMA CUARTA: EFECTOS DEL CONTRATO:** El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad.

Para su constancia se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, el día tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020), después de leído y aprobado en su totalidad el contenido del mismo.

EL EMPLEADOR

**R.L. ALFONSO VEGA ALBINO**
**C.C. 91.497.873 Bucaramanga**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.**

EL TRABAJADOR

**ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ**
**C.C. 63.555.895 de Bucaramanga**

CONSTRUOBRAS

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ identificado(a) con CC 1098770897 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

**APORTANTE: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S NI 901292202**

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 24044 | 1839146032 | Y | 2023-01-02 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-12 | 20 | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 9444824044 | 1839146032 | Y | 2023-01-02 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-12 | 20 | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 9444824044 | 1839146032 | Y | 2023-01-02 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-12 | 20 | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 9444084609 | 1806121636 | Y | 2022-12-12 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9444084609 | 1806121636 | Y | 2022-12-12 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9444084609 | 1806121636 | Y | 2022-12-12 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9442580331 | 1748824026 | Y | 2022-11-09 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9442580331 | 1748824026 | Y | 2022-11-09 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9442580331 | 1748824026 | Y | 2022-11-09 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9441549989 | 1714653842 | Y | 2022-10-20 | EPS | EPS010 | EPS SURA (ANTES SUSALUD) | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 19 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9441549989 | 1714653842 | Y | 2022-10-20 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 19 | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9441549989 | 1714653842 | Y | 2022-10-20 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 19 | X | | | | | | | | | | | | | | | |

Este certificado se expide el día 2024-09-24 a las 17:09.

# CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No. **13991 - 4**

OBJETO: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO -CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICION, INSPECCION, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE LOS MISMOS , DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor fiscal | *$204,249,220.00* | Plazo | *5 Mes(Es)* |
| Fecha de inicio | *12/09/2022* | Fecha de entrega | *20/12/2022* |
| Contratista: | CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S. | Supervisor: | CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA |
| Acta No.: | *4* | Fecha del acta: | *29/12/2022* |
| Días suspendidos: | 0 | | |

## ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, **A Los Veintinueve (29) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**, se reunieron **ALFONSO VEGA ALBINO**, representante legal de **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.** y **CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA**, Contratista y Supervisor de la CDMB, respectivamente, con el fin de liquidar el contrato.

### 1.ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El día **21/12/2022** se firmó el acta No. 3 de RECIBO DEFINITIVO, dejando constancia que el mismo se recibió el día 20 de diciembre de 2022

### 2.RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Durante la vigencia del contrato no se presentó adiciones

### 3.RELACION DE ACTAS

Acta No.1. Iniciación del Contrato. 12 de Septiembre del 2022
Acta No.2. Pago Parcial. 21 de Diciembre del 2022
Acta No.3. Recibo Definitivo. 21 de Diciembre del 2022
Acta No.4. Liquidación Definitiva. 29 de Diciembre del 2022

### 4.RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

| CUENTA | FECHA | ACTA | CONCEPTO | VR.BRUTO | VR.NETO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 21/12/2022 | 2 | Pago Parcial | $204,228,795.08 | $204,228,795.08 |
| | | | TOTAL | $204,228,795.08 | $204,228,795.08 |

### 5.SALDOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR OBRA EJECUTADA | $204,228,795.08 |
| VALOR TOTAL REAJUSTES | $.00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $204,228,795.08 |
| MENOS PAGOS EFECTUADOS | $204,228,795.08 |
| INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN | $.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $.00 |
| SALDO A FAVOR DE LA CDMB | $20,424.92 |

### 6.VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato es de **Doscientos Cuatro Millon(Es) Doscientos Veintiocho Mil Setecientos Noventa Y Cinco Pesos Mcte ($204,228,795)**

27/01/23

27/01/23
6:00

**7.VARIACIONES DEL CONTRATO**

**7.1.VARIACIONES ADMINISTRATIVAS**

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 12 de Septiembre del 2022 se dio inicio al presente contrato.

Mediante acta No. 3 RECIBO DEFINITIVO de fecha 21 de Diciembre del 2022, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

**7.2.VARIACIONES FINANCIERAS**

El contrato no sufrió variaciones financieras, el estudio se ejecutó con el valor fiscal destinado para la misma

**7.3.VARIACIONES TECNICAS**

El contrato no sufrió variaciones técnicas y se ejecutó conforme estaba previsto.

**8.DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION**

- Evaluación de Proveedores
- Informe de Cumplimiento (A-BS-FO07)
- Informe Final de Interventoría
- Certificado de Parafiscales
- Paz y Salvo de pagos de Personal
- Certificado de Exoneración del Contratista a la CDMB por asuntos Laborales
- Pólizas Actualizadas

**ACUERDAN**

1.La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. **13991 - 4**, suscrito para **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO -CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICION, INSPECCION, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE LOS MISMOS , DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Veintinueve (29) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUPERVISOR
C.C. 91,496,579

ALFONSO VEGA ALBINO
CONTRATISTA
NIT. 901,292,202
Contratista o Representante Legal

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR
C.C. 91,496,579

| CDMB | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB | | |
|---|---|---|---|
| | Elaboró: Jefe Oficina de Contratación | Revisó: Representante de la Dirección | Aprobó: Dirección General |
| | FORMATO DE RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | | |

**Proveedor** CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S. **NIT / CC** 901,292,202

**Objeto Contractual** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO -CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICION, INSPECCION, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE LOS MISMOS , DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA

**Tipo de Proveedor** CONSULTORIA

**Fecha Acta de Inicio** 12/09/2022 **Fecha Re-Evaluación** 29/12/2022

| % | Criterios de Re-Evaluación | Puntuación 2 3 | Ponderación | Total |
|---|---|---|---|---|
| 70% | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | | | |
| 10% | Disponibilidad / Oportunidad de Atención | 4 | 0.40 | 2.80 |
| 10% | Cumplimiento de Cronogramas / Tiempos de Entrega | 4 | 0.40 | |
| 20% | Cumplimiento en Cantidades Acordadas | 4 | 0.80 | |
| 20% | Cumplimiento de Especificaciones Requeridas | 4 | 0.80 | |
| 6% | Conformidad de Informes | 4 | 0.24 | |
| 4% | Aplicación de Documentos y Registros del SIGC | 4 | 0.16 | |
| 20% | SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | |
| 10% | Pago de Seguridad Social y Parafiscales | 4 | 0.40 | 0.80 |
| 10% | Utilización de elementos de protección personal necesarios | 4 | 0.40 | |
| 10% | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| 10% | Cumplimiento de las buenas prácticas ambientales | 4 | 0.40 | 0.40 |

| *Niveles de Selección* | |
|---|---|
| | Incumplimiento Total de Criterio / Nulo Nivel de Desarrollo |
| 2 | Bajo Cumplimiento de Criterio / Bajo Nivel de Desarrollo |
| 3 | Criterio recientemente desarrollado |
| | Criterio desarrollado, mantenido y mejorado |

| | |
|---|---|
| **Sumatoria de Criterios** | 4.00 |
| **Porcentaje de Cumplimiento** | 100.00 |

| *Rango de Re-Evaluación* | | |
|---|---|---|
| Proveedor de desempeño conforme a los propósitos institucionales | 90%-100% | X |
| Proveedor de desempeño adecuado, debe identificar aspectos por mejorar | 80%-89% | |
| Proveedor de desempeño deficiente, debe identificar debilidades | 60%-79% | |
| Proveedor de desempeño insuficiente, debe identificar debilidades | Menor a 60% | |

| *Lecciones Aprendidas* |
|---|
| *Por favor describa aquellos que hayan presentado debilidad o sean susceptibles de mejora en la etapa precontractual y/o contractual* |

**Interventor / Supervisor**

**Nombre:** CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
**Cargo:** Subdirector

| CDMB | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB | | |
|---|---|---|---|
| | Elaboró<br>Equipo Líder SIGC | Revisó<br>Representante de la Dirección para el SIGC | Aprobó<br>Director(a) General |
| Código<br>E-GE-FO02 / Versión<br>2 | **CONTROL DE PROCESOS** | | |

**Proceso** GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL

**Producto** ACTA SUPERVISION CONTRATO 13986-01 - CONSORCIO DRENAJES BUCARAMANGA

**Fuente de Identificación**

Petición, Queja o Recurso ☐ Servicios y Trámites ☐

Actas de Interventoria / Sup. ☐ Otro ☐

*¿Cual?*

**Entregado por** CONSORCIO DRENAJES BUCARAMANGA

**Fecha de Entrega para Verificación** 21 DE DICIEMBRE DE 2022 **Número de Verificación**

| Item. | Aspecto a Verificar | ¿Cumple? SI | ¿Cumple? NO | Observaciones de la Verificación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informe de actividades (A-BS-FO07) | X | | Se adjunta informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 11/11/2022 al 17/12/2022 |
| 2 | Copia del pago de seguridad social (meses del periodo laborado) | X | | Se adjunta pago de seguridad social de septiembre, octubre y noviembre |
| 3 | Acta parcial de pago (supervisor) | X | | Se adjunta Acta de Pago. |
| 4 | Acta parcial recibo Definitivo | X | | Se adjunta Acta |
| 5 | Factura Electronica de Venta | X | | Se adjunta Copia de Factura Electronica |
| 6 | Informe de Contratista de obra | X | | Se adjunta informe de contratista de obra para los periodos de noviembre y diciembre de 2022 con sus anexos (Informe Ambiental, Informe SST, Estado del Tiempo, Bitagora de obra) con registo fotografico |
| 7 | Certificacido de aportes parafiscales | X | | Se adjunta certificado |
| 8 | Balance de cobro correspondiente | X | | Se Adjunta Balance |
| 9 | Control de procesos (E-GE-FO02) | X | | Se adjunta control de procesos. |
| 10 | Disco compacto con Evidencias | X | | Se Adjunta CD |

**Fecha de Verificación** 21 DE DICIEMBRE DE 2022 **Conclusión de la Verificación** Aprobado [X] Rechazado [ ]

**Verificado por** JESÚS EVELIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ **Firma**

**Recibido por** **Firma**

**Acciones de Tratamiento a la No Conformidad / Producto No Conforme**

**Nueva Fecha de Entrega** **Nueva Fecha de Verificación**

**Verificado por** **Firma**

**Conclusión de la Verificación** Aprobado ☐ Rechazado ☐

OBSERVACIÓN

# CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

## CONTRATO No. 13986- 01

**OBJETO: CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA -CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICION, INSPECCION, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIO UNITARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Fiscal | *$2,616,376,773.53* | Contratista: | *CONSORCIO DRENAJES BUCARAMANGA* |
| Fecha de Inicio | *12/09/2022* | Supervisor: | *CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.* |
| Fecha de Entrega | 11/02/2023 | Acta No. | *4* |
| Plazo | *5 Mes(Es)* | Fecha: | *20/12/2022* |
| Días Suspendidos: | 0 | | |

## ACTA DE RECIBO PARCIAL

En Bucaramanga, **A Los Veinte (20) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**, se reunieron **JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ**, representante legal de **CONSORCIO DRENAJES BUCARAMANGA** y **ALFONSO VEGA ALBINO**, representante legal de **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.**, Contratista y Supervisor de la CDMB respectivamente, con el fin de evaluar la cantidad de obra ejecutada durante el periodo comprendido entre **12 de Noviembre Del 2022 al 17 de Diciembre de 2022**, para efecto de su pago de acuerdo a la siguiente relación:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SECCIÓN PRIMERA** | | | | | |
| 1,01 | Replanteo, control y medición de la obra | mes | $ 8.459.660,00 | 1,00 | $ 8.459.660,00 |
| 1,03 | Vallas y señales especiales | | | | |
| 1.03.01.A | Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m) | und | $ 2.165.540 | 1,00 | $ 2.165.540,00 |
| 1,04 | Desmonte y limpieza | m2 | $ 4.210 | 0,00 | $ - |
| | **SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:** | | | | **$ 10.625.200,00** |
| **SECCIÓN SEGUNDA** | | | | | |
| **2,01** | **Excavación a tajo abierto en taludes** | | | | |
| **2.01.A** | **Excavación con acarreo libre** | | | | |
| 2.01.A.01 | Excavación con acarreo libre en tierra a cualquier profundidad | m3 | $ 33.212 | 132,00 | $ 4.383.984,00 |
| 2.01.A.02 | Excavación con acarreo libre en material granular a cualquierprofundidad | m3 | $ 41.038 | 1702,50 | $ 69.867.195,00 |
| 2.01.A.03 | Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad | m3 | $ 73.196 | 138,50 | $ 10.137.646,00 |
| 2.01.A.05 | Excavación de residuos sólidos consolidados | m3 | $ 49.700 | 2106,00 | $ 104.668.200,00 |
| **2,02** | **Terraplenes y Rellenos** | | | | |
| 2.02.01 | Suministro y conformación de material granular para llave cortante | m3 | $ 173.920 | 1127,50 | $ 196.094.800,00 |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Item no previstos | | | | |
| 7,01 | Suministro e instalacion de tuberia de 18". | ml | $ 273.900 | 22,70 | $ 6.217.530,00 |
| | | | SUBTOTAL SECCIÓN SEPTIMA: | | $ 6.217.530,00 |
| | | | VALOR TOTAL COSTO DIRECTO: | | $ 878.192.920,25 |
| | | | ADMINISTRACIÓN: 24% | | $ 210.766.300,86 |
| | | | IMPREVISTOS: 1% | | $ 8.781.929,20 |
| | | | UTILIDAD: 5% | | $ 43.909.646,01 |
| | | | A.I.U. | | $ 263.457.876,07 |
| | | | IVA de U: 19% | | $ 8.342.832,74 |
| | | | VALOR TOTAL DE OBRA: | | $ 1.149.993.629,06 |

POR APROXIMACION SON: **UNO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLON(ES) NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS MCTE ($1,149,993,629.06)**

| | |
|---|---|
| Valor fiscal del contrato | 2,616,376,773.53 |
| Valor Bruto a pagar | 1,141,650,796.32 |
| Valor IVA (19.00%) | 8,342,832.74 |
| Total ejecutado en esta acta | 1,149,993,629.06 |
| Valor amortizado | .06 |
| Neto | 1,149,993,629.00 |
| % Valor ejecutado | 99.99 |
| % tiempo transcurrido | 63.40 |

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Veinte (20) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**

ALFONSO VEGA ALBINO
SUPERVISOR
NIT. 901,292,202
Contratista o Representante Legal

JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
CONTRATISTA
NIT. 901,616,317
Contratista o Representante Legal

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR
C.C. 91,496,579

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL
CONTRATO N° 13986-01

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICION, INSPECCION, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIO UNITARIO

## ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES INICIALES | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | Acta N° 1 | | Acta N° 2 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| SECCIÓN PRIMERA | | | | | | | | | | | | | |
| 1,01 | Replanteo, control y medición de la obra | mes | 2 | $ 8.459.660,00 | $ 16.919.320,00 | 2,00 | $ 16.919.320,00 | 1,00 | $ 8.459.660,00 | 1,00 | $ 8.459.660,00 | 2,00 | $ 16.919.320,00 |
| 1,03 | Vallas y señales especiales | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01.A | Valla tipo 1A (3,00m x 2,80 m) | und | 1 | $ 2.165.540 | $ 2.165.540,00 | 1,00 | $ 2.165.540,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.165.540,00 | 1,00 | $ 2.165.540,00 |
| 1,04 | Desmonte y limpieza | m2 | 4.440,00 | $ 4.210 | $ 18.692.400,00 | 4440,00 | $ 18.692.400,00 | 4440,00 | $ 18.692.400,00 | 0,00 | $ - | 4440,00 | $ 18.692.400,00 |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA: | $ 37.777.260,00 | | $ 37.777.260,00 | | $ 27.152.060,00 | | $ 10.625.200,00 | | $ 37.777.260,00 |
| SECCIÓN SEGUNDA | | | | | | | | | | | | | |
| 2,01 | Excavación a tajo abierto en taludes | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.A | Excavación con acarreo libre | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.A.01 | Excavación con acarreo libre en tierra a cualquier profundidad | m3 | 1033,35 | $ 33.212 | $ 34.319.620,20 | 1033,35 | $ 34.319.620,20 | 900,00 | $ 29.890.800,00 | 132,00 | $ 4.383.984,00 | 1032,00 | $ 34.274.784,00 |
| 2.01.A.02 | Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad | m3 | 2273,37 | $ 41.038 | $ 93.294.558,06 | 2273,37 | $ 93.294.558,05 | 570,00 | $ 23.391.660,00 | 1702,50 | $ 69.867.195,00 | 2272,50 | $ 93.258.855,00 |
| 2.01.A.03 | Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad | m3 | 826,68 | $ 73.196 | $ 60.509.669,28 | 339,68 | $ 10.224.017,28 | 0,00 | $ - | 138,50 | $ 10.137.646,00 | 138,50 | $ 10.137.646,00 |
| 2.01.A.05 | Excavación de residuos sólidos contolidados | m3 | 2106 | $ 49.700 | $ 104.668.200,00 | 2106,00 | $ 104.668.200,00 | 0,00 | $ - | 2106,00 | $ 104.668.200,00 | 2106,00 | $ 104.668.200,00 |
| 2,02 | Terraplenes y Rellenos | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.01 | Suministro y conformación de material granular para lleo cortante | m3 | 581,4 | $ 173.920 | $ 101.117.088,00 | 1697,50 | $ 295.229.200,00 | 570,00 | $ 99.134.400,00 | 1127,50 | $ 196.094.800,00 | 1697,50 | $ 295.229.200,00 |
| 2,03 | Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00m | m3-km | 78632,16 | $ 3.427 | $ 269.472.412,31 | 34842,90 | $ 119.427.180,50 | 2205,00 | $ 7.556.535,00 | 32637,79 | $ 111.849.706,33 | 34842,79 | $ 119.406.241,33 |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA: | $ 663.381.547,86 | | $ 857.162.775,44 | | $ 159.973.395,00 | | $ 497.001.531,33 | | $ 856.974.926,33 |
| SECCIÓN TERCERA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Concretos | | | | | | | | | | | | |
| 3,03 | Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm | m2 | 133 | $ 315.633 | $ 41.979.189,09 | 133,00 | $ 41.979.189,09 | 0,00 | $ - | 132,80 | $ 41.916.062,40 | 132,80 | $ 41.916.062,40 |
| 3,04 | Suministro y colocación de concreto de 3000 psi. | m3 | 104,1 | $ 997.086 | $ 103.796.652,60 | 104,10 | $ 103.796.652,60 | 0,00 | $ - | 104,10 | $ 103.796.652,60 | 104,10 | $ 103.796.652,60 |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA: | $ 145.775.841,69 | | $ 145.775.841,69 | | $ - | | $ 145.712.715,00 | | $ 145.712.715,00 |
| SECCIÓN CUARTA | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Aceros | | | | | | | | | | | | |
| 4,01 | Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm | kg | 5205 | $ 11.948 | $ 62.189.340,00 | 5205,00 | $ 62.189.340,00 | 0,00 | $ - | 5204,74 | $ 62.186.233,52 | 5204,74 | $ 62.186.233,52 |
| 4,04 | Suministro y colocación | | | | | | | | | | | | |
| 4.04.01 | Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m | m2 | 133 | $ 29.918 | $ 3.979.094,00 | 133,00 | $ 3.979.094,00 | 0,00 | $ - | 132,80 | $ 3.973.110,40 | 132,80 | $ 3.973.110,40 |
| 4.04.05 | Suministro e instalación de bioingeniería con cobertura vegetal | m2 | 1050 | $ 50.618 | $ 53.148.900,00 | 1050,00 | $ 53.148.900,00 | 0,00 | $ - | 1050,00 | $ 53.148.900,00 | 1050,00 | $ 53.148.900,00 |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA: | $ 119.317.334,00 | | $ 119.317.334,00 | | $ - | | $ 119.308.243,92 | | $ 119.308.243,92 |
| SECCIÓN QUINTA | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Perforaciones horizontales | | | | | | | | | | | | |
| 5,01 | Sistema de abatimiento para perforacion horizontal para niveles freaticos (incluye tubería PVC ranurada Ø=2") | m | 1620 | $ 375.623 | $ 608.509.260,00 | 1620,00 | $ 608.509.260,00 | 1620,00 | $ 608.509.260,00 | 0,00 | $ - | 1620,00 | $ 608.509.260,00 |
| 5,06 | Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes yBrenes de penetración horizontal. | m | 1620 | $ 140.000 | $ 226.800.000,00 | 1620,00 | $ 226.800.000,00 | 1620,00 | $ 226.800.000,00 | 0,00 | $ - | 1620,00 | $ 226.800.000,00 |
| 5,07 | Sondeo y Limpieza de Drenes y Subdrenes | m | 2200 | $ 26.273 | $ 57.800.600,00 | 2200,00 | $ 57.800.600,00 | 2200,00 | $ 57.800.600,00 | 0,00 | $ - | 2200,00 | $ 57.800.600,00 |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA: | $ 893.109.860,00 | | $ 893.109.860,00 | | $ 893.109.860,00 | | $ - | | $ 893.109.860,00 |
| SECCIÓN SEXTA | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Varios | | | | | | | | | | | | |
| 6.018 | Caja de inspeccion en concreto de 3000 psi de 0,40m x 0,40m x 0,40m | und | 81 | $ 484.909 | $ 39.277.629,00 | 81,00 | $ 39.277.629,00 | 81,00 | $ 39.277.629,00 | 0,00 | $ - | 81,00 | $ 39.277.629,00 |
| 6,02 | Canaleta (ancho = 1m; e =10cm) | m | 236 | $ 112.000 | $ 26.432.000,00 | 236,00 | $ 26.432.000,00 | 0,00 | $ - | 236,00 | $ 26.432.000,00 | 236,00 | $ 26.432.000,00 |
| 6,08 | Suministro e instalación de manguera de conducción | m | 1215 | $ 43.820 | $ 53.241.300,00 | 1215,00 | $ 53.241.300,00 | 0,00 | $ - | 1215,00 | $ 53.241.300,00 | 1215,00 | $ 53.241.300,00 |
| 6,09 | Demolición de concreto lanzado, e=10cm | m2 | 133 | $ 148.000 | $ 19.684.000,00 | 133,00 | $ 19.684.000,00 | 0,00 | $ - | 132,80 | $ 19.654.400,00 | 132,80 | $ 19.654.400,00 |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA: | $ 138.634.929,00 | | $ 138.634.929,00 | | $ 39.277.629,00 | | $ 99.327.700,00 | | $ 138.605.329,00 |
| SECCIÓN SEPTIMA | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Item no previstos | | | | | | | | | | | | |
| 7,01 | Suministro e instalacion de tubería de 18" | ml | | $ 273.900 | | 22,70 | $ 6.217.530,00 | | | 22,70 | $ 6.217.530,00 | 22,70 | $ 6.217.530,00 |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN SEPTIMA: | $ - | | $ 6.217.530,00 | | $ - | | $ 6.217.530,00 | | $ 6.217.530,00 |
| | | | | VALOR TOTAL COSTO DIRECTO: | $ 1.997.996.772,46 | | $ 1.997.995.530,64 | | $ 1.119.512.984,00 | | $ 878.192.920,25 | | $ 1.997.705.864,25 |
| | | ADMINISTRACIÓN: | 24% | | $ 479.519.225,39 | | $ 479.518.927,31 | | $ 268.683.106,56 | | $ 210.766.300,86 | | $ 479.449.407,42 |
| | | IMPREVISTOS: | 1% | | $ 19.979.967,72 | | $ 19.979.955,30 | | $ 11.195.129,44 | | $ 8.781.929,20 | | $ 19.977.058,64 |
| | | UTILIDAD: | 5% | | $ 99.899.838,62 | | $ 99.899.776,52 | | $ 55.975.647,20 | | $ 43.908.646,01 | | $ 99.885.293,21 |
| | | A.I.U. | | | $ 599.399.031,73 | | $ 599.398.659,13 | | $ 335.853.883,20 | | $ 263.457.876,07 | | $ 599.311.759,27 |
| | | IVA de U: | 19% | | $ 18.980.969,34 | | $ 18.980.957,54 | | $ 10.635.372,97 | | $ 8.342.852,74 | | $ 18.978.205,71 |
| | | VALOR TOTAL DE OBRA: | | | $ 2.616.376.773,53 | | $ 2.616.376.773,53 | | $ 1.466.002.200,17 | | $ 1.149.993.629,06 | | $ 2.616.376.773,53 |

CONTRATISTA
JUAN MANUEL SERRANO GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DRENAJES BUCARAMANGA

CONTRATANTE
JOSE ALBERTO DIAZ BARRERA
SUPERVISOR CONTRATO N° 13985-01

INTERVENTORA
ALFONSO VEGA ALBINO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA ISAVAL S.A.S.

**CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

CONTRATO No. **13986 - 1**

OBJETO: **CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA -CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICION, INSPECCION, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIO UNITARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Fiscal | *$2,616,376,773.53* | Contratista: | *CONSORCIO DRENAJES BUCARAMANGA* |
| Fecha de Inicio | *12/09/2022* | Supervisor: | *CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.* |
| Fecha de Entrega | 20/12/2022 | Acta No: | 5 |
| Plazo | *5 Mes(Es)* | Fecha Acta: | *20/12/2022* |
| Días Suspendidos: | 0 | | |

## ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

En Bucaramanga, a los **20 De Diciembre Del 2022**, se reunieron **JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ**, representante legal de **CONSORCIO DRENAJES BUCARAMANGA** y **ALFONSO VEGA ALBINO**, representante legal de **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.**, Contratista y Supervisor de la CDMB respectivamente, con el objeto de hacer constar que la obra denominada **CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA -CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICION, INSPECCION, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIO UNITARIO**, ha sido terminada en su totalidad a satisfacción de la entidad, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones de construcción y requisitos del contrato, el día **Veinte (20) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**.

Así mismo se hace constar que dentro del CONTRATO No. 13986 – 1, se ejecutaron las siguientes cantidades:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **SECCIÓN PRIMERA** | | | |
| 1,01 | Replanteo, control y medición de la obra | mes | 2,00 |
| 1,03 | Vallas y señales especiales | | |
| 1.03.01.A | Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m) | und | 1,00 |
| 1,04 | Desmonte y limpieza | m2 | 4440,00 |
| **SECCIÓN SEGUNDA** | | | |
| **2,01** | **Excavación a tajo abierto en taludes** | | |
| **2.01.A** | **Excavación con acarreo libre** | | |
| 2.01.A.01 | Excavación con acarreo libre en tierra a cualquier profundidad | m3 | 1032,00 |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 2.01.A.02 | Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad | m3 | 2272,50 |
| 2.01.A.03 | Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad | m3 | 138,50 |
| 2.01.A.05 | Excavación de residuos sólidos consolidados | m3 | 2106,00 |
| **2,02** | **Terraplenes y Rellenos** | | |
| 2.02.01 | Suministro y conformación de material granular para llave cortante | m3 | 1697,50 |
| 2,03 | Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m | m3-km | 34842,79 |
| **SECCIÓN TERCERA** | | | |
| **3** | **Concretos** | | |
| 3,03 | Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm | m2 | 132,80 |
| 3,04 | Suministro y colocación de concreto de 3000 psi | m3 | 104,10 |
| **SECCIÓN CUARTA** | | | |
| **4** | **Aceros** | | |
| 4,01 | Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2 | kg | 5204,74 |
| **4,04** | **Suministro y colocación** | | |
| 4.04.01 | Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m | m2 | 132,80 |
| 4.04.05 | Suministro e instalación de bioingeniería con cobertura vegetal | m2 | 1050,00 |
| **SECCIÓN QUINTA** | | | |
| **5** | **Perforaciones horizontales** | | |
| 5,01 | Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") | m | 1620,00 |
| 5,06 | Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal. | m | 1620,00 |
| 5,07 | Sondeo y Limpieza de Drenes y Subdrenes | m | 2200,00 |
| **SECCIÓN SEXTA** | | | |
| **6** | **Varios** | | |
| 6.01B | Caja de Inspeccion en concreto de 3000 psi de 0,40m x 0,40mx 0,40m | und | 81,00 |
| 6,02 | Canaleta (ancho = 1m; e =10cm) | m | 236,00 |
| 6,08 | Suministro e instalacion de manguera de conducción | m | 1215,00 |
| 6,09 | Demolición de concreto lanzado, e=10cm | m2 | 132,80 |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| SECCIÓN SEPTIMA | | | |
| 7 | Item no previstos | | |
| 7,01 | Suministro e instalacion de tuberia de 18" | ml | 22,70 |

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Veinte (20) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**

ALFONSO VEGA ALBINO
SUPERVISOR
NIT. 901,292,202
Contratista o Representante Legal

JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
CONTRATISTA
NIT. 901,616,317
Contratista o Representante Legal

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR
C.C. 91,496,579

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL PROFESIONAL

Bucaramanga, 20 de noviembre de 2024.

Señores
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**
Bucaramanga

REFERENCIA:
**CONTRATO No. 210.15563.4 QUE TIENE POR OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB. (RA-INTERVENTORIA-03)"**

Yo LUIS ANGEL PINTO ROJAS, identificado con C.C. 13.543.090 de Concepción, Ingeniero forestal, confirmo la disponibilidad para iniciar labores como parte del equipo de trabajo del **CONSORCIO CONSERVACIÓN IM**, con una disponibilidad del 30%, desempeñando funciones en el cargo de **INGENIERO FORESTAL**. Mi participación consiste en el desarrollo de las actividades correspondientes al objeto de la propuesta presentada, conforme a los términos y requisitos establecidos por la entidad.

Reitero el manifiesto BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés, a las que se refieren los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2010; la ley 1471 de 2011 y demás normas que lo modifiquen.

Atentamente,



LUIS ANGEL PINTO ROJAS
C.C. No. 13.543.090 de Concepción
TP. 03000-20832

## 8.5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

**CONTRATO No.** : 210.15563.4
**OBJETO:** : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL " MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB". (RA-INTERVENTORIA-03)
**Contratista:** : CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

| FORMATO EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO CONSERVACIÓN IM** | | | |
| **INFORMACION BASICA** | | | | |
| **CARGO:** | INGENIERO FORESTAL | | | |
| **NOMBRE DEL PROFESIONAL:** | LUIS ANGEL PINTO ROJAS | | | |
| **ESTUDIOS GENERALES (TÉCNICOS, TECNOLOGÍA, UNIVERSITARIOS, POSTGRADOS O SUPERIOR) Y EXPERIENCIA** | | | | |
| **TITULO** | **FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROFESIONAL O FECHA DEL TITULO OBTENIDO, SEGÚN CORRESPONDA.** | | | **TOTAL, AÑOS DE EXPERIENCIA** |
| | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | |
| **PROFESIONAL: INGENIERO FORESTAL** | 26 | 08 | 2003 | 21 AÑOS |

| **INFORMACION DE EXPERIENCIA MINIMA DEL PROFESIONAL (HABILITANTE)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **Nº CONTRATO** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **CARGO** | **EMPLEADOR Y ENTIDAD CONTRATANTE** |
| 1 | 12912-4 | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA PÚBLICA DE – CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE LA CDMB LOCALIZADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | PROFESIONAL FORESTAL | CONSORCIO INTERPREDIOS - CDMB |

| **INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROFESIONAL** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **Nº CONTRATO** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **CARGO** | **EMPLEADOR Y ENTIDAD CONTRATANTE** |
| | | | | |

**ANEXAR: SOPORTES SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.**

Se aclara por parte de la Entidad que únicamente se tendrán en cuenta el número de contrato (s) requerido (s) para acreditar la experiencia del proponente que se especifique en el numeral 3.2.2. PERSONAL – EQUIPO DE TRABAJO. REQUISITO HABILITANTE - PERSONAL MINIMO REQUERIDO. Y FACTOR DE CALIDAD DEBIDO A LA FORMACION Y EXPERIENCIA DEL


EQUIPO DE TRABAJO. Si el proponente relaciona más contrato (s) que los requerido (s) por la entidad; la entidad procederá a evaluar el (los) primero (s) contrato (s) relacionado (s) hasta llegar al límite requerido en los numerales antes mencionados.

Se deberán adjuntar los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

**NOTA. TENIENDO EN CUENTA QUE MEDIANTE ESTE FORMATO SE EVALÚAN ASPECTOS PUNTUABLES, ÚNICAMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA LOS CONTRATOS DEBIDAMENTE RELACIONADOS EN ESTE FORMATO Y EFECTIVAMENTE APORTADOS DENTRO DE LA PROPUESTA.**



**LUIS ANGEL PINTO ROJAS**
**CC 13.543.090**
**T.P. 03000-20832**



MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ
C.C. 1.906.949.307 de Málaga
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

# HOJA DE VIDA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | **210.15563.4** |
| **OBJETO** | Interventoría técnica, administrativa y financiera sobre el contrato que tiene por objeto el " mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en la jurisdicción del municipio de Floridablanca, definidos y priorizados por la CDMB". (ra-interventoria-03) |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CONSERVACIÓN IM |

| **INFORMACION BASICA DEL PROFESIONAL** | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL: | Luis Ángel Pinto Rojas | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: | 13.543.090 | EXPED. EN: | Concepción |

**ESTUDIOS GENERALES DEL PROFESIONAL (UNIVERSITARIOS Y POSTGRADOS)**

| TITULO | INSTITUCION | LUGAR | FECHA | | TARJETA PROFESIONAL N° |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MES | AÑO | |
| Ingeniera Forestal | UIS | Sincelejo | Septiembre | 2011 | **22228-217385 COR** |


**EXPERIENCIA PROFESIONAL**

| EXPERIENCIA | CARGO | EMPRESA |
|---|---|---|
| Contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera para la obra pública de – contratar la ejecución de actividades para la recuperación de suelos para la conservación de áreas de la CDMB localizados en el área metropolitana de Bucaramanga | Profesional Forestal | Consorcio Interpredios - CDMB |



LUIS ÁNGEL PINTO ROJAS
C.C. 13.543.090 de Bucaramanga
TP. 03000-20832


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
PINTO ROJAS


FECHA DE NACIMIENTO 01-AGO-1978
CONCEPCION
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1,70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
08-OCT-1996 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2700100-00143687-M-0013543090-20081228
0008987663A 1
6890004880

*República de Colombia*

*Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural*

**Matrícula Profesional**

No 20.832

Nombre LUIS ANGEL PINTO ROJAS

C. C. No. 13.543.090 de BUCARAMANGA

| INGENIERO FORESTAL | INDUSTRIAL DE SANTANDER |
|---|---|
| PROFESIÓN | UNIVERSIDAD |

Jefe Oficina Asesoría Jurídica

"Esta matrícula faculta al titular para el ejercicio de su profesión, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 211 del 2 de Octubre de 1995

LIBRO 57

| 057 | 7 octubre 2003 |
|---|---|
| RESOLUCIÓN No. | FECHA DE EXPEDICIÓN |

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios

CVAD-2024-3015848

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA**

**COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que LUIS ANGEL PINTO ROJAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 13543090, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA FORESTAL con MATRICULA PROFESIONAL 03000-20832 desde el 07 de Octubre de 2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 57.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/certificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

# LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TITULO DE

## INGENIERO FORESTAL

A

## LUIS ANGEL PINTO ROJAS

CEDULA DE CIUDADANIA N° 13.543.090 expedida en BUCARAMANGA

*Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.*
*En testimonio de ello le otorga el presente*

DIPLOMA

*En la ciudad de Bucaramanga,* EL 26 DE AGOSTO DE 2003

*Registrado al folio* 294 *Libro* 12 G *Diplomas de Grado*

Rector

Secretaria General

Personería Jurídica 1185 - Resolución No. 25 del 13 de Febrero de 1947 del Ministerio de Justicia

**CONSORCIO INTERPREDIOS**
*NIT 901.429.457-3*

# CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal de **CONSORCIO INTERPREDIOS** identificado con NIT 901.429.457-3, certifica que el ingeniero **LUIS ANGEL PINTO ROJAS** identificada con cedula de ciudadanía N. 13.543.090 de Bucaramanga, laboró con nuestra entidad con un contrato laboral con dedicación del 100% en el cargo de INGENIERO FORESTAL desde el 01 de diciembre del 2020 y hasta el 05 de noviembre de 2021, para el **contrato No. 12912-4 del 12 de noviembre de 2020** cuyo objeto es: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA PUBLICA DE – CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSERVACIÓN DE AREAS DE LA CDMB LOCALIZADOS EN EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA"

Para constancia, se firma a solicitud del interesado en la ciudad de Bucaramanga a los 13 días del mes de noviembre de 2021.

**Edith Costanza Toloza Rojas**
**Representante legal**
**CC. 63.555.895 de Bucaramanga**

CONSORCIO INTERPREDIOS
NIT 901.429.457-8

# CONTRATO TERMINO FIJO A UN AÑO

| | |
|---|---|
| Nombre del Empleador: | CONSORCIO INTERPREDIOS |
| Dirección: | CR 27 36 14 OF 309 Edificio Suramericana. |
| NIT | 901.429.457-8 |
| Representante legal | EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS. |
| Identificación C.C. | 63.555.895 de Bucaramanga. |
| Nombre del Empleado: | **LUIS ANGEL PINTO ROJAS** |
| Dirección: | Calle 46ª # 22-74 |
| Teléfono: | 3172235028 |
| Lugar, Fecha de Nacimiento: | Concepción (Santander), 01 de agosto de 1978 |
| Cedula de Ciudadanía: | 13.543.090 de Bucaramanga. |
| Nacionalidad: | Colombiano. |
| Cargo U Oficio a desempeñar: | Ingeniero Forestal |
| Salario: | Dos millones ochocientos mil pesos mcte ($2.800.000). más bonificación de ($ 200.000). |
| Periodo de pago: | Mensual. |
| Jornada de Trabajo: | Tiempo completo. |
| Lugar donde desempeñara sus labores | Jurisdicion santander. |
| Fecha de Iniciación de Labores: | Diciembre 01 de 2020. |
| Fecha de Terminación de Labores: | Noviembre 05 De 2021. |
| Domicilio contractual: | Bucaramanga. |
| Periodo de prueba: | La quinta parte del término inicialmente establecida sin exceder de dos meses. |

Entre los suscritos antes mencionados y quienes para efectos del presente contrato se denominarán **EMPLEADOR** y **TRABAJADOR**, se ha celebrado un contrato individual de trabajo de obra o labor a término definido, regido además por las siguientes cláusulas: **PRIMERA, CONTRATACIÓN:** EL EMPLEADOR contrata los servicios personales de EL TRABAJADOR para desempeñar en forma exclusiva las funciones inherentes al cargo señalado anteriormente, así mismo acepta que por medio de éste acuerdo manifiesta expresamente que conoce y acepta en su totalidad las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR o sus representantes, en la inducción de trabajo; así como la ejecución de las tareas propias de su cargo. **SEGUNDA, SEGURIDAD SOCIAL:** El trabajador quedara afiliado a la seguridad social (ARL, SALUD, PENSIÓN, CAJA DE COMPENSACIÓN), bajo la razón social del EMPLEADOR haciendo claridad que las afiliaciones a salud y pensión se radicaran en las mismas entidades donde viene afiliado, la Caja de Compensación y la Aseguradora de Riesgos Profesionales será escogida por el Patrono. **TERCERA, PERIODO DE PRUEBA:** Las partes contratantes acuerdan como periodo de prueba del presente contrato de trabajo, el lapso de tiempo señalado en el encabezado del mismo, que corresponde a la quinta parte del término inicialmente establecido sin exceder de dos meses. **PARÁGRAFO:** Durante este tiempo de prueba el contrato podrá ser terminado de forma unilateralmente por cualquiera de las partes. **CUARTA, OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR:** Son obligaciones especiales de EL TRABAJADOR. **1-** Guardar en el desempeño de sus funciones y fuera de ellas la discreción y el sigilo que exige la lealtad que debe a EL EMPLEADOR. **2-.** Responder por los elementos, herramientas, máquinas, muebles, enseres, materiales, materias primas etc. de trabajo que EL EMPLEADOR le entregue para el desempeño de su cargo. **3-.** Conservar y Entregar oportunamente todos los documentos, informes, razones, envíos, que, con destino a EL EMPLEADOR, haya recibido de terceros en el ejercicio de sus funciones. **4.** poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en forma

exclusiva, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR directamente o a través de sus representantes. **5.** A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio durante la vigencia de este contrato; **6.** A guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo. **7.** A realizar todas las tareas propias de su cargo que le sean asignadas **QUINTA. SALARIO:** EL EMPLEADOR pagará a EL TRABAJADOR por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. En consecuencia, no se reconocerán prestaciones, beneficios o prerrogativas que no estén contempladas en el mencionado acuerdo. EL TRABAJADOR atendiendo a la naturaleza del trabajo, el lugar en donde se desarrolla y los trámites a realizar tanto en la operación interna como externa, para efectos del pago de salarios, expresamente autoriza a EL EMPLEADOR para que le pague en lugar diferente a aquel en el que habitualmente presta sus servicios y de considerarlo necesario realice a favor de éste la apertura de una cuenta de ahorros, en la cual efectúe la cancelación en mención. **PARÁGRAFO PRIMERO:** De acuerdo con el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, las partes acuerdan que no constituyen salario en dinero o en especie, la habitación, transporte, rodamiento, auxilio de alimentación, auxilio de vivienda o vestuario. **PARÁGRAFO SEGUNDO: LA EMPRESA Y EL TRABAJADOR** manifiestan mediante este instrumento que los ingresos que reciba el trabajador como bonificaciones, incentivos o auxilios económicos por parte del EMPLEADOR que excedan el salario base de cotización, no harán parte del concepto legal de salario, por lo tanto no se tendrán en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales y los aportes de seguridad social y parafiscales, en concordancia con el artículo 128 del código sustantivo del trabajo, mientras no exceda lo consagrado el artículo 30 de la ley 1393 del 2010, ya que estos apoyos económicos no será para incrementar el patrimonio DEL EMPLEADO, si no para apoyar el sostenimiento alimenticio de sus familias, como parte de la responsabilidad social de la COMPAÑÍA, Las partes acuerdan que los beneficios no salariales que se establecen diferentes al salario base de liquidación de aportes o prestaciones sociales, así como los esquemas no salariales que se implantan cada cierto tiempo, son temporales, ya que pueden ser modificados, suprimidos o cambiados con otras modalidades acordes con los resultados producidos en cumplimiento de las metas, las condiciones económicas del mercado y demás factores determinantes. **PARÁGRAFO TERCERO:** la Empresa y el empleado acuerdan de forma voluntaria, expresa y no obligatoria para el empleador, que si se cumple la meta semanal de terminar completamente la tarea que fue asignada tendrán un incentivo por mera liberalidad, ocasional y totalmente libre por parte del empleador, el cual no constituye salario ni se tendrá para ningún efecto como factor prestacional. Dicho reconocimiento tendrá un valor promedio de tarea, y será asignado una vez el empleador revise las labores terminadas. Este reconocimiento no será tenido en cuenta para su base de acreencias laborales ni de seguridad social, dado que se dará para incentivar el buen trabajo y cumplir con la responsabilidad social por parte de la empresa, más no para incrementar su patrimonio económico. **PARÁGRAFO CUARTO DESCUENTOS:** El TRABAJADOR autoriza por medio de este contrato y de manera expresa a la EMPRESA, para que descuente de los salarios quincenales o mensuales o de los apoyos económicos estipulados como no salariales, todo lo correspondiente a los créditos otorgados por la EMPRESA durante la ejecución de este contrato y que adeude por no cumplir sus obligaciones laborales, y cuando por causa emanada directa o indirectamente de la relación contractual existan obligaciones de tipo económico de EL TRABAJADOR y a favor de EL EMPLEADOR, éste último procederá a efectuar las deducciones a que hubiere lugar en cualquier tiempo y, más concretamente, a la terminación del presente contrato, de los salarios, indemnizaciones, vacaciones y prestaciones sociales a que tenga derecho, así lo autoriza desde ahora EL TRABAJADOR, entendiendo expresamente las partes que la autorización que aquí se establece cumple las condiciones de orden escrita previa aplicable para cada caso en particular; incluso de los valores que le correspondan por las cesantías consignadas en el fondo respectivo, lo anterior en concordancia del pronunciamiento de

la Corte Suprema de Justicia del 2 de febrero de 1977, se establece la Validez de las autorizaciones de carácter general para efectuar los descuentos o compensaciones. Lo anterior, no significa, que haya ilicitud en que EL TRABAJADOR autorice globalmente A LA EMPRESA para ciertos descuentos o compensaciones cuando el género de actividades que sean objeto del contrato de trabajo lo haga indispensable para el desarrollo normal de la relación de servicio. **SEXTA. JORNADA DE TRABAJO:** EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en contrario. El empleador podrá cambiar o ajustar los horarios de trabajo cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse total o parcialmente las horas de la jornada ordinaria con base en lo dispuesto por el Art. 164 del C.S.T., modificado por el Art. 23 de la Ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 de Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1.990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibidem. **SÉPTIMA. DURACIÓN DEL CONTRATO**. EL presente contrato se celebra por el tiempo que dure la realización de la TAREA o LABOR CONTRATADA, que se desarrollara en el termino establecido en el presente contrato, de acuerdo con las condiciones generales que se señalan al inicio del presente contrato. **PARAGRAFO:** Las partes de común acuerdo establecen que, en el momento de ser suspendida la obra por fuerza mayor o caso fortuito, por hechos ajenos al Empleador, por más de 3 días, se tendrá esta suspensión como justa causa de terminación del contrato de trabajo, sin generar indemnización a favor del trabajador. **OCTAVA. JUSTAS CAUSAS PARA DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE ESTE CONTRATO: A).** No presentarse a trabajar un solo día, sin excusa justificable, y Documentada. **B).** Si no asiste a las capacitaciones citadas sobre Seguridad Social, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Inducciones sobre nuevas tareas y demás que se requieran para el buen desempeño de trabajo. **C)** si no cumple con las tareas para las que fueron contrato. **D).** Si tiene más de Dos Memorandos o llamados de atención, sean Verbales o Escritos por alguna falta en el trabajo, ó un mal comportamiento que afecte el buen desarrollo de la oficina y que afecte el clima laboral. **E).** Si descuida, pierde, presta entre otros los elementos, herramientas, equipos, maquinarias, dotación, material, y demás que estén a su cargo para la correcta ejecución de su tarea. **F).** Si se presenta a trabajar en estado de Alicoramiento, o con sustancias alucinógenas. **G).** Si consume bebidas alcohólicas en el sitio de trabajo, así como el consumo de cigarrillos o de sustancias de alucinamiento. **H).** Si descuida sus labores diarias por el uso excesivo de teléfono o celular; **I).** Si se extingue, se termina o se suspende el proyecto de construcción para el cual fue contratado, del objeto para lo cual se suscribió el presente. **J).** Si se suspende la obra de construcción por más de 3 días, por fuerza mayor o caso fortuito, por cualquiera de las partes contractuales del proyecto de Construcción donde desempeña sus labores, , por hechos ajenos a loa voluntad del empleador, Y Por cualquiera de las Causales, numeradas en los Arts. 62 y 63 del C.S.T., modificados por el Art. 7 del decreto 2351/65 y además, por parte del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos y demás documentos que contengan reglamentaciones, ordenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convenga calificar así en escritos que formaran parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato. **NOVENA. PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR:** Se le prohíbe al trabajador lo siguiente: **A.** Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento, los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados, sin permiso de la compañía. **B.** Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. **C.** Conservar armas de cualquier clase en el sitio del trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores. **D.** Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la compañía, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del trabajo. **E.** Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o

mantenimiento, sea que se participe o no en ellas. **F.** Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. **G.** Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. **H.** Usar los útiles o herramientas suministradas por la compañía en objetos distintos del trabajo contratado. **I.** Y las demás prohibiciones consagradas en el reglamento interno de trabajo, higiene y de seguridad. **F.** Paralizar temporal y permanentemente la labor para la cual ha sido contratado y el cual se considerará falta grave y justa causa para terminar el vínculo contractual. **DECIMA, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS:** En caso que **EL TRABAJADOR** incurra en cualquier conducta descrita en el presente contrato, como el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del código sustantivo del trabajo, además el incumplimiento o violación de las normas establecidas en el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad y las previamente establecidas por LA COMPAÑÍA o sus representantes y en el especial lo consagrado en el literal **A y B** de la presente clausula y que de esta parálisis temporal o permanente de la labor para cual ha sido contratado, genere daños y perjuicios a los clientes, usuarios, socios, accionistas o representantes de la compañía, LA EMPRESA tendrá derecho a exigir al TRABAJADOR el pago de indemnización por perjuicios, daño emergente y lucro cesante, de acuerdo con el Artículo 1600 del Código Civil Colombiano. **DECIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN Y ENTREGA DE ACREENCIAS LABORALES.** En consideración a que toda liquidación y pago de salarios y prestaciones sociales exige varios días para obtener los datos e informes necesarios y así mismo, implica su revisión, realizar, aprobar la liquidación definitiva girar los cheques correspondientes, etc. Las partes de común acuerdo aclaran que existe un tiempo prudencial y razonable para estos efectos, tal como en su oportunidad lo manifiesto la corte Suprema de Justicia. Dentro de este plazo prudencial y de buena fe DE LA EMPRESA podrá liquidar y pagar los salarios y/o prestaciones sociales sin que por ello incurra en mora de ninguna naturaleza ni quede obligado a pagar la indemnización moratoria contemplada de la ley 789 de 2002. De igual manera se deja expresa constancia de la especial obligación del TRABAJADOR de tramitar directamente su PAZ Y SALVO empresarial, documento sin el cual no se pueden tramitar las acreencias laborales que le correspondan y después del tiempo prudencial del caso, se procederá a la consignación en el banco Agrario de Colombia. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Cuando el contrato de trabajo termine por cualquier motivo, es responsabilidad especial del TRABAJADOR hacer entrega de su cargo a través de un ACTA DE FINALIZACIÓN, en la cual se detallen los asuntos pendientes y se sugieran las acciones que se deban ejecutar para el normal desarrollo de la responsabilidad del cargo. Si lo anterior no se presenta, la organización iniciará las acciones legales pertinentes por los perjuicios que se llegasen a causar. **CLAUSULA, DECIMA SEGUNDA: LUGAR DE TRABAJO:** Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en un lugar distinto del inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración de EL TRABAJADOR, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por EL EMPLEADOR de conformidad con el numeral Octavo del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo. EL TRABAJADOR se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida EL EMPLEADOR dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales de EL TRABAJADOR y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos de EL TRABAJADOR de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1.990. **CLAUSULA, DECIMA TERCERA: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:** El contenido de este documento y la información que le es entregada al EMPLEADO por parte del EMPLEADOR O SUS REPRESENTANTES en este momento y durante el desarrollo de la relación laboral, gozan de confidencialidad, es por ello, que toda la información a la que tenga acceso el EMPLEADO, está protegida por las normas que rigen el secreto profesional, y por tanto, solo podrá ser usada para los fines inherentes a su actividad. Cualquier violación de la misma será considerada como justa causa de terminación de la relación laboral de manera unilateral por parte del empleador de acuerdo a lo consagrado en el artículo 58 numeral 2 en concordancia con lo dispuesto en los numerales 6 y 8, literal A del artículo 62 del código sustantivo del trabajo sin perjuicio de las acciones de naturaleza penal y civil a que haya lugar. Como consecuencia de lo señalado en la presente

CONSORCIO
INTERPREDIOS
NIT 901.428.457-3

cláusula se considera **FALTA GRAVE** por parte del TRABAJADOR, la elaboración de cualquier tipo de copia no autorizada de cualquier documento o archivo contenido en papeles, cintas magnetofónicas, videos, discos de computadora, etc.; su sustracción sin la autorización de su inmediato superior, o el revelar la información por cualquier clase de medio. EL TRABAJADOR responderá por los perjuicios que cauce a la empresa, por razón de la violación de la prohibición expresa contenida en la presente cláusula y en cuyo evento se iniciarán las acciones legales pertinentes además de aplicar las estipulaciones del decreto ley 2351 de 1965, artículo séptimo, en el cual se contemplan las justas causas para terminar el contrato de trabajo. **CLAUSULA. DECIMA CUARTA: EFECTOS DEL CONTRATO:** El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad.

Para su constancia se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, el día nueve (9) de marzo del año dos mil veinte (2020), después de leído y aprobado en su totalidad el contenido del mismo.

EL EMPLEADOR

**EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**
C.C 63.555.895 de Bucaramanga
COEDCO SAS
NIT 901.109.221-1

EL TRABAJADOR

**LUIS ANGEL PINTO ROJAS**
C.C 13.543.090 de Bucaramanga.

Simple

# PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

**Fecha de Creación del Informe:** martes, 24 de septiembre de 2024 10:53:21 AM

**Periodo del informe: Desde el 01 de enero de 2021 hasta el 30 de diciembre de 2021**
**Pagada** 20/12/2021

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CONSORCIO INTERPREDIOS | | |
| **Documento** | NI901429457 | **Dirección** | CR 27 #36 - 14 EDIF SURAMERICANA OF 309 |
| **Tipo de Empresa** | | **Teléfono** | 6844527 |
| **Tipo Persona** | | **Forma Presentación** | |
| **Ciudad** | BUCARAMANGA | **Departamento** | SANTANDER |
| **Representante Legal** | TOLOZA ROJAS EDITH COSTANZA | **Identificación** | CC63555895 |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | Información del Pago | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Administradoras | | | | IBC | | | | Liquidación de Aportes | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ids. del t... nte | Apellidos y Nombres | Referencia pago (PIN) / Número planilla | Fecha de Pago | Periodo de Cot. | Periodo Serv. | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | Vsp | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | AFP | EPS | ARP | CCF | IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Caja | Aporte Pensión | Aporte Salud | Aporte Riesgos | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte Ministerio | TOTAL |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1042444755 | 20/12/2021 | 202111 | 202112 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $466.667 | $466.667 | $466.667 | $466.667 | $74.700 | $56.400 | $32.500 | $18.700 | $9.400 | $14.100 | $0 | $0 | $207.800 |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1041667847 | 13/11/2021 | 202110 | 202111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $448.000 | $350.000 | $194.900 | $112.000 | $56.000 | $84.000 | $0 | $0 | $1.244.900 |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1040985801 | 14/10/2021 | 202109 | 202110 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $2.333.334 | $2.333.334 | $2.333.334 | $2.333.334 | $373.400 | $291.700 | $162.500 | $93.400 | $46.700 | $70.100 | $0 | $0 | $1.037.800 |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1039968404 | 30/07/2021 | 202106 | 202107 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $93.334 | $93.334 | $93.334 | $93.334 | $15.000 | $11.700 | $6.500 | $3.800 | $1.900 | $2.900 | $0 | $0 | $41.800 |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1038634881 | 25/06/2021 | 202105 | 202106 | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $933.334 | $933.334 | $933.334 | $933.334 | $112.100 | $79.400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $191.500 |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1038634881 | 25/06/2021 | 202105 | 202106 | | | | | | | | | | / | | | | | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $1.866.667 | $1.866.667 | $1.866.667 | $1.866.667 | $298.700 | $233.400 | $130.000 | $74.700 | $37.400 | $56.100 | $0 | $0 | $830.300 |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1037948784 | 25/06/2021 | 202104 | 202105 | | | | | | | | | | A | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $448.000 | $112.000 | $194.900 | $112.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $866.900 |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1037948784 | 25/06/2021 | 202104 | 202105 | | | | | | | | | | C | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $448.000 | $350.000 | $194.900 | $112.000 | $56.000 | $84.000 | $0 | $0 | $1.244.900 |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1037948415 | 25/06/2021 | 202103 | 202104 | | | | | | | | | | A | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $448.000 | $112.000 | $194.900 | $112.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $866.900 |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1037948415 | 25/06/2021 | 202103 | 202104 | | | | | | | | | | C | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $448.000 | $350.000 | $194.900 | $112.000 | $56.000 | $84.000 | $0 | $0 | $1.244.900 |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1037948187 | 22/06/2021 | 202102 | 202103 | X | | | | | | | | | A | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $448.000 | $112.000 | $194.900 | $112.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $866.900 |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1037948187 | 22/06/2021 | 202102 | 202103 | X | | | | | | | | | C | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $448.000 | $350.000 | $194.900 | $112.000 | $56.000 | $84.000 | $0 | $0 | $1.244.900 |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1037947824 | 22/06/2021 | 202012 | 202101 | X | X | | | | | | | | A | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $448.000 | $112.000 | $194.900 | $112.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $866.900 |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1037947824 | 22/06/2021 | 202012 | 202101 | X | X | | | | | | | | C | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $448.000 | $350.000 | $194.900 | $112.000 | $56.000 | $84.000 | $0 | $0 | $1.244.900 |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1037781503 | 19/05/2021 | 202104 | 202105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $448.000 | $112.000 | $194.900 | $112.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $866.900 |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1037244473 | 21/04/2021 | 202103 | 202104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $448.000 | $112.000 | $194.900 | $112.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $866.900 |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1036685448 | 21/04/2021 | 202102 | 202103 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $448.000 | $112.000 | $194.900 | $112.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $866.900 |
| CC 13543090 | PINTO ROJAS LUIS ANGEL | 1036672164 | 24/03/2021 | 202012 | 202101 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230901 | EPS005 | 14-11 | CCF40 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $2.800.000 | $448.000 | $112.000 | $194.900 | $112.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $866.900 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

**CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

CONTRATO No. **12912 - 4**

OBJETO: **CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA PUBLICA DE - CONTRATAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACION DE SUELOS PARA LA CONSERVACION DE AREAS DE LA CDMB LOCALIZADOS EN EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Fiscal Inicial: | *$285,447,760.94* | Valor fiscal Actual: | *$285,447,760.94* |
| Plazo inicial: | *3 Mes(Es) Y 19 Día(S)* | Plazo Actual: | *6 Mes(Es) Y 19 Día(S)* |
| Fecha de Inicio: | 01/12/2020 | Fecha de inicio Actual: | 01/12/2020 |
| Fecha de entrega: | *20/04/2021* | Nueva Fecha de entrega | *05/11/2021* |
| Contratista: | CONSORCIO INTERPREDIOS | Supervisor: | CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA |
| Acta No.: | *11* | Fecha del acta: | *01/12/2021* |
| Días suspendidos: | 140 | | |

## ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, **Al Primer (1) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintiuno (2021)**, se reunieron **Edith Constanza Toloza Rojas**, representante legal de **Consorcio Interpredios** y **Carlos Alberto Diaz Barrera**, Contratista y Supervisor de la CDMB, respectivamente, con el fin de liquidar el contrato.

1. ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El día **05/11/2021** se firmó el acta No. **9** de RECIBO DEFINITIVO

2. RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Contrato adicional No.1 en el cual se amplió el valor en CINCUENTA Y NUEVE MILLON(ES) SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($59,063,068) y el plazo en 2 mes(es)
Contrato adicional No.2 en el cual se amplió el valor en CIENTO OCHO MILLON(ES) CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($108,485,400) y el plazo en 3 mes(es)

3. RELACION DE ACTAS

Acta No.1. Iniciación del Contrato. 01 de Diciembre del 2020
Acta No.2. Suspensión del Contrato. 31 de Diciembre del 2020
Acta No.3. Reinicio del Contrato. 01 de Febrero del 2021
Acta No.4. Otro si - Ampliación de Plazo y Valor Fiscal. 19 de Febrero del 2021
Acta No.5. Otro si - Ampliación de Plazo y Valor Fiscal. 19 de Abril del 2021
Acta No.6. Pago Parcial. 21 de Mayo del 2021
Acta No.7. Suspensión del Contrato. 21 de Mayo del 2021
Acta No.8. Reinicio del Contrato. 06 de Septiembre del 2021
Acta No.9. Recibo Definitivo. 05 de Noviembre del 2021
Acta No.10. Pago Parcial. 01 de Diciembre del 2021
Acta No.11. Liquidación Definitiva. 01 de Diciembre del 2021

4. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

| CUENTA | FECHA | ACTA | CONCEPTO | VR.BRUTO | VR.NETO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 21/05/2021 | 6 | Pago Parcial | $172,130,168.00 | $172,130,168.00 |
| 02 | 01/12/2021 | 10 | Pago Parcial | $113,317,592.94 | $113,317,592.94 |
| | | | TOTAL | $285,447,760.94 | $285,447,760.94 |

## 5. SALDOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR OBRA EJECUTADA | $285,447,760.94 |
| VALOR TOTAL REAJUSTES | $.00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $285,447,760.94 |
| MENOS PAGOS EFECTUADOS | $285,447,760.94 |
| INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN | $.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $.00 |
| SALDO A FAVOR DE LA CDMB | $.00 |

## 6. VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato es de **Doscientos Ochenta Y Cinco Millon(Es) Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Mil Setecientos Sesenta Pesos con Noventa y Cuatro Centavos Mcte ($285,447,760.94)**

## 7. VARIACIONES DEL CONTRATO

### 7.1. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 01 de Diciembre del 2020 se dio inicio al presente contrato.

Mediante acta No. 2 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO de fecha 31 de Diciembre del 2020 se suspendió el contrato.

Mediante acta No. 3 REINICIO DEL CONTRATO de fecha 01 de Febrero del 2021, se reinició el contrato, quedando como nueva fecha para entregar el objeto del contrato totalmente terminado a satisfacción de la entidad, el día 20 de Febrero del 2021

Mediante acta No. 4 OTRO SI - AMPLIACIÓN DE PLAZO Y VALOR FISCAL de fecha 19 de Febrero del 2021 se amplió el plazo del contrato en 2 mes(es)

Mediante acta No. 5 OTRO SI - AMPLIACIÓN DE PLAZO Y VALOR FISCAL de fecha 19 de Abril del 2021 se amplió el plazo del contrato en 3 mes(es)

Mediante acta No. 7 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO de fecha 21 de Mayo del 2021 se suspendió el contrato.

Mediante acta No. 8 REINICIO DEL CONTRATO de fecha 06 de Septiembre del 2021, se reinició el contrato, quedando como nueva fecha para entregar el objeto del contrato totalmente terminado a satisfacción de la entidad, el día 05 de Noviembre del 2021

Mediante acta No. 9 RECIBO DEFINITIVO de fecha 05 de Noviembre del 2021, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

### 7.2. VARIACIONES FINANCIERAS

Por los motivos descritos en el Acta No. 4., con el Contrato Adicional No. 1. se adicionó el valor fiscal del contrato en la suma de SETENTA MILLON(ES) DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($70,285,051).Por los motivos descritos en el Acta No. 5., con el Contrato Adicional No. 2. se adicionó el valor fiscal del contrato en la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLON(ES) NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE ($129,097,626).

| | |
|---|---|
| Valor del contrato | 72,323,600.00 |

| | |
|---|---|
| Valor del contrato | 72,323,600.00 |
| IVA | 13,741,484.00 |
| Contrato Adicional No.1 sin IVA | 59,063,067.94 |
| IVA | 11,221,983.00 |
| Contrato Adicional No.2 sin IVA | 108,485,400.00 |
| IVA | 20,612,226.00 |
| Valor total contratado | 285,447,760.94 |
| Valor ejecutado | 285,447,760.94 |
| Diferencia | .00 |

7.3. VARIACIONES TECNICAS

El contrato no sufrió variaciones técnicas y se ejecutó conforme estaba previsto.

8. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION

- ACTA DE PAGO FINAL
- ACTA DE TERMINACION
- INFORME DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (A-BS-FO07 V.3)
- INFORME FINAL DEL CONTRATISTA CON TODOS LOS SOPORTES
- EVALUACION DE PROVEEDORES
- POLIZAS ACTUALIZADAS CONFORME ACTA DE TERMINACION

**ACUERDAN**

1. La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. **12912 - 4**, suscrito para **CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA PUBLICA DE - CONTRATAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACION DE SUELOS PARA LA CONSERVACION DE AREAS DE LA CDMB LOCALIZADOS EN EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **Al Primer (1) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintiuno (2021)**

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUPERVISOR
C.C. 91,496,579

EDITH CONSTANZA TOLOZA ROJAS
CONTRATISTA
NIT. 901,429,457
Contratista o Representante Legal

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR
C.C. 91,496,579

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL PROFESIONAL

Bucaramanga, 20 de noviembre de 2024.


Señores
**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**
Bucaramanga

REFERENCIA:
**CONTRATO No. 210.15563.4 QUE TIENE POR OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB. (RA-INTERVENTORIA-03)"**

Yo PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO, identificado con C.C. 1.102.804.163 de Sincelejo, Ingeniera industrial especialista, confirmo la disponibilidad para iniciar labores como parte del equipo de trabajo del **CONSORCIO CONSERVACIÓN IM**, con una disponibilidad del 100%, desempeñando funciones en el cargo de **PROFESIONAL SISO**. Mi participación consiste en el desarrollo de las actividades correspondientes al objeto de la propuesta presentada, conforme a los términos y requisitos establecidos por la entidad.

Reitero el manifiesto BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés, a las que se refieren los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2010; la ley 1471 de 2011 y demás normas que lo modifiquen.

Atentamente,



PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO
C.C. No. 1.102.804.163 de Sincelejo
TP. 22228-217385 COR

## 8.5. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

**CONTRATO No.** : 210.15563.4
**OBJETO:** : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL " MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB". (RA-INTERVENTORIA-03)
**Contratista:** : CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

| FORMATO EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO CONSERVACIÓN IM** | | | |
| **INFORMACION BASICA** | | | | |
| **CARGO:** | PROFESIONAL SISO | | | |
| **NOMBRE DEL PROFESIONAL:** | PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO | | | |
| **ESTUDIOS GENERALES (TÉCNICOS, TECNOLOGIA, UNIVERSITARIOS, POSTGRADOS O SUPERIOR) Y EXPERIENCIA** | | | | |
| **TITULO** | **FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROFESIONAL O FECHA DEL TITULO OBTENIDO, SEGÚN CORRESPONDA.** | | | **TOTAL, AÑOS DE EXPERIENCIA** |
| | **DIA** | **MES** | **AÑO** | |
| **PROFESIONAL: INGENIERA INDUSTRIAL** | 23 | 09 | 2011 | 13 AÑOS |
| **ESPECIALIZACIÓN O SUPERIOR: ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL** | 28 | 11 | 2013 | 10 AÑOS |

| **INFORMACION DE EXPERIENCIA MINIMA DEL PROFESIONAL (HABILITANTE)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **Nº CONTRATO** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **CARGO** | **EMPLEADOR Y ENTIDAD CONTRATANTE** |
| 1 | 1832-18 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO - CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICIÓN, INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA. | PROFESIONAL SISO | CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S. - CDMB |
| **INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROFESIONAL** | | | | |
| **ITEM** | **Nº CONTRATO** | **OBJETO DEL CONTRATO** | **CARGO** | **EMPLEADOR Y ENTIDAD CONTRATANTE** |
| | | | | |

**ANEXAR: SOPORTES SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.**

Se aclara por parte de la Entidad que únicamente se tendrán en cuenta el número de contrato (s) requerido (s) para acreditar la experiencia del proponente que se especifique en el numeral 3.2.2. PERSONAL – EQUIPO DE TRABAJO. REQUISITO HABILITANTE - PERSONAL MINIMO REQUERIDO. Y FACTOR DE CALIDAD DEBIDO A LA FORMACION Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO. Si el proponente relaciona más contrato (s) que los requerido (s) por la entidad; la entidad procederá a evaluar el (los) primero (s) contrato (s) relacionado (s) hasta llegar al límite requerido en los numerales antes mencionados.

Se deberán adjuntar los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

**NOTA. TENIENDO EN CUENTA QUE MEDIANTE ESTE FORMATO SE EVALÚAN ASPECTOS PUNTUABLES, ÚNICAMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA LOS CONTRATOS DEBIDAMENTE RELACIONADOS EN ESTE FORMATO Y EFECTIVAMENTE APORTADOS DENTRO DE LA PROPUESTA.**

**PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO**
**CC 1.102.804.1663**
**T.P. 22228-217385 COR**

MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ
C.C. 1.906.949.307 de Málaga
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

# HOJA DE VIDA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | **210.15563.4** |
| **OBJETO** | Interventoría técnica, administrativa y financiera sobre el contrato que tiene por objeto el " mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en la jurisdicción del municipio de Floridablanca, definidos y priorizados por la CDMB". (ra-interventoria-03) |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CONSERVACIÓN IM |

**INFORMACION BASICA DEL PROFESIONAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE COMPLETO DEL PROFESIONAL: | Paula Emilia Fajardo Silgado | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: | 1.102.804.163 | EXPED. EN: | Sincelejo |

**ESTUDIOS GENERALES DEL PROFESIONAL (UNIVERSITARIOS Y POSTGRADOS)**

| TITULO | INSTITUCION | LUGAR | FECHA | | TARJETA PROFESIONAL N° |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MES | AÑO | |
| Ingeniera Industrial | Corporación Universitaria del Caribe | Sincelejo | Septiembre | 2011 | **22228-217385 COR** |
| Especialista en Salud Ocupacional | Corporación Universitaria del Caribe | B/quilla | Noviembre | 2013 | |

**EXPERIENCIA PROFESIONAL**

| EXPERIENCIA | CARGO | EMPRESA |
|---|---|---|
| Interventoría técnica, administrativa y financiera sobre los contratos de obra que tiene por objeto - Construcción, Mantenimiento y Reparación de los sistemas de drenaje ubicados en la Meseta de Bucaramanga, Mediante Medición, Inspección, Limpieza y Reconstrucción de los mismos, de conformidad con el formulario de cantidades aproximadas de obra. | Profesional SISO | Construobras ISAVAL S.A.S. - CDMB |

PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO
C.C. 1.102.804.163 de Sincelejo
TP. 22228-217385 COR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.102.804.163**

**FAJARDO SILGADO**

APELLIDOS

**PAULA EMILIA**

NOMBRES

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ENE-1987**

**ROLDANILLO**
**(VALLE)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.50** ESTATURA

**O+** G.S. RH

**F** SEXO

**28-ENE-2005 SINCELEJO**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2800100-01082405-F-1102804163-20190710 0066180407A 2 9908499639



REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.

2220921738COR

INGENIERA INDUSTRIAL

DE FECHA 01/12/2011

PAULA EMILIA

FAJARDO SILGADO

C.C. 1102804163

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios

CVAD-2024-3015599

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA**

**COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1102804163, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA INDUSTRIAL con MATRICULA PROFESIONAL 22228-217385 desde el 01 de Diciembre de 2011, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1877.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C, a los veintitres (23) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
GOBERNACION

RESOLUCION No. *2024060018842*

(21/03/2024)

DECRETA

**Por medio de la cual se CONCEDE Licencia para ofertar servicios de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional, a una persona natural.**

**DIRECTORA TÉCNICA DE SALUD AMBIENTAL Y FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA**

En ejercicio de las facultades legales que le confieren las Leyes 09 de 1979 y 1562 de 2012, la Resolución 4502 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y en especial la Resolución No. 5734 de 2013 expedida por la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, y

**CONSIDERANDO**

Que el artículo 1 de la Ley 1562 de 2012, determinó que la salud ocupacional se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definiéndola como la disciplina que trata la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores, cuyo objeto es mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

Que el artículo 23 de la citada ley, ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social reglamentar en el término de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la misma, el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias en salud ocupacional a las personas naturales y jurídicas, determinando como competencia de las entidades departamentales y distritales de salud, la expedición, renovación, vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional.

Que mediante Resolución No. 4502 de 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social, reglamentó el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que oferten a nivel nacional, servicios de seguridad y salud en el trabajo definidos en el artículo 1 de la Ley 1562 de 2012.

Que mediante Resolución No. 5734 del 2013, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, delegó en cabeza de la Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo la expedición o renovación de las licencias de salud ocupacional.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
GOBERNACION

RESOLUCION No. *2024060018842*

(21/03/2024)

Que el (la) señor(a) **PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1102804163**, solicitó la Licencia para ofertar a nivel nacional, servicios de seguridad y salud en el trabajo como persona natural, acreditando el cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos en la Resolución No. 4502 de diciembre 28 de 2012.

Que la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, después de revisar toda la documentación presentada por el (la) señor (a) **PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO** emitió concepto favorable para el otorgamiento de dicha licencia.

En mérito de lo anterior,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Conceder licencia para ofertar a nivel nacional, servicios de seguridad y salud en el trabajo como persona natural, al (la) señor(a) **PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1102804163**, como **INGENIERO (A) INDUSTRIAL,** EGRESADO DE LA (DEL) CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE **ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL, EGRESADO DE LA (DEL) UNIVERSIDAD DEL NORTE**

**ARTÍCULO SEGUNDO:** La licencia otorgada comprende la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, en las siguientes áreas o campos de acción:

**1. INGENIERÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
**2. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO DE ACUERDO CON SU COMPETENCIA**
**3. INVESTIGACIÓN EN ÁREA TÉCNICA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA**
**4. DISEÑO ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
**5. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN**

**ARTÍCULO TERCERO:** La presente Licencia se concede por término de diez (10) años, es de carácter personal e intransferible, tendrá validez en todo el territorio nacional y puede solicitarse su renovación, por un término igual, previo diligenciamiento de la solicitud respectiva y el cumplimiento de las condiciones y requisitos previos en las normas legales vigentes, en cualquier Secretaría Seccional o Distrital del país.

**ARTÍCULO CUARTO:** El (la) señor(a) **PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO** deberá cumplir en el ejercicio de sus actividades, con todas las normas legales, técnicas, éticas y de control de calidad establecidas en la legislación vigente en Salud Ocupacional.

**ARTÍCULO QUINTO:** Cuando el titular de la licencia, modifique alguna de las condiciones acreditadas en el momento de su obtención, deberá informar tal hecho con treinta (30) días de antelación, a su ocurrencia, a la Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo de la

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
GOBERNACION

**RESOLUCION No.** *2024060018842*

**(21/03/2024)**

Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a fin de que se proceda a modificar la resolución por la cual se otorgó la licencia.

**ARTÍCULO SEXTO:** Notificar personalmente esta Resolución a el (la) señor(a) **PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1102804163**; informándole contra la misma proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales podrá interponer ante esta Secretaría, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** La Presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Medellín el 21/03/2024

RICARDO ANTONIO CASTRILLON QUINTERO_001
Director Técnico de Salud Ambiental y Factores de Riesgo

| | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| Proyectó | Yeni Yulitza Copete Mosquera | |
| Aprobó | María Piedad Martínez Galeano | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma | | |

**PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO**
Cel. 320 5309463
**Medellín, Antioquia**

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional y en su nombre la

# Corporación Universitaria del Caribe

Personería Jurídica No. 7756 Men - 3/16/5

Le confiere el Título de:

## *Ingeniera Industrial*

A

## *Paula Emilia Fajardo Silgado*

*C.C. 1.102.801.163 de Sincelejo, Sucre*

Por haber cumplido los requisitos académicos exigidos por la Corporación y el respectivo programa de estudios;
En fe de lo cual se expide el presente Diploma en Sincelejo – Sucre – República de Colombia
A los veintitrés (23) días del mes de Septiembre de 2.011

Rector

Decana

Secretario General

Presidente

*PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO*
Cel. 3205309463
**Medellín, Antioquia**

# UNIVERSIDAD DEL NORTE

En convenio con

## CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE

Fundación con carácter privado

PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO

C.C. No. 1.102.803.163 de Sincelejo

Ha cumplido los requisitos académicos exigidos por la Universidad, la ley y los reglamentos obligaciones y derechos el título de:

ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL

Dado en Barranquilla a los 28 días del mes de Noviembre de 2014

Rector

Secretaria General

Registrado bajo el No. 22

Folio No. 2014-48-01-04-0

HOJA DE VIDA

NDL 2980856

CONSTRUOBRAS
ISAVAL S.A.S

# CERTIFICACIÓN

**ALFONSO VEGA ALBINO** mayor de edad domiciliado en Bucaramanga identificado con cedula de ciudadanía número 91.497.873 expedida en Bucaramanga actuando en nombre y representación legal de **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S** identificada con NIT No. **901.292.202-1**, con la presente me permito **CERTIFICAR** que la profesional **PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO** mayor de edad domiciliada en Bucaramanga, identificada con cedula de ciudadanía número **1.102.804.163** expedida en Sincelejo, laboró para nuestra empresa como **PROFESIONAL SISO** desde el día doce (12) de octubre de 2022 hasta el veinte (20) de diciembre de 2022, con un contrato por prestación servicios, en el siguiente contrato No. **13991-04** que tuvo por objeto: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICION, INSPECCION, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL FORMUEARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIO UNITARIO"".**

En constancia se firma a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2022

**R.L. ALFONSO VEGA ALBINO**
**C.C. 91.497.873 de Bucaramanga**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.**

CONSTRUOBRAS
ISAVAL S.A.S

| | |
|---|---|
| **Nombre del Empleador:** | CONSTRUOBRAS ISAVAL SAS |
| **NIT** | 901.292.202-1 |
| **Representante legal** | ALFONSO VEGA ALBINO |
| **Identificación C.C.** | 63.555.895 de Bucaramanga |
| **Nombre del Empleado:** | **PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO** |
| **Dirección:** | Calle 59 # 1W-10 |
| **Teléfono:** | 3185132247 |
| **Lugar, Fecha de Nacimiento:** | Roldanillo, Valle, 17 de enero de 1987 |
| **Cedula de Ciudadanía:** | 1.102.804.163 de Sincelejo |
| **Nacionalidad:** | Colombiana |
| **Cargo U Oficio a desempeñar:** | Profesional SISO |
| **Salario:** | Dos millones de pesos mcte ($2.000.000) |
| **Periodo de pago:** | Mensual. |
| **Jornada de Trabajo:** | Tiempo completo |
| **Lugar donde desempeñara sus labores** | Jurisdicion santander |
| **Fecha de Iniciación de Labores:** | Octubre 12 de 2022 |
| **Fecha de Terminación de Labores:** | Diciembre 20 De 2022 |
| **Domicilio contractual:** | Bucaramanga |
| **Periodo de prueba:** | La quinta parte del término inicialmente establecida sin exceder de dos meses |

Entre los suscritos antes mencionados y quienes para efectos del presente contrato se denominarán **EMPLEADOR** y **TRABAJADOR**, se ha celebrado un contrato individual de trabajo de obra o labor a término definido, regido además por las siguientes cláusulas: **PRIMERA, CONTRATACIÓN:** EL EMPLEADOR contrata los servicios personales de EL TRABAJADOR para desempeñar en forma exclusiva las funciones inherentes al cargo señalado anteriormente, así mismo acepta que por medio de éste acuerdo manifiesta expresamente que conoce y acepta en su totalidad las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR o sus representantes, en la inducción de trabajo; así como la ejecución de las tareas propias de su cargo. **SEGUNDA, SEGURIDAD SOCIAL:** El trabajador quedara afiliado a la seguridad social (ARL, SALUD, PENSIÓN, CAJA DE COMPENSACIÓN), bajo la razón social del EMPLEADOR haciendo claridad que las afiliaciones a salud y pensión se radicaran en las mismas entidades donde viene afiliado, la Caja de Compensación y la Aseguradora de Riesgos Profesionales será escogida por el Patrono. **TERCERA, PERIODO DE PRUEBA:** Las partes contratantes acuerdan como periodo de prueba del presente contrato de trabajo, el lapso de tiempo señalado en el encabezado del mismo, que corresponde a la quinta parte del término inicialmente establecido sin exceder de dos meses. **PARÁGRAFO:** Durante este tiempo de prueba el contrato podrá ser terminado de forma unilateralmente por cualquiera de las partes. **CUARTA, OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR:** Son obligaciones especiales de EL TRABAJADOR. **1-** Guardar en el desempeño de sus funciones y fuera de ellas la discreción y el sigilo que exige la lealtad que debe a EL EMPLEADOR. **2-.** Responder por los elementos, herramientas, máquinas, muebles, enseres, materiales, materias primas etc. de trabajo que EL EMPLEADOR le entregue para el desempeño de su cargo. **3-.** Conservar y Entregar oportunamente todos los documentos, informes, razones, envíos, que, con destino a EL EMPLEADOR, haya recibido de terceros en el ejercicio de sus funciones. **4.** poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo,

en forma exclusiva, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR directamente o a través de sus representantes. **5.** A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio durante la vigencia de este contrato; **6.** A guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo. **7.** A realizar todas las tareas propias de su cargo que le sean asignadas **QUINTA, SALARIO:** EL EMPLEADOR pagará a EL TRABAJADOR por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también señaladas arriba. En consecuencia, no se reconocerán prestaciones, beneficios o prerrogativas que no estén contempladas en el mencionado acuerdo. EL TRABAJADOR atendiendo a la naturaleza del trabajo, el lugar en donde se desarrolla y los trámites a realizar tanto en la operación interna como externa, para efectos del pago de salarios, expresamente autoriza a EL EMPLEADOR para que le pague en lugar diferente a aquel en el que habitualmente presta sus servicios y de considerarlo necesario realice a favor de éste la apertura de una cuenta de ahorros, en la cual efectúe la cancelación en mención. **PARÁGRAFO PRIMERO:** De acuerdo con el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, las partes acuerdan que no constituyen salario en dinero o en especie, la habitación, transporte, rodamiento, auxilio de alimentación, auxilio de vivienda o vestuario. **PARÁGRAFO SEGUNDO: LA EMPRESA Y EL TRABAJADOR** manifiestan mediante este instrumento que los ingresos que reciba el trabajador como bonificaciones, incentivos o auxilios económicos por parte del EMPLEADOR que excedan el salario base de cotización, no harán parte del concepto legal de salario, por lo tanto no se tendrán en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales y los aportes de seguridad social y parafiscales, en concordancia con el artículo 128 del código sustantivo del trabajo, mientras no exceda lo consagrado el artículo 30 de la ley 1393 del 2010, ya que estos apoyos económicos no será para incrementar el patrimonio DEL EMPLEADO, si no para apoyar el sostenimiento alimenticio de sus familias, como parte de la responsabilidad social de la COMPAÑÍA, Las partes acuerdan que los beneficios no salariales que se establecen diferentes al salario base de liquidación de aportes o prestaciones sociales, así como los esquemas no salariales que se implantan cada cierto tiempo, son temporales, ya que pueden ser modificados, suprimidos o cambiados con otras modalidades acordes con los resultados producidos en cumplimiento de las metas, las condiciones económicas del mercado y demás factores determinantes. **PARÁGRAFO TERCERO:** la Empresa y el empleado acuerdan de forma voluntaria, expresa y no obligatoria para el empleador, que si se cumple la meta semanal de terminar completamente la tarea que fue asignada tendrán un incentivo por mera liberalidad, ocasional y totalmente libre por parte del empleador, el cual no constituye salario ni se tendrá para ningún efecto como factor prestacional. Dicho reconocimiento tendrá un valor promedio de tarea, y será asignado una vez el empleador revise las labores terminadas. Este reconocimiento no será tenido en cuenta para su base de acreencias laborales ni de seguridad social, dado que se dará para incentivar el buen trabajo y cumplir con la responsabilidad social por parte de la empresa, más no para incrementar su patrimonio económico. **PARÁGRAFO CUARTO DESCUENTOS:** El TRABAJADOR autoriza por medio de este contrato y de manera expresa a la EMPRESA, para que descuente de los salarios quincenales o mensuales o de los apoyos económicos estipulados como no salariales, todo lo correspondiente a los créditos otorgados por la EMPRESA durante la ejecución de este contrato y que adeude por no cumplir sus obligaciones laborales, y cuando por causa emanada directa o indirectamente de la relación contractual existan obligaciones de tipo económico de EL TRABAJADOR y a favor de EL EMPLEADOR, éste último procederá a efectuar las deducciones a que hubiere lugar en cualquier tiempo y, más concretamente, a la terminación del presente contrato, de los salarios, indemnizaciones, vacaciones y prestaciones sociales a que tenga derecho, así lo autoriza desde ahora EL TRABAJADOR, entendiendo expresamente las partes que la autorización que aquí se establece cumple las condiciones de orden escrita previa aplicable para cada caso en particular; incluso de los valores que le correspondan por las cesantías consignadas en el fondo respectivo, lo anterior en concordancia del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia del 2 de febrero de 1977, se establece

la Validez de las autorizaciones de carácter general para efectuar los descuentos o compensaciones. Lo anterior, no significa, que haya ilicitud en que EL TRABAJADOR autorice globalmente A LA EMPRESA para ciertos descuentos o compensaciones cuando el género de actividades que sean objeto del contrato de trabajo lo haga indispensable para el desarrollo normal de la relación de servicio. **SEXTA, JORNADA DE TRABAJO:** EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en contrario. El empleador podrá cambiar o ajustar los horarios de trabajo cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse total o parcialmente las horas de la jornada ordinaria con base en lo dispuesto por el Art. 164 del C.S.T., modificado por el Art. 23 de la Ley 50/90, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 de Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1.990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibidem. **SÉPTIMA, DURACIÓN DEL CONTRATO.** EL presente contrato se celebra por el tiempo que dure la realización de la TAREA o LABOR CONTRATADA, que se desarrollara en el término establecido en el presente contrato, de acuerdo con las condiciones generales que se señalan al inicio del presente contrato. **PARAGRAFO:** Las partes de común acuerdo establecen que, en el momento de ser suspendida la obra por fuerza mayor o caso fortuito, por hechos ajenos al Empleador, por más de 3 días, se tendrá esta suspensión como justa causa de terminación del contrato de trabajo, sin generar indemnización a favor del trabajador. **OCTAVA, JUSTAS CAUSAS PARA DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE ESTE CONTRATO**: **A).** No presentarse a trabajar un solo día, sin excusa justificable, y Documentada. **B).** Si no asiste a las capacitaciones citadas sobre Seguridad Social, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Inducciones sobre nuevas tareas y demás que se requieran para el buen desempeño de trabajo. **C)** si no cumple con las tareas para las que fueron contrato. **D).** Si tiene más de Dos Memorandos o llamados de atención, sean Verbales o Escritos por alguna falta en el trabajo, o un mal comportamiento que afecte el buen desarrollo de la oficina y que afecte el clima laboral. **E).** Si descuida, pierde, presta entre otros los elementos, herramientas, equipos, maquinarias, dotación, material, y demás que estén a su cargo para la correcta ejecución de su tarea. **F).** Si se presenta a trabajar en estado de Alicoramiento, o con sustancias alucinógenas. **G).** Si consume bebidas alcohólicas en el sitio de trabajo, así como el consumo de cigarrillos o de sustancias de alucinamiento. **H).** Si descuida sus labores diarias por el uso excesivo de teléfono o celular; **I).** Si se extingue, se termina o se suspende el proyecto de construcción para el cual fue contratado, del objeto para lo cual se suscribió el presente. **J).** Si se suspende la obra de construcción por más de 3 días, por fuerza mayor o caso fortuito, por cualquiera de las partes contractuales del proyecto de Construcción donde desempeña sus labores, , por hechos ajenos a loa voluntad del empleador, Y Por cualquiera de las Causales, numeradas en los Arts. 62 y 63 del C.S.T., modificados por el Art. 7 del decreto 2351/65 y además, por parte del EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos y demás documentos que contengan reglamentaciones, ordenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convenga calificar así en escritos que formaran parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato. **NOVENA, PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR:** Se le prohíbe al trabajador lo siguiente: **A.** Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento, los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados, sin permiso de la compañía. **B.** Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. **C.** Conservar armas de cualquier clase en el sitio del trabajo, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores. **D.** Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la compañía, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del trabajo. **E.** Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas. **F.** Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en

los lugares de trabajo. **G.** Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. **H.** Usar los útiles o herramientas suministradas por la compañía en objetos distintos del trabajo contratado. **I.** Y las demás prohibiciones consagradas en el reglamento interno de trabajo, higiene y de seguridad. **F.** Paralizar temporal y permanentemente la labor para la cual ha sido contratado y el cual se considerará falta grave y justa causa para terminar el vínculo contractual. **DECIMA, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS:** En caso que **EL TRABAJADOR** incurra en cualquier conducta descrita en el presente contrato, como el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del código sustantivo del trabajo, además el incumplimiento o violación de las normas establecidas en el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad y las previamente establecidas por LA COMPAÑÍA o sus representantes y en el especial lo consagrado en el literal **A y B** de la presente clausula y que de esta parálisis temporal o permanente de la labor para cual ha sido contratado, genere daños y perjuicios a los clientes, usuarios, socios, accionistas o representantes de la compañía, LA EMPRESA tendrá derecho a exigir al TRABAJADOR el pago de indemnización por perjuicios, daño emergente y lucro cesante, de acuerdo con el Artículo 1600 del Código Civil Colombiano. **DECIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN Y ENTREGA DE ACREENCIAS LABORALES.** En consideración a que toda liquidación y pago de salarios y prestaciones sociales exige varios días para obtener los datos e informes necesarios y así mismo, implica su revisión, realizar, aprobar la liquidación definitiva girar los cheques correspondientes, etc. Las partes de común acuerdo aclaran que existe un tiempo prudencial y razonable para estos efectos, tal como en su oportunidad lo manifiesto la corte Suprema de Justicia. Dentro de este plazo prudencial y de buena fe DE LA EMPRESA podrá liquidar y pagar los salarios y/o prestaciones sociales sin que por ello incurra en mora de ninguna naturaleza ni quede obligado a pagar la indemnización moratoria contemplada de la ley 789 de 2002. De igual manera se deja expresa constancia de la especial obligación del TRABAJADOR de tramitar directamente su PAZ Y SALVO empresarial, documento sin el cual no se pueden tramitar las acreencias laborales que le correspondan y después del tiempo prudencial del caso, se procederá a la consignación en el banco Agrario de Colombia. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Cuando el contrato de trabajo termine por cualquier motivo, es responsabilidad especial del TRABAJADOR hacer entrega de su cargo a través de un ACTA DE FINALIZACIÓN, en la cual se detallen los asuntos pendientes y se sugieran las acciones que se deban ejecutar para el normal desarrollo de la responsabilidad del cargo. Si lo anterior no se presenta, la organización iniciará las acciones legales pertinentes por los perjuicios que se llegasen a causar. **CLAUSULA, DECIMA SEGUNDA: LUGAR DE TRABAJO:** Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en un lugar distinto del inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración de EL TRABAJADOR, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por EL EMPLEADOR de conformidad con el numeral Octavo del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo. EL TRABAJADOR se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida EL EMPLEADOR dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales de EL TRABAJADOR y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos de EL TRABAJADOR de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1.990. **CLAUSULA, DECIMA TERCERA: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:** El contenido de este documento y la información que le es entregada al EMPLEADO por parte del EMPLEADOR O SUS REPRESENTANTES en este momento y durante el desarrollo de la relación laboral, gozan de confidencialidad, es por ello, que toda la información a la que tenga acceso el EMPLEADO, está protegida por las normas que rigen el secreto profesional, y por tanto, solo podrá ser usada para los fines inherentes a su actividad. Cualquier violación de la misma será considerada como justa causa de terminación de la relación laboral de manera unilateral por parte del empleador de acuerdo a lo consagrado en el artículo 58 numeral 2 en concordancia con lo dispuesto en los numerales 6 y 8, literal A del artículo 62 del código sustantivo del trabajo sin perjuicio de las acciones de naturaleza penal y civil a que haya lugar. Como consecuencia de lo señalado en la presente cláusula se considera **FALTA GRAVE** por parte del TRABAJADOR, la elaboración de cualquier tipo de

copia no autorizada de cualquier documento o archivo contenido en papeles, cintas magnetofónicas, videos, discos de computadora, etc.; su sustracción sin la autorización de su inmediato superior, o el revelar la información por cualquier clase de medio. EL TRABAJADOR responderá por los perjuicios que cauce a la empresa, por razón de la violación de la prohibición expresa contenida en la presente cláusula y en cuyo evento se iniciarán las acciones legales pertinentes además de aplicar las estipulaciones del decreto ley 2351 de 1965, artículo séptimo, en el cual se contemplan las justas causas para terminar el contrato de trabajo.
**CLAUSULA, DECIMA CUARTA: EFECTOS DEL CONTRATO:** El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad.

Para su constancia se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, el día tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020), después de leído y aprobado en su totalidad el contenido del mismo.

EL EMPLEADOR

**R.L. ALFONSO VEGA ALBINO**
**C.C. 91.497.873 Bucaramanga**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.**

EL TRABAJADOR

**PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO**
**C.C. 1.102.804.163 de Silcelejo**

aportes en línea

# Certificado de Aportes

Se certifica que PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO identificado(a) con CC 1102804163 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

**APORTANTE: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S NI 901292202**

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 9444084508 | 1806118283 | E | 2022-12-12 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-12 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9444084508 | 1806118283 | E | 2022-12-12 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9444084508 | 1806118283 | E | 2022-12-12 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84508 | 1806118283 | E | 2022-12-12 | CCF | CCF40 | COMFENALCO SANTANDER | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9442579923 | 1748738629 | E | 2022-11-09 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9442579923 | 1748738629 | E | 2022-11-09 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9442579923 | 1748738629 | E | 2022-11-09 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9442579923 | 1748738629 | E | 2022-11-09 | CCF | CCF40 | COMFENALCO SANTANDER | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9442579923 | 1748738629 | E | 2022-11-09 | SENA | PASENA | SENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9442579923 | 1748738629 | E | 2022-11-09 | ICBF | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9441207162 | 1714646104 | E | 2022-10-20 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 19 | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9441207162 | 1714646104 | E | 2022-10-20 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 19 | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9441207162 | 1714646104 | E | 2022-10-20 | ARL | 14-11 | ARL SURA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 19 | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9441207162 | 1714646104 | E | 2022-10-20 | CCF | CCF40 | COMFENALCO SANTANDER | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 19 | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9441207162 | 1714646104 | E | 2022-10-20 | SENA | PASENA | SENA | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 19 | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9441207162 | 1714646104 | E | 2022-10-20 | ICBF | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 19 | X | | | | | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

# Certificado de Aportes

**APORTANTE: CONSTRUCCION MONTAJE Y MANTENIMIENTO EXTRA ALTA TENSION Y TELECOMUNICACIONES SAS NI 900037676**

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 9442923144 | 1771575309 | E | 2022-11-23 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 14 | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9442923144 | 1771575309 | E | 2022-11-23 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-11 | 7 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9442923144 | 1771575309 | E | 2022-11-23 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 14 | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9442923144 | 1771575309 | E | 2022-11-23 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 7 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9442923144 | 1771575309 | E | 2022-11-23 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 14 | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9442923144 | 1771575309 | E | 2022-11-23 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 7 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 923144 | 1771575309 | E | 2022-11-23 | CCF | CCF33 | CAJAMAG | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 14 | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9442923144 | 1771575309 | E | 2022-11-23 | CCF | CCF33 | CAJAMAG | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 7 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9441631831 | 1717313937 | E | 2022-10-21 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9441631831 | 1717313937 | E | 2022-10-21 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9441631831 | 1717313937 | E | 2022-10-21 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-10 | 8 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9441631831 | 1717313937 | E | 2022-10-21 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9441631831 | 1717313937 | E | 2022-10-21 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9441631831 | 1717313937 | E | 2022-10-21 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 8 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9441631831 | 1717313937 | E | 2022-10-21 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9441631831 | 1717313937 | E | 2022-10-21 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9441631831 | 1717313937 | E | 2022-10-21 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 8 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9441631831 | 1717313937 | E | 2022-10-21 | CCF | CCF33 | CAJAMAG | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9441631831 | 1717313937 | E | 2022-10-21 | CCF | CCF33 | CAJAMAG | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9441631831 | 1717313937 | E | 2022-10-21 | CCF | CCF33 | CAJAMAG | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 8 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9440152819 | 1661232650 | E | 2022-09-19 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-09 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9440152819 | 1661232650 | E | 2022-09-19 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9440152819 | 1661232650 | E | 2022-09-19 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

# Certificado de Aportes

**APORTANTE: CONSTRUCCION MONTAJE Y MANTENIMIENTO EXTRA ALTA TENSION Y TELECOMUNICACIONES SAS NI 900037676**

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 9440152819 | 1661232650 | E | 2022-09-19 | CCF | CCF33 | CAJAMAG | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9438796098 | 1607557323 | E | 2022-08-17 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-08 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9438796098 | 1607557323 | E | 2022-08-17 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-08 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9438796098 | 1607557323 | E | 2022-08-17 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-08 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9438796098 | 1607557323 | E | 2022-08-17 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-07 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9438796098 | 1607557323 | E | 2022-08-17 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-07 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9438796098 | 1607557323 | E | 2022-08-17 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-07 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9438796098 | 1607557323 | E | 2022-08-17 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-07 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9438796098 | 1607557323 | E | 2022-08-17 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-07 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9438796098 | 1607557323 | E | 2022-08-17 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-07 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9438796098 | 1607557323 | E | 2022-08-17 | CCF | CCF33 | CAJAMAG | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-07 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9438796098 | 1607557323 | E | 2022-08-17 | CCF | CCF33 | CAJAMAG | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-07 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9438796098 | 1607557323 | E | 2022-08-17 | CCF | CCF33 | CAJAMAG | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-07 | 1 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9437607593 | 1564410484 | E | 2022-07-22 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-07 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9437607593 | 1564410484 | E | 2022-07-22 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-07 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9437607593 | 1564410484 | E | 2022-07-22 | EPS | EPS005 | SANITAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-07 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9437607593 | 1564410484 | E | 2022-07-22 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-06 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9437607593 | 1564410484 | E | 2022-07-22 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-06 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9437607593 | 1564410484 | E | 2022-07-22 | AFP | 25-14 | COLPENSIONES | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-06 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9437607593 | 1564410484 | E | 2022-07-22 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-06 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9437607593 | 1564410484 | E | 2022-07-22 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-06 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9437607593 | 1564410484 | E | 2022-07-22 | ARL | 14-4 | COLPATRIA ARP | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-06 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9437607593 | 1564410484 | E | 2022-07-22 | CCF | CCF33 | CAJAMAG | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-06 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

# Certificado de Aportes

**APORTANTE: CONSTRUCCION MONTAJE Y MANTENIMIENTO EXTRA ALTA TENSION Y TELECOMUNICACIONES SAS NI 900037676**

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 9437607593 | 1564410484 | E | 2022-07-22 | CCF | CCF33 | CAJAMAG | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-06 | 2 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| 9437607593 | 1564410484 | E | 2022-07-22 | CCF | CCF33 | CAJAMAG | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-06 | 6 | | | | | | | | | | | | | X | | | | |

Este certificado se expide el día 2024-09-24 a las 17:09.

**CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

CONTRATO No. **13991 - 4**

OBJETO: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO -CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICION, INSPECCION, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE LOS MISMOS , DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor fiscal | *$204,249,220.00* | Plazo | *5 Mes(Es)* |
| Fecha de inicio | *12/09/2022* | Fecha de entrega | *20/12/2022* |
| Contratista: | CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S. | Supervisor: | CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA |
| Acta No.: | *4* | Fecha del acta: | *29/12/2022* |
| Días suspendidos: | 0 | | |

## ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, **A Los Veintinueve (29) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**, se reunieron **ALFONSO VEGA ALBINO**, representante legal de **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.** y **CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA**, Contratista y Supervisor de la CDMB, respectivamente, con el fin de liquidar el contrato.

### 1.ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El día **21/12/2022** se firmó el acta No. 3 de RECIBO DEFINITIVO, dejando constancia que el mismo se recibió el día 20 de diciembre de 2022

### 2.RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Durante la vigencia del contrato no se presentó adiciones

### 3.RELACION DE ACTAS

Acta No.1. Iniciación del Contrato. 12 de Septiembre del 2022
Acta No.2. Pago Parcial. 21 de Diciembre del 2022
Acta No.3. Recibo Definitivo. 21 de Diciembre del 2022
Acta No.4. Liquidación Definitiva. 29 de Diciembre del 2022

### 4.RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

| CUENTA | FECHA | ACTA | CONCEPTO | VR.BRUTO | VR.NETO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 21/12/2022 | 2 | Pago Parcial | $204,228,795.08 | $204,228,795.08 |
| | | | TOTAL | $204,228,795.08 | $204,228,795.08 |

### 5.SALDOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR OBRA EJECUTADA | $204,228,795.08 |
| VALOR TOTAL REAJUSTES | $.00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $204,228,795.08 |
| MENOS PAGOS EFECTUADOS | $204,228,795.08 |
| INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN | $.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $.00 |
| SALDO A FAVOR DE LA CDMB | $20,424.92 |

### 6.VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato es de **Doscientos Cuatro Millon(Es) Doscientos Veintiocho Mil Setecientos Noventa Y Cinco Pesos Mcte ($204,228,795)**

27/01/23

27/01/23
6:00

**7.VARIACIONES DEL CONTRATO**

**7.1.VARIACIONES ADMINISTRATIVAS**

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 12 de Septiembre del 2022 se dio inicio al presente contrato.

Mediante acta No. 3 RECIBO DEFINITIVO de fecha 21 de Diciembre del 2022, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

**7.2.VARIACIONES FINANCIERAS**

El contrato no sufrió variaciones financieras, el estudio se ejecutó con el valor fiscal destinado para la misma

**7.3.VARIACIONES TECNICAS**

El contrato no sufrió variaciones técnicas y se ejecutó conforme estaba previsto.

**8.DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION**

- Evaluación de Proveedores
- Informe de Cumplimiento (A-BS-FO07)
- Informe Final de Interventoría
- Certificado de Parafiscales
- Paz y Salvo de pagos de Personal
- Certificado de Exoneración del Contratista a la CDMB por asuntos Laborales
- Pólizas Actualizadas

**ACUERDAN**

1.La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. **13991 - 4**, suscrito para **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO -CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICION, INSPECCION, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE LOS MISMOS , DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Veintinueve (29) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUPERVISOR
C.C. 91,496,579

ALFONSO VEGA ALBINO
CONTRATISTA
NIT. 901,292,202
Contratista o Representante Legal

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR
C.C. 91,496,579

| | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB | | |
|---|---|---|---|
| CDMB | Elaboró: Jefe Oficina de Contratación | Revisó: Representante de la Dirección | Aprobó: Dirección General |
| | FORMATO DE RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | | |

**Proveedor** CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S. **NIT / CC** 901,292,202

**Objeto Contractual** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO -CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICION, INSPECCION, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE LOS MISMOS , DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA

**Tipo de Proveedor** CONSULTORIA

**Fecha Acta de Inicio** 12/09/2022 **Fecha Re-Evaluación** 29/12/2022

| % | Criterios de Re-Evaluación | Puntuación 2 3 | Ponderación | Total |
|---|---|---|---|---|
| 70% | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | | | |
| 10% | Disponibilidad / Oportunidad de Atención | 4 | 0.40 | 2.80 |
| 10% | Cumplimiento de Cronogramas / Tiempos de Entrega | 4 | 0.40 | |
| 20% | Cumplimiento en Cantidades Acordadas | 4 | 0.80 | |
| 20% | Cumplimiento de Especificaciones Requeridas | 4 | 0.80 | |
| 6% | Conformidad de Informes | 4 | 0.24 | |
| 4% | Aplicación de Documentos y Registros del SIGC | 4 | 0.16 | |
| 20% | SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | |
| 10% | Pago de Seguridad Social y Parafiscales | 4 | 0.40 | 0.80 |
| 10% | Utilización de elementos de protección personal necesarios | 4 | 0.40 | |
| 10% | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| 10% | Cumplimiento de las buenas prácticas ambientales | 4 | 0.40 | 0.40 |

| *Niveles de Selección* | |
|---|---|
| | Incumplimiento Total de Criterio / Nulo Nivel de Desarrollo |
| 2 | Bajo Cumplimiento de Criterio / Bajo Nivel de Desarrollo |
| 3 | Criterio recientemente desarrollado |
| | Criterio desarrollado, mantenido y mejorado |

| | |
|---|---|
| **Sumatoria de Criterios** | 4.00 |
| **Porcentaje de Cumplimiento** | 100.00 |

| *Rango de Re-Evaluación* | | |
|---|---|---|
| Proveedor de desempeño conforme a los propósitos institucionales | 90%-100% | X |
| Proveedor de desempeño adecuado, debe identificar aspectos por mejorar | 80%-89% | |
| Proveedor de desempeño deficiente, debe identificar debilidades | 60%-79% | |
| Proveedor de desempeño insuficiente, debe identificar debilidades | Menor a 60% | |

| *Lecciones Aprendidas* |
|---|
| *Por favor describa aquellos que hayan presentado debilidad o sean susceptibles de mejora en la etapa precontractual y/o contractual* |

**Interventor / Supervisor**

**Nombre:** CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
**Cargo:** Subdirector

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA LEY,**

**CERTIFICAN:**

Que la empresa construobras isaval sas, identificado con el NIT 901.292.202-1 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales, del contrato de interventoría número 13991-04 agosto dos de 2022 cuyo objeto es interventoría técnica, administrativa y financiera sobre el contrato de obra que tiene por objeto "construcción, mantenimiento y reparación de los sistemas de drenaje ubicados en la meseta de Bucaramanga, mediante medición, inspección, limpieza y reconstrucción de los mismos, de conformidad con el formulario de cantidades aproximadas de obra y precio unitario".

A las Entidades Promotoras De Salud (EPS), a las Entidades Administradoras De Fondos De Pensiones, a las Empresas Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), a la caja de compensación familiar, Icbf y Sena: exonerados según ley 1607 de 2012,1943 de 2018, además que todo personal que se encuentra por prestación de servicios está al día con el pago de su seguridad social ya que esto es requisito indispensable para el pago de la prestación del servicio.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga, a los diecinueve (19) días del mes diciembre de 2022.

**ALFONSO VEGA ALBINO**
C.C. 91.497.873
Representante Legal.

**YOHANA GINETH CEPEDA CH**
Contador Público
TP 283560-T

# PAZ Y SALVO

Yo PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO CON C.C 1.102.804.163 expedida en SINCELEJO declaro que la empresa construobras isaval sas con Nit 901.292 .202.-1, se encuentra a PAZ Y SALVO. por todo concepto relacionado con el cargo como INSPECTOR SISO para el Contrato de Interventoría 13991-04 de 2022 cuyo objeto es, interventoría técnica, administrativa y financiera sobre el contrato de obra que tiene por objeto "construcción, mantenimiento y reparación de los sistemas de drenaje ubicados en la meseta de Bucaramanga, mediante medición, inspección, limpieza y reconstrucción de los mismos, de conformidad con el formulario de cantidades aproximadas de obra y precio unitario".

Declaro a su vez haber recibido todo lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales y lo establecido en la ley,

Se expide la presente solicitud a la parte interesada en la ciudad de Bucaramanga el día de 19 de diciembre de 2022.

Sin otro particular.

Atentamente,

PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO
1102804163
TP. 22228217385 COR

| CDMB | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB | | |
|---|---|---|---|
| | Elaboró<br>Equipo Líder SIGC | Revisó<br>Representante de la Dirección para el SIGC | Aprobó<br>Director(a) General |
| Código: E-GE-FO02 / Versión: 2 | **CONTROL DE PROCESOS** | | |

**Proceso** GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL

**Producto** ACTA SUPERVISION CONTRATO 13986-01 - CONSORCIO DRENAJES BUCARAMANGA

**Fuente de Identificación**

- Petición, Queja o Recurso ☐
- Actas de Interventoria / Sup. ☐
- Servicios y Trámites ☐
- Otro ☐
- *¿Cual?*

**Entregado por** CONSORCIO DRENAJES BUCARAMANGA

**Fecha de Entrega para Verificación** 21 DE DICIEMBRE DE 2022 **Número de Verificación**

| Item. | Aspecto a Verificar | ¿Cumple? SI | ¿Cumple? NO | Observaciones de la Verificación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informe de actividades (A-BS-FO07) | X | | Se adjunta informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 11/11/2022 al 17/12/2022 |
| 2 | Copia del pago de seguridad social (meses del periodo laborado) | X | | Se adjunta pago de seguridad social de septiembre, octubre y noviembre |
| 3 | Acta parcial de pago (supervisor) | X | | Se adjunta Acta de Pago. |
| 4 | Acta parcial recibo Definitivo | X | | Se adjunta Acta |
| 5 | Factura Electronica de Venta | X | | Se adjunta Copia de Factura Electronica |
| 6 | Informe de Contratista de obra | X | | Se adjunta informe de contratista de obra para los periodos de noviembre y diciembre de 2022 con sus anexos (Informe Ambiental, Informe SST, Estado del Tiempo, Bitagora de obra) con registo fotografico |
| 7 | Certificacido de aportes parafiscales | X | | Se adjunta certificado |
| 8 | Balance de cobro correspondiente | X | | Se Adjunta Balance |
| 9 | Control de procesos (E-GE-FO02) | X | | Se adjunta control de procesos. |
| 10 | Disco compacto con Evidencias | X | | Se Adjunta CD |

**Fecha de Verificación** 21 DE DICIEMBRE DE 2022 **Conclusión de la Verificación** Aprobado [X] Rechazado [ ]

**Verificado por** JESÚS EVELIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ **Firma**

**Recibido por** **Firma**

**Acciones de Tratamiento a la No Conformidad / Producto No Conforme**

**Nueva Fecha de Entrega** **Nueva Fecha de Verificación**

**Verificado por** **Firma**

**Conclusión de la Verificación** Aprobado ☐ Rechazado ☐

OBSERVACIÓN

# CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

## CONTRATO No. 13986- 01

**OBJETO: CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA -CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICION, INSPECCION, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIO UNITARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Fiscal | *$2,616,376,773.53* | Contratista: | *CONSORCIO DRENAJES BUCARAMANGA* |
| Fecha de Inicio | *12/09/2022* | Supervisor: | *CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.* |
| Fecha de Entrega | 11/02/2023 | Acta No. | 4 |
| Plazo | *5 Mes(Es)* | Fecha: | *20/12/2022* |
| Días Suspendidos: | 0 | | |

## ACTA DE RECIBO PARCIAL

En Bucaramanga, **A Los Veinte (20) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**, se reunieron **JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ**, representante legal de **CONSORCIO DRENAJES BUCARAMANGA** y **ALFONSO VEGA ALBINO**, representante legal de **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.**, Contratista y Supervisor de la CDMB respectivamente, con el fin de evaluar la cantidad de obra ejecutada durante el periodo comprendido entre **12 de Noviembre Del 2022 al 17 de Diciembre de 2022**, para efecto de su pago de acuerdo a la siguiente relación:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SECCIÓN PRIMERA | | | | | |
| 1,01 | Replanteo, control y medición de la obra | mes | $ 8.459.660,00 | 1,00 | $ 8.459.660,00 |
| 1,03 | Vallas y señales especiales | | | | |
| 1.03.01.A | Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m) | und | $ 2.165.540 | 1,00 | $ 2.165.540,00 |
| 1,04 | Desmonte y limpieza | m2 | $ 4.210 | 0,00 | $ - |
| | SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA: | | | | $ 10.625.200,00 |
| SECCIÓN SEGUNDA | | | | | |
| 2,01 | Excavación a tajo abierto en taludes | | | | |
| 2.01.A | Excavación con acarreo libre | | | | |
| 2.01.A.01 | Excavación con acarreo libre en tierra a cualquier profundidad | m3 | $ 33.212 | 132,00 | $ 4.383.984,00 |
| 2.01.A.02 | Excavación con acarreo libre en material granular a cualquierprofundidad | m3 | $ 41.038 | 1702,50 | $ 69.867.195,00 |
| 2.01.A.03 | Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad | m3 | $ 73.196 | 138,50 | $ 10.137.646,00 |
| 2.01.A.05 | Excavación de residuos sólidos consolidados | m3 | $ 49.700 | 2106,00 | $ 104.668.200,00 |
| 2,02 | Terraplenes y Rellenos | | | | |
| 2.02.01 | Suministro y conformación de material granular para llave cortante | m3 | $ 173.920 | 1127,50 | $ 196.094.800,00 |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Item no previstos | | | | |
| 7,01 | Suministro e instalacion de tuberia de 18" | ml | $ 273.900 | 22,70 | $ 6.217.530,00 |
| | SUBTOTAL SECCIÓN SEPTIMA: | | | | $ 6.217.530,00 |
| | VALOR TOTAL COSTO DIRECTO: | | | | $ 878.192.920,25 |
| | ADMINISTRACIÓN: | | 24% | | $ 210.766.300,86 |
| | IMPREVISTOS: | | 1% | | $ 8.781.929,20 |
| | UTILIDAD: | | 5% | | $ 43.909.646,01 |
| | A.I.U. | | | | $ 263.457.876,07 |
| | IVA de U: | | 19% | | $ 8.342.832,74 |
| | VALOR TOTAL DE OBRA: | | | | $ 1.149.993.629,06 |

POR APROXIMACION SON: **UNO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLON(ES) NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS MCTE ($1,149,993,629.06)**

| | |
|---|---|
| Valor fiscal del contrato | 2,616,376,773.53 |
| Valor Bruto a pagar | 1,141,650,796.32 |
| Valor IVA (19.00%) | 8,342,832.74 |
| Total ejecutado en esta acta | 1,149,993,629.06 |
| Valor amortizado | .06 |
| Neto | 1,149,993,629.00 |
| % Valor ejecutado | 99.99 |
| % tiempo transcurrido | 63.40 |

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Veinte (20) Dia(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**

ALFONSO VEGA ALBINO
SUPERVISOR
NIT. 901,292,202
Contratista o Representante Legal

JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
CONTRATISTA
NIT. 901,616,317
Contratista o Representante Legal

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR
C.C. 91,496,579

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL
CONTRATO N° 13586-01

CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICION, INSPECCION, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIO UNITARIO

## ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES INICIALES | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | Acta N° 1 | | Acta N° 2 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| SECCIÓN PRIMERA | | | | | | | | | | | | | |
| 1,01 | Replanteo, control y medición de la obra | mes | 2 | $ 8.459.660,00 | $ 16.919.320,00 | 2,00 | $ 16.919.320,00 | 1,00 | $ 8.459.660,00 | 1,00 | $ 8.459.660,00 | 3,00 | $ 16.919.320,00 |
| 1,03 | Valvas y sellos especiales | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.01.A | Valva tipo 1A (3,00m x 2,80 m) | und | 1 | $ 2.165.540 | $ 2.165.540,00 | 1,00 | $ 2.165.540,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.165.540,00 | 1,00 | $ 2.165.540,00 |
| 1,04 | Desmonte y limpieza | m2 | 4.440,00 | $ 4.210 | $ 18.692.400,00 | 4440,00 | $ 18.692.400,00 | 4440,00 | $ 18.692.400,00 | 0,00 | $ - | 4440,00 | $ 18.692.400,00 |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA: | $ 37.777.260,00 | | $ 37.777.260,00 | | $ 27.152.060,00 | | $ 10.625.200,00 | | $ 37.777.260,00 |
| SECCIÓN SEGUNDA | | | | | | | | | | | | | |
| 2,01 | Excavación a tajo abierto en taludes | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.A | Excavación con acarreo libre | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.A.01 | Excavación con acarreo libre en tierra a cualquier profundidad | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.A.02 | Excavación con acarreo libre en material granular; cualquier profundidad | m3 | 1033,35 | $ 33.212 | $ 34.319.620,20 | 1033,35 | $ 34.319.620,20 | 900,00 | $ 29.890.800,00 | 132,00 | $ 4.383.944,00 | 1032,00 | $ 34.274.784,00 |
| 2.01.A.03 | Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad | m3 | 2273,37 | $ 41.038 | $ 93.294.558,06 | 2273,37 | $ 93.294.558,06 | 570,00 | $ 23.391.660,00 | 1702,50 | $ 69.867.185,00 | 2272,50 | $ 93.258.855,00 |
| 2.01.A.05 | Excavación de residuos sólidos consolidados | m3 | 826,68 | $ 73.196 | $ 60.509.669,28 | 139,68 | $ 10.224.017,28 | 0,00 | $ - | 138,50 | $ 10.137.646,00 | 138,50 | $ 10.137.646,00 |
| 2,02 | Terraplenes y Rellenos | m3 | 2106 | $ 49.700 | $ 104.668.200,00 | 2106,00 | $ 104.668.200,00 | 0,00 | $ - | 2106,00 | $ 104.668.200,00 | 2106,00 | $ 104.668.200,00 |
| 2.02.01 | Suministro y conformación de material granular p/a llave cortante | | | | | | | | | | | | |
| 2,03 | Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000,00 m | m3 | 581,4 | $ 173.920 | $ 101.117.088,00 | 1697,50 | $ 295.229.200,00 | 570,00 | $ 99.134.400,00 | 1127,50 | $ 196.094.800,00 | 1697,50 | $ 295.229.200,00 |
| | | m3 -km | 78632,16 | $ 5.427 | $ 269.472.412,32 | 34848,90 | $ 119.427.180,30 | 2205,00 | $ 7.556.535,00 | 32687,79 | $ 111.849.706,33 | 34892,79 | $ 119.406.241,33 |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA: | $ 663.381.547,85 | | $ 657.162.775,84 | | $ 159.973.395,00 | | $ 497.001.531,33 | | $ 656.974.926,33 |
| SECCIÓN TERCERA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Concretos | | | | | | | | | | | | |
| 3,03 | Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm | m2 | 133 | $ 315.633 | $ 41.979.189,00 | 133,00 | $ 41.979.189,00 | 0,00 | $ - | 132,80 | $ 41.916.062,40 | 132,80 | $ 41.916.062,40 |
| 3,04 | Suministro y colocación de concreto de 3000 psi | m3 | 104,1 | $ 997.086 | $ 103.796.652,60 | 104,10 | $ 103.796.652,60 | 0,00 | $ - | 104,10 | $ 103.796.652,60 | 104,10 | $ 103.796.652,60 |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA: | $ 145.775.841,60 | | $ 145.775.841,60 | | $ - | | $ 145.712.715,00 | | $ 145.712.715,00 |
| SECCIÓN CUARTA | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Aceros | | | | | | | | | | | | |
| 4,01 | Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 k / cm2 | kg | 5205 | $ 11.948 | $ 62.189.340,00 | 5205,00 | $ 62.189.340,00 | 0,00 | $ - | 5204,74 | $ 62.186.233,52 | 5204,74 | $ 62.186.233,52 |
| 4,04 | Suministro y colocacion | | | | | | | | | | | | |
| 4.04.01 | Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,5m | m2 | 133 | $ 29.918 | $ 3.979.094,00 | 133,00 | $ 3.979.094,00 | 0,00 | $ - | 132,80 | $ 3.973.110,40 | 132,80 | $ 3.973.110,40 |
| 4.04.05 | Suministro e instalación de bioingeniería con cobertura vegetal | m2 | 1050 | $ 50.618 | $ 53.148.900,00 | 1050,00 | $ 53.148.900,00 | 0,00 | $ - | 1050,00 | $ 53.148.900,00 | 1050,00 | $ 53.148.900,00 |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA: | $ 119.317.334,00 | | $ 119.317.334,00 | | $ - | | $ 119.308.243,92 | | $ 119.308.243,92 |
| SECCIÓN QUINTA | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Perforaciones horizontales | | | | | | | | | | | | |
| 5,01 | Sistema de abatimiento para perforacion horizontal para niveles freaticos (incluye tuberia PVC ranurada Ø=2") | m | 1620 | $ 375.623 | $ 608.509.260,00 | 1620,00 | $ 608.509.260,00 | 1620,00 | $ 608.509.260,00 | 0,00 | $ - | 1620,00 | $ 608.509.260,00 |
| 5,06 | Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal | m | 1620 | $ 140.000 | $ 226.800.000,00 | 1620,00 | $ 226.800.000,00 | 1620,00 | $ 226.800.000,00 | 0,00 | $ - | 1620,00 | $ 226.800.000,00 |
| 5,07 | Sondeo y Limpieza de Drenes y Subdrenes | m | 2200 | $ 26.273 | $ 57.800.600,00 | 2200,00 | $ 57.800.600,00 | 2200,00 | $ 57.800.600,00 | 0,00 | $ - | 2200,00 | $ 57.800.600,00 |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA: | $ 893.109.860,00 | | $ 893.109.860,00 | | $ 893.109.860,00 | | $ - | | $ 893.109.860,00 |
| SECCIÓN SEXTA | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Varios | | | | | | | | | | | | |
| 6,01B | Caja de inspección en concreto de 3000 psi de 0,45ex 0,40mx 0,40m | und | 81 | $ 484.909 | $ 39.277.629,00 | 81,00 | $ 39.277.629,00 | 81,00 | $ 39.277.629,00 | 0,00 | $ - | 81,00 | $ 39.277.629,00 |
| 6,02 | Canaleta (ancho = 1m; e=10cm) | m | 236 | $ 112.000 | $ 26.432.000,00 | 236,00 | $ 26.432.000,00 | 0,00 | $ - | 236,00 | $ 26.432.000,00 | 236,00 | $ 26.432.000,00 |
| 6,08 | Suministro e instalación de manguera de conducción | m | 1215 | $ 43.820 | $ 53.241.300,00 | 1215,00 | $ 53.241.300,00 | 0,00 | $ - | 1215,00 | $ 53.241.300,00 | 1215,00 | $ 53.241.300,00 |
| 6,09 | Demolición de concreto lanzado, e=10cm | m2 | 133 | $ 148.000 | $ 19.684.000,00 | 133,00 | $ 19.684.000,00 | 0,00 | $ - | 132,80 | $ 19.654.400,00 | 132,80 | $ 19.654.400,00 |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA: | $ 138.834.929,00 | | $ 138.834.929,00 | | $ 39.277.629,00 | | $ 99.327.700,00 | | $ 138.605.329,00 |
| SECCIÓN SEPTIMA | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Item no previstos | | | | | | | | | | | | |
| 7,01 | Suministro e instalacion de tuberia de 18" | ml | | $ 273.900 | | 22,70 | $ 6.217.530,00 | | | 22,70 | $ 6.217.530,00 | 22,70 | $ 6.217.530,00 |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN SEPTIMA: | $ - | | $ 6.217.530,00 | | $ - | | $ 6.217.530,00 | | $ 6.217.530,00 |
| | | | | VALOR TOTAL COSTO DIRECTO: | $ 1.997.996.772,46 | | $ 1.997.995.930,44 | | $ 1.119.512.944,00 | | $ 878.192.920,25 | | $ 1.997.705.864,25 |
| | ADMINISTRACION: | | 24% | | $ 479.519.225,39 | | $ 479.518.927,31 | | $ 268.683.106,56 | | $ 210.766.300,86 | | $ 479.449.407,42 |
| | IMPREVISTOS: | | 1% | | $ 19.979.967,72 | | $ 19.979.955,30 | | $ 11.195.129,44 | | $ 8.781.919,20 | | $ 19.977.058,64 |
| | UTILIDAD: | | 5% | | $ 99.899.838,62 | | $ 99.899.776,51 | | $ 55.975.647,20 | | $ 43.909.648,01 | | $ 99.885.295,21 |
| | A.I.U. | | | | $ 599.398.031,73 | | $ 599.398.659,13 | | $ 335.853.883,20 | | $ 263.457.876,07 | | $ 599.311.759,27 |
| | IVA de U: | | 19% | | $ 18.980.969,34 | | $ 18.980.957,54 | | $ 10.635.377,97 | | $ 8.342.832,74 | | $ 18.978.210,71 |
| | VALOR TOTAL DE OBRA: | | | | $ 2.616.376.773,53 | | $ 2.616.376.773,53 | | $ 1.466.002.200,17 | | $ 1.149.993.628,08 | | $ 2.616.376.773,53 |

CONTRATISTA
JUAN ANDRES SERRANO GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DRENAJES BUCARAMANGA

CONTRATANTE
CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUPERVISOR CONTRATO N° 13586-01

INTERVENTORIA
ALFONSO VEGA ALBINO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES ISAVAL S.A.S.

**CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

CONTRATO No. **13986 - 1**

OBJETO: **CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA -CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICION, INSPECCION, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIO UNITARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Fiscal | *$2,616,376,773.53* | Contratista: | *CONSORCIO DRENAJES BUCARAMANGA* |
| Fecha de Inicio | *12/09/2022* | Supervisor: | *CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.* |
| Fecha de Entrega | 20/12/2022 | Acta No: | 5 |
| Plazo | *5 Mes(Es)* | Fecha Acta: | *20/12/2022* |
| Días Suspendidos: | 0 | | |

## ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

En Bucaramanga, a los **20 De Diciembre Del 2022**, se reunieron **JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ**, representante legal de **CONSORCIO DRENAJES BUCARAMANGA** y **ALFONSO VEGA ALBINO**, representante legal de **CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.**, Contratista y Supervisor de la CDMB respectivamente, con el objeto de hacer constar que la obra denominada **CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA -CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE UBICADOS EN LA MESETA DE BUCARAMANGA, MEDIANTE MEDICION, INSPECCION, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO DE CANTIDADES APROXIMADAS DE OBRA Y PRECIO UNITARIO**, ha sido terminada en su totalidad a satisfacción de la entidad, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones de construcción y requisitos del contrato, el día **Veinte (20) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**

Así mismo se hace constar que dentro del CONTRATO No. 13986 – 1, se ejecutaron las siguientes cantidades:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **SECCIÓN PRIMERA** | | | |
| 1,01 | Replanteo, control y medición de la obra | mes | 2,00 |
| 1,03 | Vallas y señales especiales | | |
| 1.03.01.A | Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m) | und | 1,00 |
| 1,04 | Desmonte y limpieza | m2 | 4440,00 |
| **SECCIÓN SEGUNDA** | | | |
| **2,01** | **Excavación a tajo abierto en taludes** | | |
| **2.01.A** | **Excavación con acarreo libre** | | |
| 2.01.A.01 | Excavación con acarreo libre en tierra a cualquier profundidad | m3 | 1032,00 |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 2.01.A.02 | Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad | m3 | 2272,50 |
| 2.01.A.03 | Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad | m3 | 138,50 |
| 2.01.A.05 | Excavación de residuos sólidos consolidados | m3 | 2106,00 |
| 2,02 | **Terraplenes y Rellenos** | | |
| 2.02.01 | Suministro y conformación de material granular para llave cortante | m3 | 1697,50 |
| 2,03 | Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m | m3 -km | 34842,79 |
| **SECCIÓN TERCERA** | | | |
| 3 | **Concretos** | | |
| 3,03 | Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm | m2 | 132,80 |
| 3,04 | Suministro y colocación de concreto de 3000 psi | m3 | 104,10 |
| **SECCIÓN CUARTA** | | | |
| 4 | **Aceros** | | |
| 4,01 | Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2 | kg | 5204,74 |
| 4,04 | **Suministro y colocación** | | |
| 4.04.01 | Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m | m2 | 132,80 |
| 4.04.05 | Suministro e instalación de bioingeniería con cobertura vegetal | m2 | 1050,00 |
| **SECCIÓN QUINTA** | | | |
| 5 | **Perforaciones horizontales** | | |
| 5,01 | Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freaticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") | m | 1620,00 |
| 5,06 | Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal. | m | 1620,00 |
| 5,07 | Sondeo y Limpieza de Drenes y Subdrenes | m | 2200,00 |
| **SECCIÓN SEXTA** | | | |
| 6 | **Varios** | | |
| 6.01B | Caja de Inspeccion en concreto de 3000 psi de 0,40m x 0,40mx 0,40m | und | 81,00 |
| 6,02 | Canaleta (ancho = 1m; e =10cm) | m | 236,00 |
| 6,08 | Suministro e instalacion de manguera de conducción | m | 1215,00 |
| 6,09 | Demolición de concreto lanzado, e=10cm | m2 | 132,80 |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| SECCIÓN SEPTIMA | | | |
| 7 | Item no previstos | | |
| 7,01 | Suministro e instalacion de tuberia de 18" | ml | 22,70 |

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Veinte (20) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**

ALFONSO VEGA ALBINO
SUPERVISOR
NIT. 901,292,202
Contratista o Representante Legal

JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
CONTRATISTA
NIT. 901,616,317
Contratista o Representante Legal

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR
C.C. 91,496,579