1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	4 (CUARTO)
FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO Nº	0383 de 2024
OBJETO:	PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION A LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA CORPORACIÓN, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO INTERNO Y EXTERNO DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD, ASI COMO PARA SU POSICIONAMIENTO Y/O VISIBILIDAD INSTITUCIONAL.
CONTRATANTE:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – C.R.A.
CONTRATISTA:	LAURA MERLIETH ACUÑA MIRANDA
CUANTIA:	26.000.000,00 (VEINTISEIS MILLONES DE PESOS)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	148 DEL 24 DE MAYO DE 2024
N.º DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	810 DEL 11 DE JULIO DE 2024
FECHA DEL CONTRATO:	JULIO 09 DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:	6 MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	JULIO 11 DE 2024
PERIODO:	SEPTIEMBRE 11 A OCTUBRE 10 DE 2024
INTERVENTOR:	JANETH CABRERA JULIO
DEPENDENCIA:	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

En caso de Adición:

FECHA DE ADICION:	
Nº DE ADICIÓN:	
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	

2. FORMA DE PAGO

La entidad pagará en mensualidades vencidas por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000)**

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

PERIODO 1	JULIO 11 DEL 2024 A AGOSTO 10 DEL 2024
PERIODO 2	AGOSTO 11 DEL 2024 A SEPTIEMBRE 10 DEL 2024
PERIODO 3	SEPTIEMBRE 11 DEL 2024 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024

4. GARANTIA DEL CONTRATO

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	**C.R.A**
TOMADOR:			

En caso que exista adición al Contrato, en Valor y/o Tiempo

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	
TOMADOR:		**Nº DE LA POLIZA:**	
OBJETO DEL SEGURO:		**VIGENCIA:**	
FECHA DE LA POLIZA:		**FECHA DE APROBACION:**	

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Numero de Planilla	80850018
Nombre del Banco	Bancolombia
Valor Cancelado	$1.244.000
Periodo de Pago	Septiembre
Fecha del Pago	09/10/2024
Nombre de la EPS	SANITAS
Nombre del Fondo de Pensión	COLPENSIONES
Nombre de la ARL	POSITIVA

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

Valor	No Aplica
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

En Caso de Adición al Contrato

Valor	
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.

FECHA:	
VALOR DELPAGO:	

8. ESTADO DEL CONTRATO INCIAL

Se encuentra ejecutado al 71 %

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

a. Cuadro de Obligaciones (Actividades)

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias

1	Apoyar a la Corporación en la ejecución de las estrategias de comunicaciones contempladas en el plan de comunicaciones y en Plan de Acción Institucional 2024-2027 de la C.R.A.	71 %	La contratista en el mes correspondiente de septiembre a octubre, realizó las siguientes actividades: 17 de Octubre del 2024 -Contenido en video para Instagram @SomosCRA "Cierre de Auditorias" -Contenido en video para Instagram, @SomosCRA "Cancer de Mama" 18 de Octubre del 2024 -Reel sobre Negocios Verdes en la COP16 06 de Noviembre del 2024 -Edición de Historias para Instagram @SomosCRA en los Premio Gemas 07 de Noviembre del 2024 -Edición de video "Simulacro" en Casa 2
2	Apoyar con la implementación de estrategias de fortalecimiento y crecimiento de las redes sociales institucionales de la Entidad.	71 %	-Apoyo en la creación de contenido para todas las campañas internas de la Entidad -Apoyo en el Breaf sobre "Seguridad Vial"
3	Apoyar en la organización y acompañamiento de los eventos organizados por la Entidad en cumplimiento del PAI 202-2027.	71 %	*- Acompañamiento en Premio Gemas 2024*
4	Apoyar al área de comunicaciones en las actividades que sean delegadas y que sean relacionas con el objeto del contrato.	71 %	-Acompañaniento en las campañas internas de la Entidad -Creación de contenido para todas las actividades internas de la Entidad -Acompañamiento en Premio Gemas 2024

10. PORCENTAJE DE EJECUCION

Hasta la fecha de corte del periodo correspondiente, el porcentaje de ejecución del contrato se encuentra en un 71 %de ejecución.

3. OBSERVACIONES

Ninguna

4. CONCLUSION

Revisado y aprobado el **C U A R T O** Informe de Actividades, se considera técnicamente viable el pago por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000)**

ANEXOS

Se anexa al presente informe:

- Recibo a satisfacción 04
- Informe de supervisión del contrato 04

FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR



JANETH CABRERA JULIO
Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones