Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 5	

CONTRATO No 998 DE 2024

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL No: 3

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRAS- SECRETARIA DE SALUD**		
CONTRATISTA	CENTRO DE ESPECIALISTAS DE RISARALDA C.E.R. EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA SEÑORA CARMEN ARANA RIVERA		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	RUBY OLMOS PINILLA		
OBJETO	EFECTUAR LA AUDITORIA EXTERNA A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y A LOS ASIGNADOS COMO SUBSIDIO A LA OFERTA PARA LA VIGENCIA 2024		
DURACION	180 Dias		
FECHA DE INICIO	17de junio del 2024		
FECHA FINAL	16 de Diciembre 2024		
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA NUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE		$ 419.879.038
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES		
ANTICIPO %	0%	-	NA
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ202400000978		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.6.2.3.2.02.02.008.B.19.06.035.116.002.P.83990.J.2.1.3.1CS 2.6.2.3.2.02.02.008.B.19.06.035.116.002.P.83990.J.2.1.3.1CS		

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 419.879.038,00
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 139.959.679,32	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 69.979.839,66	

SALDO POR PAGAR	$	209.939.519,02		
SUMAS IGUALES	$	419.879.038,00	$	419.879.038,00

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		
ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES		

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 69.979.839,66**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras,los productos entregados y detallados en el informe anexo.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 17 de Agosto al 16 de Septiembre de 2024

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social y documentos requeridos, como consta en los

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 26 dias del mes de Septiembre del 2024

RUBY OLMOS PINILLA
Supervisor

CARMEN ARANA RIVERA
Contratista Rpte Legal CER