Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-034
	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 3.0

1.- ASPECTOS GENERALES

B2BTIC

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 901003982-1 en desarrollo de

Contrato [X] Carta de Aceptación [ ] Otro [ ] No. **SF.035-2024** de fecha 08/07/2024

Por valor de **$** 52.200.000.00 Cuyo objeto es:

Contratar el Servicio de ajustes, parametrización y soporte del Micrositio Web Sello de Educación Financiera bajo la modalidad de bolsa horas.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el veinte (20) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) o hasta agotar la bolsa de horas lo primero que ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este.

Fecha de Inicio: 17/07/2024 Fecha de Terminación: 20/12/2024

Modificaciones en plazo (Si las hubo):

Valor inicial el contrato **$** 52.200.000.00 Valor total del contrato **$** 52.200.000.00

Adiciones en valor (Si las hubo):

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
El contratista debe parametrizar e implementar los controles de cambios autorizados por los supervisores.	El contratista entrega un informe donde detallas las parametrizaciones e implementaciones en los controles de cambios numero 7 y 8.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del 17/10/2024 al 16/11/2024

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE [X] **NO CUMPLE** [ ]

1. **Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)**

Brayan Smith Delgado Forero: El contratista entrega en producción la parametrización de los controles de cambios numero 7 y 8, dicha implementación esta detallada en el informe.

Tatiana Santos Luna: El contratista entrega en producción la parametrización de los controles de cambios numero 7 y 8, dicha implementación esta detallada en el informe.

Id del informe : 23700

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	84%	Real	84%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)
CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente

Por el periodo comprendido entre el 17/10/2024 y el 16/11/2024 por valor de:

($ 10.050.000.01) diez millones cincuenta mil pesos colombianos con un centavos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 25 días del mes NOVIEMBRE de 2024

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato	Programado	84%	Real	84%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe	**52.200.000.00**
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	**43.806.000.30**
Saldo	**8.393.999.70**

Liberación de saldos:
Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).

Solicitud Liberación de Saldos.	

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Brayan Smith Delgado Forero	Nombre(s) y Apellidos:	Tatiana Santos Luna
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cargo:	ASESOR
Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL	Dependencia:	DELEGATURA PARA EL CONSUMIDOR FINANCIERO
Fecha de Firma:	25/11/2024	Fecha de Firma:	25/11/2024

Nota:
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
50943	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Contrato
50944	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación Bancaria
50945	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	Rut
50946	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Factura XML
50947	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura
50948	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Parafiscales
50949	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Factura radicada
50950	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Factura secop
50951	Contratos - Contabilidad - Otros	informe de parametrizacion
50952	Contratos - Contabilidad - Otros	Control de cambios