COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE INGENIEROS

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024441030907223**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COING-C10-15.2

BOGOTA, D.C 19 de junio de 2024

Para: T.C. JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT
Director CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

De: MAYOR ADRIANA DEL PILAR CABREJO SÁNCHEZ
Supervisor del contrato

Asunto: Solicitud realización Modificatorio **No. 01;** en el sentido a de ampliar el tiempo de ejecución por un término **de 01 mes;** es decir; hasta el día **31/12/2024** y la adición No. **01** por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE **($4'500.000,00)** del contrato No. **097-COADE-DICRE- CENAC INGENIEROS**-2024.

Por medio del presente me permito solicitar al Subdirector de la CENAC DE INGENIEROS en mi calidad de supervisora del **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN No. 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2024** nombrada mediante Resolución No. **00000510 de fecha 31 de enero de 2024** en uso y ejecución de mis funciones como tal, autorice a quien corresponda la realización Modificatorio **No. 01;** en el sentido a de ampliar el tiempo de ejecución por un término **de UN (01) MES;** es decir; hasta el día **31/12/2024** y la adición No. **UNO (01)** por un valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($4'500.000,00)** del contrato **No. 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2024 al CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN No. 097- COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2024**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día **20/02/2024** entre el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS** y **GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 7.187.105 **DE Tunja** se celebró Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión No. **No. 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2024** cuyo objeto es: **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DISEÑADOR, PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DE LAS VÍAS Y AEROPISTAS REALIZADOS POR EL COMANDO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO, ASÍ COMO APOYO PARA LA REVISIÓN DE LOS DISEÑOS DE PROYECTOS DISEÑADOS POR EXTERNOS PARA LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO NACIONAL** por valor total de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($45'000.000,00) con** un plazo de ejecución desde la fecha de aprobación de la garantía única y la expedición del Compromiso Presupuestal hasta el día **30/11/2024.**

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024441030907223 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C10-15.2

2. Que mediante autorizado No **2024318004308943** de fecha **27 de febrero de 2024** expedido por Jefe de Estado mayor Generador de Fuerza fue autorizada la ampliación del tiempo de ejecución por un término de **01 MES** y la adición por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE **$4'500.000,00** con respeto al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2024.**

3. Que la sección de Infraestructura y Edificaciones SIFRE del C10 del COING requiere continuar con la ejecución de las actividades contratadas y no considera viable paralizar la prestación de los servicios, lo que afectaría la normal ejecución de las actividades de la entidad.

4. Que como consta en los informes de supervisión el contratista **GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **7.187.105** expedida en Tunja. ha cumplido con las obligaciones establecidas en el clausulado dos del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS2024** y por ende con el objeto contractual.

5. Que de conformidad con el artículo 40 de la ley 80 de 1993 "PARÁGRAFO. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales". Así mismo dice que toda adición debe realizarse dentro del tiempo de ejecución de los contratos y que debe ser realizada por mutuo acuerdo entre las partes.

6. Así las cosas, mediante radicado No. 2024441003146501 se ofició al señor contratista **GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **7.187.105** expedida en Tunja, con el fin de que aceptara el modificatorio **No. 01;** en el sentido a de ampliar el tiempo de ejecución por un término **de 01 MES;** es decir; hasta el día **31/12/2024** y la adición No. **01 por** un valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($4'500.000,00)** al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS 2024.**

7. Que mediante documento de fecha **18/06/2024** el señor contratista **GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **7.187.105** expedida en Tunja aceptó el modificatorio **No. 01;** en el sentido de ampliar el tiempo de ejecución por un término **de 01 MES;** es decir; hasta el día **31/12/2024** y la adición No. **01** por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE **($4'500.000,00)**

De igual manera me permito certificar que el (la) contratista **GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS** CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contractual, así como con el pago de sus obligaciones al sistema general de seguridad social desde **20/02/2024** hasta **31/052024**.

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024441030907223 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C10-15.2

El balance económico del contrato objeto de la solicitud, es el siguiente:

	CONCEPTO	VALOR	VALOR
1	Valor total del Contrato	$45'000.000,00	
2	Valor Ejecutado por el contratista CRP NO. 29024 del 20/02/2024		$18'000.000,00
3	Valor pendiente por ejecutar		$27'000.000,00
	VALORES TOTALES	**$45'000.000,00**	**$45'000.000,00**

Dado lo anterior **considero viable** la realización del modificatorio **No. UNO (01);** en el sentido a de ampliar el tiempo de ejecución por un término **de UN (01) MES;** es decir; hasta el día **31/12/2024** y la adición No. **UNO (01)** por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE **($4'500.000,00)** al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2024** en razón que se cumple con los presupuestos establecidos en el parágrafo del Articulo 40 de la Ley 80 de 1993

Atentamente,

Mayor ADRIANA DEL PILAR CABREJO SÁNCHEZ
Supervisora del contrato

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE INGENIEROS

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024441030907683**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COING-C10-15.2

BOGOTÁ, D.C, 19 de Junio de 2024

Para: T.C. JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT
Director CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

De: MY. ADRIANA DEL PILAR CABREJO SANCHEZ
Supervisor del contrato

Asunto: Viabilidad para el Modificatorio No. 01 Adición No. 01 del **contrato N°097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2024.**

De la manera más atenta en mi calidad de supervisor del **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN No. 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2024** nombrado mediante Resolución No. **00000510 de fecha 31 de enero de 2024** en uso y ejecución de mis funciones como tal, me permito emitir concepto de **VIABILIDAD** para el modificatorio **No. 01;** en el sentido a de ampliar el tiempo de ejecución por un término **de 01 MES;** es decir; hasta el día **31/12/2024** y la adición No. **01** por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE **($4'500.000,00)** del contrato referido, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día **16 de Febrero de 2024** entre el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – CENAC INGENIEROS y **GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. **7.187.105 de Tunja** se celebró contrato de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión No. **No. 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2024** cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DISEÑADOR, PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DE LAS VÍAS Y AEROPISTAS REALIZADOS POR EL COMANDO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO, ASÍ COMO APOYO PARA LA REVISIÓN DE LOS DISEÑOS DE PROYECTOS DISEÑADOS POR EXTERNOS PARA LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO NACIONAL por valor total de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE $45'000.000,00 con un plazo de ejecución desde la fecha de aprobación de la garantía única y la expedición del Compromiso Presupuestal hasta el día **31 de DICIEMBRE.**

2. Que mediante autorizado No **2024318004308943 d**e fecha **27 de febrero de 2024** expedido por Jefe de Estado mayor Generador de Fuerza fue autorizado la ampliación del tiempo de ejecución por un término de **01 MES** y la adición por un valor de CUATRO MILLONES

QUINIENTOS MIL PESOS MCTE **$4'500.000,00** con respeto al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2024.**

3. Que la sección de Infraestructura y Edificaciones SIFRE del C10 del COING requiere continuar con la ejecución de las actividades contratadas y no considera viable paralizar la prestación de los servicios, lo que afectaría la normal ejecución de las actividades de la entidad.

4. Que como consta en los informes de supervisión el contratista **GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **7.187.105** expedida en Tunja. ha cumplido con las obligaciones establecidas en el clausulado dos del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS2024**y por ende con el objeto contractual.

5. Que de conformidad con el artículo 40 de la ley 80 de 1993 "PARÁGRAFO. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales". Así mismo dice que toda adición debe realizarse dentro del tiempo de ejecución de los contratos y que debe ser realizada por mutuo acuerdo entre las partes.

6. Así las cosas, mediante radicado No. No. 2024441003146501 se ofició al señor contratista **GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **7.187.105** expedida en Tunja con el fin de que aceptara el modificatorio **No. 01;** en el sentido a de ampliar el tiempo de ejecución por un término **de 01 MES;** es decir; hasta el día **31/12/2024** y la adición No. **01** por un valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($4'500.000,00)** al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS 2024**.

7. Que mediante documento de fecha **18 DE JUNIO** el señor contratista **GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **7.187.105** expedida en Tunja aceptó el modificatorio **No. 01;** en el sentido de ampliar el tiempo de ejecución por un término **de 01 MES;** es decir; hasta el día **31 DE DICIEMBRE** y la adición No. **01** por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE **$4'500.000,00.**

De igual manera me permito certificar que el (la) contratista **GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS** CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contractual, así como con el pago de sus obligaciones al sistema general de seguridad social desde **20/02/2024** hasta **31/052024**.

El balance económico del contrato objeto de la solicitud, es el siguiente:

	CONCEPTO	VALOR	VALOR
1	Valor total del Contrato	$45'000.000,00	
2	Valor Ejecutado por el contratista CRP NO. 29024 del 20/02/2024		$18'000.000,00
3	Valor pendiente por ejecutar		$27'000.000,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024441030907683 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COING-C10-15.2

	CONCEPTO	VALOR	VALOR
	VALORES TOTALES	$45'000.000,00	$45'000.000,00

Dado lo anterior **considero viable** la realización del modificatorio **No. UNO (01);** en el sentido a de ampliar el tiempo de ejecución por un término **de UN (01) MES;** es decir; hasta el día **31/12/2024** y la adición No. **UNO (01)** por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE **($4'500.000,00)** al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2024** en razón que se cumple con los presupuestos establecidos en el parágrafo del Articulo 40 de la Ley 80 de 1993

Atentamente,

Mayor ADRIANA DEL PILAR CABREJO SANCHEZ
Supervisora

COING

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE INGENIEROS

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024441003146501**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COING-C10-15.2

Bogotá, D.C., 18 de junio de 2024

Señor Prestador de Servicio
GERMÁN ÁNDRES GARCÍA GRANADOS
Bogotá, D.C

Asunto: solicitud aceptación del Modificatorio No. 01 y Adición No. 01 del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2024.**

Que por medio del presente me dirijo a usted en su calidad de contratista a fin de solicitar su aceptación del modificatorio No. **01** en el sentido de ampliar el tiempo de ejecución hasta el día **31/12/2024** y de la adición No. **01 por** un valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($4'500.000,00)** al **097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2024.** Por un valor de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($45'000.000,00)** Lo anterior conforme a:

1. Que de conformidad con el artículo 40 de la ley 80 de 1993 "PARÁGRAFO. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales". Así mismo dice que toda adición debe realizarse dentro del tiempo de ejecución de los contratos y que debe ser realizada por mutuo acuerdo entre las partes.

Así pues, que en lo que respecta al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2024** se cumplen los 2 presupuestos iniciales se espera que con aceptación cumpla el lleno de los requisitos establecidos a fin de realizar el Modificatorio No. **01** y la adición No. **01** y poder continuar con el cumplimiento del objeto contractual bajo los términos establecidos en el contrato inicial

Por lo anterior espero una pronta respuesta a fin de continuar con el proceso de adición

Atentamente,

Mayor **ADRIANA DEL PILAR CABREJO SÁNCHEZ**
Supervisora

Bogotá D.C. 18 de junio de 2024

Señora Mayor
ADRIANA DEL PILAR CABREJO SÁNCHEZ
Bogotá, D.C

ASUNTO: respuesta aceptación Prorroga y Adición al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2024**

Respetuosamente, yo GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS, identificado con cedula de ciudadanía No 7.187.105 de Tunja. y de acuerdo a oficio No. 2024441003146501 acepto la prórroga por UN (01) MES y adición de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 4.500.000,00) del **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN No. 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS-2024** cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DISEÑADOR, PARA REALIZAR LOS DISEÑOS DE LAS VÍAS Y AEROPISTAS REALIZADOS POR EL COMANDO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO, ASÍ COMO APOYO PARA LA REVISIÓN DE LOS DISEÑOS DE PROYECTOS DISEÑADOS POR EXTERNOS PARA LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO NACIONAL.". Es de recalcar mi satisfacción y motivo de orgullo el poder seguir aportando mis capacidades, conocimientos y experiencia en el cumplimiento de las actividades y obligaciones contractuales del presente contrato.

Respetuosamente,

GERMAN ANDRES GARCIA GRANADOS
C.C. 7.187.105 de Tunja.
Contrato No 097-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS 2024

Carmen A. García Cto 097

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHIpardo	LUZ ANGELA PARDO FORERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-04-3:32 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	13524	**Fecha Registro:**	2024-02-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	45.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	4.500.000,00	**Valor Actual:**	49.500.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	C INVERSION

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
2024-02-15	45.000.000,00	-45.000.000,00	
2024-02-15		45.000.000,00	
2024-09-03		4.500.000,00	
Total:	45.000.000,00	4.500.000,00	49.500.000,00

Objeto:	PRESTADORES DE SERVICIO COMANDO DE INGENIEROS - ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 097 - PAGO (01) MES CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

Teniente Coronel JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT
OFICIAL DE CONTRATACION Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlpardo	LUZ ANGELA PARDO FORERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-04-3:15 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	13624	Fecha Registro:	2024-02-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	45.000.000,00	Valor Total Operaciones:	4.500.000,00	Valor Actual.:	49.500.000,00	Saldo x Comprometer:	4.500.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	13624	Fecha Registro:	2024-02-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	C-1502-0100-33-20109B-1502090-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DEL EJÉRCITO NACIONAL	Nación	11	CSF	2024-02-15	45.000.000,00	-45.000.000,00			
					Total:	45.000.000,00	-45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	C-1502-0100-33-20109B-1502091-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DEL EJÉRCITO	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2024-09-04		4.500.000,00			
					2024-02-15	0,00	45.000.000,00			
					Total:	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	4.500.000,00	0,00

Objeto:	PRESTADORES DE SERVICIO COMANDO DE INGENIEROS

Sargento Viceprimero MARLIO ANDRES YAÑEZ PEREZ
JEFE PRESUPUESTO CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS