Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-061
ACTA DE TERMINACIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	25 DE NOVIEMBRE DE 2024	
CONTRATO	**2640** **FECHA: 6/8/2024**	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE RAQUIRA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2024.	
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE RAQUIRA	NIT: 891801244-0
	JULIO CESAR RUBIANO CASAS	C.C: 1057893125
SUPERVISOR	FANNY ALICIA MONROY ARIAS	
VALOR	406,876,801.10	
VALOR CON ADICIONES	N/A	
PLAZO	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, CON EJECUCIÓN DE 55 DIAS CALENDARIO ESCOLAR.	
PLAZO CON ADICIONES	N/A	
FECHA INICIO	16/08/2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	25/11/2024	
REGISTRO BPyP No.:	2024 00005 0001	

En las oficinas de la Secretaría de Educación se reunieron los señores, FANNY ALICIA MONROY ARIAS Supervisora y el señor(a) JULIO CESAR RUBIANO CASAScomo representante legal o contratista.

Se verifica que el Convenio No. 2640-2024, se da por terminado en cuanto a su ejecución y no se procede al recibo final a satisfacción teniendo en cuenta que la información se encuentra en proceso de radicación por parte de municipio y revisión por parte de la Supervisión Departamental para su aprobación y liquidación.

PRIMERO: Dar por terminado el Convenio Interadministrativo No. 2640-2024 cuyo objeto fue: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE RAQUIRA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR AÑO 2024.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Nombre: **FANNY ALICIA MONROY ARIAS**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Nombre: MUNICIPIO DE RAQUIRA
R.L JULIO CESAR RUBIANO CASAS
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

Gobernación de Boyacá | Contratación
TRAMITADO
JAIME ALEJANDRO WALTEROS
FECHA 25/11/2024