FECHA: 01/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 41.922.642,81 **PERIODO:** 01 - 29 FEB/2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **2615-2023**

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA GRUPO AMV 2 LOTE 9

INTERVENTOR: CONSORCIO ROMA, con NIT. 901.733.706-5

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JAIME PINEDA ESPINOSA

CONTRATISTA: VIAS DE ORIENTE S.A.S NIT. 900.470.729-0 CONTRATO DE OBRA No.: 2786-2023

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 283.776.853,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (06) MESES Y 24 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 70.944.213,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 354.721.066,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 04 de fecha 20-FEB-2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTO DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00		4,00	$ 26.400.000,00			6,8	$ 44.880.000,00	1	$ 6.600.000,00	6,00	$ 39.600.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.200.000,00		4,00	$ 16.800.000,00			6,8	$ 28.560.000,00	1	$ 4.200.000,00	6,00	$ 25.200.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				$ 13.980.000,00								
		Especialista en Geología y/o Geotécnia	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Hidraulica e Hidrología	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00											
		Especialista Ambiental	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Vias y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00											
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 6.990.000,00											
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	$ 2.150.000,00		2,00	$ 4.300.000,00								
	1	Tecnólogo y/o inspector vial	$ 1.820.000,00		4,00	$ 7.280.000,00			6,8	$ 12.376.000,00	1	$ 1.820.000,00	6,00	$ 10.920.000,00
	1	Conductor	$ 1.413.600,00		4,00	$ 5.654.400,00			6,8	$ 9.612.480,00	1	$ 1.413.600,00	6,00	$ 8.481.600,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 74.414.400,00				$ 95.428.480,00		$ 14.033.600,00		$ 84.201.600,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 178.594.560,00**				**$ 229.028.352,00**		**$ 33.680.640,00**		**$ 202.083.840,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 04 de fecha 20-FEB-2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	**Ingeniero Residente**	$ 242.250,00	dia	10	$ 2.422.500,00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
	1	Vehiculo tipo campero o Camioneta de color gris platino o similar(incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez(10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.022.016,00	mes	4	$ 24.088.064,00			6,80	$ 40.949.708,80	1	$ 6.022.016,00	6,00	$ 36.132.096,00
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. Etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 3.150.000,00	Global S/comprobante	1	$ 3.150.000,00			1,00	$ 8.899.095,20	0,00	$ -	0,68	$ 6.075.925,64
	1	Transporte aéreos y terrestres	$ 5.390.000,00	Global S/comprobante	1	$ 5.390.000,00								
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	mes (S/comprobante)	4	$ 8.000.000,00			6,80	$ 13.600.000,00	1	$ 2.000.000,00	6,00	$ 12.000.000,00
	1	Papelería, CD's, DVD's, edición informes, fotocopias, fotografias, etc	$ 173.970,00	mes (S/comprobante)	4	$ 695.880,00			3,85	$ 669.850,00	0,04	$ 6.300,00	2,59	$ 450.255,48
	1	Comunicaciones	$ 361.321,00	mes (S/comprobante)	4	$ 1.445.284,00			5,69	$ 2.056.605,00	0,59	$ 213.686,81	4,44	$ 1.603.221,27
	1	Capacitación microempresa	$ 281.028,00	mes (S/comprobante)	4	$ 1.124.112,00			6,00	$ 1.686.168,00	0,00	$ -	5,00	$ 1.405.140,00
	1	Peajes	$ 187.352,00	mes (S/comprobante)	4	$ 749.408,00			1,62	$ 303.000,00	0,00	$ -	1,08	$ 202.800,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 47.065.248,00**				**$ 68.164.427,00**		**$ 8.242.002,81**		**$ 57.869.438,39**

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 2

FECHA: 01/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 6 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 41.922.642,81 **PERIODO:** 01 - 29 FEB/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **2615-2023**

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA GRUPO AMV 2 LOTE 9

INTERVENTOR: CONSORCIO ROMA, con NIT. 901.733.706-5

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JAIME PINEDA ESPINOSA

CONTRATISTA: VIAS DE ORIENTE S.A.S NIT. 900.470.729-0 CONTRATO DE OBRA No.: 2786-2023

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 283.776.853,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (06) MESES Y 24 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 24/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 70.944.213,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 354.721.066,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 04 de fecha 20-FEB-2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTO DE PERSONAL												
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc	$ 11.045.985,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 11.045.985,00								
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, valla	$ 892.151,00	global (Según comprobante de pago)	1	$ 892.151,00			1,00	$ 892.151,00	0,00	$ -	1,00	$ 892.151,00
	500	Plegables	$ 1.740,00	unidad	1	$ 870.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				**$ 12.808.136,00**				**$ 892.151,00**		$ -		$ 892.151,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 69.056.578,00				$ 58.761.589,39
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 59.873.384,00**				$ 69.056.578,00		$ 8.242.002,81		$ 58.761.589,39
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 238.467.944,00				$ 298.084.930,00		$ 41.922.642,81		$ 260.845.429,39
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)												
		* Subtotal costos basicos (E) = (C) + (D)				$ 238.467.944,00				**$ 298.084.930,00**		**$ 41.922.642,81**		$ 260.845.429,39
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 45.308.909,00				**$ 56.636.136,00**		**$ 7.965.302,13**		$ 49.560.631,59
		* Costo Total = (E) + (F)				$ 283.776.853,00				**$ 354.721.066,00**		**$ 49.887.944,94**		$ 310.406.060,98

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTO DE PERSONAL	33.680.640,00	$ 6.399.321,60	$ 40.079.961,60
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	8.242.002,81	$ 1.565.980,53	$ 9.807.983,34
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	41.922.642,81	$ 7.965.302,13	$ 49.887.944,94

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 49.887.944,94** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: LUIS HUMBERTO JÁUREGUI ESPINEL
Representante Legal
Interventoría CONSORCIO ROMA
Cedula de Ciudadanía No.: 19.058.590 de Bogotá

Firma:
Nombre: JAIME PINEDA ESPINOSA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1521906921 BYC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.