| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° **2615 - 2023** Contratista **CONSORCIO ROMA**

**Objeto del Contrato:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

GRUPO AMV 2 LOTE 9

Acta N° 06 Valor básico $ $ 41.922.642,81 Período 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Valor Incluido Iva $ 49.887.944,94

**VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5601 | LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSÓN | | | $ 49.887.944,94 | $ 49.887.944,94 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$** | **$** | **$ 49.887.944,94** | **$ 49.887.944,94** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO ANTIOQUIA | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 890981995-0 | MUNICIPIO 1 | LA UNIÓN | $ 21.978.605,11 | $ 18.469.416,06 |
| 890981195-5 | MUNICIPIO 2 | ABEJORRAL | $ 11.462.764,57 | $ 9.632.575,27 |
| 890980357-7 | MUNICIPIO 3 | SONSÓN | $ 16.446.575,25 | $ 13.820.651,48 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA** | | **$ 49.887.944,94** | **$ 41.922.642,81** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | | |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

**CONTRATISTA** **INTERVENTOR**