CONTRATO No.MS-MIN-027-2024

ACTA DE REINICIO

COMUNICACIÓN Nª	MS-MIN-027-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SORA
NIT	800.019.277-9
REP LEGAL	HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
C.C.	4.045.152 DE SORA
CONTRATISTA	JEFFER ROBLES GONZALES
NIT.	N/A
R.L.	JEFFER ROBLES GONZALES
C.C.	7164091 de Tunja
DIRECCIÓN	VEREDA PARAMO SUTATENZA
EMAIL	leonardosoro@gmail.com
CIUDAD	Sutatenza – Boyacá
CELULAR	3133645320
VALOR	VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (29.265.372.50) MCTE
PLAZO	UN (1) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y/O PUBLICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN
OBJETO:	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
CDP	190 DEL 28 DE MAYO DE 2024
RP	437 DEL 14 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE CONTRATO	11 DE JUNIO DE 2024
FECHA INICIO	28 DE JUNIO DE 2024
FECHA SUSPENSION	22 DE JULIO DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	13 DE AGOSTO DE 2024

En las oficinas de la Alcaldía Municipal de Sora, el día trece (13) de agosto de 2024, se reunieron: **JOSÉ ORLANDO ARIAS CHINOME,** jefe oficina asesora de planeación, en calidad de SUPERVISOR, JEFFER ROBLES GONZALES, en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente acta de reinicio ya que las condiciones que originaron la suspensión han sido superadas:

No siendo otro el objeto de la presente se firma por los que en ella intervinieron:

JOSE ORLANDO ARIAS CHINOME
Supervisor

JEFFER ROBLES GONZALES
Contratista