ACTA DE AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN No. 4

FECHA DEL ACTA	18 de noviembre de 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	No 02388 de 2021 de 29 de noviembre de 2021
TIPO DE CONTRATO	Obra .
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría de Vías
CONTRATISTA	AGM DESARROLLO S.A.S
C.C. o N.I.T.:	800.186.313-0
REPRESENTANTE LEGAL	Arnold Alberto Álvarez Rodríguez
C.C. o N.I.T.:	19.613.442
OBJETO DEL CONTRATO	Pavimentación del corredor vial troncal del Catatumbo: Astilleros- Tibú- La Gabarra dentro del programa de obra pública "concluir y concluir para la reactivación de las regiones" en el Departamento Norte de Santander
VALOR DEL CONTRATO	Setenta y cinco mil millones de pesos m/cte ($75.000.000.000,00)
PLAZO O DURACIÓN	30 meses
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE TIBU
RUBRO	2.3.2.02.02.005 Servicio de la construcción con fuente de recurso 33- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1570 de 2020- INVIAS (Código BPIN 2021004540033)
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Ing. JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO Profesional Especializado-secretaria de Vías Enero 14 de 2022
INTERVENTOR (Externo)	CONSORCIO INTERVIAL CATATUMBO
FECHA ACTA DE INICIO	17 de enero de 2022
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN N°1 27 DE JULIO 2022 ACTA AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1 26/ 08/2022 ACTA AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSIÓN N°1 9/09/ 2022 ACTA DE REINICIO N°1 12/10/2022 ACTA DE SUSPENSIÓN N°2 11/07/2023 ACTA DE REINICIO N°2 12/08/2023 ACTA DE SUSPENSIÓN N°3 19/09/2023 ACTA DE REINICIO N°3 19/10/2023 ACTA DE SUSPENSION N°4 23/10/2024 ACTA AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSIÓN N°4 5/11/2024
OBSERVACIONES:	

COPIA CONTROLADA

ACTA DE AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN No. 4

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Secretaria de vías, se reunieron los suscritos a saber: **Arq. Efraín Alexander Pacheco Rojas**, secretario de vías, ing. **Jorge Enrique Arias Sanguino**, Supervisor del Contrato, **Jorge Eliecer Trujillo**, Representante Legal Consorcio Intervial Catatumbo, Interventor y **Arnold Alberto Álvarez Rodríguez**, Representante Legal de AGM DESARROLLOS S.A.S, contratista, con el fin de ampliar la suspensión de la ejecución del Contrato No. 02388 de 2021 hasta el 22 de noviembre de 2024, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el Informe de Supervisión y documentos anexos de fecha 18 de noviembre de 2024, que hacen parte integral de la presente acta, estableciéndose además como fecha de reiniciación de los mismos el día 23 de noviembre de 2024, y/o día siguiente hábil o antes si las circunstancias que originaron la suspensión son superadas.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ARNOLD ALBERTO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Contratista

JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO
Supervisor

JORGE ELIECER TRUJILLO
Interventor

EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS
Secretario de Vías

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	**Ruth Esther Torres Poveda**	**Profesional contratado**	
Revisión jurídica:	**Sharon Amanda Afanador**	**Profesional contratado**	
Revisión área técnica:	**Jorge Enrique Arias Sanguino**	**Supervisor del contrato**	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

COPIA CONTROLADA