DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO
Ingeniera: María del Pilar Cerón Benavides
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| ASUNTO: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. |
| PERIODO: | 08 de Julio a 31 de julio de 2024 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | 053 de 03/07/2024 |

Respetado subdirector,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: "CARRETERA NACIONAL 2501B SECTOR CEBADAL SANTA BÁRBARA".**

## 1.1. CONTRATO DE OBRA No. 2062-2024

## 1.2. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 2062 DE 2024 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO CONSACA. ZGR | NIT: | 901841530-9 |
| **REPRESENTANTE** | FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA | CC | 41.180.411 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA (50%), DAVID MAURICIO GUERRERO SAS (49%) y DIEGO ADOLFO ROBLES BOLAÑOS (1%). | | |
| Objeto: | EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL PR 34+0700 DE LA RUTA 2501B CEBADAL – SANTA BÁRBARA. | | |
| Fecha de Inicio: | 08/07/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VNAR-044887 |
| Valor Inicial: | $892.524.492,34 | | |
| Valor Adiciones: | | | |
| Adición 1: | | | |
| Adición 2: | | | |
| Adición 3: | | | |
| Adición 4: | | | |

| | |
|---|---|
| Adición 5: | |
| Valor Actual: | $892.524.492,34 |
| Anticipo Entregado: | |
| Anticipo Amortizado: | |
| Saldo por Amortizar: | |
| Plazo Inicial: | Hasta 07/10/2024 |
| Total Prórrogas: | |
| Prórroga 1: | |
| Prórroga 2: | |
| Prórroga 3: | |
| Prórroga 4: | |
| Prórroga 5: | |
| Fecha de Fin: | 07/10/2024 |

**1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 592424 del 2024-07-04 | 2024 | Nación 11 | C-2401-0600-139-51102D-2401026-02 | 892.524.492,34 | 0 | 892.524.492,34 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | 892.524.492,34 | $ 0 | 892.524.492,34 |

**1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx | | | |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx | | | |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO.**

Según el informe mensual de interventoría No.01 de fecha 31 julio de 2024, para el periodo julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA | $ 892,52 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 | 0,00 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0 | 0,00 |

### 1.4.2 ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

### 1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0
Meta física ejecutada %: 0

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

### 1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |
| … | … | |

### 1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |
| … | … |

### 1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

## 1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| ... | ... | ... | ... | .. |

## 1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 1.10 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Legalización
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 04/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI x O NO

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. 41-44-101284402 Anexo No. 0** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $89.252.449,23 | **Legalización** | 02/07/2024 | 02/04/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales | $178.504.898,47 | **Legalización** | 02/07/2024 | 02/10/2027 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | $267.757.347.70 | **Legalización** | 5 años a partir del Recibo final | 5 años a partir del Recibo final |
| | | | | |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 41-40-101052940 Anexo 0 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | $ 260,000,000.00 | Legalización | 02/07/2024 | 02/10/2024 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO | $ 260,000,000.00 | | 02/07/2024 | 02/10/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CESANTE | | | | |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | $ 260,000,000.00 | Legalización | 02/07/2024 | 02/10/2024 |

**1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

**1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

### 2.1.2. INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 2096-2024 | | |
| **CONTRATISTA**: | SANDRA YANNETH DIAZ MORILLO | NIT: | 59.816.660 |
| **REPRESENTANTE** | SANDRA YANNETH DIAZ MORILLO | CC. | 59.816.660 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | “INTERVENTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL PR 34 + 0700 DE LA RUTA 2501B CEBADAL – SANTA BÁRBARA.” | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 08/07/2024 | No. de Oficio: | 2024S-VNAR-044883 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 90.825.557,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICIÓN 1:** | | | |
| **ADICIÓN 2:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 90.825.557,00 | | |
| **ANTICIPO ENTREGADO:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Tres meses | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | | | |
| **PRÓRROGA 1:** | | | |
| **PRÓRROGA 2:** | | | |
| **PRÓRROGA 3:** | | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 07/10/2024 | | |

**2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 593124 de 2024-07-04 | 2024 | 11 | C-2401-0600-139-51102D-2401026-02 | $ 90.825.557,00 | 0,00 | $ 90.825.557,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 90.825.557,00 | $ 0 | $ 90.825.557,00 |

**8.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**8.4 AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 1 de fecha 31 de julio de 2024 para el período julio 2024 el contrato reporta un avance de:

**8.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada:
Total inversión ejecutada:

**8.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |
| … | … |

**8.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**8.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**8.9 ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA<br>NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento |
|---|

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. 41-44-101284367 Anexo No. 0 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $9.082.555,70 | Legalización | 02/07/2024 | 31/03/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $18.165.111,40 | Legalización | 02/07/2024 | 30/03/2027 |
| Calidad del Servicio | $27.247.667,10 | Legalización | 02/07/2024 | 30/09/2025 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Legalización
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 04/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

## 8.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

## 8.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| Correo electrónico | 04/07/2024 | SANDRA YANNETH DÍAZ MORILLO | Envío Instructivo inicio contrato de obra e interventoría |
| Correo electrónico | 06/07/2024 | SANDRA YANNETH DÍAZ MORILLO | Envío Estudios muro de contención Consacá |
| 2024S-VNAR-044883 | 08/07/2024 | SANDRA YANNETH DÍAZ MORILLO | Orden de Inicio Contrato de Interventoría No. 2096 de 2024. Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-1 |
| 2024S-VNAR-047029 | 17/07/2024 | SANDRA YANNETH DÍAZ MORILLO | Cumplimiento obligaciones de interventoría contrato No. 2096 de 2024 seguimiento contrato de obra 2062 de 2023 |
| 2024S-VNAR-047306 | 17/07/2024 | SANDRA YANNETH DÍAZ MORILLO | Respuesta correo electrónico 10 de julio de 2022. Solicitud aprobación y autorización ingreso de personal contrato de Interventoria 2096 de 2024. |
| Correo electrónico | 09/07/2024 | SANDRA YANNETH DÍAZ MORILLO | Orden de inicio y registro presupuestal |
| Correo electrónico | 24/07/2024 | SANDRA YANNETH DÍAZ MORILLO | RE: Formatos de suspensión ctos obra e interventoría |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| … | | | |

## 8.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**9. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**9.1 ASPECTOS TÉCNICOS.**

Al revisar la información de estudios y diseños enviados por la entidad el contratista de obra y la interventoría manifiestan que el proceso constructivo invade en gran medida el talud cercano a la vivienda y con la zarpa parte de la calzada de la vía nacional, de esta forma se plantea cambiar el diseño para que el proceso constructivo no sea tan invasivo y se cumpla con el objeto de estabilización del talud superior y de plataforma de la vivienda del tutelante

**9.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

**9.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

**9.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

**10. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**11. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

**12. 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,

**UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA**
CC. 98.387.529