FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura	**Fecha del informe:**	20 de noviembre de 2024
Unidad responsable:	Direccion Seccional de Administracion Judicial de Riohacha La Guajira	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.6844351 de 2024
Supervisor (es):	YINETH KATHERINE VALERA QUINTERO	**Fecha de suscripción:**	15 de octubre de 2024
		Valor total:	$ 14,121,993.00
Interventor :		**Plazo total:**	21 dias
Contratista:	R&H SUMINISTROS ASESORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	**Fecha de terminacion:**	5 de noviembre de 2024
CC y/o Nit	901245249-7	**Lugar de ejecución:**	Riohacha
Modalidad de Selección y Numero	Prestación de Servicios	**Porcentaje avance:**	100.0%
Pertenece al Plan Operativo:	SI o NO	**Estado actual:**	En ejecución

OBJETO DEL CONTRATO: “Servicio de compra, mantenimiento, instalación, recarga y capacitación de extintores ubicados en las sedes judiciales del departamento de La Guajira, a todo costo.”.

PLAZOS Y PRORROGAS

			Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio	15/10/2024					
Plazo inicial (solo si hay prorroga)						
Fecha de terminación inicial (solo si hay	05/11/2024					
Prórrogas (solo si hay prórrogas, elimina						
Reducción de plazo (solo si hay reducció						
Suspensiones						
Fecha de reinicio						
Fecha de terminación final.	05/11/2024					

ADICIONES DEL CONTRATO

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 14,121,993.00			**Valor Total:**	$ 14,121,993.00
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**	No aplica	**Saldo por pagar:**	$ 14,121,993.00

Forma de Pago: Porcentaje	Valor	Descripción condiciones de pago
100.00%	$ 14,121,926.35	Factura Electrónica de Venta No. Sac31
		Informe de Actividades realizadas durante la ejecución del contrato
		Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No. 9476460720
0%		
0%		
0%		

0%		

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
30/10/2024	100%	100%	El contratista entrega informe con el detalle del los extintores recargados y la instalación de los nuevos extintores en las sedes judiciales, de igual mnera se adjuntan las fotografías y los listados de asistencias de las capacitaciones a los servidores judiciales sobre el manejo de las extintores en caso de emergencias
	0.00%	0.0%	
	0.00%	0.0%	
	0.00%	0.0%	
	0.00%	0%	
ACUMULADO	**100.0%**	**100.0%**	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
30/10/2024	Servicio de compra, mantenimiento, instalación, recarga y capacitación de extintores ubicados en las sedes judiciales del departamento de La Guajira, a todo costo

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)
	N/A

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI [x] NO [ ]	SI [ ] NO [x]	SI [x] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:
El contrato CO1.PCCNTR.6844351 DE 2024 se ejecutó de forma satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en el contrato, según concepto técnico emitido por la Unidad de tecnica asignada

Resumen pendientes del contratista:
Ninguno

Observaciones:

YINETH KATHERINE VALERA QUINTERO
Profesional Universitario Grado 11 - Supervisora

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Profesional Unidad de Division de Supervision de Contratos - Supervisor

Elaboró: x
Revisó: Mxxxxxx
Aprobó: xxxxx