ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS**	**PSI-SJM--FR-021** **Estado Vigente** **Versión 02**

ACTA №	**02**
FECHA	**19 de noviembre de 2024**
SECRETARÍA	**Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género**
PERIODO EVALUADO	**19 de octubre de 2024 al 19 de noviembre de 2024**
CONTRATO №	**2409181071**
OBJETO	**OPERAR PROYECTO DE FORMACIÓN QUE TIENE COMO PROPÓSITO EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE CUIDADO Y AUTOCUIDADO EN LAS PERSONAS CUIDADORAS DE LA CIUDAD DE MANIZALES**
CONTRATISTA	**FUNDACIÓN PLATAFORMAS**
SUPERVISOR(ES)	**Maria Alejandra Giraldo Giraldo**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**Desde el acta de Inicio hasta el 15 de Diciembre del 2024**
VALOR DEL CONTRATO	**$32.300.000**
PRÓRROGAS	**N/A**
SUSPENSIONES	**N/A**
ADICIONES	**N/A**

	VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES			
№	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**PORCENTAJE**	
1	**El contratista deberá en articulación con la Secretaría convocar y sensibilizar al grupo de 150 personas cuidadoras para el inicio y la permanencia en el proceso contar con la contratación por honorarios de un profesional encargado de la coordinación de cada una de las actividades a desarrollar. El contratista deberá diseñar e implementar el plan de actividades del proyecto, de acuerdo con la metodología y el cronograma establecidos con no menos de 120 horas.**	**GL**	**100%**	**Se le dio cumplimiento y se adjuntaron soportes en informe No. 1**

2	**El contratista deberá realizar la contratación de personal para la coordinación administrativa, profesional en área social y, apoyo técnico operativo y financiero del proyecto Se deberán utilizar herramientas pedagógicas variadas y dinámicas que promuevan el aprendizaje activo y participativo de las participantes.**	**GL**	**66,66%**	**Se le dio cumplimiento y se adjuntaron soportes en informe No. 1** **1. Los profesionales contratados siguen realizando sus funciones y se reportan los pagos de sus honorarios correspondientes.**
3	**El contratista deberá realizar una formación de setenta (70) horas en primeros auxilios a fin de generar las competencias para la mejora del cuidado y una posibilidad posterior de inserción laboral de los participantes, y para ello se requiere: un (1) Capacitador con conocimientos en primeros auxilios y para el desarrollo operativo de la actividad in situ se requiere un espacio físico, una estación de café, preparación de los talleres de manera teórico práctica.**	**GL**	**100%**	**Se contrató al enfermero Víctor Páez como instructor de este módulo, el cual se está dictando a tres grupos en los siguientes horarios:** **Grupo 1: martes y jueves de 2 pm a 6 pm** **Grupo 2: lunes y miércoles de 8am a 12 m** **Grupo 3: miércoles y viernes de 2 pm a 6 pm** **A la fecha cada grupo ha recibido 48 horas de capacitación presenciales y 22 horas de trabajos extraclase para un total de horas formativas de 70 por curso. Se ha contado con equipo, material de clase, material extraclase y estación de café, y de las 150 participantes que iniciaron el curso, un total de 132 cumplieron con el número de horas y pasaron los exámenes de cumplimiento.**
4	**El contratista deberá realizar una formación de veinte (20) horas en primeros auxilios psicológicos a fin de generar las competencias para la mejora del cuidado de la persona cuidada, mejorar su comunicación asertiva y una posibilidad posterior de inserción laboral de los participantes, y para ello se requiere: un (1) Capacitador con conocimientos en primeros auxilios psicológicos y para el desarrollo operativo de la actividad in situ se requiere un espacio físico, una estación de café, preparación de los talleres de manera teórico práctica.**	**GL**	**55%**	Se contrató al psicólogo Daniel Torres como instructor de este módulo, el cual se está dictando a tres grupos en los siguientes horarios: Grupo 1: martes y jueves de 2 pm a 6 pm Grupo 2: lunes y miércoles de 8am a 12 m Grupo 3: miércoles y viernes de 2 pm a 6 pm A la fecha cada grupo ha recibido 8 horas de capacitación presenciales y 3 horas de trabajos extraclase para un total de 11 horas formativas por curso. Se ha contado con equipo, material de clase, material extraclase y estación de café. Las clases se han adelantado los días 12,13,14 y 15 y 18 de noviembre

5	**El contratista deberá realizar una formación de quince (15) horas en ergonomía y bienestar a fin de generar las competencias para la mejora del cuidado propio y del cuidado de la persona a cargo, optimizando su forma de cuidar, y para ello se requiere: un (1) Capacitador con conocimientos en ergonomía y bienestar y para el desarrollo operativo de la actividad in situ se requiere un espacio físico, una estación de café, preparación de los talleres de manera teórico práctica.**	**GL**	**0%**	**Según el cronograma el módulo dará inicio el 21 de noviembre**
6	**El contratista deberá realizar una formación de quince (15) horas en cuidado a fin de generar las competencias para la mejora del cuidado y una posibilidad posterior de inserción laboral de los participantes, y para ello se requiere: un (1) Capacitador con conocimientos en cuidado y para el desarrollo operativo de la actividad in situ se requiere un espacio físico, una estación de café, preparación de los talleres de manera teórico práctica.**	**GL**	**46,66%**	Se contrató a la profesional Xiomara Giraldo, terapeuta holística, como instructora de este módulo, el cual se está dictando a tres grupos en los siguientes horarios: Grupo 1: martes y jueves de 2 pm a 6 pm Grupo 2: lunes y miércoles de 8am a 12 m Grupo 3: miércoles y viernes de 2 pm a 6 pm A la fecha cada grupo ha recibido 4 horas de capacitación presenciales y 3 horas de trabajos extraclase para un total de 7 horas formativas por curso. Se ha contado con equipo, material de clase, material extraclase y estación de café. Las clases se han adelantado los días 21, 29 de octubre y 8 de noviembre
7	**Se deberá garantizar un ambiente de aprendizaje seguro, respetuoso e inclusivo para todas las participantes.**	**GL**	**66,6%**	**Durante el periodo supervisado se ha reportado un ambiente conforme lo solicita la obligación, a través de las participantes.**
8	**El contratista deberá proporcionar las formaciones en los espacios dispuestos por la administración, en específico se priorizará la Casa para la Dignidad de las Mujeres.**	**GL**	**66,6%**	**Las formaciones se han realizado en los espacios dispuestos por la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género, si bien se están realizando reformas locativas en la casa para la dignidad de las mujeres, este espacio está siendo utilizado para el cumplimiento de esta obligación. Ver anexo 8 y anexo 15 Registro Fotográfico**

9.	**El contratista deberá contar con equipos necesarios para el desarrollo de la formación, garantizando que estos se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento.**	**GL**	**66,6%**	**Para el desarrollo de la formación se ha contado con equipos en óptimas condiciones como computador portátil, video beam y sonido, adecuados para la enseñanza**
10	**El contratista deberá adquirir los materiales y elementos requeridos para el objeto contractual.**	**GL**	**100%**	**Para el inicio del proyecto y las clases se le hizo entrega a cada asistente de una libreta con la imagen del proyecto y lapicero** **Total: 150 libretas entregadas con lapicero e imagen del proyecto. También se han adquirido los materiales necesarios para la ejecución de los respectivos talleres como fotocopias y documentos, material para clase, insumos para la estación de café.**
11	**El contratista deberá expedir certificados de participación a todas las participantes que completen satisfactoriamente el programa de formación.**	**GL**	**0%**	**Según el cronograma se realizará el 11 de diciembre**
12	**El contratista deberá realizar un evento para la entrega de certificados y reconocimientos a los participantes y disponer un salón con mobiliario, estación de café y refrigerio, ayudas audiovisuales, diseño e impresión de certificados.**	**GL**	**0%**	**Según el cronograma esta obligación se le dará inicio el 11 de diciembre**
13	**El contratista deberá realizar un monitoreo permanente del desarrollo del proyecto, recopilando información sobre el avance de las actividades, la satisfacción de las participantes y los resultados obtenidos, evitando la deserción del proceso.**	**GL**	**66,6%**	**De manera continua el contratista realiza monitoreo a través de los grupos conformados de WhatsApp y se incentiva a la asistencia y participación con el fin de evitar la deserción y garantizar la continuidad del proceso.**
14	**Se deberá realizar una evaluación final del proyecto para determinar su impacto y elaborar recomendaciones para futuras iniciativas.**	**GL**	**0%**	**Según el cronograma esta evaluación se realizará para la última acta de seguimiento.**
15	**El contratista deberá cumplir con toda la legislación vigente relacionada con la contratación pública, la formación para el empleo y la protección de los derechos de las mujeres.**	**GL**	**66,6%**	**Se ha dado cumplimiento a la normativa vigente.**

16	**Realizar de forma oportuna los pagos al Sistema General de Seguridad Social integral (Salud, Pensión y ARL) de conformidad con los plazos establecidos en la normatividad vigente que regula la materia y entregar al supervisor del contrato, la constancia de pago mediante planilla única detallada, a fin de verificar el pago.**	**GL**	**66,6%**	**Se ha garantizado el respectivo pago de seguridad social del personal contratado para el desarrollo del proyecto. Ver anexo 17.**
17	**Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con las directrices que imparta la entidad, a través del ordenador del gasto y del Supervisor designado.**	**GL**	**66,6%**	**Se realiza un seguimiento permanente a la ejecución y cumplimiento del contrato.**
18	**Ejecutar las acciones y actividades con calidad, oportunidad, dentro de la autonomía contractual que le corresponde.**	**GL**	**66,6%**	**Se ha verificado la calidad durante el proceso.**
19	**Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del contrato, evitando dilaciones y entrabamientos.**	**GL**	**66,6%**	**Se ha verificado la buena fe y la coordinación efectiva del proyecto.**
20	**No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.**	**GL**	**66,6%**	**No ha habido ningún reporte de amenaza por fuera de la ley.**
21	**Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.**	**GL**	**66,6%**	**No se ha tenido ninguna eventualidad que implique el retraso en el desarrollo del contrato**

El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: Maria Alejandra Giraldo Giraldo
C.C. 1.053.869.552
SUPERVISOR