Contrato No.	**CSASI-118-2024**
Contratista	**Sociedad Internacional de inversiones tecnológicas S.A.S-TECSONI S.A.S**
Identificación	N.I.T. 901167400-9
Objeto	Actualización y modernización de la infraestructura tecnológica de las gerencias seccionales de la AGR. Alcance del objeto: La descripción de cada una de las adquisiciones que se van a realizar por medio de esta compra se ejecutarán en la sede del nivel central y gerencias seccionales de la AGR, y se encuentra descrita en el documento Anexo 1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.
Valor	El valor total del contrato será por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($553.456.363,20), incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional, costos directos e indirectos.
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin que supere el 31 de diciembre del 2024.
Fecha de Aprobación de la Garantía	27 de agosto de 2024- Póliza No. NB-100340822
Fecha y Número RP	28 de agosto de 2024- RP- 68624
Fecha de Inicio	29 de agosto de 2024

Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato el día 29/08/2024 **Angel Mauricio Moreno Castro** en calidad de contratista y **Manuel Ángel Cárdenas Molano** en calidad de supervisor del contrato, con el fin de suscribir el acta de inicio del presente contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Por la Auditoría General de la República,

Manuel Ángel Cárdenas Molano
Supervisor

Contratista,

Angel Mauricio Moreno Castro
CC No. 80.812.686 de Bogotá D.C