REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE ALCALDIA DE CALI ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ACTA PARCIAL No 1 OBJETO: REHABILITACION EN VIAS DE LA COMUNA 8 DEL DISTRITO DE CALI													
	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		PERIODO DE EJECUCION		CONTRATO DE OBRA Nº 4151.010.26.1.0758-2024								
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CODIN DISEÑOS RI ALEJANDRO ORJUELA CANO		FECHA DE INICIO	6/03/2024	CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 204 DE 2023								
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		FECHA DE TERMINACION INICIAL	6/11/2024	FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL No 1: 30/10/2024								
	APOYO A SUPERVISOR:	EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA		VALOR PARCIAL No 1	$ 531,383,995.00									
	APOYO A SUPERVISOR:	DANIEL FELIPE MEDINA SERRANO		VALOR DEL CONTRATO:	$ 1,153,618,662.00	VALOR EJECUTADO		$ 531,383,995.00						

CONDICIONES CONTRACTUALES								ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADA		CANTIDADES A COBRAR PRESENTE ACTA	
18	119			NIVELACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN FC =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS	UNO	2.00	$ 422,450.00	$ 844,900.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
19	10004418			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGUN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8) D=8" PARA CONEXIONES SUMIDEROS (INCLUYE EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, CIMENTACION Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 Km)	ML	16.00	$ 289,318.00	$ 4,629,088.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
20	10004471			CONSTRUCCIÓN SUMIDERO SENCILLO TIPO "B" EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), SEGÚN NORMAS DE EMCALI, INCLUYE REJILLA Y TAPA PREFABRICADAS, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL IMPORTADO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM. Y ACARREO INTERNO	UNO	4.00	$ 1,870,035.00	$ 7,480,140.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21	10004488			EMPATE DE TUBERÍA 8" A 24" A CÁMARA EXISTENTE TIPO "A" O "B" (INCLUYE DEMOLICIÓN).	UND	6.00	$ 155,138.00	$ 930,828.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								$ 16,719,974.00					$ 1,692,080.00
							SUBTOTAL - CARRERA 36 A ENTRE TRANSVERSAL 39 Y CALLE 83 B	$ 279,182,787.00					$ 127,149,848.00
				CALLE 77 B ENTRE CARRERA 32 Y CARRERA 34 D LADO PAR (Y/ O)									

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
		GENERAL	PARTICULAR											
I - ACTIVIDADES PRELIMINARES														
1	2			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	267.00	$ 5,353.00	$ 1,696,251.00	267.00	$ 1,696,251.00	267.00	$ 1,696,251.00	267.00	$ 1,696,251.00
Subtotal								$ 1,696,251.00						$ 1,696,251.00
II - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE														
2	17			EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	20.00	$ 10,541.00	$ 210,820.00	20.00	$ 210,820.00	20.00	$ 210,820.00	28.08	$ 210,820.00
3	18			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0281 DE 2005).	M3	20.00	$ 43,660.00	$ 873,200.00	20.00	$ 873,200.00	20.00	$ 873,200.00	20.00	$ 873,200.00
4	24			TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1.00	$ 2,587,573.00	$ 2,587,573.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								$ 3,671,553.00						$ 1,084,020.00
V - RELLENOS Y BASES														
5	29			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	1,343.00	$ 5,747.00	$ 7,718,221.00	1,343.00	$ 7,718,221.00	1,343.00	$ 7,718,221.00	1,343.00	$ 7,718,221.00
6	30			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	403.00	$ 185,985.00	$ 74,951,955.00	403.00	$ 74,951,955.00	403.00	$ 74,951,955.00	403.00	$ 74,951,955.00
7	31			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	202.00	$ 201,083.00	$ 40,620,766.00	202.00	$ 40,620,766.00	202.00	$ 40,620,766.00	202.00	$ 40,620,766.00
8	37			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	20.00	$ 96,623.00	$ 1,932,460.00	20.00	$ 1,932,460.00	20.00	$ 1,932,460.00	20.00	$ 1,932,460.00
9	39			SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR.	M2	1,800.00	$ 15,023.00	$ 27,078,800.00	1,800.00	$ 27,078,800.00	1,800.00	$ 27,078,800.00	1,800.00	$ 27,078,800.00
Subtotal								$ 153,388,222.00						$ 152,388,222.00
VI - PAVIMENTO ASFALTICO														
10	48			SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSIÓN ASFALTICA PARA IMPRIMACIÓN A MAQUINA, OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	1,343.00	$ 4,650.00	$ 6,244,950.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11	56			CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	134.00	$ 1,371,380.00	$ 183,768,280.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								$ 190,011,230.00						$ -
VII - CONCRETOS														
12	78			CONSTRUCCIÓN BARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=50CMS) FC=3000 PSI INCLUYE ANTISOL	ML	466.00	$ 96,130.00	$ 47,972,740.00	460.42	$ 44,260,174.60	460.42	$ 44,260,174.60	460.42	$ 44,260,174.60
13	10000513			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITURADO O GRAVA DE RÍO, PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS Y FILTROS, COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE ACARREO)	M3	1.00	$ 105,127.00	$ 105,127.00	1.00	$ 105,127.00	1.00	$ 105,127.00	1.00	$ 105,127.00
Subtotal								$ 47,977,867.00						$ 44,365,301.60
VIII - DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN														
14	105			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	793.00	$ 3,826.00	$ 3,033,360.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15	106			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	40.00	$ 64,300.00	$ 2,572,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								$ 5,605,360.00						$ -
IX - DRENAJES														

REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA PARCIAL No 1												
DEPARTAMENTO DEL VALLE	OBJETO: REHABILITACIÓN EN VIAS DE LA COMUNA 8 DEL DISTRITO DE CALI												
ALCALDÍA DE CALI	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		PLAZO DE EJECUCION		DOS (2) MESES		CONTRATO DE OBRA N° 4151.010.26.1.0758-2024					
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	CONTRATISTA:	CONSORCIO CODRI DISEÑOS R/ ALEJANDRO ORJUELA CANO		FECHA DE INICIO		6/09/2024		CONTRATO DE CONSULTORIA N° 264 DE 2023					
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		FECHA DE TERMINACION INICIAL		8/11/2024		FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL No 1: 30/10/2024					
	APOYO A SUPERVISOR:	EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA		VALOR PARCIAL No 1		$ 531,383,995.00							
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	APOYO A SUPERVISOR:	DANIEL FELIPE MEDINA SERRANO		VALOR DEL CONTRATO:		$ 1,153,618,862.00		VALOR EJECUTADO		$ 531,383,995.00			

CONDICIONES CONTRACTUALES									ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADA		CANTIDADES A COBRAR PRESENTE ACTA	
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
				CARRERA 34 A ENTRE TRANSVERSAL 29 Y CALLE 33 B										
I - ACTIVIDADES PRELIMINARES														
1	2			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	120.00	$ 6,353.00	$ 762,360.00	107.80	$ 684,853.40	107.80	$ 684,853.40	107.80	$ 684,853.40
Subtotal								$ 762,360.00						$ 684,853.40
II - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE														
2	17			EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	20.00	$ 10,541.00	$ 210,820.00	20.00	$ 210,820.00	20.00	$ 210,820.00	20.00	$ 210,820.00
3	19			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	20.00	$ 43,860.00	$ 873,200.00	20.00	$ 873,200.00	20.00	$ 873,200.00	20.00	$ 873,200.00
4	24			TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1.00	$ 2,587,573.00	$ 2,587,573.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								$ 3,671,693.00						$ 1,084,020.00
V - RELLENOS Y BASES														
5	29			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	852.00	$ 5,747.00	$ 4,896,444.00	852.00	$ 4,896,444.00	852.00	$ 4,896,444.00	852.00	$ 4,896,444.00
6	30			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	299.00	$ 185,865.00	$ 55,608,515.00	299.00	$ 55,608,515.00	299.00	$ 55,608,515.00	299.00	$ 55,608,515.00
7	31			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	128.00	$ 201,083.00	$ 25,738,804.00	116.42	$ 23,411,247.06	116.42	$ 23,411,247.06	116.42	$ 23,411,247.06
8	37			SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	20.00	$ 96,823.00	$ 1,932,460.00	20.00	$ 1,932,460.00	20.00	$ 1,932,460.00	20.00	$ 1,932,460.00
9	39			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR.	M2	880.00	$ 18,823.00	$ 16,753,770.00	880.00	$ 16,753,770.00	880.00	$ 16,753,770.00	880.00	$ 16,753,770.00
Subtotal								$ 164,833,093.00						$ 102,683,436.06
IV - PAVIMENTO ASFALTICO														
10	48			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSION ASFALTICA PARA IMPRIMACIÓN A MAQUINA, OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	852.00	$ 4,650.00	$ 3,961,800.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11	58			CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	85.00	$ 1,371,360.00	$ 116,566,150.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								$ 120,529,950.00						$ -
VI - CONCRETOS														
12	78			CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=50CMS) FC=3000 PSI INCLUYE ANTIROL.	ML	240.00	$ 96,130.00	$ 23,071,200.00	216.17	$ 20,780,422.10	216.17	$ 20,780,422.10	216.17	$ 20,780,422.10
13	10000513			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITURADO O GRAVA DE RÍO, PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS Y FILTROS, COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE ACARREO)	M3	1.00	$ 105,127.00	$ 105,127.00	1.00	$ 105,127.00	1.00	$ 105,127.00	1.00	$ 105,127.00
Subtotal								$ 23,176,327.00						$ 20,885,549.10
VII - DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN														
14	105			DEMARCACION DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1380-1.	ML	360.00	$ 3,928.00	$ 1,413,360.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15	108			DEMARCACION DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1380-1.	M2	30.00	$ 64,300.00	$ 1,929,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								$ 3,342,360.00						$ -
VIII - DRENAJES														
16	111			RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI).	UND	2.00	$ 946,045.00	$ 1,892,090.00	2.00	$ 1,892,090.00	2.00	$ 1,892,090.00	2.00	$ 1,892,090.00
17	118			NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO FC =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS, NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	4.00	$ 235,257.00	$ 941,028.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA PARCIAL No 1															
DEPARTAMENTO DEL VALLE	OBJETO: REHABILITACION EN VIAS DE LA COMUNA 8 DEL DISTRITO DE CALI															
ALCALDIA DE CALI	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		PLAZO DE EJECUCION		DOS (2) MESES				CONTRATO DE OBRA N° 4131.010.26.1.0758-2024						
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	CONTRATISTA:	CONSORCIO CODIN DISEÑOS R/ ALEJANDRO ORJUELA CANO		FECHA DE INICIO		6/09/2024				CONTRATO DE CONSULTORIA N° 264 DE 2023						
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ		FECHA DE TERMINACION INICIAL		6/11/2024				FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL No 1: 30/10/2024						
	APOYO A SUPERVISOR:	EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA		VALOR PARCIAL No 1		$ 531,383,995.00										
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	APOYO A SUPERVISOR:	DANIEL FELIPE MEDINA SERRANO		VALOR DEL CONTRATO:		$ 1,153,818,862.00				VALOR EJECUTADO			$ 531,383,995.00			

CONDICIONES CONTRACTUALES									ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADA		CANTIDADES A COBRAR PRESENTE ACTA	
16	111			RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI)	UND	2.00	$ 946,045.00	$ 1,892,090.00	2.00	$ 1,892,090.00	2.00	$ 1,892,090.00	2.00	$ 1,892,090.00
17	118			NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO PC =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	5.00	$ 236,257.00	$ 1,176,285.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
18	119			NIVELACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN PC =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU. ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS	UND	5.00	$ 422,450.00	$ 2,112,250.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
19	10004418			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGUN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN8) Ø48" PARA CONEXIONES SUMIDEROS (INCLUYE EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, CIMENTACION Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 Km.)	ML	20.00	$ 289,318.00	$ 5,786,360.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
20	10004471			CONSTRUCCIÓN SUMIDERO SENCILLO TIPO "B" EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), SEGÚN NORMAS DE EMCALI, INCLUYE REJILLA Y TAPA PREFABRICADAS, EXCAVACION, RELLENO DE MATERIAL IMPORTADO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 KM, Y ACARREO INTERNO.	UND	5.00	$ 1,670,035.00	$ 8,350,175.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21	10004480			EMPATE DE TUBERÍA 6" A 24" A CAMARA EXISTENTE TIPO "A" O "B" (INCLUYE DEMOLICIÓN).	UND	5.00	$ 155,134.00	$ 775,980.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								$ 21,092,858.00						$ 1,892,090.00
				SUBTOTAL - CALLE 34 B ENTRE CARRERA 25 Y CARRERA 24 D LADO PAR				$ 422,326,988.06						$ 381,237,864.56
				CALLE 33 B ENTRE CARRERA 23 Y CARRERA 24 D LADO IMPAR (Norte-Sur)										

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
I - ACTIVIDADES PARA SUMIDEROS														
1	2			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	267.00	$ 6,353.00	$ 1,696,251.00	267.00	$ 1,696,251.00	267.00	$ 1,696,251.00	267.00	$ 1,696,251.00
Subtotal								$ 1,696,251.00						$ 1,696,251.00
II - MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE														
2	17			EXCAVACIÓN A MAQUINA EN SECO EN MATERIAL COMUN HASTA 3 0m DE PROFUNDIDAD	M3	20.00	$ 10,341.00	$ 218,820.00	20.00	$ 218,820.00	20.00	$ 218,820.00	20.00	$ 218,820.00
3	19			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km, SIN ACARREO INTERNO EN OBRA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	20.00	$ 43,660.00	$ 873,200.00	20.00	$ 873,200.00	20.00	$ 873,200.00	20.00	$ 873,200.00
4	24			TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1.00	$ 2,587,573.00	$ 2,587,573.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								$ 3,679,593.00						$ 1,984,620.00
V - RELLENOS Y BASES														
5	29			ESCARIFICACION, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	1,343.00	$ 5,747.00	$ 7,718,221.00	1,343.00	$ 7,718,221.00	1,343.00	$ 7,718,221.00	1,343.00	$ 7,718,221.00
6	30			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	403.00	$ 185,985.00	$ 74,951,955.00	403.00	$ 74,951,955.00	403.00	$ 74,951,955.00	403.00	$ 74,951,955.00
7	31			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	202.00	$ 201,083.00	$ 40,620,766.00	202.00	$ 40,620,766.00	202.00	$ 40,620,766.00	202.00	$ 40,620,766.00
8	37			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	20.00	$ 86,623.00	$ 1,732,460.00	20.00	$ 1,732,460.00	20.00	$ 1,732,460.00	20.00	$ 1,732,460.00
9	38			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T 2400 O SIMILAR.	M2	1,800.00	$ 18,823.00	$ 27,078,900.00	1,800.00	$ 27,078,900.00	1,800.00	$ 27,078,900.00	1,800.00	$ 27,078,900.00
Subtotal								$ 152,386,222.00						$ 152,386,222.00
V - PAVIMENTO ASFALTICO														
10	48			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MAQUINA, OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	1,343.00	$ 4,650.00	$ 6,244,950.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11	56			CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	134.00	$ 1,371,380.00	$ 183,766,280.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								$ 190,011,230.00						$ -
VI - CONCRETOS														
12	78			CONSTRUCCIÓN BARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=50CMS) FC=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML	466.00	$ 96,130.00	$ 47,672,740.00	476.63	$ 45,818,441.80	476.63	$ 45,818,441.80	476.63	$ 45,818,441.80
13	10000513			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITURADO O GRAVA DE RÍO, PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS Y FILTROS. COMPACTADO CON EQUIPO VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE ACARREO)	M3	1.00	$ 105,127.00	$ 105,127.00	1.00	$ 105,127.00	1.00	$ 105,127.00	1.00	$ 105,127.00
Subtotal								$ 47,977,867.00						$ 45,923,568.80
VII - DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN														
14	105			DEMARCACION DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1380-1.	ML	765.00	$ 3,829.00	$ 3,003,380.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15	106			DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015. LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1380-1	M2	40.00	$ 64,300.00	$ 2,572,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA PARCIAL No 1					
DEPARTAMENTO DEL VALLE	OBJETO: REHABILITACION EN VIAS DE LA COMUNA 8 DEL DISTRITO DE CALI					
ALCALDIA DE CALI	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	PLAZO DE EJECUCION	DOS (2) MESES	CONTRATO DE OBRA Nº 4151.010.26.1.0758-2024	
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	CONTRATISTA:	CONSORCIO CODIN DISEÑOS R/ ALEJANDRO ORJUELA CANO	FECHA DE INICIO	6/09/2024	CONTRATO DE CONSULTORIA Nº 254 DE 2023	
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ	FECHA DE TERMINACION INICIAL	6/11/2024	FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL No 1: 30/10/2024	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	APOYO A SUPERVISOR:	EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA	VALOR PARCIAL No 1	$ 531,383,985.00		
	APOYO A SUPERVISOR:	DANIEL FELIPE MEDINA SERRANO	VALOR DEL CONTRATO:	$ 1,153,618,852.00	VALOR EJECUTADO	$ 531,383,985.00

CONDICIONES CONTRACTUALES								ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADA		CANTIDADES A COBRAR PRESENTE ACTA	
Subtotal							$ 9,676,356.00						$ -
VII - OBRAS JEE													
16	111			RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI).	UND	2.00	$ 946,045.00	$ 1,892,090.00	2.00	$ 1,892,090.00	2.00	$ 1,892,090.00	2.00	$ 1,892,090.00
17	116			NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO PC =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS, NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	5.00	$ 235,257.00	$ 1,176,285.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
18	119			NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN PC =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4.00	$ 422,450.00	$ 1,689,800.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
19	10004418			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGUN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ ANULAR MÍNIMA SN:8 CH-F PARA CONEXIONES SUMIDEROS (INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, CIMENTACION Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 Km)	ML	16.00	$ 289,318.00	$ 4,629,088.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
20	10004471			CONSTRUCCIÓN SUMIDERO SENCILLO TIPO "B" EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), SEGÚN NORMAS DE EMCALI. INCLUYE REJILLA Y TAPA PREFABRICADAS, EXCAVACIÓN, RELLENO DE MATERIAL IMPORTADO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 20 Km, Y ACARREO INTERNO.	UND	5.00	$ 1,870,035.00	$ 9,350,175.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
21	10004488			EMPATE DE TUBERÍA 8" A 24" A CAMARA EXISTENTE TIPO "A" O "B" (INCLUYE DEMOLICION).	UND	4.00	$ 155,138.00	$ 620,552.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal								$ 18,357,990.00					$ 1,892,090.00
SUBTOTAL - CALLE 39 B ENTRE CARRERA 23 Y CARRERA 24 (I) LADO IMPAR								$ 488,866,023.00					$ 392,386,101.00
SUBTOTAL OBRAS								$ 1,116,849,553.00					$ 531,383,985.00
Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA								$ 22,844,543.53					$ 0.00
Plan de Manejo de Tránsito - PMT								$ 15,925,658.67					$ 0.00
VALOR TOTAL (INCLUIDO A.I.U 34,39%)								$ 1,153,618,852.00					$ 531,383,985.00

VALOR CONTRATO	$	1,153,618,852.00
VALOR CANCELADO EN ACTAS ANTERIORES	$	-
VALOR A CANCELAR CON LA PRESENTE ACTA	$	531,383,985.00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$	622,234,877.00

LA PRESENTE ACTA SE FIRMA EN SANTIAGO DE CALI A LOS TREINTA (30) DE OCTUBRE DEL 2024 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

LUIS ALEJANDRO ORJUELA CANO
R/L CONSORCIO CODIN-DISEÑOS

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA
PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION

DANIEL FELIPE MEDINA SERRANO
PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION