| 1. TIPO DE INFORME | |
|---|---|
| INFORME PARCIAL [X] | INFORME FINAL [ ] |
| Cuota Número 7 | |

| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN | |
|---|---|
| Contrato No. 4164.010.26.1.198 - 2024 | |
| Nombre completo del contratista: Edwin José Ochoa Rangel | |
| Documento de identificación: 1.082.906.265 | |
| Nombre del supervisor: Edna Katalina Morales Castro | |
| Organismo: Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | |
| Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales a la secretaría de paz y cultura ciudadana para el desarrollo del proyecto denominado formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en Santiago de Cali. | |

| 3. INFORME JURÍDICO | |
|---|---|
| Fecha de Inicio<br>07/May/2024 | Fecha terminación<br>31/Dic/2024 |
| Modificación(es) al contrato: Modificación No 1: al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 4164.010.26.1.198 de 2024. Se adiciona el valor de dos (2) cuotas por la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($14.458.000), y se prorroga por dos (2) meses hasta el 31 de diciembre de 2024, suscrita el 28 de octubre de 2024. | |
| Suspensión: N/A | |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($ 43.374.000)

Adición No 1: Por la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($14.458.000)

Prórroga: Del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2024, suscrita el 26 de octubre de 2024

Información para Retención en la fuente:

| Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: | SI | NO |
|---|---|---|
| ● Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. | | X |
| ● Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota. | | X |

Información:

| Valor Total del Contrato | Valor Cuota a cancelar | Valor Acumulado Cancelado | Saldo por Cancelar |
|---|---|---|---|
| $ 57.832.000 | $ 7.229.000 | $ 43.374.000 | $ 7.229.000 |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
|---|---|

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

| | |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 4578721030<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 9990703888<br>Operador: SOI<br>Fecha de Pago: 15 de noviembre de 2024<br>Periodo de pago de la seguridad social: octubre 2024 |

Observaciones al informe financiero y contable:

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1.Orientar el diseño, implementación y seguimiento de la metodología de asistencia técnica que genere acompañamiento, capacitación y asesoría en el marco del proceso de formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en la IEO de la ciudad**.**

1.1 El día 12 de noviembre del 2024, el contratista dinamizó la reunión de equipo, con el fin de revisar las actividades del proyecto, ahondando en la relevancia del trabajo en equipo para alcanzar los objetivos y las acciones que se implementaran en la semana de la cultura ciudadana. El proyecto convivencia escolar y competencias ciudadanas para el mes de noviembre formo a 521 NNAJ, quienes han culminado su proceso de formación (5 talleres).

2. Brindar apoyo en la coordinación de las acciones desarrolladas por el equipo de proyecto para la formación en convivencia escolar y competencias ciudadanas en la IEO de Santiago de Cali.

2.1 El día 23 de octubre 2024, el contratista brindó apoyo en la coordinación y planeación en el marco del evento de intercambio de experiencias significativas, el cual busca exponer las acciones realizadas por parte de las IEO priorizadas por el proyecto semilleros de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

cultura ciudadana en relación a la convivencia escolar y las competencias ciudadanas, fortaleciendo las transformaciones y la construcción del tejido social.

3. Establecer y mantener contacto constante con las IEO para el seguimiento en la ejecución del proyecto, así como acompañar y orientar al equipo en cuanto a los requerimientos logísticos para el desarrollo de las actividades.

3.1 El 25 de octubre de 2024, el contratista orientó el equipo de semilleros de cultura ciudadana en relación a los requerimientos logísticos en el cierre de los talleres formativos donde participaron 130 NNAJ de la IE Santa Librada en el marco del proyecto convivencia escolar y competencias ciudadanas. La orientación en cuanto a los requerimientos logísticos se realizó con el fin de garantizar la disponibilidad de los materiales en el cierre de los talleres.

4. Elaborar contenidos, metodología, plan de implementación, ejecución y seguimiento de los semilleros de Cultura Ciudadana para la paz.

4.1 El día 12 de noviembre del 2024, el contratista consolidó la información del plan de trabajo del proyecto, implementación del programa de prevención de violencias y resolución pacífica de los conflictos en el Distrito de Santiago de Cali, 'Cali Pazcífica', con el fin del plantear las actividades y metas en armonización con los indicadores del plan de desarrollo 2024 - 2027. El plan de trabajo busca promover la paz y la convivencia pacífica en el territorio, fortaleciendo los programas formativos, iniciativas comunitarias y acciones pedagógicas que aporten a la transformación de conflictos, el manejo de emociones, y la reconciliación.

5. Gestionar alianzas y articulaciones con otros proyectos del organismo, como con otros organismos de la Alcaldía Distrital y hacer seguimiento de los mismos y los compromisos adquiridos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

5.1 El día 28 de octubre de 2024 el contratista estableció reunión en las instalaciones de la secretaria de paz y cultura ciudadana en el edificio San Marino oficina 503, con la profesional Sandra Cecilia González del equipo de calidad, con el fin de revisar los procedimientos, plan de trabajo y herramientas de control proyecto BP 26005444, para la consolidación y diligenciamiento de la matriz de productos y procedimientos del proceso de Gestión de Paz y Cultura Ciudadana.

5.2 El día 13 de noviembre de 2024 el contratista en articulación con la líder Mariluz Cruz de la línea de acciones pedagógicas, artísticas y culturales, socializó las metas de actividades del indicador, con el propósito de establecer los mecanismos para la medición de las actividades relacionadas al plan de desarrollo, las cuales deben estar orientadas a las acciones y las formas de expresión para promover las buenas prácticas de cultura ciudadana en el territorio.

6.Consolidar los informes de gestión con evidencias de la ejecución de manera periódica, con el fin de dar cumplimiento a las metas e indicadores del proyecto, así como los compromisos institucionales adquiridos para su cumplimiento.

6.1 El día 31 de octubre del 2024, el contratista consolidó la información mensual correspondiente al mes de octubre, sobre las acciones realizadas al proyecto de semillero de cultura ciudadana para la Paz y del proyecto Cali Pazcífica. El reporte de seguimiento SPI, tiene como objetivo de garantizar que los reportes de los proyectos de manera oportuna en armonización con el nuevo plan de desarrollo, a partir de la Circular No 4164.010.22.2.1020.000255 en la cual se socializó cronograma de reportes de seguimiento avance ejecución física y financiera de proyectos de inversión 2024, lo cual permita la consolidación y envío de la información en los tiempos establecidos al Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

6.2 El día 06 de noviembre del 2024, el contratista diligenció la información mensual correspondiente al mapa de riesgo del mes de octubre, consolidando de manera pertinente las acciones realizadas al proyecto de semillero de cultura ciudadana, permitiendo movilizar la oferta institucional y las funciones del organismo a partir del decreto 0516, que requiere ser implementado de manera correcta, teniendo en cuenta las herramientas y formatos que integra.

7. Participar de los espacios, los eventos y las reuniones programadas por la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana relacionada con el objeto y actividades del contrato.

7.1 El día 30 de octubre 2024, el contratista participó del evento de experiencia significativa en la IEO Inem Jorge Isaacs, donde las instituciones educativas invitadas socializaron los logros obtenidos, en el marco del proyecto de convivencia escolar y competencias ciudadanas. En el evento las IE interactuaron con los invitados sobre las acciones realizadas y las transformaciones percibidas en el proceso de formación.

7.2 El día 01 de noviembre 2024, el contratista lideró la reunión de socialización del proyecto CALI PAZCIFICA y los lineamientos para la elaboración del plan de trabajo de los 3 indicadores del proyecto. En el desarrollo de la reunión se ahondo en el indicador de personas que participan en procesos pedagógicos de derechos humanos, cultura ciudadana y construcción de paz, el cual abarca distintas estrategias pedagógicas orientadas a promover la cultura de paz, la comunicación no violenta, las buenas prácticas de Cultura ciudadana, la transformación de escenarios violentos en el contexto educativo y comunitario y la prevención de vulneraciones a los derechos de los NNAJ frente a los delitos de reclutamiento, trata y desaparición.

8. Participar de las demás actividades que se encuentren relacionadas con el objeto contractual.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

8.1 El día 25 de octubre 2024, el contratista participó de la reunión mensual de la mesa técnica de integración en educación y salud para la calidad del entorno educativo. En el desarrollo de la reunión se ahondo sobre la mesa de Infancia, Adolescencia y Juventud, la cual busca mitigar los riesgos en esta población, enfatizando en la importancia de articular con los diferentes proyectos de la alcaldía de Cali, para que las acciones que se identifican como riesgos generales, sean abordadas desde la política pública.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: Se anexan soportes que evidencian las actividades realizadas en el marco del contrato.

## 5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

## 6. FIRMAS RESPONSABLES



EDNA KATALINA MORALES CASTRO
Nombre y firma del supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 22 de noviembre de 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.