	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 04/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Uras Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia.

CONVENIO No. 4167-4876 - 3330 - 3713 - 3316 - 9379 - 3743 - 4754.
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: Guayabito, la Quebra, Buenavista, Pizarrita, La Bonga, Tus Cano, El Hato, Chaque.

OBJETO DEL CONVENIO:
Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Uras y la JAC para el mantenimiento y Mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos comunitarios de la paz total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4824-5039-5023-4827 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Interproyectos - Interventoria y Proyectos S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Socializar PAGA. Inversión, Ejecución y Entrega de Productos.
- Formatos a entregar por parte de las OAC.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Se solicita al INVIAS reunión para establecer el procedimiento a llevar a cabo con relación al PAGA por parte de las OAC.
- Definir qué Formatos se deben entregar por parte de las OAC.
- Acta de aprobación de ajustes y Diseños. Se debe indicar los cambios y criterios que se implementarias en el diseño. No aplicaria el diseño Hidrológico.
- No se requieren diseños de Mezclas de acuerdo con la cartilla.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se expone al INVIAS que las juntas requieren que se les socialice a las JAC todo lo respecto al PAGA.
- Se solicita indicar y/o aclarar los formatos a implementar. Con respecto al aspecto Ambiental y Social.
- Acta de aprobación de ajustes y diseños se debe entregar de acuerdo con los criterios de diseños a implementar.
- No aplica elaboración de diseño Hidrológico.
- Se solicitan solo los ensayos requeridos por la cartilla.
- Informe buen manejo desembolsos.
- Definir plazo prórroga para firmar desembolsos a las JAC.
-

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Socializar todo lo relacionado al PAGA a la juntas y a la Interventoria.	6 y 7 junio/2024.	Interproyectos. INVIAS.
2. Enviar memorando definicion AMBIENTAL.	6 de junio /2024.	INVIAS.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Juban Andres Sierra Carrillo	Ing Civil	INVIAS	
Daniel Ojeda Huertas	Ing. Civil	INVIAS	
Isabel Arguello S.	Profesional Social	INVIAS	Isabel Arguello S.
Juan Pablo Cañas.	Ingeniero Civil	INVIAS.	
Carlos David Pineda Rojas	Ingeniero Civil	Invias	
César M. Castañeda	Director Interventoria	Interproyectos	
Maribel Osorio V.	Abogada.	Interproyectos	Maribel. OV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial