CONTRATO No:			**195-2024**	**FECHA**	**06-08-2024**
SECOP No.			CO1.PCCNTR.6615103		
CONTRATANTE:			EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP		
CONTRATISTA:			CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS NIT. 901.173.035-8 R.L. EDGAR LEONARDO GÓMEZ RONCANCIO CC. 72.254.372 de Barranquilla- Atlántico		
OBJETO:			"REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REPOSICIÓN DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE UN TRAMO- SECTOR CARRERA 3 ENTRE CALLE 8 Y 9, MUNICIPIO PIEDECUESTA- SANTANDER"		
VALOR INICIAL:			$194.814.125,00		
VALOR ADICIONAL :	**Nº1 X**	**Nº2**	$ 34.552.767,25		
VALOR ANTICIPO (0%)			0		
VALOR EJECUTADO			$229.366.892,25		
PLAZO INICIAL:			CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS		
ADICIONAL EN TIEMPO			N/A		
SUPERVISOR			ING. MARÍA ANGÉLICA RUIZ REYES		
CARGO SUPERVISOR			JEFE OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL		
FECHA DE INICIO			23-08-2024		
FECHA DE TERMINACIÓN			06-10-2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**Nº 01**	**Nº** **Nº**	N/A		
ACTA DE REINICIO	**Nº 01**	**Nº** **Nº**	N/A		
PERIDO DE COBRO			**23-09-2024**		
			06-10-2024		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			$40.191.481,98		
PORCENTAJE DE AVANCE			**100 %**		

En Piedecuesta se reunieron en las instalaciones de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. el **ING FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA**, Gerente de la empresa Piedecuestana de servicios públicos, **el ING MARÍA ANGÉLICA RUIZ REYES,** JEFE OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL quien actúa como Supervisor **Y** la empresa CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS, NIT No. 901.173.035-8, representada legalmente por **EDGAR LEONARDO GÓMEZ RONCANCIO** identificado con C.C. 72.254.372 de Barranquilla- Atlántico, en su calidad de Contratista, con el fin de elaborar el ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL del Contrato de Obra No.116-2023: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REPOSICIÓN DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE UN TRAMO- SECTOR CARRERA 3 ENTRE CALLE 8 Y 9, MUNICIPIO PIEDECUESTA- SANTANDER".

VALOR EJECUTADO ACTA DE RECIBO FINAL: $229.366.892,25

EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100.00%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Los valores del contrato se resumen a continuación, así:

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co

RESUMEN CONTRATO No.195-2024

1. Que con el fin de dar aplicación y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

Plazo Inicial (Días)	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

Valor Inicial del contrato	$194.814.125,00
Valor Adicional del contrato	$ 34.552.767,25
Valor Total del Contrato	**$**229.366.892,25

2. RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO INICIAL	**$**194.814.125,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 34.552.767,25	
ANTICIPO INICIAL		0
VR. ACTA PARCIAL No. 1		**$ 189.175.410,27**
VR. ACTA TERMINACION Y RECIBO FINAL		$ 40.191.481,98
SUMAS IGUALES	$229.366.892,25	**$**229.366.892,25

3. ANTICIPOS

	PAGOS REALIZADOS	AMORTIZACIÓN
ANTICIPO CONTRATO INICIAL (0%)	**$ 0**	
ACTA DE RECIBO FINAL		**$ 0**
SUMAS IGUALES	**$ 0**	**$ 0**

4. Que el contrato esta soportado contablemente por el CDP No 24A00618 $ 24.411.008,79 Y CDP No 24L00746 $ 170.403.317,46 de fecha 24 de julio de 2024; RP No. 24A00902 POR $ 24.411.008,79 Y RP No. 24L00887 $ 170.403.116,21 de fecha 6 de agosto de 2024, CDP Adicional N. 24ª00804 por Valor $ 34.552.767,25 de 16-09-2024Y RP ADICIONAL N 24ª01129 $ 34.552.767,25 DE 25-09-2024.

5. DISCRIMINACIÓN POR RUBROS:

RUBRO	CDP	RP	VALOR	%	VALOR FACTURA	V/R RUBRO
Acueducto	24A00618	24A00902	$ 24.411.008,79	1.76	$40.191.481,98	$ 707.329,88
Alcantarillado	24L00746	24L00887	$ 170.403.116,21	12.27		$4.931.384,85
Acueducto - Adicional	24ª00804	24ª01129	$ 34.552.767,25	85.97		$34.552.767,25
				100	V/R TOTAL FACTURA	$ 40.191.481,98

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP

Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

www.piedecuestanaesp.gov.co

6. PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA DE RECIBO FINAL

VALOR DEL CONTRATO + ADICIONAL	**$ 229.366.892,25**
- ACTA PAGO PARCIA N 01	**$ 189.175.410,27**
VALOR A PAGAR ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL	$ 40.191.481,98

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL: CUARENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 40.191.481,98).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 10 OCT 2024

EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
R/L CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
CONTRATISTA

MARÍA ANGÉLICA RUIZ REYES
SUPERVISORA
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA
GERENTE
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP

PROYECTO: CLAUDIA JAIMES –AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPI

COPIA CONTROLADA

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP

Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

www.piedecuestanaesp.gov.co