ACTA PARCIAL No. 05

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 067 DE 2023

CONTRATANTE	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.270.948-3
CONTRATISTA	ICI LTDA – INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
NIT:	829.000.757-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
C.C:	19.597.865 DE FUNDACION
DIRECCION	CALLE 42 # 21-79 BARRIO LA VICTORIA
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO DE LA ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL No. 1	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 4 DE JULIO DE 2024
VALOR INICIAL	CIENTO SESENTA MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 160.114.500)
VALOR ADICIONAL	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 44.079.522,00)
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 204.194.022,00)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	C.D.P No. 223 DEL 16 de JULIO DE 2024
SUPERVISOR	CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA
FECHA DE INICIO	SIETE (07) DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION 1	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	26 DE ENERO DEL 2024
FECHA PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	27 DE FEBRERO DEL 2024
FECHA PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	27 DE MARZO DEL 2024
FECHA PRORROGA No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 1	25 DE ABRIL DEL 2024
FECHA PRORROGA No. 5 A LA SUSPENSIÓN No. 1	24 DE MAYO DEL 2023
FECHA DE REINICIO 1	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO No. 1	TRES (03) DE NOVIEMBRE DE 2024

Scanned with CamScanner

PLAZO ADICIONAL No. 2	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO No. 2	DOS (02) DE MARZO DE 2025

Entre los suscritos a saber: Por una parte, la Doctor CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA, en calidad de Director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, y el Ingeniero JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ, identificado con 19.597.865 DE FUNDACION (MAGDALENA), Representante Legal de la empresa ICI LTDA – INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA identificada con NIT. 829.000.757-4, quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se reúnen para suscribir el Acta Parcial No. 05 del contrato de Interventoría No. 067-23, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO DE LA ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA"., de acuerdo con las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO QUE:

1. Que la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja suscribió el contrato de interventoría No. 067-23 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO DE LA ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA".

2. Que se suscribió el acta de inicio del mencionado contrato con fecha del SIETE (07) de SEPTIEMBRE de 2023.

3. Que el contratista ha ejecutado parcialmente las actividades concernientes al objeto del contrato por un valor de **VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($20.868.629,05)** como consta en el archivo adjunto.

4. Que, de acuerdo con lo anterior mencionado, el balance financiero del contrato hasta la presente acta es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 204.194.022,00	
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 01		$ 33.784.159,50
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 02		$ 45.576.105,72
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 03		$ 26.443.125,85
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 04		$ 22.747.214,06
VALOR DE LA PRESENTE ACTA PARCIAL No.05		$ 20.868.629,06
SALDO PENDIENTE POR COBRAR		$ 54.774.787,82
SUMAS IGUALES	$204.194.022,00	$ 204.194.022,00

Scanned with CamScanner

5. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

6. Por lo anterior las partes;

ACUERDAN:

1. Autorizar la elaboración y aprobación del Acta Parcial 05 del Contrato de Interventoría No. 067-23, en la cual se cancelan todos los costos correspondientes a personal y demás recursos utilizados durante el periodo comprendido entre el 19 de octubre del 2024 al 18 de noviembre de 2024, el cual equivale a un porcentaje de avance de ejecución del contrato del 10,22%.

2. Recibir y autorizar el pago de la presente acta por la suma de **VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($20.868.629,05)**

3. Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, a los 22 días del mes de noviembre de 2024

POR LA ITTB

CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA
Director de la ITTB

CONTRATISTA

JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
R.L INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
Nit: 829.000.757-4

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE BARRANCABERMEJA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA
No. 5
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 067-23

ICI LTDA - INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA

ATO No.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 067-2023					FECHA DE ELABORACION: 22/11/2024	
ENTORÍA:	ICI LTDA - INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA						
ENTO DE IDENTIFICACION	NIT	X	CC	NUMERO	829.000.757-4		
	INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO DE LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA					FECHA INICIO	7/09/2023
						FECHA DE SUSPENSION:	28/12/2023
						FECHA DE REINICIO:	24/06/2024
O PRESENTE ACTA	DESDE EL		19/10/2024	HASTA EL	18/11/2024	FECHA DE FINALIZACION:	03/03/2025

dun (21) días del mes de octubre del año 2024, se reunieron el Señor CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA Director I.T.T.B y por otra parte, el Ingeniero JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ en calidad de Contratista Interventor, para realizar te Acta de Recibo Parcial No. 05, según los siguientes considerandos y las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES					PRESENTE ACTA		ACUMULADO A LA FECHA	
DESCRIPCION	Unidad de medida	Cantidad	VR. UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
ITERVENTORÍA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO DMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, ONTABLE Y JURÍDICO DE LA ADECUACIÓN Y MPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL STRITO DE BARRANCABERMEJA	%	100%	$ 171.591.615,13	$ 171.591.615,13	10,22%	$ 17.536.663,07	73,18%	$ 125.562.381,66
UBTOTAL				$ 171.591.615,13		$ 17.536.663,07		$ 125.562.381,66
COSTO DIRECTO TOTAL								
IVA (19)				$ 32.602.406,87	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$3.331.965,98		$23.856.853
COSTO TOTAL				$ 204.194.022,00		$ 20.868.629,05	ACUMULADO	$ 149.419.234,17
VALOR NETO A PAGAR								$20.868.629,05

TADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
LOR INICIAL CONTRADO	$	160.114.500
CIONAL 1	$	44.079.522
LOR TOTAL	$	204.194.022
TICIPO ENTREGADO	$	-
ORTIZACION ANTICIPO ACTAS ANTERIORES	$	-
TA No. 1	$	33.784.159,50
TA No. 2	$	45.576.105,72
TA No. 3	$	26.443.125,85
TA No. 4	$	22.747.214,06
TA No. 5	$	20.868.629,05
LOR PRESENTE ACTA	$	20.868.629,05
TAL EJECUTADO A LA FECHA	$	149.419.234,18
ORTIZACION ANTICIPO ACUMULADA	$	-
LDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	$	-
LOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$	20.868.629,05

TAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS)	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCO CENTAVOS M/CTE

Nota: LAS CANTIDADES DE CADA ITEM Y LA LIQUIDACION DE LA INTERVENTORIA, SON RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATISTA INTERVENTOR, PARA LO CUAL SE ADJUNTA CORTE DE INTERVENTORIA No. 5

ERVENTOR
N PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
LTDA - INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES
DUSTRIALES LTDA

DIRECTOR
CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

Scanned with CamScanner