ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	30/01/2016

PERIODO DE PAGO	01 AL 05 DE NOVIEMBRE
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CPS-193-2024
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANT, MEDIANTE EL APOYO A LA GESTION PARA LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS QUE DINAMICEN LA VOCACIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICAPRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANT, MEDIANTE EL APOYO A LA GESTION PARA LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS QUE DINAMICEN LA
NOMBRE CONTRATISTA	EDISON ESTIVEN SANTILLANA ARIAS
FECHA DEL CONTRATO	6/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	90
VALOR INICIAL	$ 10.200.000
FECHA INICIO	6/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	5/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	5/11/2024
INTERVENTOR	JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	90
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	90
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 10.200.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 10.200.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	TOTAL A PAGAR
Pago mes de agosto	$ 2.833.333,00	$ 2.833.333,00
Pago mes de septiembre	$ 3.400.000,00	$ 3.400.000,00
Pago mes de octubre	$ 3.400.000,00	$ 3.400.000,00
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -

		$	-
		$	-
		$	-
TOTAL PAGADO		**$ 9.633.333,00**	**$ 9.633.333,00**
SALDO POR EJECUTAR	$ 566.667,00		

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio de San Carlos

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR MES	% RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES
Apoyar al diseño del plan estratégico de ecoturismo con el ánimo de definir y orientar las acciones que se deben implementar para organizar y regular y monitorear las actividades y servicios ecoturisticos en el Municipio.	1		20%
Apoyar el diseño y señalización de rutas turísticas que resalten los atractivos naturales del municipio, garantizando su accesibilidad y sostenibilidad.	0		0%
Apoyar en la construcción de un inventario de la capacidad hotelera y de atención a turistas (hoteles, fincas, hosterías, clubes vacacionales, restaurantes, y otros establecimientos).	0		0%
Brindar orientación a la comunidad local en prácticas de ecoturismo y desarrollo sostenible, incluyendo guías turísticos, emprendedores y proveedores de servicios.	0		0%
Apoyar en la planificación y ejecución de las mejoras y mantenimientos de las infraestructuras necesarias para el turismo, como caminos, señalización, centros de información turística y áreas de descanso.	1		20%
Apoyar la creación e implementación de campañas publicitarias que den a conocer los principales atractivos turísticos del municipio.	0		0%
Apoyar la organización de eventos y festivales que celebra la cultura local y la naturaleza, atrayendo tanto a turistas como a residentes, para el desarrollo de Productos Turísticos del municipio.	1	$ 566.667,00	20%
Apoyar y promocionar la formación de asociaciones locales de ecoturismo y emprendimiento para asegurar la participación activa de la comunidad para lograr un desarrollo turístico inclusivo y beneficioso para todos	1		20%

Elaborar y presentar informes de las actividades realizadas y aquellos que sean solicitados desde la secretaria Agropecuaria y Ambiental del Municipio de San Carlos.	1		20%
Apoyar el desarrollo de otras actividades delegados por el supervisor del contrato siempre en función de su formación u objetivo contractual.	0		0%
TOTAL	5		100%

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social por le mes de NOVIEMBRE del 2024, con numero de planilla **N° 73827673**

REGISTRO FOTOGRAFICO




imagen N° 1
Lugar: Hotel Movich las lomas - Rionegro
Fecha: mes de noviembre




imagen N° 2
Lugar: sendero ecologico la Viejita - la Cascada
Fecha: mes de noviembre




imagen N° 3
Lugar: Entrada la Primavera
Fecha: mes de noviembre




imagen N° 4
Lugar: segundo piso Fusión – Parque Principal Simón bolívar




imagen N° 5
Lugar: Parque Educativo Genesis
Fecha: mes de noviembre

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES
SUPERVISORES Y SECRETARIO AGROPECUARIA Y AMBIENTAL