UPIT UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	GESTIÓN FINANCIERA	
	Formato de recibido a satisfacción, Orden de pago contratistas y/o proveedores	**Versión:** 2 **Fecha:** 16/11/2023

Dependencia:	Subdireccion de Formulacion y Evaluacion	Pago No:	Primero	Total de pagos:	7	Fecha:	20/12/2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	CONSORCIO TRANSCONSULT CIP-2023	Naturaleza	Persona Juridica		
No Identificación	901.756.336-2	Obligado a Facturar Electronicamente	SI		
Correo	rrave@cipfirm.com	Teléfono de Contacto		Extensión	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.	039 - 2023	Período a pagar	N/A	Plazo de Ejecución	Nueve (9) meses
Fecha de firma del contrato	29/09/2023	N° CDP	4523	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI
Fecha de firma acta de inicio	20/10/2023	N° RP	34023	Requiere entrada al almacen	NO

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	$	2.590.000.000
Adición No.	$	-
Liberacion saldos	$	
Valor Total:		2.590.000.000

Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9

Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13

Total Pagado	$	-
Saldo Actual	$	2.590.000.000
VALOR A PAGAR:	$	129.500.000
Menos este pago	$	2.460.500.000

Porcentaje de Ejecución 0%

4. OBJETO DE CONTRATO

Objeto:	Consultoría para la elaboración de Planes Regionales de Transporte Intermodal para las subregiones Pacifico Medio, Pacífico Frontera Nariñense, Alto Patía, Norte del Cauca, Catatumbo, Sur de Bolívar y Bajo Cauca, que garantice la conectividad de pasajeros y carga correspondiente al Grupo 3 del proceso de Convocatoria UPIT-CA-029-2023.- "Subregiones Sur de Bolívar y Bajo Cauca"

5. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones y/o actividades	Acciones o Productos	Vertificacion de la acción por el supervisor	Radicacion de Evidencia Verificable
1	Elaboración del Plan Regional de Transporte Intermodal para la Subregión Sur de Bolívar y Bajo Cauca	Producto 1: Diagnóstico e Identificación de necesidades de conectividad.	Cumplio	Radicados No. 2023-R-300-000295 ID 1517 y No. 2023-R-300-000303 ID 1545 del 26 de diciembre de 2023,

% de Avance fisico	14,29

6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
C-2410-0600-1-0-2410009-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MANERA INTEGRAL NACIONAL	$ 129.500.000,00	De acuerdo con los radicados No. 2023-R-300-000295 ID 1517 y No. 2023-R-300-000303 ID 1545 del 26 de diciembre de 2023, la interventoría emitió aprobación al producto 1. Diagnóstico e Identificación de necesidades de conectividad.
		$ -	
		$ -	

7. DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION

De acuerdo con lo informado por la Interventoría UT PLANES 24 mediante radicados No. 2023-R-300-000295 ID 1517 y No. 2023-R-300-000303 ID 1545 del 26 de diciembre de 2023 del contrato anotado, el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente, la interventoría certifica que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de un CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($129.500.000)

8. DECLARACION DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista anotado, manifiesto que cumpli con los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable. Conforme a lo anterior la interventoría UT PLANES 24 emitió concepto mediante radicados No. 2023-R-300-000295 ID 1517 y No. 2023-R-300-000303 ID 1545 del 26 de diciembre de 2023, en el que validó la información presenteada por el contratista.

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros Corriente X , Número 263869315 del banco de Occidente.

9.NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR

Satisfactorio	☑	Regular	☐
Bueno		Malo	☐

Dependencia:	Subdireccion de Formulacion y Evaluacion	Pago No:	Primero	Total de pagos:	7	Fecha:	20/12/2023

10. AUTORIZACIÓN DE PAGO DECLRACION SUPERVISOR

SI ☑ **NO** ☐

11. ANEXOS AL INFORME

Anexos Persona Natural			
☐	Declaracion Juramentada con soportes		Certificacion Parafiscales
☐	Planillas seguridad social y/o parafiscales	☑	RUT (primer pago y/o Actualización)
☐	Producto(s) - Entregable(s)	☐	Entrada al almacén
☐	Informe (s) Adicional (es)	☑	Factura
☐	Cuenta de cobro o Factura	☑	Producto(s) - Entregable (s)
☐	RUT (primer pago y/o Actualización)	☑	Informe (s) Adicional (es)

Numero Total de Folios Digitales: No xxx

12. OTRAS DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

N/A

Firma		Firma	
Nombre:	**Milena Fonseca Casallas**	Nombre	
C.C.:	**1.022.347.790**	C.C. o Nit	
Cargo:	**Subdirector de Formulación y Evaluación (E)**	Cargo:	