ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 002
		Fecha: Enero 2024

Puerto López, 13 de septiembre de 2024

SI.150.25.496.09.2024

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 13/09/24 Hora: 03:40 pm
Recibido por:

Doctora
JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía de Puerto López – Meta

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001-2024CUYO OBJETO ES **"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META."**

Asunto: Radicación documentos de liquidación del contrato de obra No. 100-103-13-09-00001-2024

Reciba un cordial saludo,

Por medio de la presente la secretaria de Infraestructura del municipio de Puerto López – Meta, hace entrega de los documentos de liquidación del contrato de obra No. 100-103-13-09-00001-2024 cuyo objeto es **"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META",** para su respectivo tramite y acciones pertinentes.

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 22/11/24 Hora: 04:39 pm
Recibido por:

Atentamente,

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 25/11/24 Hora: 07:39 a m.
Recibido por:

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura Municipal

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: Diego Andres Garay	Nombre: Marylin Paola Fonseca	Nombre: Marylin Paola Fonseca
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Secretaria de Infraestructura	Cargo: Secretaria de Infraestructura
Fecha: 13/09/2024	Fecha: 13/09/2024	Fecha: 13/09/2024

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

ACTA DE PAGO FINAL
PERIODO DEL 01/04/2024 AL 10/05/2024
FECHA DE PRESENTACIÓN 18/06/2024

Contrato No. y Fecha:	**CONTRATO DE OBRA No 100-103-13-09-00001-2024 DE 2024 SUSCRITO EL 18/03/2024**		
Contratista: (Persona natural o jurídica que figura en el contrato.)	**UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**	Nit./c.c.	**901.811.916-1**
Representante Legal: (Soló para persona jurídica)	ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE	C.C.	1.121.865.059
Supervisor:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	C.C.	1.121.885.470
Objeto: CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META			
RELACIONAR SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CLAUSULADO CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	Treinta y Seis Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta Pesos M/cte ($ 36.389.830,00)		
Término Inicial de Ejecución:	1 MES		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	01/04/2024	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	30/04/2024

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
PRORROGA	30/04/2024	N/A	10 DIAS
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)	1 MES Y 10 DIAS	Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	10/05/2024
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	Treinta y Seis Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta Pesos M/cte ($ 36.389.830,00)		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A **Inserte filas si requiere			

Forma de Pago: CLÁUSULA PRIMERA. - VALOR DEL CONTRATO y FORMA DE PAGO
El Municipio pagará el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: a) El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisor, factura y demás documentos solicitados.

b) Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisión, factura y demás documentos solicitados.
c) El Diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el supervisor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del supervisor designado y las partes.
Para el trámite del pago el contratista deberá presentar ante el SUPERVISOR:
1.La CERTIFICACIÓN de cumplimiento por parte de la supervisión, como funcionario competente para ejercer las tareas de vigilancia de la correcta ejecución contractual.
2.La factura o documento equivalente, según corresponda en cada caso.
3.La acreditación del pago de seguridad social integral y parafiscal si a ello hubiere lugar.
4.Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por el MUNICIPIO y el CONTRATISTA.
5.Memorias de cálculo de cada ítem, soportado con registro fotográfico a color, registrando cada uno de los ítems de ejecución. 6. Copia de la bitácora.
7.Para efectos de cada pago (parcial y final), el supervisor deberá exigir al contratista la acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2.007 y demás normas complementarias y reglamentarias sobre la materia.
8.Todos los documentos exigidos por parte de la supervisión, para lo cual se entregará al contratista la lista con requisitos documentales según corresponda para el trámite de los pagos. Entre los que se encuentran los siguientes: Acta de pago parcial, memorias de cálculo, informe técnico con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, actos administrativos, garantías del contrato, aportes de seguridad social, registro de avance de obra, seguimiento de comités técnicos, Registro fotográfico de cada una de las actividades reportadas y conclusiones técnicas, pruebas de calidad (laboratorios), certificado de calidad de materiales utilizados, factura de cobro.
9.Para el pago final se debe presentar la respectiva acta de terminación y de liquidación.
10.Y los demás que legalmente sean aplicables.
La última acta de pago no será inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio:
-Acta de liquidación del contrato debidamente suscrita por EL MUNICIPIO y el CONTRATISTA.
-Paz y salvo del Ministerio de la Protección Social donde se haga constar la inexistencia de reclamaciones laborales a cargo del contratista; y Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado.
-Paz y salvo del personal vinculado al contrato durante el termino de ejecución
-Memorias de cálculo de cada ítem, con su registro fotográfico a color.
-Planos Récord debidamente avalados, que incluya detalles, refuerzos estructurales conforme las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contratado.
-Registro fotográfico (archivo jpg) secuencial ítem por ítem contratado, con el compilado de todas las fotografías tomadas a lo largo de la ejecución del contrato.
-Todos los soportes digitalizados.
-Original de la bitácora.
-Actualización de la garantía única.
-Acta de Entrega
-Manual de Mantenimiento y operación.
-Pruebas de calidad (laboratorios) conforme las actividades contratadas
-Certificado de calidad de los materiales utilizados en la ejecución de actividades contratadas.
-Informe técnico final donde se relaciona toda la cronología del contrato, actuaciones administrativas, pagos realizados, garantías del contrato actualizadas con fecha de aprobación, cumplimiento de las obligaciones pactadas, relación del personal y sus aportes al sistema integral de seguridad social, registro de las actividades ejecutadas, registro fotográfico, conclusiones técnicas.

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

-Informe de legalización de los gastos Administrativos, con respectivos soportes
-Informe de legalización de los gastos Imprevistos, con respectivos soportes
-Los pagos correspondientes deberán contar con el previo Vo.Bo. del Supervisor designado por EL MUNICIPIO y la certificación de recibo a satisfacción de las obras entregadas.
Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.Para el caso de Imprevistos se deberá suscribir Acta de liquidación de imprevistos causados, debidamente justificados suscrita por el Supervisor y el Contratista previo informe de los mismos allegados por el Contratista al porcentaje destinado de Imprevistos del AIU.
El pago y reconocimiento de los imprevistos serán analizados por el municipio a través del supervisor de conformidad con las orientaciones impartidas por la Contraloría Departamental del Meta en Circular externa No. 13 del 19 de abril de 2021.
Los pagos se realizarán mediante transferencias bancarias a las cuentas del contratista y para tal efecto se enviarán las facturas al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co
El contratista solicitara de manera voluntaria el plan de pagos, teniendo en cuenta el cumplimiento de las disposiciones expuestas en este numeral.
El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, conforme al Decreto 2242 de 2015, y la Resolución 000042 de 2020, la cual deberá ser enviada al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co, la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento equivalente
Nota1: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.

INFORMACIÓN FINANCIERA					
Contrato Inicial, Certificado de Disponibilidad Presupuestal:					
Número y Fecha:	**00360**	**Inversión**	X	**Funcionamiento**	
Rubro presupuestal:	2.3.40.4002.1400.05 BPIN 2020505730014 Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de equipamiento y bienes de uso público del municipio de Puerto López				
Valor: (Letras y Números)	Treinta y Seis Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta Pesos M/cte ($ 36.389.830,00)				
Contrato Inicial, Registro Presupuestal:					
Número y Fecha:	**00494**	**Inversión**	X	**Funcionamiento**	
Rubro presupuestal:	2.3.40.4002.1400.05 BPIN 2020505730014 Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de equipamiento y bienes de uso público del municipio de Puerto López				
Valor: (Letras y Números)	Treinta y Seis Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta Pesos M/cte ($ 36.389.830,00)				
INFORMACIÓN FINANCIERA - ADICION					
Adición, Certificado de Disponibilidad Presupuestal:					
Número y Fecha:	N/A	**Inversión**	N/A	**Funcionamiento**	N/A
Rubro presupuestal:	N/A				
Valor: (Letras y Números)	N/A				
Adición, Registro Presupuestal:					
Número y Fecha:	N/A	**Inversión**	N/A	**Funcionamiento**	N/A
Rubro presupuestal:	N/A				

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

Valor: (Letras y Números)	N/A

Nota: Realice copia de la tabla si se presenta más de una adición

Vigencia de Garantías (cuando aplique)

GARANTIAS.	ASEGURADORA	Nº DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	11-44-101221672	01/04/2024	10/09/2024	$ 3.638.983,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	11-44-101221672	01/04/2024	10/05/2027	$ 1.819.491,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	11-44-101221672	10/05/2024	10/05/2029	$ 7.277.966,00
RC EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	11-40-101061560	18/03/2024	10/05/2024	$ 260.000.000

Modificaciones y/o Adiciones:
El 30 de Abril de 2024, se realizó adición en tiempo de Diez (10) ya que debido al mal tiempo se requirió adicionar para darle terminación al contrato.

Periodo de Pago:	Del	**01/04/2024**	Al	**10/05/2024**			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial		Final	x	No. de Pago	01

No. de Comprobante de Entrada a Almacén: (Contrato de Suministro)	**N/A**

Valor Total Autorizado a Pagar			
Valor Total Autorizado a Pagar (Letras Máximo 2 Decimales)	Treinta y Seis Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta Pesos M/cte ($ 36.389.830,00)		
Por cada Registro Presupuestal (R.P.) y Clasificador Presupuestal que avale el contrato, se debe especificar el Valor a Afectar. Inserte filas si requiere.			
No. R.P.	**Rubro Presupuestal**	**Nombre**	**Valor a Afectar**
00494	2.3.40.4002.1400.05 BPIN 2020505730014 Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de equipamiento y bienes de uso público del municipio de Puerto López	**PROPIOS**	**$ 36.389.830,00**
Valor Total Autorizado a Pagar (números máximo 2 decimales)			**$ 36.389.830,00**

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

Anticipo (Letras y Números máximo 2 Decimales)			**N/A**
Amortización del Anticipo:			
Valor (Letras y Números máximo 2 Decimales)			**N/A**
Porcentaje:	**N/A**	Observaciones:	**N/A**

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial						
RELACION DE PAGOS CONTRATO						
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO	% EJECUCION FINANCIERA
1	**Anticipo**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
2	Acta final de pago	$ 36.389.830	$0.000.000	$36.389.830	$ 36.389.830	%100
N/A	Valor por ejecutar o no ejecutado	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	%00

Nota: Inserte o Elimine filas si requiere.

Artículo 3.2.7.5 del Decreto 780 de 2016 modificado por el Decreto 1273 de 2018, en relación con el pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales. **El contratista:**			
Concepto	**Si**	**No**	**Detalle**
1. ¿Ostenta la calidad de pensionado o tiene requisitos cumplidos para la pensión o por disposiciones legales no está obligado a cotizar a pensiones?		**X**	
2. ¿Cotiza por otros ingresos provenientes de vinculación laboral y/o reglamentaria, mesadas pensionales, independiente por cuenta propia u otros contratos?		**X**	
3. ¿La totalidad de los ingresos mensuales son iguales o superiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, producto de los ingresos provenientes de vinculación laboral y/o reglamentaria, independiente por cuenta propia u otros contratos?		**X**	
4. ¿El valor total de sus IBC es superior a 4 salarios mininos mensuales legales vigentes?		**X**	
5. ¿Cotiza por el límite máximo de cotización de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales?		**X**	
6. ¿Efectúa aportes por un Ingreso Base de Cotización (IBC) superior al 40% del valor mensualizado del contrato?		**X**	
7. ¿Pertenece a un Régimen Especial o de Excepción en salud?		**X**	
8. ¿Cotiza a salud de manera directa a la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) de conformidad con lo establecido por el Articulo 2.1.13.5?		**X**	
9. ¿Efectúa de forma voluntaria aportes a una Caja de Compensación Familiar?		**X**	
10. ¿Realiza aportes voluntarios a pensión?		**X**	

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA DE PAGO	Código: F – 094
		Versión: 003
		Fecha: Enero de 2024

Pago de Seguridad Social	Datos
Periodo Cotizado	03-2024
Número de Planilla	29346085
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.300.000
Valor pagado a SALUD	$ 165.100
Valor pagado a PENSIÓN	$ 211.300
Valor pagado a ARL	$ 7.000
Valor pagado a FSP	$ 0.000.000
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna	

Pago de Seguridad Social	Datos
Periodo Cotizado	04-2024
Número de Planilla	29811944
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.300.000
Valor pagado a SALUD	$ 163.600
Valor pagado a PENSIÓN	$ 209.400
Valor pagado a ARL	$ 6.900
Valor pagado a FSP	$ 0.000.000
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna	

Pago de Seguridad Social: (Persona Jurídica)	Si N/A
Certificado expedido por el Representante legal	SI
Certificado expedido por el Contador Publico	SI
Nota: Si es persona natural se diligencia N/A	

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

CERTIFICACIÓN

La ingeniera **MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ** en su calidad de SUPERVISORA del **CONTRATO DE 100-103-13-09-00001-2024 DE 2024 SUSCRITO EL 18/03/2024. CERTIFICA QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01/04/2024 HASTA 10/05/2024 ,** el contratista dio cabal cumplimiento al objeto contractual, a las obligaciones y/o actividades asignadas y entregó a entera satisfacción los productos derivados de la ejecución del contrato mencionado anteriormente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban hoy Dieciocho (18) de Junio de 2024.

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	**UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024** **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE** Representante Legal
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO Nº 100-103-13-09-00001-2024
Supervisor	**Contratista**

	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BOVEDAS	2.50	N/A	7,15	1.00	17,88
PASAN:				**SUBTOTAL**	17,88
				TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





B1 PLANTA–ESTRUCTURAL

Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,02	DESCAPOTE MANUAL H=8.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESCAPOTE MANUAL AREA DE LAS BOVEDAS	2.50	N/A	7,15	1.00	17,88
PASAN:				SUBTOTAL	17,88
				TOTAL	17,88

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





B1 PLANTA–ESTRUCTURAL

Firma
Nombre: ERIKA LORENA LEGMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDIA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		


ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**

CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,03	SOLDADO,LIMPIEZA DE CONCRETO 13,8 MP a (2000PSI)	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SOLADO LONGITUDINAL EJE 1 (A-I)	0,15	0,03	7.00	1.00	0,03
SOLADO LONGITUDINAL EJE 2 (A-I)	0,15	0,03	7.00	1.00	0,03
SOLADO TRASNVERSAL A (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
SOLADO TRASNVERSAL B (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
SOLADO TRASNVERSAL C (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
SOLADO TRASNVERSAL D (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
SOLADO TRASNVERSAL E (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
SOLADO TRASNVERSAL F (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
SOLADO TRASNVERSAL G (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
SOLADO TRASNVERSAL H (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
SOLADO TRASNVERSAL I (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
PASAN:				SUBTOTAL	0,15
				TOTAL	0,15

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





(B1) PLANTA-ESTRUCTURAL



Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		


CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,04	VIGA EN CONCRETO 20,07 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
VIGA LONGITUDINAL 1 (A-I)	0,15	0,25	7.00	1.00	0,26
VIGA LONGITUDINAL 2 (A-I)	0,15	0,25	7.00	1.00	0,26
VIGA TRANSVERSAL A (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.10
VIGA TRANSVERSAL B (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.11
VIGA TRANSVERSAL C (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.12
VIGA TRANSVERSAL D (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.13
VIGA TRANSVERSAL E (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.14
VIGA TRANSVERSAL F (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.15
VIGA TRANSVERSAL G (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.16
VIGA TRANSVERSAL H (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.17
VIGA TRANSVERSAL I (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.18
PASAN:				**SUBTOTAL**	1,42
				TOTAL	1,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO PARA NIVEL BOVEDA	0,73	0,28	2,22	8.00	3,63
PASAN:				SUBTOTAL	3,63
				TOTAL	3,63

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.06	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
COLUMNAS EJE A	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
COLUMNAS EJE B	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
COLUMNAS EJE C	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
COLUMNAS EJE D	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
COLUMNAS EJE E	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
COLUMNAS EJE F	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
COLUMNAS EJE G	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
COLUMNAS EJE H	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
COLUMNAS EJE I	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
PASAN:				SUBTOTAL	0.90
				TOTAL	0.90

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	**100-103-13-09-00001-2024**	**PROYECTO N°**	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.07	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**KG/ML**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ACERO EJE VIGA 1 (A-I)	N/A	0,994	7.40	4.00	29,42
ACERO EJE VIGA 2 (A-I)	N/A	0,994	7.40	4.00	29,42
ACERO EJE VIGA (A,B,C,D,E,F,G,H,I) (1-2)	N/A	0,994	2,75	36.00	98,41
ACERO VIGAS EJES (1-2) TRANSVERSAL	N/A	0.560	0,72	88.00	35,48
ACERO VIGAS EJES (A,B,C,D,E,F,G,H,I) TRANSVERSAL	N/A	0.560	0,72	126.00	50.80
ACERO REFUERZO COLUMNAS LONGITUDINAL	N/A	0,994	3,01	40.00	119,58
ACERO REFUERZO COLUMNAS TRANSVERSAL	N/A	0.560	0,38	180.00	38.30
PASAN:				**SUBTOTAL**	401,51
				TOTAL	401,51

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDIA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,08	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MUROS NIVEL	N/A	0,73	2,22	9.00	14,59
MUROS NIVEL	N/A	0,73	2,22	9.00	14,59
MUROS NIVEL	N/A	0,73	2,22	9.00	14,59
MUROS NIVEL	N/A	0,73	1,61	4.00	4.70
MUROS NIVEL	N/A	0,73	1,61	4.00	4.70
MUROS NIVEL	N/A	0,73	1,61	4.00	4.70
PASAN:				SUBTOTAL	57,87
				TOTAL	57,87

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,09	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PLACA NIVEL 0,00-0,07	2.50	0,07	7,15	1.00	1,25
PASAN:				SUBTOTAL	1,25
				TOTAL	1,25

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDIA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		


ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**

CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
PLACA NIVEL 0,74- 0,81	2.50	0,07	7,15	1.00	1,25
PLACA NIVEL 1,48-1,55	2.50	0,07	7,15	1.00	1,25
PLACA NIVEL 2,22-2,29	2.70	0,07	7,15	1.00	1,35
PASAN:				SUBTOTAL	3,85
				TOTAL	3,85

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**MEMORIA DE CALCULO OBRA**	**Código: F - 260** Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	**PROYECTO N°**	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,11	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**KG/M2**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MALLA ELECROSOLDADA XX-131 PLACAS NIVEL 0,74-0,81	2.50	2,078	7,15	1.00	37,14
MALLA ELECROSOLDADA XX-131 PLACAS NIVEL 1,48-1,55	2.50	2,078	7,15	1.00	37,14
MALLA ELECROSOLDADA XX-131 PLACAS NIVEL 2,22-2,29	2.70	2,078	7,15	1.00	40,12
MALLA ELECROSOLDADA XX-131 PLACAS NIVEL 0,00-0,07	2.50	2,078	7,15	1.00	37,14
PASAN:				**SUBTOTAL**	151,54
				TOTAL	151,54

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		

ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**

CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MUROS LATERALES	2.50	2,47	N/A	2.00	12,35
MUROS POSTERIORES	7,15	2,47	N/A	1.00	17,66
PASAN:				SUBTOTAL	30,01
				TOTAL	30,01

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MUROS NIVEL 0,07-0,74 (1-2) EJES (A,B,C,D,E,F,G,H,I)	N/A	0,73	2,22	16.00	25,93
MUROS NIVEL 0,81-1,48 (1-2) EJES (A,B,C,D,E,F,G,H,I)	N/A	0,73	2,22	16.00	25,93
MUROS NIVEL 1,55-2,22 (1-2) EJES (A,B,C,D,E,F,G,H,I)	N/A	0,73	2,22	16.00	25,93
MUROS NIVEL 0,07-0,74 (A-I) EJE (1-2)	N/A	0,73	0,73	8.00	4,26
MUROS NIVEL 0,81-1,48 (A-I) EJE (1-2)	N/A	0,73	0,73	8.00	4,26
MUROS NIVEL1,55-2,22 (A-I) EJE (1-2)	N/A	0,73	0,73	8.00	4,26
PASAN:				**SUBTOTAL**	90,57
				TOTAL	90,57

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MUROS LATERALES	2.50	2,47	N/A	2.00	12,35
MUROS POSTERIORES	7,15	2,47	N/A	1.00	17,66
CARA SUPERIOR PLACA SUPERIOR	7,15	N/A	2.70	1.00	19,31
PINTURA AREAS FRONTALES	N/A	0,07	7,15	4.00	2.00
	0,15	0,73	N/A	27.00	2,96
PINTURA VIGA DE CIMENTACION SOBRE NIVEL 0,00	N/A	0.10	7,15	2.00	1,43
	N/A	0.10	2.50	2.00	0.50
PASAN:				**SUBTOTAL**	56,21
				TOTAL	56,21

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**MEMORIA DE CALCULO OBRA**	**Código: F - 260** Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	**PROYECTO N°**	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,01	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
DESMONTE ESTRUCTURA METALICA	2,20	N/A	10,00	1,0	22,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	22.00
				TOTAL	22,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52262-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**MEMORIA DE CALCULO OBRA**	**Código: F - 260** Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	**100-103-13-09-00001-2024**	**PROYECTO N°**	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		

ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**

CAPITULO:	**CONSTRUCCION OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,02	DESMONTE DE TEJA ARQUITECTONICA COLOR AZUL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
DESMONTE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA	**2.20**	**N/A**	**10.00**	**1.00**	**22.00**
PASAN:				**SUBTOTAL**	**22.00**
				TOTAL	**22,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION OSARIOS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,03	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DEMOLICIÓN PLACA PARA PEDESTALES	0.20	0.20	0.20	3.00	12.00
PASAN:				SUBTOTAL	12.00
				TOTAL	12.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION OSARIOS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,04	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MUROS SEPARACION DE OSARIOS	0.80	0,35		21.00	5,88
		0,35	10.00	1.00	3.50
		0.60	10.00	1.00	6.00
PASAN:				SUBTOTAL	15,38
				TOTAL	15,38

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**MEMORIA DE CALCULO OBRA**	**Código: F - 260** Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	**100-103-13-09-00001-2024**	**PROYECTO N°**	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,05	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
PAÑETE AREA EXTERIOR MURO CERRAMIENTO	N/A	0.60	10.00	1.00	6.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	6.00
				TOTAL	6.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION OSARIOS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,06	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PAÑETE MUROS DIVISORIOS DE OSARIOS	0.80	0,35	N/A	41.00	11,48
PAÑETE AREA FONDO OSARIOS	0,35	0,35	N/A	20.00	2,45
PAÑETE AREA FRONTAL MUROS DIVISORIOS	0.10	0,35	N/A	21.00	0,74
PASAN:				SUBTOTAL	14,67
				TOTAL	14,67

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	**100-103-13-09-00001-2024**	**PROYECTO N°**	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,07	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
PLACA AREA SUPERIOR OSARIO	0.80	0.08	10.00	1.00	0,64
PASAN:				**SUBTOTAL**	0,64
				TOTAL	0,64

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUILERA
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**MEMORIA DE CALCULO OBRA**	**Código: F - 260** Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	**PROYECTO N°**	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,08	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**KG/M2**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MALLA ELECTROSOLDADA XX-131 PLACA OSARIO	0.80	2,078	10.00	1.00	16,62
PASAN:				**SUBTOTAL**	16,62
				TOTAL	16,62

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION OSARIOS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,09	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PEDESTALES PERFILES	0.20	0.20	0.20	3.00	0,02
PASAN:				SUBTOTAL	0,02
				TOTAL	0,02

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LEGMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION OSARIOS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,10	CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PERFILES APOYO ESTRUCTURA CUBIERTA	N/A	2,8	N/A	3,00	8,40
PERFILES ESTRUCTURA CUBIERTA	N/A	N/A	1,95	2,00	3,90
	N/A	N/A	10,00	2,00	20,00
PASAN:				SUBTOTAL	32,30
				TOTAL	32.30

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: ERIKA LORENA LEGMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDIA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		

ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**

CAPITULO:	**CONSTRUCCION OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,11	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
PINTURA MURO DIVISORIOS AREA EXTERIOR	0.80	0,35	N/A	1.00	0,28
PINTURA AREA FRONTAL MUROS DIVISORIOS	0.10	0,35	N/A	21.00	0,74
PINTURA AREA EXTERIOR MURO CERRAMIENTO	N/A	0.60	10.00	1.00	6.00
PINTURA PLACA AREA FRONTAL	N/A	0,06	10.00	1.00	0.60
PINTURA PLACA AREA LATERAL	N/A	0,06	0.80	1.00	0,05
PINTURA PLACA AREA SUPERIOR	0.80	N/A	10.00	1.00	8.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	15,67
				TOTAL	15,67

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION OSARIOS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,12	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METAUCA PERFIL TRAPEZOIDA, TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CUNIERTA OSARIOS	2,20	N/A	10,00	1,0	22,00
PASAN:				SUBTOTAL	22,00
				TOTAL	22,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LEGMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: N/A
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**MEMORIA DE CALCULO OBRA**	**Código: F - 260** Versión: 002 Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	**PROYECTO N°**	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,13	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
VIGA AEREA MURO CERRAMIENTO	0.10	0,07	10.00	1.00	0,07
LATERALES	0.10	0,07	0,67	2.00	0,01
PASAN:				**SUBTOTAL**	0,08
				TOTAL	0,08

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	Kg

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**KG/ML**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ACERO VIGA AEREA HORIZONTAL	N/A	0,994	10,12	2.00	20,12
ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL VIGA AEREA HORIZONTAL	N/A	0.560	0,16	98.00	8,78
ACERO VIGA AEREA VERTICA	N/A	0,994	0.70	4.00	2,78
ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL VIGA AEREA LATERAL	N/A	0.560	0,18	10.00	0.90
PASAN:				**SUBTOTAL**	32,58
				TOTAL	32,58

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

INFORME N° 02

PERIODO DEL *01-04-2024* ***AL*** *10-05-2024*

FECHA DE PRESETANCION: *18-06-2024*

INFORME FINAL

INFORMACIÓN BASICA				
TIPO DE CONTRATO :	*OBRA*			
CONTRATO N° :	100-103-13-09-00001-2024			
OBJETO CONTRATO :	CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($ 36.389.830,00)			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024			
CORREO ELECTRONICO:	sjisuministrossas@gmail.com			
FECHA DE INICIACIÓN:	*01-04-2024*			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	*1*	***Meses***		***Días***
FECHA DE TERMINACIÓN:	*30/04/2024*			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	*N/A*			
OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:	*N/A*			
CORREO ELECTRONICO:	*N/A*			
SUPERVISOR ASIGNADO:	**ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ** Secretaria de Infraestructura.			
FECHA DE ASIGNACIÓN:	*N/A*			
CORREO ELECTRONICO:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co			

MODIFICACIONES AL CONTRATO				
PRORROGA N° 01:				*N/A*
TIEMPO:	*N/A*	***Meses***	*10*	***Días***
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:				*10 DE MAYO DE 2024*
SUSPENSIÓN N° 01:				*N/A*
TIEMPO:	*N/A*	***Meses***	*N/A*	***Días***
AMPLIACION N° 01 A SUSPENSION N°01:	*N/A*	***Meses***	*N/A*	***Días***


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

TIEMPO:				
REINICIO N° 02:	*N/A*			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN :				*N/A*
MODIFICACIÓN N°01:				*N/A*
VALOR MODIFICADO:				*N/A*
FECHA ADICIONAL N° 01:				*N/A*
VALOR ADICIONAL :				*N/A*
VALOR ACTUALIZADO :				*N/A*
FECHA ACTUAL DE TERMINACION:				*N/A*

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	*Puerto López Meta*	***VEREDA:***	*N/A*
CORREGIMIENTO:	*N/A*	***BARRIO:***	*Centro*
COORDENADAS:	*Avenida 14 Carrera 9*		

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO



NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE

Avance físico

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	100%	$ 67.134,57	100%	$ 67.134,57	100%	$ 67.134,57	100%	$ 67.134,57
DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	100%	$157.909,19	100%	$157.909,19	100%	$157.909,19	100%	$157.909,19
SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	100%	$90.722,47	100%	$90.722,47	100%	$90.722,47	100%	$90.722,47
VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI)	100%	1.376.066,51	100%	1.376.066,51	100%	1.376.066,51	100%	1.376.066,51

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN								
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	*100%*	*225.724,36*	*100%*	*225.724,36*	*100%*	*225.724,36*	*100%*	*225.724,36*
COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	*100%*	*1.207.838,96*	*100%*	*1.207.838,96*	*100%*	*1.207.838,96*	*100%*	*1.207.838,96*
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200	*100%*	*3.464.934,94*	*100%*	*3.464.934,94*	*100%*	*3.464.934,94*	*100%*	*3.464.934,94*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.								
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X 0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	*100%*	*3.109.584,84*	*100%*	*3.109.584,84*	*100%*	*3.109.584,84*	*100%*	*3.109.584,84*
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	*100%*	*987.368,98*	*100%*	*987.368,98*	*100%*	*987.368,98*	*100%*	*987.368,98*
PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	*100%*	*4.305.798,73*	*68%*	*2.907.812,13*	*68%*	*2.907.812,13*	*68%*	*2.907.812,13*

MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	*100%*	*1.407.294,39*	*100%*	*1.407.294,39*	*100%*	*1.407.294,39*	*100%*	*1.407.294,39*
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	*100%*	*1.048.171,27*	*100%*	*1.048.171,27*	*100%*	*1.048.171,27*	*100%*	*1.048.171,27*
PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y	*100%*	*3.888.733,45*	*100%*	*3.888.733,45*	*100%*	*3.888.733,45*	*100%*	*3.888.733,45*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

APLICACIÓN.								
PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	*100%*	*794.210,20*	*100%*	*794.210,20*	*100%*	*794.210,20*	*100%*	*794.210,20*
CONSTRUCCION OSARIOS								
DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	*100%*	*428.863,38*	*100%*	*428.863,38*	*100%*	*428.863,38*	*100%*	*428.863,38*
DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	*100%*	*158.616,04*	*100%*	*158.616,04*	*100%*	*158.616,04*	*100%*	*158.616,04*
DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE	*100%*	*40.464,16*	*100%*	*40.464,16*	*100%*	*40.464,16*	*100%*	*40.464,16*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

TRASIEGO Y CARGUE MANUAL								
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X 0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	*10 0%*	*834.659,53*	*100 %*	*834.659,53*	*100 %*	*834.659,53*	*10 0%*	*834.659,53*
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	*10 0%*	*209.564,40*	*100 %*	*209.564,40*	*100 %*	*209.564,40*	*10 0%*	*209.564,40*
PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	*10 0%*	*629.874,35*	*100 %*	*629.874,35*	*100 %*	*629.874,35*	*10 0%*	*629.874,35*


PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	*100%*	*715.769,14*	*100%*	*715.769,14*	*100%*	*715.769,14*	*100%*	*715.769,14*
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	*100%*	*154.343,62*	*100%*	*154.343,62*	*100%*	*154.343,62*	*100%*	*154.343,62*
PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	*100%*	*44.374,55*	*100%*	*44.374,55*	*100%*	*44.374,55*	*100%*	*44.374,55*
CORREA PERFIL RECTANPHR	*100%*	*875.029,29*	*100%*	*875.029,29*	*100%*	*875.029,29*	*100%*	*875.029,29*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14								
PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	*10 0%*	*221.406,76*	*100 %*	*221.406,76*	*100 %*	*221.406,76*	*10 0%*	*221.406,76*
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	*10 0%*	*948.153,58*	*100 %*	*948.153,58*	*100 %*	*948.153,58*	*10 0%*	*948.153,58*
VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	*10 0%*	*104.727,29*	*100 %*	*104.727,29*	*100 %*	*104.727,29*	*10 0%*	*104.727,29*
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE	*10 0%*	*281.157,58*	*100 %*	*281.157,58*	*100 %*	*281.157,58*	*10 0%*	*281.157,58*

SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE								

Grafica Avance Físico



2. *GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL*

Relacionar Oficios y documentos proyectados, durante el desarrollo del contrato en el periodo reportado en el presente informe, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados, requerimientos y demás.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

2.1.COMITÉS , REUNIONES Y ASPECTOS SOCIALES

COMITÉ/ REUNION	*FECHA*	*ASPECTOS TRATADOS*
N/A	N/A	N/A

Nota :

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

Dentro del tiempo de ejecución el cual corresponde desde el 01 de abril de 2024 al 10 de mayo de 2024, se evidencio que el contratista llevó a cabo el proceso constructivo conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad, cumpliendo a cabalidad con las cantidades y actividades contractuales, implementando todos los índices de calidad, seguridad, técnicos y ambientales en cada uno de los ítems reportados en el presente informe.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	*FECHA*	*NORMA*
Densidad en terreno *Ensayo a compresión en cilindros de concreto* *C.B.R Muestra inalterada* *Flexión de Vigas de Concreto* *Rodadura Asfáltica* *Límite de Consistencia* *Desgaste* *Proctor* *Gradación* *Abrasión de Agregados en la Máquina de los ángeles* *Granulometría* *Equivalente de Arena* *otros (Especificar)*	*N/A*	*N/A*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Nota : *Dar aplicabilidad al F -251 Acta Resumen Ensayos y Pruebas de Laboratorio, remitir como anexo al presente informe*

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
N/A	N/A	N/A

Nota : *Diligenciar F- 261 Control de Seguridad Industrial, remitir como anexo al presente informe*

4. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
N/A	N/A	N/A

Nota : *Diligenciar F- 253 Implementación Plan de Manejo Ambiental, remitir como anexo al presente informe*

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
Juan Carlos Palacios Molina	Residente de obra	100%

Nota: *En el caso que durante el periodo reportado en el presente informe existió cambio de personal propuesto inicialmente por el contratista. Es necesario diligenciar, aprobar por las partes el F-243 Acta Aprobación Personal Obra y presentarlo como anexo al presente informe.*

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA:		29346085				
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DÍAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO		
				SALUD	PENSIÓN	ARL
Juan carlos palacios molina	Residente de obra	1298008 2	30	165.100	211.300	7000

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

NUMERO DE PLANILLA:		29811944				
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DÍAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO		
				SALUD	PENSIÓN	ARL
Juan carlos palacios molina	Residente de obra	1298008 2	30	163.800	209.400	6.900

Nota: *Diligenciar F- 252 Acta Control y Seguimiento Seguridad Social y Parafiscales, remitir como anexo al presente informe*

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO		
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN
01 30 -04-2024	10 DIAS	Se prorrogo tiempo para culminar las actividades contratadas

ADICIÓN		
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

2. ACTA DE VISITA PREVIA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

N/A

3. ACTA DE SOCIALIZACIÓN PREVIA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

N/A

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

4. ACTA DE VISITA PREVIA A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El dia 10 de Mayo del 2024, se realizó visita al lugar de ejecución de la obra, para realizar el recibo definitivo de obra.

5. ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE ENTREGA A LA COMUNIDAD BENEFICIADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

N/A

6. GARANTIAS:

6.1. GARANTIA INICIAL

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	***11-44-101221672***
ANEXO N°	***0***
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	***11-40-101061560***
ANEXO N°	***0***
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	***SEGUROS DEL ESTADO***

GARANTIAS	***VIGENCIA***		***VALOR ASEGURADO***
	DESDE	***HASTA***	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2024	18/08/2024	$ 3.638.983,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/03/2024	18/04/2027	$ 1.819.491,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/04/2024	30/04/2029	$ 7.277.966,00
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	29/11/2022	28/12/2022	$ 260.000.000

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

6.2. ACTUALIZACION ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	***11-44-101221672***
ANEXO N°	***2***
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	***11-40-101061560***
ANEXO N°	***2***
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	***SEGUROS DEL ESTADO***

GARANTIAS	***VIGENCIA***		***VALOR ASEGURADO***
	DESDE	***HASTA***	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2024	01/09/2024	$ 3.638.983,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/04/2024	02/05/2027	$ 1.819.491,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/05/2024	02/05/2029	$ 7.277.966,00
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	01/04/2024	02/05/2024	$ 260.000.000

6.3 ACTUALIZACION PRORROGA No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	***11-44-101221672***
ANEXO N°	***3***
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	***11-40-101061560***
ANEXO N°	***3***
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	***SEGUROS DEL ESTADO***

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2024	10/09/2024	$ 3.638.983,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/04/2024	10/05/2027	$ 1.819.491,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/05/2024	02/05/2029	$ 7.277.966,00
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	01/04/2024	10/05/2024	$ 260.000.000

6.3. Actualización acta de terminación

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	***11-44-101221672***
ANEXO N°	***5***
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	***11-40-101061560***
ANEXO N°	***N/A***
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	***SEGUROS DEL ESTADO***

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2024	10/09/2024	$ 3.638.983,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/04/2024	10/05/2027	$ 1.819.491,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/05/2024	10/05/2029	$ 7.277.966,00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	01/04/2024	10/05/2024	$ 260.000.000

E. INFORME FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00360	*19/02/2024*	*BPIN 2020505730014 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO Y BIENES DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META*	*$ 36.389.830,00*

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00494	*18/03/2024*	*BPIN 2020505730014 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO Y BIENES DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META*	*$ 36.389.830,00*

PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*
		TOTALES					

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 01-04-2024 al 10/05/2024

Avance físico ejecutado 100 % y avance financiero ejecutado 0,00%



INVERSION ANTICIPO

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: *Diligenciar F-226 Acta Plan de Inversión del Anticipo y F-259 Informe Plan Inversión Anticipo Obra , remitir como anexo al presente informe cuando aplique*

F. PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

No se contaba dentro del presupuesto con la disposición final de escombros, para lo cual el contratista lo soluciono con el rubro de los imprevistos.

G. AVANCE FISICO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

La obra actualmente tiene un avance del 100,00% de ejecución de las actividades contratadas.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA	Código: F – 487 Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

H. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE REPORTADO A LA FECHA .

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	11.88 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se ubicó y se marcó el terreno donde se iba a realizar la obra		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.2	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	11.88 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó el desplazamiento y retiro de la capa vegetal de forma manual, para iniciar las excavaciones y rellenos pertinentes		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA	Código: F – 487
		Versión: 002
		Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.3	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	0.15 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realiza el solado con la limpieza en concreto de 2000 Psi, 13.8 mpa		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.4	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	1.42 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la construcción de las vigas en concreto de 20.7 Mpa para la cimentación		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.5	**BOVEDAS**	**EJECUTADO**	**%**
	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	**3.63 M3**	**100**
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó el suministro y compactación con equipo liviano del relleno, con material de rio mixto sin procesar de un tamaño de 2"		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.6	**BOVEDAS**	**EJECUTADO**	**%**
	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	**0.90 M3**	**100**
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizo la construcción de las columnas en concreto en obra de 3000PSI, - 20.7 Mpa, según planos		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA	Código: F – 487 Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.7	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	151.54 KG	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en la estructura de concreto.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.8	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4	57,87 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la construcción del muro en bloque FLEXA No.5. 0.10 0.20 * 0.30 m, de acuerdo a los planos*		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.9	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	1.25 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizo la ejecución de la placa en concreto a la vista de 3000 psi		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.10	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	2.60 M3	68
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la construcción de la placa maciza en concreto de 3000 Psi – 20.7 Mpa de acuerdo a los planos arquitectónicos y estructurales		


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.11	**BOVEDAS**	**EJECUTADO**	**%**
	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**151,54 KG**	**100**
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó el suministro y colocación de la malla electro soldada de hacer en la estructura de concreto		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.12	**BOVEDAS**	**EJECUTADO**	**%**
	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	**30.01 M2**	**100**
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la construcción y aplicación de mezcla de materiales (Arena, cemento gris y agua, denominado pañete en los muros exteriores		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.13	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	90.57 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la construcción y aplicación de mezcla de materiales (Arena, cemento gris y agua, denominado pañete en los muros interiores		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.14	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	30.01 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizo la aplicación de pintura vinilo Tipo coraza exterior en 3 manos		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.1	OSARIOS	EJECUTADO	%
	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	22.00 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizo el desmonte de la estructura metálica existente		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.2	OSARIOS	EJECUTADO	%
	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	22.00 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó el desmonte y retiro de las tejas existentes		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.3	OSARIOS	EJECUTADO	%
	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	0.12 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la demolición del concreto simple, y se realizó el respectivo retiro		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.4	OSARIOS	EJECUTADO	%
	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	15.38 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizo la construcción del muro en bloque Flexa No.5. 0.10 * 0.20 *0.30 M		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA	Código: F – 487 Versión: 002 Fecha: agosto de 2023


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.5	OSARIOS	EJECUTADO	%
	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	6.00 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la aplicación de mezcla en obra de arena, cemento gris y agua en los muros exteriores		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.6	OSARIOS	EJECUTADO	%
	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	14.67 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la aplicación de mezcla en obra de arena, cemento gris y agua en los muros Interiores		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA	Código: F – 487
		Versión: 002
		Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.7	OSARIOS	EJECUTADO	%
	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	0.64 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la construcción de la placa maciza en concreto de 3000 psi – 20.7 MPS		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.8	OSARIOS	EJECUTADO	%
	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	16.62 KG	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó el suministro e instalación de la malla electro soldada de acero en las estructuras de concreto.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.9	OSARIOS	EJECUTADO	%
	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	0.02 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la construcción del pedestal en concreto mezcla en obra de 3000psi		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.10	OSARIOS	EJECUTADO	%
	CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14	32.30 ML	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó el suministro e instalación de corra perfil RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.11	OSARIOS	EJECUTADO	%
	. PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	15.67 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la aplicación de pintura vinilo tipo coraza en 3 manos		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.12	OSARIOS	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	22.00 m2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó el suministro e instalación de la cubierta arquitectónica metálica en perfil trapezoidal acceso		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.13	OSARIOS	EJECUTADO	%
	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	0.08 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la construcción de las vigas en concreto en obra de 3000 PSI -20.7 MPA		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.14	OSARIOS	EJECUTADO	%
	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	32.58 Kg	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizo el suministro e instalación delas barras de acero en las estructuras en concreto.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

G. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE PRORROGA – SUSPENSIÓN - REINICIO

El contratista de obra se ve en la obligación de prorrogar el contrato, ya que el mal clima ha presentado fuertes lluvias en el Municipio lo que ocasionó un leve retraso en la ejecución de las actividades contratadas.

Actualmente faltan por ejecutar en el tiempo de la presente solicitud de prórroga los ítems 1.14 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS de las Bovedas y el ítem 2.05 PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN, Item 2.12 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS, ítem 2.13 VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, ítem 2.14 ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE de los osarios.

H. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE MODIFICACION – ADICION PRESUPUESTAL

La supervisión da la viabilidad y aprobación a la Solicitud del Contratista frente a trámite de Prorroga, ya que los retrasos presentados se deben a un factor externo que no depende ni del contratista ni de la entidad.

El clima ha estado muy fuerte y en días de lluvias no es posible ejecutar o adelantar labores en obra.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el periodo transcurrido desde el 01 de Abril hasta el 10 de mayo, se ejecutó un 100% de las actividades contratadas, dando así por terminado el contrato de obra.

Una vez realizada la visita de recibo de las obras, la supervisión aprueba la liquidación del contrato ya que todas las actividades contratadas fueron ejecutadas a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los Dieciocho (18) días del mes de Junio de 2024.

H. ANEXOS

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- Registro fotográfico detallado
- Copia de la bitácora de la obra
- Correspondencia generada entre el contratista – Interventor – supervisor – entidad contratante.
- Control de Seguridad Industrial.
- Control de equipos.
- Estado del tiempo
- Manejo Ambiental
- Actas de comité técnico.
- Copia afiliaciones del personal y pagos de seguridad social.
- Copia de los ensayos de laboratorio, certificados de calidad de los materiales, y demás documentos que soporten el control de calidad.

Firma	Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
SUPERVISOR ASIGNADO	RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional:	N° Matrícula Profesional: 52202-084671 NRÑ

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

Los suscritos **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**, mayor de edad, vecina de la ciudad de Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.121.865.059 de Villavicencio, obrando en nombre y representación de la **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**, identificada legalmente con Nit: 901.811.916 - 1 de una parte denominada **EL CEDENTE**; y de la otra **URIEL ALFONSO RODRIGUEZ**, también mayor, vecino de la ciudad de Puerto López Meta, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.462.970 de Bogotá, **ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO**, en adelante denominada **EL CESIONARIO**, hemos celebrado el presente contrato previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El pasado 18 de Marzo de 2024 EL CEDENTE, **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024** suscribió con la entidad **ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ META**, (en adelante denominada La Entidad) el contrato de Obra No. 100-103-13-09-00001-2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META.

SEGUNDA. El Valor total de la orden de compra cedida es la cantidad de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($ 36.389.830,00)**, y se pagará, de conformidad con los términos del contrato de Obra No. 100-103-13-09-00001-2024 citada en la consideración Primera anterior.

TERCERA. Por ser de interés para las dos partes del presente acuerdo de cesión, EL CONTRATISTA/ CEDENTE desea ceder el valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los derechos económicos mas no las obligaciones a **URIEL ALFONSO RODRIGUEZ**. y ésta última está interesada en aceptar la cesión.

CUARTA. Los representantes de ambas partes manifiestan tener capacidad suficiente para obligar a las sociedades representadas en este acuerdo. De conformidad con lo anterior, las partes de mutuo acuerdo pactan una cesión de derechos económicos, conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS: la **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**, cede y transfiere en forma irrevocable y definitiva a **URIEL ALFONSO RODRIGUEZ,** por medio del presente documento el 100% de sus derechos económicos, mas no las obligaciones, contenidos en el Contrato Cedido.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los derechos económicos cedidos se derivan del contrato de interventoría No. 100-103-13-09-00001-2024, cuyo objeto es: **CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META** y que el CEDENTE se compromete a ejecutar en tiempo y forma de conformidad con el Contrato Cedido.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas que EL CONTRATISTA CEDENTE emita y radique ante La entidad **ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ META**, para su respectivo pago serán endosadas a favor de CESIONARIO si este lo requiriere.

CLÁUSULA SEGUNDA. CONDICIONES Y LEGITIMIDAD DE LOS DERECHOS CEDIDOS: El CEDENTE declara que es el único titular de los derechos patrimoniales que por este acto son cedidos y en consecuencia, puede disponer de ellos sin ningún tipo de limitación o gravamen. En todo caso, el CEDENTE acepta que responderá por cualquier reclamo que se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad al CESIONARIO.

CLÁUSULA TERCERA. INSTRUCCIÓN DE PAGO: EL CONTRATISTA CEDENTE se compromete a notificar a la **ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ META**, a más tardar dentro de los tres días siguientes a la fecha del presente documento, sobre la cesión de los derechos con el fin de que autorice el pago directamente a **URIEL ALFONSO RODRIGUEZ**, con la instrucción para que los pagos se hagan a la siguiente cuenta: **Banco Bancolombia cuenta Ahorros No. 80217827039,** El monto total para consignar en esta cuenta es la cantidad de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($ 36.389.830,00)**, El aviso de que trata la presente cláusula deberá incluir copia del presente contrato de cesión con el fin de que **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024,** de cumplimiento a cada uno de los pagos tal como se prevé en el parágrafo primero siguiente.

PARÁGRAFO PRIMERO: Procedimiento para el pago al Cesionario: De cada factura que El cedente presente a La Entidad en desarrollo o ejecución de las obligaciones contenidas en el contrato de interventoría No. 100-103-13-09-00001-2024 ya citada, El cedente se compromete a dar aviso dentro de los tres días siguientes a la radicación de la factura, a El Cesionario enviando copia de la respectiva factura y dará aviso a La Entidad para que el 100% de su valor sea pagado directamente a la Cesionaria.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si por alguna razón, a pesar de la notificación que se le haga sobre la cesión, La Entidad llegare a realizar alguno de estos pagos al CEDENTE este último deberá en un término no mayor de cinco (5) días calendario, reembolsar dichas sumas de dinero a **URIEL ALFONSO RODRIGUEZ**, a la cuenta de Ahorros descrita en la presente cláusula.

CLÁUSULA CUARTA. ACEPTACIÓN: EL CESIONARIO acepta la cesión de los derechos económicos contenidos en el Contrato Cedido. Por consiguiente, con la suscripción de este documento EL CESIONARIO adquiere todos los derechos que de él se derivan.

CLÁUSULA QUINTA. INCUMPLIMIENTO: En caso de cualquier incumplimiento del pago de las obligaciones cedidas, EL CESIONARIO podrá iniciar cualquier acción judicial o administrativa para el cobro de las obligaciones, sin necesidad de consentimiento del CEDENTE.

CLÁUSULA SEXTA. MODIFICACIONES: EL CEDENTE no podrá hacer cambios o modificaciones al Contrato Cedido o a las obligaciones cedidas, sin previo consentimiento expreso y escrito del CESIONARIO.

CLÁUSULA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia, se suscribe en la ciudad de Villavicencio Meta, a los Veinte (20) días del mes de Junio de dos mil Veinticuatro (2024) en dos ejemplares del mismo tenor.

EL CEDENTE

ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
CC. 1.121.865.059 de Villavicencio
Representante Legal
UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024
NIT: 901.811.916 - 1

EL CESIONARIO

Uriel Alfonso Rodriguez

URIEL ALFONSO RODRIGUEZ
CC. 79.462.970 de Bogotá.
Actuando en Nombre Propio.

RECONOCIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE FIRMA
Artículo 73 Decreto Ley 960 de 1970

COD 13443

En la ciudad de Puerto López, Departamento de Meta, República de Colombia, el veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024), en la Notaría única del Círculo de Puerto López, compareció: URIEL ALFONSO RODRIGUEZ , identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0079462970, quien manifestó que firma este documento en presencia del Notario, quien da fe de ello.

13443-1



Uriel Alfonso Rodriguez

b004b9f2de

-------- Firma autógrafa --------

20/06/2024 15:10:19

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta Acta se asocia al documento que contiene la siguiente información: CONTRATO DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS

PEDRO ALFONSO PABON PARRA
Notario Único del Círculo de Puerto López , Departamento de Meta
Consulte este documento en https://notariid.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: b004b9f2de, 20/06/2024 15:10:31

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEC1
Forma de pago: CONTADO
Fecha: 12/08/2024
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda / TRM: COP / $ 0,00

UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024
NIT: 901811916-1
Bogota, D.c. Colombia
Fecha generación: 12/08/2024 10:38:02
Fecha expedición: 12/08/2024 10:38:02

DATOS PARA FACTURACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
NIT 892099325-0
calle 6 No. 4 - 40
Puerto López (MET), Colombia
sechacienda@puertolopez-meta.gov.co
puerto lopez

CUFE: 06ae8a77af811ef30465a78c96ed28871b0837cdfc11d8e1830f775da7f9e206c6ed4fcbb14e7ebdbce31931d7b4c1ca

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	C01 COSTO DIRECTO	1	27.778.496,00		27.778.496,00
2	C02 ADMINISTRACION 25%	1	6.944.624,00		6.944.624,00
3	C03 IMPREVISTOS	1	277.785,00		277.785,00
4	C04 UTILIDAD 5%	1	1.388.925,00		1.388.925,00

Total cantidad : 4
TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 36.389.830,00
TOTAL NETO	**$ 36.389.830,00**

CONTRATO DE OBRA 100-103-13-09-00001-2024
CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764073670475 vigencia de 25/06/2024 al 25/06/2026 rango del 1 al 1000 prefijo FEC. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099003-5 - www.aliaddo.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario 14991240171

(415)7707212489984(8020) 000001499124017 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 1 1 9 1 6	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
KM 14 VIA ACACIAS VDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS

42. Correo electrónico sjisuministrossas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 1 2 5 9 6 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación		Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código		52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 3 0 8								

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha 2024 - 03 - 14 / 09 : 53: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PERDOMO BERNAL ISMAEL ENRIQUE
985. Cargo Analista IV

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991240171

(415)7707212489984(8020) 000001499124017 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 1 1 9 1 6	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 3 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 1	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 3 1 3	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	5 7 3	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 3 0 8	
81. Hasta	2 0 2 5 0 5 0 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Puerto Lopez, 31 de Julio de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que URIEL ALFONSO RODRIGUEZ identificado(a) con CC No. 79462970 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PLAN ESTANDAR	80217827039	2014/01/07	A ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.