	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACTA DE SUPERVISIÓN A CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	PM-FO-600-001
		VERSIÓN:	1
		APROBADO:	24/JUN/2022

1. TIPO DE ACTA DE SUPERVISIÓN

ACTA PARCIAL [X] ACTA FINAL [ ]

FECHA ELABORACION DEL ACTA	13/06/2024

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	IND-23-4484	FECHA	4/11/2023
NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO GRUPO 3	NIT	901.769.200-6
OBJETO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"		
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	IDENTIFICACION	16.700.426
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE CARTAGO, DISTRITO DE BUENAVENTURA Y DISTRITO ESPECIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA.		
PLAZO INICIAL	Hasta el 30 Junio de 2024		
VALOR INICIAL	$ 400.850.023,00		
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1123	FECHA	10 de Agosto de 2023
REGISTROS PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO	1023	FECHA	13 de Diciembre de 2023
DIRECTOR (A)	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	IDENTIFICACION	16.700 426
SUPERVISOR	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	IDENTIFICACION	94.501.292

3. INFORME JURÍDICO

FECHA DE INICIO	28/12/2023

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	30/06/2024

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
UNO. OTROSI No. 1	NA
DOS	NA
TRES	NA

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
UNO	NA
DOS	NA

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
UNO	NA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2024
VALOR ACTUAL	$ 400.850.023,00

CESIÓN

NOMBRE DE CESIONARIO	VALOR	NIT	FECHA CESION
NA			

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 400.850.023,00
ADICIÓN No.	$ -
PRORROGA No. 1	NA
SUSPENSION No. 1	NA
REINICIO No. 1	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN.	NA
SUSPENSION No. 2	NA
REINICIO No. 2	NA
PRORROGA No. 2	NA
PRORROGA No. 3	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NA
CESION No.	NA
TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA
ACTA RECIBO FINAL DE INTERVENTO	NA
ACTA DE LIQUIDACIÓN No.	NA

LA SUMA DE:	CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTITRES PESOS M/CTE.

RESUMEN CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	VR. CUOTA A CANCELAR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	SALDO
$ 400.850.023,00	$ 64.716.689,00	$ 184.405.807,00	$ 216.444.216,00

ACTA PARCIAL No. 04 DEL 01/04/24 AL 30/04/2024

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES	SI	X	NO	
No. PLANILLA DE PAGO	7921289574 -1062705706 -76328407-1062711205-9466440320-69992099-69793919-9465147810-1063534504-76149402			
OPERADOR	Compensar /miplanilla.com-Simple-Soi-SuAporte-Aportes en linea			
FECHA DE PAGO	04/04/2024, 05/04/2024, 09/04/2024, 03/05/2024, 06/05/2024, 14/05/2024			

5. INFORME TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN POR CAPITULOS O ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	99%	CONTINUA EN TRAMITE EL ACTA PARCIAL No. 02.		
2	FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	16%	NO SE HAN PRESENTADO ACTA PARCIAL.		
3	FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	70%	CONTINUA EN TRAMITE EL ACTA PARCIAL No. 02.		
4	GRUPO 2 FRENTE1 :ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	32%	CONTINUA EN TRAMITE EL ACTA PARCIAL No.01		

REGISTRO FOTOGRÁFICO (IMÁGENES RELEVATES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA)

FOTO No.1	DESCRIPCIÓN: EXCAVACION CAISSONS Y REFUERZO DE CAISSONS MURO DE CERRAMIENTO SENDERO PEATONAL CALLE 120 D- BARRIO DECEPAZ	FOTO No.2	DESCRIPCIÓN: FUNDICION CAISSONS - BARRIO DECEPAZ







FOTO No.3	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA COMUNEROS II	FOTO No.4	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE COMUNEROS II








FOTO No.5	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DESAGUE PLUVIAL -COMUNEROS II	FOTO No.6	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION CIMENTACION - PEDESTALES PARA SOPORTE DE LA ESTRUCTURA METALICA






FOTO No.7	DESCRIPCIÓN: IZADA DE POSTES DE ALUMBRADO URBANIZACION LA CABAÑA - CARTAGO	FOTO No.8	DESCRIPCIÓN: ILUMINACION NOCTURNA Y EQUIPOS ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA - CARTAGO






REGISTRO FOTOGRAFICO BUENAVENTURA

FOTO No.1	DESCRIPCIÓN: FUNDICION CAISSONS EN LA CANCHA MULTIPLE	FOTO No.2	DESCRIPCIÓN: FUNDICION CAISSONS CANCHA MULTIPLE






FOTO No.3	DESCRIPCIÓN: REFUERZO PEDESTALES	FOTO No.4	DESCRIPCIÓN: FIGURADO Y ARMADO DE ACERO PILOTES PANTALLA DE PROTECCION CANCHA MULTIPLE





FOTO No.5	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA	FOTO No.6	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA






6. OBSERVACIONES GENERALES DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución. Este informe se realiza como aporte al acta parcial No. 04 del contrato No. IND-23-4484, con corte al 30 de Abril de 2024.

	DIA	MES	AÑO
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA			
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA	DIA	MES	AÑO

7. AUTORIZACIÓN DE PAGO A LA PRESENTE ACTA

1. En mi calidad de Supervisor del Contrato No.IND - 23 -4484, manifiesto que he recibido por parte del Contratista interventor y a entera satisfacción, el resultado de la Interventoría en la obra realizada en los diferentes frentes de obra que hacen parte del contrato. Conforme a las obligaciones del contrato, dentro del periodo equivalentes a la interventoría del 100% para los frentes de las obras: GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-4469 GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-5027.

2. Que el contratista interventor ha entregado los informes de avance correspondiente al periodo: **DEL 01/04/24 AL 30/04/2024**

	DIA	MES	AÑO
3. Que a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de SUPERVISOR, autorizar el pago por valor de $ 64.716.689.oo al contratista **CONSORCIO GRUPO 3** identificado con Nit. 901.769.200-6. Para constancia se firma la presente acta de supervisión	13	6	2024

8. FIRMAS DE RESPONSABLES

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

SUPERVISOR INDERVALLE

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACTA DE SUPERVISIÓN A CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	PM-FO-600-001
		VERSIÓN:	1
		APROBADO:	24/JUN/2022

1. TIPO DE ACTA DE SUPERVISIÓN

ACTA PARCIAL [X] ACTA FINAL [ ]

FECHA ELABORACION DEL ACTA	13/06/2024

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	IND-23-4484	FECHA	4/11/2023
NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO GRUPO 3	NIT	901.769.200-6
OBJETO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"		
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	IDENTIFICACION	16.700.426
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
PLAZO INICIAL	Hasta el 30 Junio de 2024		
VALOR INICIAL	$ 400.850.023,00		
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1123	FECHA	10 de Agosto de 2023
REGISTROS PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO	1023	FECHA	13 de Diciembre de 2023
DIRECTOR (A)	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	IDENTIFICACION	16.700.426
SUPERVISOR	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	IDENTIFICACION	94.501.292

3. INFORME JURÍDICO

FECHA DE INICIO	28/12/2023

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	30/06/2024

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
UNO. OTROSI No. 1	NA
DOS	NA
TRES	NA

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
UNO	NA
DOS	NA

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
UNO	NA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2024
VALOR ACTUAL	$ 400.850.023,00

CESIÓN

NOMBRE DE CESIONARIO	VALOR	NIT	FECHA CESION
NA			

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

LA SUMA DE:	CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTITRES PESOS M/CTE.

VALOR DEL CONTRATO	$ 400.850.023,00
ADICIÓN No.	$ -
PRORROGA No. 1	NA
SUSPENSION No. 1	NA
REINICIO No. 1	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NA
SUSPENSION No. 2	NA
REINICIO No. 2	NA
PRORROGA No. 2	NA
PRORROGA No. 3	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NA
CESION No.	NA
TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA
ACTA RECIBO FINAL DE INTERVENTO	NA
ACTA DE LIQUIDACIÓN No.	NA

RESUMEN CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	VR. CUOTA A CANCELAR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	SALDO
$ 400.850.023,00	$ 17.040.232,00	$ 136.729.350,00	$ 264.120.673,00

ACTA PARCIAL No. 04 - 1
DEL 01/04/24 AL 30/04/2024

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES	SI	X	NO	
No. PLANILLA DE PAGO	7921289574 -1062705706 -76328407-1062711205-9466440320-69992099-69793919-9465147810-1063534504-76149402			
OPERADOR	Compensar /miplanilla.com-Simple-Soi-SuAporte-Aportes en línea			
FECHA DE PAGO	04/04/2024, 05/04/2024, 09/04/2024, 03/05/2024, 06/05/2024, 14/05/2024			

5. INFORME TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO:


ÍTEM	DESCRIPCIÓN POR CAPITULOS O ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	99%			

REGISTRO FOTOGRÁFICO (IMÁGENES RELEVATES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA)

FOTO No.1	DESCRIPCIÓN: IZADA DE POSTES DE ALUMBRADO URBANIZACION LA CABAÑA - CARTAGO	FOTO No.2	DESCRIPCIÓN: ILUMINACION NOCTURNA Y EQUIPOS ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA - CARTAGO









6. OBSERVACIONES GENERALES DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución.
Este informe se realiza como aporte al acta parcial No. 04 del contrato No. IND-23-4484 correspondiente al cobro de la intervenotría sobre el presente frente de obra durante el periodo del 1 de Abril al 30 de Abril de 2024. El valor de la presente acta contempla el cobro de la cuota correspondiente a los costos fijos y el 42,60% de los costos variables sobre el avance de obra presentado.

	DIA	MES	AÑO
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA			
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA			

7. AUTORIZACIÓN DE PAGO A LA PRESENTE ACTA

1. En mi calidad de Supervisor del Contrato No.IND - 23 -4484, manifiesto que he recibido por parte del Contratista interventor y a entera satisfacción, el resultado de la Interventoría en la obra realizada en los diferentes frentes de obra que hacen parte del contrato. Conforme a las obligaciones del contrato, dentro del periodo equivalentes a la interventoría del 100% para los frentes de las obras: GRUPO 1 **FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA** GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-4469 GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-5027.

2. Que el contratista interventor ha entregado los informes de avance correspondiente al periodo: **DEL 01/04/24 AL 30/04/2024**

	DIA	MES	AÑO
3. Que a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de SUPERVISOR, autorizar el pago por valor de $ 17.040.232.oo al contratista **CONSORCIO GRUPO 3** identificado con Nit. 901.769.200-6. Para constancia se firma la presente acta de supervisión	13	6	2024

8. FIRMAS DE RESPONSABLES

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
SUPERVISOR INDERVALLE

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

"CONSORCIO GRUPO 3"

NIT 901769200-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764065266031
Fecha 09/02/2024 - 09/02/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FEGT1 al FEGT2000
Email: jcarlosloaizae@gmail.com
Teléfono: 3235049493

Departamento	Fecha		
Valle del Cauca	24	09	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEGT15

Cliente:	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA	**NIT:**	805012896	**Fecha de firmado:**	24/09/2024 14:39:51
Dirección:	cr 36 5 b 3 65 brr san fernando	**Departamento:**	Valle del Cauca	**Teléfono:**	5560112
Email:	contabilidad@indervalle.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Noviembre 23 del 2024	**Hora emisión:**	14:39:49-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	23/11/2024				
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	1,00	HONORARIOS ACTA 04 CONTRATO DE CONSULTORIA No. IND-23-4484 Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZ	WSD	IVA	19%	2720709	$14.319.523,00	$14.319.523,00

Notas:
CONTRATO No. IND-23-4484 INTEGRANTES : EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ C.C. 16.254.057 , Participación: 50% INGENIERIA EOC SAS, NIT: 901.2 00.979, Participación 20%, , VIAR VIVAS ARQUITECTOS SAS NIT:901.168.321Participación 30%

Subtotal:	$14.319.523,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.720.709,00
Total:	$17.040.232,00

SON: (diecisiete millones cuarenta mil doscientos treinta y dos pesos)
CUFE: 20b50cbd3e06525806206fcf6936ff79c3810d33ade77c86108a60570607bcf82349899099725525f6ef743ad96df6a7

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$14.319.522,69	19,00%	$2.720.709,00

Firma Digital: mrt1jFIG7wxwg1ujKzOr/qUX3SXFI8HUzxtK3xuUhYZ5COzbMhwaRs2RGRvFWwu8 5LFwrWZXquMISM4QqisNgiagaIz90yxFitFGoesbKcB9km5KH2 NCGgNZWgSXBKSK Jo11naAoevOm7NqAoZ/60/ukrjK82gTYT0uHMt+IX32ScrxJfLXKtVpmzCyWs6xw J9TXMJkEcO+zNG3f8qURm+8SCb/d9D+Uuoa H3E8qE2Ss8sVapvQo0yLGP6Tz8VS7 XaWtYhuOix1vPseKBWdd4W29H3MKkx2T7R8l3k60uihjT/qLaO0v8bNPmNig8BQC 7UPAgYREcQfeIvbcjtqk Rg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL

NIT

COMPROBANTE EGRESO No: 35

CON AFECTACIÓN **FECHA: 10/10/2024**

A FAVOR DE: CONSORCIO GRUPO 3 **CEDULA O NIT: 901769200**

DESCRIPCION: SGR, MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, BUENAVENTURA Y CALI. CONTRATO Nro. 4484 ACTA Nro. 4-1 FEGT15, FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO DEL VALLE.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
210	1120269	17,040,232.00	1,388,993.00	694,496.00	0.00	14,956,743.00
	TOTAL	17,040,232.00	1,388,993.00	694,496.00	0.00	14,956,743.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO BENEFICIARIO		VALOR
238028	Traslado	312	28- SGR MEJORAMIENTO A	901769200	CONSORCIO GRUPO 3	14,956,743.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244024005	SGR TASA PRODEPORTE 2,5% DEC.1405-2020	357,988.00
244035008	SGR E.PRO UNIVALLE 2%	286,390.00
244035009	SGR E. PRO DESARROLLO 2%	286,390.00
244035010	SGR E. PRO HOSPITALES 1%	143,195.00
244035011	SGR E. PRO CULTURA 1%	143,195.00
244035013	SGR E. PRO UCEVA 0,5%	71,598.00
244035014	SGR E. PRO UPACIFICO 0.5%	71,598.00
244035023	SGR E. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	28,639.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243625002	SGR RETEIVA 15%	408,106.00
243626003	SGR RETEFUENTE 2% CONST.OBRA PUBLICA	286,390.00

TESORERÍA

ELABORADO POR:DIANA FERNANDA ORDOÑEZ ESCOBAR

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACTA DE SUPERVISIÓN A CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	PM-FO-600-001
		VERSIÓN:	1
		APROBADO:	24/JUN/2022

1. TIPO DE ACTA DE SUPERVISIÓN

ACTA PARCIAL [X] ACTA FINAL [ ]

FECHA ELABORACION DEL ACTA	13/06/2024

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	IND-23-4484	FECHA	4/11/2023
NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO GRUPO 3	NIT	901.769.200-6
OBJETO	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"**		
REPRESENTANTE LEGAL	**JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ**	IDENTIFICACION	16.700.426
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	FRENTE 2: ADECUACIÓN CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
PLAZO INICIAL	Hasta el 30 Junio de 2024		
VALOR INICIAL	**$ 400.850.023,00**		
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1123	FECHA	10 de Agosto de 2023
REGISTROS PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO	1023	FECHA	13 de Diciembre de 2023
DIRECTOR (A)	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	IDENTIFICACION	16.700.426
SUPERVISOR	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	IDENTIFICACION	94.501.292

3. INFORME JURÍDICO

FECHA DE INICIO	28/12/2023

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	30/06/2024

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
UNO. OTROSI No. 1	NA
DOS	NA
TRES	NA

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
UNO	NA
DOS	NA

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
UNO	NA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	**HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN	**30/06/2024**
VALOR ACTUAL	$ 400.850.023,00

CESIÓN

NOMBRE DE CESIONARIO	VALOR	NIT	FECHA CESION
NA			

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

LA SUMA DE:	CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTITRES PESOS M/CTE.

VALOR DEL CONTRATO	$ 400.850.023,00
ADICIÓN No.	$ -
PRORROGA No. 1	NA
SUSPENSION No. 1	NA
REINICIO No. 1	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NA
SUSPENSION No. 2	NA
REINICIO No. 2	NA
PRORROGA No. 2	NA
PRORROGA No. 3	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NA
CESION No.	NA
TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA
ACTA RECIBO FINAL DE INTERVENTO	NA
ACTA DE LIQUIDACIÓN No.	NA

RESUMEN CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	VR. CUOTA A CANCELAR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	SALDO
$ 400.850.023,00	**$ 3.781.242,00**	**$ 140.510.592,00**	**$ 260.339.431,00**

ACTA PARCIAL No. 04 -2
DEL 01/04/24 AL 30/04/2024

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES	SI	X	NO	
No. PLANILLA DE PAGO	7921289574 -1062705706 -76328407-1062711205-9466440320-69992099-69793919-9465147810-1063534504-76149402			
OPERADOR	Compensar /miplanilla.com-Simple-Soi-SuAporte-Aportes en línea			
FECHA DE PAGO	04/04/2024, 05/04/2024, 09/04/2024, 03/05/2024, 06/05/2024, 14/05/2024			

5. INFORME TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN POR CAPITULOS O ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
2	FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	16%			

REGISTRO FOTOGRÁFICO (IMÁGENES RELEVATES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA)

FOTO No.1	DESCRIPCIÓN: EXCAVACION CAISSONS Y REFUERZO DE CAISSONS MURO DE CERRAMIENTO SENDERO PEATONAL CALLE 120 D- BARRIO DECEPAZ	FOTO No.2	DESCRIPCIÓN: FUNDICION CAISSONS - BARRIO DECEPAZ






6. OBSERVACIONES GENERALES DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución.
Este informe se realiza como aporte al acta parcial No. 04 del contrato No. IND-23-4484 correspondiente al cobro de la intervenotría sobre el presente frente de obra durante el periodo del 1 de Abril al 30 de Abril de 2024.

	DIA	MES	AÑO
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA			
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA	DIA	MES	AÑO

7. AUTORIZACIÓN DE PAGO A LA PRESENTE ACTA

1. En mi calidad de Supervisor del Contrato No.IND - 23 -4484, manifiesto que he recibido por parte del Contratista interventor y a entera satisfacción, el resultado de la Interventoría en la obra realizada en los diferentes frentes de obra que hacen parte del contrato. Conforme a las obligaciones del contrato, dentro del periodo equivalentes a la interventoría del 100% para los frentes de las obras: GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-4469 GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-5027.

2. Que el contratista interventor ha entregado los informes de avance correspondiente al periodo: **DEL 01/04/24 AL 30/04/2024**

	DIA	MES	AÑO
3. Que a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de SUPERVISOR, autorizar el pago por valor de $ 3.781.242.oo al contratista **CONSORCIO GRUPO 3** identificado con Nit. 901.769.200-6. Para constancia se firma la presente acta de supervisión	13	6	2024

8. FIRMAS DE RESPONSABLES

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
SUPERVISOR INDERVALLE

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

"CONSORCIO GRUPO 3"

NIT 901769200-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764065266031
Fecha 09/02/2024 - 09/02/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FEGT1 al FEGT2000
Email: jcarlosloaizae@gmail.com
Teléfono: 3235049493

Departamento	Fecha		
Valle del Cauca	25	09	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEGT19

Cliente:	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA	**NIT:**	805012896	**Fecha de firmado:**	25/09/2024 16:20:44
Dirección:	cr 36 5 b 3 65 brr san fernando	**Departamento:**	Valle del Cauca	**Teléfono:**	5560112
Email:	contabilidad@indervalle.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Noviembre 23 del 2024	**Hora emisión:**	16:20:41-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	23/11/2024				
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	1,00	HONORARIOS ACTA 04 CONTRATO DE CONSULTORIA No. IND-23-4484 Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. FRENTE 2:ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ	WSD	IVA	19%	603728	$3.177.514,00	$3.177.514,00

Notas:
CONTRATO No. IND-23-4484 INTEGRANTES : EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ C.C. 16 254.057 , Participación: 50% INGENIERIA EOC SAS, NIT: 901.2 00.979, Participación 20%, , VIAR VIVAS ARQUITECTOS SAS NIT:901.168.321Participación 30%

Subtotal:	$3.177.514,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$603.728,00
Total:	$3.781.242,00

SON: (tres millones setecientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos)
CUFE: dd699f74cbc6c2993924518c830df9ceffbb03dcb498cdf22ccd6c919dd4080ea70ff3c1307bd3ef02ab0f51bf20905e

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.177.514,00	19,00%	$603.728,00

Firma Digital: cPulqc5O3XbljnLtjGD8QKGuOiTzKvFNlh08iyYWsgW3ehmgwT495Gmlh0VQL+N3
K1XliiG85a+2iqXq/DN85JUwqmEqVQgnjQ/SCiAB1Ar6DG9Fek
xgFqHjs2zQabNG t4A4+leb7M7yg+uF7VQtNLexbIG0DXTekqABjR/Ep9UaoZxpel78pzUJglAUnwQD f+3ZBnPP1p62nMCh/61DHANerh+ibLzvrlB
PhUxOMWBsOmb+Db59Tv/vFSUXtpmz N2+s0Ewb0ETtvglnVrB1OS5oYUTRRL+YUxsMpZQg5nio8dWhYvmrY+0V00PXlazD fAityj+RMs08gLSbDjmR
+g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL

NIT

COMPROBANTE EGRESO No: 36

CON AFECTACIÓN **FECHA: 10/10/2024**

A FAVOR DE: CONSORCIO GRUPO 3 **CEDULA O NIT: 901769200**

DESCRIPCION: SGR, MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, BUENAVENTURA Y CALI. CONTRATO Nro. 4484 ACTA Nro. 4-2 FEGT19. FRENTE 2, ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ. DISTRITO ESPECIAL DE CALI.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
207	1120303	3,781,242.00	308,218.00	175,081.00	0.00	3,297,943.00
	TOTAL	3,781,242.00	308,218.00	175,081.00	0.00	3,297,943.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO BENEFICIARIO		VALOR
238029	Traslado	312	28- SGR MEJORAMIENTO A	901769200	CONSORCIO GRUPO 3	3,297,943.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244024005	SGR TASA PRODEPORTE 2,5% DEC.1405-2020	79,438.00
244035008	SGR E.PRO UNIVALLE 2%	63,550.00
244035009	SGR E. PRO DESARROLLO 2%	63,550.00
244035010	SGR E. PRO HOSPITALES 1%	31,775.00
244035011	SGR E. PRO CULTURA 1%	31,775.00
244035013	SGR E. PRO UCEVA 0,5%	15,887.50
244035014	SGR E. PRO UPACIFICO 0.5%	15,887.50
244035023	SGR E. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	6,355.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243625002	SGR RETEIVA 15%	90,559.00
243626003	SGR RETEFUENTE 2% CONST.OBRA PUBLICA	63,550.00
243627009	SGR RETEICA 6.6x1000	20,972.00

TESORERÍA

ELABORADO POR:DIANA FERNANDA ORDOÑEZ ESCOBAR

INDERVALLE	**INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **ACTA DE SUPERVISIÓN A CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	PM-FO-600-001
		VERSIÓN:	1
		APROBADO:	24/JUN/2022

1. TIPO DE ACTA DE SUPERVISIÓN

ACTA PARCIAL	X	**ACTA FINAL**	

FECHA ELABORACION DEL ACTA	13/06/2024

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	IND-23-4484	FECHA	4/11/2023
NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO GRUPO 3	NIT	901.769.200-6
OBJETO	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"**		
REPRESENTANTE LEGAL	**JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ**	IDENTIFICACION	16.700.426
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI		
PLAZO INICIAL	Hasta el 30 Junio de 2024		
VALOR INICIAL	**$ 400.850.023,00**		
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1123	FECHA	10 de Agosto de 2023
REGISTROS PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO	1023	FECHA	13 de Diciembre de 2023
DIRECTOR (A)	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	IDENTIFICACION	16.700.426
SUPERVISOR	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	IDENTIFICACION	94.501.292

3. INFORME JURÍDICO

FECHA DE INICIO	28/12/2023

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	30/06/2024

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
UNO. OTROSI No. 1	NA
DOS	NA
TRES	NA

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
UNO	NA
DOS	NA

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
UNO	NA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	**HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2024
VALOR ACTUAL	$ 400.850.023,00

CESIÓN

NOMBRE DE CESIONARIO	VALOR	NIT	FECHA CESION
NA			

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

LA SUMA DE:	CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTITRES PESOS M/CTE.

VALOR DEL CONTRATO	$ 400.850.023,00
ADICIÓN No.	$ -
PRORROGA No. 1	NA
SUSPENSION No. 1	NA
REINICIO No. 1	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NA
SUSPENSION No. 2	NA
REINICIO No. 2	NA
PRORROGA No. 2	NA
PRORROGA No. 3	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NA
CESION No.	NA
TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA
ACTA RECIBO FINAL DE INTERVENTO	NA
ACTA DE LIQUIDACIÓN No.	NA

RESUMEN CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	VR. CUOTA A CANCELAR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	SALDO
$ 400.850.023,00	**$ 23.692.107,00**	**$ 164.202.699,00**	**$ 236.647.324,00**

ACTA PARCIAL No. 04 - 3
DEL 01/04/24 AL 30/04/2024

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES	SI	X	NO	
No. PLANILLA DE PAGO	7921289574 -1062705706 -76328407-1062711205-9466440320-69992099-69793919-9465147810-1063534504-76149402			
OPERADOR	Compensar /miplanilla.com-Simple-Soi-SuAporte-Aportes en linea			
FECHA DE PAGO	04/04/2024, 05/04/2024, 09/04/2024, 03/05/2024, 06/05/2024, 14/05/2024			

5. INFORME TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN POR CAPITULOS O ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
3	FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	70%			

REGISTRO FOTOGRÁFICO (IMÁGENES RELEVATES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA)

FOTO No.1	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA COMUNEROS II	FOTO No.2	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE COMUNEROS II






FOTO No.3	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DESAGUE PLUVIAL -COMUNEROS II	FOTO No.4	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION CIMENTACION - PEDESTALES PARA SOPORTE DE LA ESTRUCTURA METALICA






6. OBSERVACIONES GENERALES DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución.
Este informe se realiza como aporte al acta parcial No. 04 del contrato No. IND-23-4484 correspondiente al cobro de la intervenotria sobre el presente frente de obra durante el periodo del 1 de Abril al 30 de Abril de 2024. El valor de la presente acta contempla el cobro de la cuota correspondiente a los costos fijos y el 15,90% de los costos variables sobre el avance de obra presentado.

	DIA	MES	AÑO
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA			
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA	DIA	MES	AÑO

7. AUTORIZACIÓN DE PAGO A LA PRESENTE ACTA

1. En mi calidad de Supervisor del Contrato No.IND - 23 -4484, manifiesto que he recibido por parte del Contratista interventor y a entera satisfacción, el resultado de la Interventoría en la obra realizada en los diferentes frentes de obra que hacen parte del contrato. Conforme a las obligaciones del contrato, dentro del periodo equivalentes a la interventoría del 100% para los frentes de las obras: GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : **FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"** en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-4469 GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-5027.

2. Que el contratista interventor ha entregado los informes de avance correspondiente al periodo: **DEL 01/04/24 AL 30/04/2024**

	DIA	MES	AÑO
3. Que a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de SUPERVISOR, autorizar el pago por valor de $ 23.692.107.oo al contratista **CONSORCIO GRUPO 3** identificado con Nit. 901.769.200-6. Para constancia se firma la presente acta de supervisión	13	6	2024

8. FIRMAS DE RESPONSABLES

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
SUPERVISOR INDERVALLE

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

"CONSORCIO GRUPO 3"

NIT 901769200-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764065266031
Fecha 09/02/2024 - 09/02/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FEGT1 al FEGT2000
Email: jcarlosloaizae@gmail.com
Teléfono: 3235049493

Departamento	Fecha		
Valle del Cauca	24	09	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEGT17

Cliente:	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA	**NIT:**	805012896	**Fecha de firmado:**	24/09/2024 14:40:45
Dirección:	cr 36 5 b 3 65 brr san fernando	**Departamento:**	Valle del Cauca	**Teléfono:**	5560112
Email:	contabilidad@indervalle.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Noviembre 23 del 2024	**Hora emisión:**	14:40:43-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	23/11/2024				
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	1,00	HONORARIOS ACTA 04 CONTRATO DE CONSULTORIA No. IND-23-4484 Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO C	WSD	IVA	19%	3782773	$19.909.334,00	$19.909.334,00

Notas:
CONTRATO No. IND-23-4484 INTEGRANTES : EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ C.C. 16.254.057 , Participación: 50% INGENIERIA EOC SAS, NIT: 901.2 00.979, Participación 20%, , VIAR VIVAS ARQUITECTOS SAS NIT:901.168.321Participación 30%

Subtotal:	$19.909.334,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.782.773,00
Total:	$23.692.107,00

SON: (veintitres millones seiscientos noventa y dos mil ciento siete pesos)
CUFE: 3b21bf27ab39a7bdc39c4af05fabeac453ffaccce13f094686aadf6a24b1afef59353975061a6b575128364f000ea4a6

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$19.909.333,61	19,00%	$3.782.773,00

Firma Digital: AYJm1KrWhqVXO1Yvs+orLkPkI30zkpL1jqibJFU+CfztQs9jdpbQpjjFVrmP7QkW
wh6q0I2MDhAvQRTcLgruuBgqzOyUIQ4m7Z2fLhuUJ40TpkgeYE
y/nxYKHMsB8Ods r/AjRKuGsrL7T9hR69vjHilRMB0WqY/fdPwcxEjWOyakqEF/W4Ey++MaD00bDupE k1OqbBAIQg66N68P/nHDLWjUAKEXEDmHrwg
Oe85+CtU2jNIY9hTKlaV9zwLkCw1r URfLxmca3dF+7vN2PaVN2MFNpLuU8P2K8+IFG6TDI36jODFZX0f9K4EK+UYCCBhu skdujvRiRlj3Zbl/itYN
2A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL

NIT

COMPROBANTE EGRESO No: 37

CON AFECTACIÓN **FECHA: 10/10/2024**

A FAVOR DE: CONSORCIO GRUPO 3 **CEDULA O NIT: 901769200**

DESCRIPCION: SGR, MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, BUENAVENTURA Y CALI. CONTRATO Nro. 4484 ACTA Nro. 4-3 FEGT17, FRENTE 3, ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS DISTRITO ESPECIAL CALI.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
209	1120280	23,692,107.00	1,931,206.00	1,097,005.00	0.00	20,663,896.00
	TOTAL	23,692,107.00	1,931,206.00	1,097,005.00	0.00	20,663,896.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
238030	Traslado	312	28- SGR MEJORAMIENTO A	901769200	CONSORCIO GRUPO 3	20,663,896.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244024005	SGR TASA PRODEPORTE 2,5% DEC.1405-2020	497,733.00
244035008	SGR E.PRO UNIVALLE 2%	398,187.00
244035009	SGR E. PRO DESARROLLO 2%	398,187.00
244035010	SGR E. PRO HOSPITALES 1%	199,093.00
244035011	SGR E. PRO CULTURA 1%	199,093.00
244035013	SGR E. PRO UCEVA 0,5%	99,547.00
244035014	SGR E. PRO UPACIFICO 0.5%	99,547.00
244035023	SGR E. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	39,819.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243625002	SGR RETEIVA 15%	567,416.00
243626003	SGR RETEFUENTE 2% CONST.OBRA PUBLICA	398,187.00
243627009	SGR RETEICA 6.6x1000	131,402.00

TESORERÍA

ELABORADO POR:DIANA FERNANDA ORDOÑEZ ESCOBAR

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACTA DE SUPERVISIÓN A CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	PM-FO-600-001
		VERSIÓN:	1
		APROBADO:	24/JUN/2022

1. TIPO DE ACTA DE SUPERVISIÓN

ACTA PARCIAL [X] ACTA FINAL [ ]

FECHA ELABORACION DEL ACTA	13/06/2024

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	IND-23-4484	FECHA	4/11/2023
NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO GRUPO 3	NIT	901.769.200-6
OBJETO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 3, CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"		
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	IDENTIFICACION	16.700.426
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	GRUPO 2 FRENTE1 :ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
PLAZO INICIAL	Hasta el 30 Junio de 2024		
VALOR INICIAL	$ 400.850.023,00		
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1123	FECHA	10 de Agosto de 2023
REGISTROS PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO	1023	FECHA	13 de Diciembre de 2023
DIRECTOR (A)	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ	IDENTIFICACION	16.700.426
SUPERVISOR	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	IDENTIFICACION	94.501.292

3. INFORME JURÍDICO

FECHA DE INICIO	28/12/2023

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	30/06/2024

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
UNO. OTROSI No. 1	NA
DOS	NA
TRES	NA

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
UNO	NA
DOS	NA

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
UNO	NA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2024
VALOR ACTUAL	$ 400.850.023,00

CESIÓN

NOMBRE DE CESIONARIO	VALOR	NIT	FECHA CESION
NA			

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

LA SUMA DE:	CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTITRES PESOS M/CTE.

VALOR DEL CONTRATO	$ 400.850.023,00
ADICIÓN No.	$ -
PRORROGA No. 1	NA
SUSPENSION No. 1	NA
REINICIO No. 1	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NA
SUSPENSION No. 2	NA
REINICIO No. 2	NA
PRORROGA No. 2	NA
PRORROGA No. 3	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NA
CESION No.	NA
TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA
ACTA RECIBO FINAL DE INTERVENTO	NA
ACTA DE LIQUIDACIÓN No.	NA

RESUMEN CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	VR. CUOTA A CANCELAR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	SALDO
$ 400.850.023,00	$ 20.203.108,00	$ 184.405.807,00	$ 216.444.216,00

ACTA PARCIAL No. 04 - 4
DEL 01/04/24 AL 30/04/2024

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES	SI	X	NO	
No. PLANILLA DE PAGO	7921289574 -1062705706 -76328407-1062711205-9466440320-69992099-69793919-9465147810-1063534504-76149402			
OPERADOR	Compensar /miplanilla.com-Simple-Soi-SuAporte-Aportes en línea			
FECHA DE PAGO	04/04/2024, 05/04/2024, 09/04/2024, 03/05/2024, 06/05/2024, 14/05/2024			

5. INFORME TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN POR CAPITULOS O ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
4	GRUPO 2 FRENTE1 :ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	32%			

REGISTRO FOTOGRÁFICO (IMÁGENES RELEVATES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA)

REGISTRO FOTOGRAFICO BUENAVENTURA

FOTO No.1	DESCRIPCIÓN: FUNDICION CAISSONS EN LA CANCHA MULTIPLE	FOTO No.2	DESCRIPCIÓN: FUNDICION CAISSONS CANCHA MULTIPLE



FOTO No.3	DESCRIPCIÓN: REFUERZO PEDESTALES	FOTO No.4	DESCRIPCIÓN: FIGURADO Y ARMADO DE ACERO PILOTES PANTALLA DE PROTECCION CANCHA MULTIPLE



FOTO No.5	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA	FOTO No.6	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA



6. OBSERVACIONES GENERALES DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución.
Este informe se realiza como aporte al acta parcial No. 04 del contrato No. IND-23-4484 correspondiente al cobro de la intervenotría sobre el presente frente de obra durante el periodo del 1 de Abril al 30 de Abril de 2024. El valor de la presente acta contempla el cobro de la cuota correspondiente a los costos fijos y el 12,10% de los costos variables sobre el avance de obra presentado.

	DIA	MES	AÑO
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA			
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA			

7. AUTORIZACIÓN DE PAGO A LA PRESENTE ACTA

1. En mi calidad de Supervisor del Contrato No.IND - 23 -4484, manifiesto que he recibido por parte del Contratista interventor y a entera satisfacción, el resultado de la interventoría en la obra realizada en los diferentes frentes de obra que hacen parte del contrato. Conforme a las obligaciones del contrato, dentro del periodo equivalentes a la interventoría del 100% para los frentes de las obras: GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-4469 **GRUPO 2 FRENTE 1: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**, en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IND-23-5027.

2. Que el contratista interventor ha entregado los informes de avance correspondiente al periodo: **DEL 01/04/24 AL 30/04/2024**

3. Que a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de SUPERVISOR, autorizar el pago por valor de $ 20.203.108.oo al contratista **CONSORCIO GRUPO 3** identificado con Nit. 901.769.200-6. Para constancia se firma la presente acta de supervisión	DIA	MES	AÑO
	13	6	2024

8. FIRMAS DE RESPONSABLES

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL

SUPERVISOR INDERVALLE

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

"CONSORCIO GRUPO 3"

NIT 901769200-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764065266031
Fecha 09/02/2024 - 09/02/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FEGT1 al FEGT2000
Email: jcarlosloaizae@gmail.com
Teléfono: 3235049493

Departamento	Fecha		
Valle del Cauca	24	09	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEGT18

Cliente:	INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA	**NIT:**	805012896	**Fecha de firmado:**	24/09/2024 14:41:10
Dirección:	cr 36 5 b 3 65 brr san fernando	**Departamento:**	Valle del Cauca	**Teléfono:**	5560112
Email:	contabilidad@indervalle.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Noviembre 23 del 2024	**Hora emisión:**	14:41:08-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	23/11/2024				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	1,00	HONORARIOS ACTA 04 CONTRATO DE CONSULTORIA No. IND-23-4484 Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURIDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. FRENTE 4: ADECUACION CUBIERTA DISTRITO ESPECIAL DE	WSD	IVA	19%	3225706	$16.977.402,00	$16.977.402,00

Notas:
CONTRATO No. IND-23-4484 INTEGRANTES : EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ C.C. 16.254.057 , Participación: 50%
INGENIERIA EOC SAS, NIT: 901.2 00.979, Participación 20%, , VIAR VIVAS ARQUITECTOS SAS NIT:901.168.321Participación 30%

Subtotal:	$16.977.402,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.225.706,00
Total:	$20.203.108,00

SON: (veinte millones doscientos tres mil ciento ocho pesos)
CUFE: 4771c12e2c59ac3c74c879c76d89774a5ff341e07a9343730147692d3da212a4019e135fffba87ff6c2ef7d0835c7a0b

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$16.977.401,68	19,00%	$3.225.706,00

Firma Digital: EYKEi+k9+QsQlydFxDoNPsfsOZE2JUOmfQ3AR7UW+DBIEevywxdwK990EYOQhlim
RaK9qnKXt9VAxKi6ARz07yucwJcxeekeCGbLOSZBItCJrQnvm2
14wirxpt35QWse LvKXcehj/aoEWo3LQsqrGLy9ifimni3PfBorWphGnYaUrtJOKLU9G60JjYUtl4Um PkzeeQ1I2/GaywxoAY/RVdVFbd9MLDuZfl1
n1udAxfl1f3hlubRg+ymlnfjo0Nab wgy8aor3JyW/WYH1JM+/Zzx7b37QpWdPQ0yMg7MJJKh9ITtuc0XtNmlJwFQFBrdj +543BTEd3j2/D9opjJuJ
Rw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL

NIT

COMPROBANTE EGRESO No: 38

CON AFECTACIÓN **FECHA: 10/10/2024**

A FAVOR DE: CONSORCIO GRUPO 3 **CEDULA O NIT: 901769200**

DESCRIPCION: SGR, MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, BUENAVENTURA Y CALI. CONTRATO Nro. 4484 ACTA Nro. 4-4 FEGT18

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
208	1120292	20,203,108.00	1,646,808.00	823,404.00	0.00	17,732,896.00
	TOTAL	20,203,108.00	1,646,808.00	823,404.00	0.00	17,732,896.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
238031	Traslado	312	28- SGR MEJORAMIENTO A	901769200	CONSORCIO GRUPO 3	17,732,896.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244024005	SGR TASA PRODEPORTE 2,5% DEC.1405-2020	424,435.00
244035008	SGR E.PRO UNIVALLE 2%	339,548.00
244035009	SGR E. PRO DESARROLLO 2%	339,548.00
244035010	SGR E. PRO HOSPITALES 1%	169,774.00
244035011	SGR E. PRO CULTURA 1%	169,774.00
244035013	SGR E. PRO UCEVA 0,5%	84,887.00
244035014	SGR E. PRO UPACIFICO 0.5%	84,887.00
244035023	SGR E. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	33,955.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243625002	SGR RETEIVA 15%	483,856.00
243626003	SGR RETEFUENTE 2% CONST.OBRA PUBLICA	339,548.00

TESORERÍA

ELABORADO POR:DIANA FERNANDA ORDOÑEZ ESCOBAR

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.700.426 de Cali - Valle, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO GRUPO 3 N.I.T.: 901.769.200-6, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (06) meses y me encuentro a paz y salvo.

Para constancia se firma en el Distrito de Santiago de Cali, el 2 de Septiembre de 2024.

JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ
C.C 16.700.426 de Cali – Valle del Cauca
Representante Legal
CONSORCIO GRUPO 3