2024020004670
Fecha Radicado: 2024-11-25 09:12:24.0

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

INFORME No.:	No. 1	**SUPERVISIÓN** ☐		**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		INTERVENTORÍA ☐		**PARA PAGO**	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	23/10/2024	Hasta:	31/12/2024	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE	
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				UNIÓN COMERCIAL ROPTIE S.A.	
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				890.917.018-8	
CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600017514	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		21/10/2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:				23/10/2024	
OBJETO	SUMINISTRAR MALTODEXTRINA GRADO ALIMENTICIO QUE SE REQUIEREN PARA LA PREPARACIÓN DE CREMA DE RON MEDELLÍN 8 AÑOS DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	HASTA **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/L ($2.763.180)** IVA INCLUIDO DEL 19%.			
	ADICIONES		**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	HASTA **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/L ($2.763.180)** IVA INCLUIDO DEL 19%.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	**INICIAL**		DOS (2) MESES Y OCHO DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
			23/10/2024	31/12/2024	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato*		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4200011569
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	22/10/2024
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		NO
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100714

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	HUGO ÁLVAREZ BUILES
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$2.763.180
Valor total adiciones	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.763.180
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$0
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$0
Recursos ejecutados	$0

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Recursos no ejecutados	$2.763.180
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje por ejecutar	0%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	23/10/2024	$2.763.180		$0		$2.763.180
Pago No. 1	22/11/2024		$2.763.180	$0	$2.763.180	$0
TOTALES		$2.763.180	$2.763.180	$0	$2.763.180	

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	MED121704	2024010008981	14/11/2024	$2.763.180
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$2.763.180

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Se pretende satisfacer la necesidad del suministro de 450 kilos de Maltodextrina grado alimenticio que se requieren para la preparación de Crema de Ron 8 años de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.	Se solicitaron los 450 kilos de Maltodextrina grado alimenticio por un valor unitario de $6.140,4 incluido IVA del 19%.	Ingresaron al almacén de materias primas los 450 kilos de Maltodextrina grado alimenticio.

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
De acuerdo al contrato se solicitaron los 450 kilos de Maltodextrina grado alimenticio que se requieren para la preparación de Crema de Ron 8 años.	Ingresaron al almacén de materias primas los 450 kilos de Maltodextrina grado alimenticio.	
Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF), según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.	Se adjuntan los soporte requeridos para el pago de la factura.	

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Se pretende satisfacer la necesidad del suministro 450 kilos de Maltodextrina grado alimenticio que se requieren para la preparación de Crema de Ron 8 años de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.	100%	Se recibieron los 450 kilos de Maltodextrina grado alimenticio que se requieren para la preparación de Crema de Ron 8 años, los cuales cumplieron con los requerimientos técnicos solicitados.

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	
	FECHA EXPEDICIÓN	
	ASEGURADORA	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento							
Buen manejo del anticipo							
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral							
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes							

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

Estabilidad de la Obra							
Responsabilidad Civil extracontractual							

8. ANEXOS.

- Certificado de parafiscales
- Junta central de contadores
- Documentos revisor fiscal
- Vale de Entrada de Mercancía

Atentamente,

HUGO ÁLVAREZ BUILES
SUPERVISOR

FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
Cr 50 12 Sur 149
3837000 - FAX:
ITAGUI - COLOMBIA
9014367751

EM Entr.mercancías

Número de documento: 5000239442

Información

Centro:	FLAE	Nit:	8909170188
Denominacion:	Fábrica de Licores deAntioquia	Proveedor:	2200015699
Almacen:	0031	Nombre:	UNION COMERCIAL ROPTIE S.A.
Fecha de documento:	14.11.2024	Pedido:	4200011569 Nro Contrato: 4600017514
Fecha de contabilización:	14.11.2024	Nota de entrega:	MED121704

Posición	Material	Descripción Material	Lote	Cantidad	UN	Costo Unit.	Valor Total	Observaciones
0001	40000042	MALTODEXTRINA 1920	1000035698	450	KG	5.160,00	2.322.000	FACTURA - MED121704

Observaciones: PAGO A 30 DIAS

ENTREGADO POR

Clase de Movimiento: 101 **EM Entr.mercancías**

RECIBIDO POR

Emisor: SEBASAAHF